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1 - Modifica delle condizioni generali rilevanti per l’esecuzione dell’intervento 
 
 
1.1 Profilo della zona del programma ed evoluzione del contesto 
 
 

L’analisi che segue, è stata elaborata principalmente sulla base dei dati emersi 
dagli ultimi censimenti realizzati dall’Istituto Nazionale di Statistica, dai dati 
dell’Annuario Statistico della Regione Liguria 2006 e dal Rapporto Economico 
Liguria 2007- 2°trimestre, redatto da Unioncamere Liguri e dal resoconto sull’economia 
ligure dell’anno 2007, redatto dalla Banca d’Italia, “L’economia della Liguria nell’anno 
2007”. 

 
Rispetto ai dati forniti in occasione del precedente rapporto annuale, non si hanno 

variazioni significative riguardo ai principali indicatori socioeconomici, relativi all’area 
Leader+. 

 
Nel corso del 2007 l’economia della Liguria ha proseguito nel percorso di crescita 

già avviato nell’anno precedente, sia pure ad un ritmo moderatamente rallentato. 
 
Al netto delle oscillazioni di breve periodo, la produzione industriale si è mantenuta 

su livelli elevati, favorita dall’incremento della domanda interna e, per alcuni comparti, da 
quello delle esportazioni. Anche le prospettive a breve termine si mantengono nel 
complesso favorevoli.  

 
Il settore delle costruzioni è stato sostenuto dall’edilizia privata residenziale, a fronte 

di una sostanziale stasi nel comparto delle opere pubbliche. Presso i principali porti 
regionali il movimento merci a elevato valore aggiunto ha ripreso a crescere a ritmo 
significativo, ancorché inferiore a quello dei principali concorrenti europei. 

 
Le vendite della grande distribuzione sono moderatamente aumentate, in 

particolare per i beni non alimentari; i flussi turistici hanno sostanzialmente conservato i 
livelli elevati dell’anno precedente. E’ proseguita la crescita occupazionale in atto da 
diversi anni, favorita anche dalla regolarizzazione dei cittadini stranieri; è ulteriormente 
diminuito il  tasso di disoccupazione. 

 
La dinamica dei prestiti bancari è rimasta sostenuta, sia per le famiglie consumatrici 

che per le imprese; è rimasto contenuto il flusso di finanziamenti ad andamento anomalo, 
 
La raccolta bancaria diretta è cresciuta in misura limitata; sono di contro aumentati 

sensibilmente i titoli a custodia. 
 
 

Nelle pagine che seguono analizzeremo nel dettaglio i dati economici dei settori 
maggiormente significativi riferiti al 2008. 
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MOVIMENTO DEMOGRAFICO  

 
 

La popolazione residente in Liguria al 31.12.2006 (ultimo dato disponibile) risulta 
pari a 1.607.878 abitanti (2,7% sul totale nazionale), di cui 763.406 maschi e 844.472 
femmine, con un decremento di 2.256 unità rispetto all’anno precedente (-0,2%), mentre a 
livello nazionale si è registrato un aumento dello 0,6%, passando da 58.751.711 a 
59.131.287 abitanti.  

 
Il capoluogo ligure, nel quale si concentra il 55,2% della popolazione regionale, 

conta 887.094 abitanti con una perdita di 3.769 unità rispetto al 2005 (-0,4%), Imperia 
217.354 con 317 abitanti in più (+0,2%), Savona 283.218 con un incremento di 670 
abitanti (+0,2%) e infine La Spezia 220.212 in crescita di 526 abitanti (+0,2%).  
 
 
 

DISTRIBUZIONE % DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – ANNO 2006  
 
 

La Spezia 
13,7%

Imperia 13,5%

Savona 17,6%

Genova 55,2%

 
 

Fonte: Istat  
 
 
 

Nel corso del 2006 in Liguria sono nati 12.146 bambini (189 in più rispetto al 2005 
grazie soprattutto al peso degli stranieri) e morte 21.092 persone (230 in meno rispetto 
all’anno precedente) determinando un saldo naturale ancora negativo (- 8.946 unità), ma 
più contenuto rispetto al 2005, il tasso di natalità risulta pari a 7,6 nati per mille abitanti 
(era 7,5 l’anno precedente) rispetto ad una media nazionale di 9,5 per mille e il tasso di 
mortalità continua ad essere molto alto, 13,1 per mille abitanti (9,5 per mille la media 
nazionale), essendo la Liguria la regione italiana a più forte invecchiamento.  

 
Il saldo migratorio, sia estero che interno, è positivo: nel corso del 2006 si sono 

iscritte 8.572 persone provenienti dall’estero mentre le cancellazioni di persone residenti 
nella regione per l’estero ammontano a 1.732, determinando così un saldo pari a 6.690 
unità; anche il saldo migratorio interno risulta positivo (+1.786 unità) con 37.660 iscritti e 
35.874 cancellati per altri Comuni.  
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Gli stranieri residenti in Liguria, al 1° gennaio 2006, risultano essere 74.416 (il 

12,8% in più rispetto all’anno precedente), 4,6 stranieri ogni 100 residenti contro una 
media nazionale pari a 5,0%.  

 
 
 
 

MERCATO DEL LAVORO 
 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro i dati disponibili sono relativi al quarto 
trimestre del 2007. 

Il numero di occupati risulta pari a 652.000 unità, in leggera crescita rispetto al 
2006, mentre cala il numero di persone in cerca di occupazione.  

 
 
 

FORZE DI LAVORO SECONDO LA CONDIZIONE – 4° trimestre 2006 e 2007  
migliaia di unità  
 
 Liguria Italia 
 2006 2007 2006 2007  

 
Occupati 631 

 
652 23.018 23.326 

Persone in 
cerca di 
occupazione 

38 38 1.709 1.655 

Totale Forze 
Lavoro 

669 690 24.727 24.981 

 
Fonte: Istat  

 
 
 
 
 

 
 
TASSI DI ATTIVITA’, OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE – 4° trim. 2006 e 2007  
 
 Tasso di attività Tasso di occupazione Tasso di 

disoccupazione 
 4° trim. 06 4° trim. 07 4° trim. 06 4° trim. 07 4° trim. 06 4° trim. 07 
Liguria 65.4 67,7 61,6 63,9 5,7 5,5 
Italia 62,9 63 58,5 58,7 6,9 6,6 

Fonte: Istat  
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Analizzando i settori di attività economica, gli occupati in agricoltura risultano 16 

mila, nell’industria 137 mila e nei servizi 496 mila (+2,2%), per un totale di 649 mila 
occupati. 

 
 

 
 

OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITA' - 4° trimestre 2007 

 
Servizi 76,42%

Agricoltura 2,4%Industria
21,10%

 
Fonte: Istat  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOVIMENTO IMPRESE 

 
Alla fine del secondo trimestre 2007 la dinamica delle imprese liguri conferma il 

trend positivo registrato negli ultimi anni con 139.652 imprese attive, con una variazione 
positiva pari allo 0,2% (rispetto allo stesso periodo del 2006), di poco inferiore a quella 
registrata a livello nazionale (+0,6%).  

 
Il saldo tra imprese iscritte, 3.266 (in calo dell’1,0% rispetto a giugno 2006), e 

cessate, 2.297 (in aumento dell’11,4%), è positivo (+969 imprese), anche se 
ridimensionato rispetto a quello dell’anno precedente.  
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Il tasso di natalità resta fermo al 2,0%, quello di mortalità sale da 1,2% a 1,4% e il 

tasso di sviluppo perde 2 decimi di punto scendendo da 0,8% a 0,6% (stesso valore 
registrato a livello nazionale).  

 
Genova conta 69.449 imprese (14 imprese in più), Savona 28.437 (+0,5%), Imperia 
24.250 (+0,1%) e infine La Spezia con 17.516 (+0,4%).  
 
 
 
 

DISTRIBUZIONE % DELLE IMPRESE ATTIVE AL 30/06/2007 
 
 

La Spezia 
12,6%

Imperia 17,4%

Savona 20,4%

Genova 49,7%

 
 

Fonte: Infocamere  
 
 
 

Il numero più consistente di imprese, 52.007, opera nel commercio (comprensivo 
delle sezioni G e H) che rappresenta il 37,3% del totale e che, rispetto al 2006, risulta in 
leggera flessione, -0,5%; seguono le costruzioni (24.778) in crescita del 3,6%, le attività 
immobiliari e professionali in genere (16.314) in aumento del 2,5%, l’agricoltura e la pesca 
(14.248) in calo del 3,3%, le attività manifatturiere (13.828) che perdono lo 0,7%, e i 
trasporti (6.631) in decremento del 2,9%.  
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COMPOSIZIONE % PER SETTORE DELLE IMPRESE ATTIVE 30/06/2007 
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Fonte: Infocamere 
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AGRICOLTURA 

 
 

Nel 2007 le imprese attive nel settore agricolo ammontano al 30.06.2007 a 14.248 
unità, lo 0,6% in meno rispetto al 2° trimestre dell’anno precedente, così ripartite tra le 
province: Imperia 5.741 imprese (-3,2%), Savona 4.408 (-0,4%), Genova 2.784 (+0,1%) e 
La Spezia 1.315 (+10,3%). 

 
 
 

INCIDENZA % DELLE IMPRESE AGRICOLE AL 30/06/2007 
 
 

La Spezia 
9,2%

Imperia 40,3%

Savona 30,9%

Genova 19,5%

 
Fonte: Infocamere 

 
Quest’anno rispetto al 2005 non si sono verificati aumenti nella produzione di olio, 

vino DOC e IGT. La produzione di olio è diminuita a 40.624 quintali rispetto ai 68.091 
prodotti nel 2004. 

 
Per il comparto viticolo la Regione Liguria ha adottato per il periodo 2000-2006 il 

Programma di Sviluppo e Qualità della viticoltura Ligure per lo sviluppo della viticoltura 
sotto l’aspetto qualitativo. A fronte di ciò negli ultimi anni si è verificato uno spostamento 
della coltura da zone meno vocate a zone maggiormente qualificate all’interno di appositi 
disciplinari di produzione DOC e IGT. 

 
Rispetto all’annata 2004 risulta in lieve diminuzione la produzione di vino DOC e 

IGT, rispettivamente con  30.798 e 4.252 hl. 
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IMPRESE AGRICOLE ATTIVE 
2006 al 30/06/2007 

14.330 14.248 
 
 
 
 

PRODUZIONE DI OLIO1 
 2005/06 2006/07 

Olive raccolte (q.li) 219.126 158.906 
Consumo diretto (q.li) 5.300 6.210 
Olive oleificate (q.li) 212.106 152.666 
Olio prodotto (q.li) 33.578 23.799 

 
 
 

PRODUZIONE DI UVA2 
 2005/06 2006/07 

Uva raccolta (q.li) 143.631 134.375 
di cui da vino 143.218 133.953 
Uva vinificata (q.li) 116.688 110.195 
Vino prodotto (hl): 80.046 76.022 
DOC 36.349 37.259 
IGT 6.700 6.393 

 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE FLORICOLA3  
(piante per fiori- senza fronde) 

 2006 2007 
 

In piena aria 281.187 
 

237.379 

In serra 351.343 
 

423.283 

Totale 632.530 660.662 
 
 
 

                                                           
1 I dati sono espressi in quintale. 

2 I dati sono espressi in quintale. 

3 I dati sono espressi in migliaia di pezzi. 
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PRODUZIONE FLORICOLA 4 
(piante intere da vaso) 

 2006 2007 
In piena aria 66.596.300 73.846.300 
In serra 30.142.100 34.246.933 
Totale 96.738.400 108.093.233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDUSTRIA 
 
 

Le imprese industriali attive in Liguria, alla fine del 2° trimestre 2007, sono 14.007 
(di cui 10.599 artigiane), 88 in meno rispetto allo stesso periodo del 2006. Nella provincia 
di Genova sono localizzate 7.670 imprese (di cui 5.497 artigiane), a Savona 2.509 (2.099 
artigiane), a La Spezia 2.084 (1.533 artigiane) e infine a Imperia 1.744 imprese (1.470 
artigiane). 

 
 
 

INCIDENZA % DELLE IMPRESE INDUSTRIALI AL 30/06/2007 
 
 

La Spezia 
14,9%

Imperia 12,5%

Savona 17,9%

Genova 54,7%

 
 

Fonte: Infocamere 
 
 
                                                           
4 I dati sono espressi in numero di vasi prodotti. 
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All’interno delle attività manifatturiere, che contano 13.828 imprese (di cui 10.572 

artigiane), i comparti numericamente  più rappresentativi sono l’alimentare con 3.266 
imprese (+1,0%), la fabbricazione e la lavorazione dei prodotti in metallo con 2.154 
imprese (-0,1%) e la fabbricazione di mobili con 1.185 imprese (-2,8%). 

In provincia di Genova le attività manifatturiere sono 7.571, lo 0,6% in meno rispetto 
al 2° trimestre 2006, in provincia di Savona 2.477 (-0,9%), a Imperia 1.723 (-0,1%) e infine 
in provincia della Spezia (-1,0%). 
 
 

 
 

ARTIGIANATO 
 
 

Le imprese artigiane liguri attive sono, a fine giugno 2007, 45.735 (+0,9% rispetto 
al 2° trimestre 2006), così ripartite tra le quattro province: a Genova sono localizzate 
22.787 imprese artigiane (-0,1%), a Savona 9.512 (+2,2%), a Imperia 7.682 (+3,1%) e 
infine alla Spezia 5.754 (-0,3%).  

 
 

 
 
 
 

INCIDENZA % DELLE IMPRESE ARTIGIANE AL 30/06/2007 
 
 

La Spezia 
12,6%

Imperia 16,8%

Savona 20,8%

Genova 49,8%

 
 
 

 
 Fonte: Infocamere 
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COMMERCIO  

 
 

Al 30.06.2007 la Liguria conta 52.007 imprese commerciali (di cui 3.146 artigiane), 
lo 0,5% in meno rispetto al 30.06.2006; il dato comprende commercio all’ingrosso e al 
dettaglio, riparazione beni personali e della casa e alberghi e ristoranti. 
 

 
 

INCIDENZA % DELLE IMPRESE COMMERCIALI al 30/06/2007 
 
 
 

La Spezia 
13,2%

Imperia 14,7%

Savona 19,4%

Genova 52,7%

 
 
 

Fonte: Infocamere 
 
 
 
Nella provincia di Genova sono attive 27.280 imprese commerciali (-0,6%), di cui 

4.636 alberghi e ristoranti, in provincia di Savona 10.133 (-0,4%), di cui 3.030 alberghi e 
ristoranti, a Imperia 7.759 (-0,5%), di cui 1.888 alberghi e ristoranti e alla Spezia 6.835 /-
0,6%), di cui 1.589 alberghi e ristoranti. 

 
 
IMPRESE COMMERCIALI IN LIGURIA AL 30.06.2007 
 

 
Province Imprese commerciali di cui alberghi e ristoranti 

Genova 27.280 17,0% 
Savona 10.133 29,9% 
Imperia 7.759 24,3% 
La Spezia 6.835 23,3% 
Liguria 52.007 21,4% 

 
Fonte: Infocamere 
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TRAFFICO PORTUALE 
 

Il traffico dei primi sei mesi del 2007 nel porto di Genova, segna una crescita 
sostanziale passando da 27.889.532 a 29.587.032 tonnellate (+6,1%). 

 
Complessivamente la merce varia risulta in crescita del 12,7% con 14.699.990 

tonnellate, di cui 9.330.393 tonn. (+13,2%) di traffico containerizzato e 5.369.597 tonn. 
(+11,9%) di traffico convenzionale; in aumento gli oli minerali movimentati del Porto Petroli 
di Multedo che raggiungono 10.419.356 tonnellate (+3,2%) mentre le altyre rifuse liquide 
sono diminuite del 7,8%; nel comparto industriale di Cornigliano il traffico è stato di 
2.267.764 tonn. (-2,4%) mentre al Terminal Rinfuse il traffico si è ridimensionato 
assestandosi su 989.868 tonn. (-17,6%). 

 
Le navi arrivate nel porto di Genova sono state 3.750, 151 in più rispetto al primo 

semestre 2006. 
 
Il porto di Savona ha movimentato complessivamente nel primo semestre 

7.947.994 tonnellate di merci, il 5,5% in meno rispetto allo stesso periodo del 2006; gli 
sbrachi si ridimensionano del 5,3% passando da 7.473 a 7.075 mila tonnellate e gli 
imbarchi diminuiscono del 6,9% (873 mila tonnellate di merci). In calo del 3,9% le rinfuse 
liquide, del 12,1% le rinfuse solide e dell’1,6% la merce varia in colli. 

 
Nel primo semestre 2007 il porto della Spezia ha registrato un aumento dello 0,8% 

del traffico commerciale, passando da 9.515.751 a 9.588.633 tonnellate di merci: le merci 
varie sono cresciute dell’11,6%, tra traffico containerizzato e convenzionale, con 7.338.00 
tonn.; nel comparto industriale delle rinfude liquide si è registrato un decremento pari al 
32,0%, determinato in parte dal calo di importazioni di gas liquido da parte di Enel, mentre 
le movimentazioni di prodotti raffinati sono aumentate del 19,0%; le rinfuse solide 
raggiungono 729.360 tonnellate, con un incremento del 4,8%, grazie alle movimentazioni 
di carbone per la centrale Enel che ammontano a 525.000 (+7,5%). 

 
 
DISTRIBUZIONE % DEL TRAFFICO COMMERCIALE NEI PORTI LIGURI  

 gennaio – giugno 2007 

La Spezia 
20,3%Savona 16,9%

Genova 62,8%

 
 

Fonte: Autorità Portuali 
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In ulteriore ripresa il traffico dei contenitori nel porto di Genova, che nei primi sei 
mesi del 2007 ha movimentato 909.148 teu (+10,1%); nel porto della Spezia si consolida il 
trend positivo con 588.762 teu movimentati (+8,3%); infine lo scalo savonese, pur 
mantenendo una quota superiore ai 100 mila teu movimentati, registra un calo del 3,0% 
scendendo a 117.660 teu. 

 
 
 
DISTRIBUZIONE % DEL MOVIMENTO CONTAINER (TEU) NEI PORTI LIGURI  

 gennaio – giugno 2007 
 

 

La Spezia 
36,4%

Savona 7,3%

Genova 56,3%

 
Fonte: Autorità Portuali 

 
 
 

 
Per l’area Leader, il movimento relativo ai porti è interessante soprattutto per il 

traffico passeggeri delle navi che transitano nel porto di Genova, Savona e La Spezia. 
 
Il traffico complessivo dei passeggeri nello scalo genovese è stato di 1.047.917 

unità, in aumento del 4,8%, di cui 834.813 (+3,2%) al terminal traghetti e 213.104 (+11,9%) 
al terminal crociere. 

 
In netta ripresa (+39,6%) il transito dei passeggeri nello scalo savonese che da 

294.485 salgono a 410.981. In ripresa in questo scalo anche il traffico da 592.038 nel 
2006 a 761.000 crocieristi del 2007 (+ 22,20%) e 314.000 i passeggeri dei traghetti. 

 
Sono stati 24.876 i passeggeri in transito sbarcati fino a giugno al terminal La 

Spezia Cruise Facility, con un incremento del 59,0% rispetto al 1° semestre 2006 
riconducibile principalmente all’inserimento tra le destinazioni della Disney Cruise. 

 
In particolare per il porto di Savona, il Palacrociere è un’importante crocevia per il 

passaggio dei turisti e perciò rappresenta un punto di attrazione molto importante per 
l’area Leader immediatamente alle spalle di Savona, ovvero l’area del GAL Valli del 
Bormida e del Giovo Leader. Come affronteremo più avanti nelle pagine dedicate allo  
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stato di attuazione dei singoli GAL, quello di Savona ha realizzato nel corso 

dell’annualità 2006 e 2007 diverse iniziative di marketing territoriale rivolte ai passeggeri 
ospiti delle navi da crociere di Costa Crociere. 

 
 
 
 
 
 
Approfondimento: IL PALACROCIERE DI SAVONA 
 
 
 

 
 
 

 
Costa Crociere S.p.A. la società italiana leader delle crociere in Europa e Sud 

America gestisce nel porto di Savona il Palacrociere, nuovo Terminal Crociere, 
inaugurato il 24 novembre 2003.  
 

Il “Palacrociere”, opera dell’architetto catalano Bofill, i cui lavori di costruzione sono 
iniziati nel luglio 2002, è stato studiato e disegnato appositamente per l’accoglienza degli 
Ospiti delle navi da crociera.  

 
Il terminal si eleva su tre piani, con un’ampia terrazza di 1200 mq, e dispone di 

un’area coperta di complessivi 8.300 mq, dei quali 4.800 dedicati ai passeggeri (un salone 
di 3500 mq e due mezzanini per complessivi oltre 1300 mq) e una superficie di 3.500 metri 
quadri destinata al servizio bagagli. Sono disponibili inoltre parcheggi coperti per bus, taxi 
ed auto private. 

 
Nel 2007 sono state 199 le navi attraccate al Palacrociere (Costa Atlantica 13 volte, 

Classica 10, Concordia 45, Europa 30, Fortuna 34, Magica 9, Marina 10, Mediterranea 4, 
Romantica 26, Serena 7, Victoria 13), con una media di 3749 passeggeri per nave e per 
un totale di 761 mila crocieristi.  

 
 I passeggeri dei traghetti, invece, nel corso del 2007 sono stati complessivamente 

314 mila. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.costa.it/
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TURISMO 

 
Con la riforma avvenuta a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 28 

del 04 ottobre 2006 “Organizzazione Turistica Regionale”, la rilevazione del movimento 
turistico in Liguria viene ora effettuata dalle Amministrazioni provinciali. 

I dati riportanti nelle tabelle mensili a partire dall’anno 2007 sono presentati a livello 
provinciale e hanno comunque, la medesima strutturazione dei precedenti, in quanto le 
Apt, esclusa la provincia di Genova, comprendevano i territori provinciali di competenza. 
Per la sola provincia di Genova viene riportata l’indicazione “Area ex Apt” per poter 
continuare a individuare il movimento sia del Tigullio che del resto della provincia 
genovese. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Confronto - Totale anno 2006-2007 
 

Movimento complessivo 

Arrivi 
 

A. P. T. 
Stranieri Italiani Totale 

2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 

Imperia 243.979 259.947 6,54% 503.385 509.945 1,30% 747.364 769.892 3,01% 

Savona 237.054 234.109 -1,24% 822.225 823.226 0,12% 1.059.279 1.057.335 -0,18% 

Genova 470.272 474.695 0,94% 776.898 781.828 0,63% 1.247.170 1.256.523 0,75% 

     di cui ex Area APT Genova 282.337 284.000 0,59% 481.692 489.305 1,58% 764.029 773.305 1,21% 

     di cui ex Area APT Tigullio 187.935 190.695 1,47% 295.206 292.523 -0,91% 483.141 483.218 0,02% 

La Spezia 236.374 258.635 9,42% 302.344 298.004 -1,44% 538.718 556.639 3,33% 

Totale Regione 1.187.679 1.227.386 3,34% 2.404.852 2.413.003 0,34% 3.592.531 3.640.389 1,33% 
Fonte: dato provvisori Istat 

Movimento complessivo 

Presenze 
 

A. P. T. 
Stranieri Italiani Totale 

2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 

Imperia 979.298 1.003.323 2,45% 2.347.929 2.321.006 -1,15% 3.327.227 3.324.329 -0,09% 

Savona 1.142.986 1.090.513 -4,59% 4.833.645 4.794.226 -0,82% 5.976.631 5.884.739 -1,54% 

Genova 1.178.634 1.176.160 -0,21% 2.177.668 2.140.623 -1,70% 3.356.302 3.316.783 -1,18% 

     di cui ex Area APT Genova 619.473 608.128 -1,83% 1.160.401 1.129.331 -2,68% 1.779.874 1.737.459 -2,38% 

     di cui ex Area APT Tigullio 559.161 568.032 1,59% 1.017.267 1.011.292 -0,59% 1.576.428 1.579.324 0,18% 

La Spezia 698.366 770.633 10,35% 888.846 882.864 -0,67% 1.587.212 1.653.497 4,18% 

Totale Regione 3.999.284 4.040.629 1,03% 10.248.088 10.138.719 -1,07% 14.247.372 14.179.348 -0,48% 
Fonte: dato provvisori Istat 

 
 
 
 
 



  RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2008 

 20 

 
 

Confronto – Totale anno 2006-2007 
 
 
 

Movimento alberghiero 
Arrivi 

 

A. P. T. 
Stranieri Italiani Totale 

2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 

Imperia 201.217 211.750 5,23% 408.533 409.315 0,19% 609.750 621.065 1,86% 

Savona 192.615 185.949 -3,46% 640.444 639.796 -0,10% 833.059 825.745 -0,88% 

Genova 430.729 433.607 0,67% 697.891 701.819 0,56% 1.128.620 1.135.426 0,60% 

     di cui ex Area APT Genova 258.699 259.383 0,26% 448.539 455.925 1,65% 707.238 715.308 1,14% 

     di cui ex Area APT Tigullio 172.030 174.224 1,28% 249.352 245.894 -1,39% 421.382 420.118 -0,30% 

La Spezia 158.384 174.723 10,32% 216.529 214.288 -1,03% 374.913 389.011 3,76% 

Totale Regione 982.945 1.006.029 2,35% 1.963.397 1.965.218 0,09% 2.946.342 2.971.247 0,85% 
Fonte: dato provvisori Istat 

Movimento alberghiero 

Presenze 
 

A. P. T. 
Stranieri Italiani Totale 

2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 

Imperia 698.703 708.250 1,37% 1.526.955 1.503.018 -1,57% 2.225.658 2.211.268 -0,65% 

Savona 826.064 776.137 -6,04% 3.447.292 3.383.813 -1,84% 4.273.356 4.159.950 -2,65% 

Genova 1.059.359 1.053.135 -0,59% 1.660.245 1.627.102 -2,00% 2.719.604 2.680.237 -1,45% 

     di cui ex Area APT Genova 568.545 556.307 -2,15% 967.093 940.393 -2,76% 1.535.638 1.496.700 -2,54% 

     di cui ex Area APT Tigullio 490.814 496.828 1,23% 693.152 686.709 -0,93% 1.183.966 1.183.537 -0,04% 

La Spezia 411.860 458.240 11,26% 541.262 533.276 -1,48% 953.122 991.516 4,03% 

Totale Regione 2.995.986 2.995.762 -0,01% 7.175.754 7.047.209 -1,79% 10.171.740 10.042.971 -1,27% 
Fonte: dato provvisori Istat 
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Confronto – Totale anno 2006-2007 
 
 

Movimento extra alberghiero 
Arrivi 

 

A. P. T. 
Stranieri Italiani Totale 

2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 

Imperia 42.762 48.197 12,7% 94.852 100.630 6,09% 137.614 148.827 8,14 

Savona 44.439 48.160 8,37% 181.781 183.430 0,90% 226.220 231.590 2,37 

Genova 39.543 41.088 3,90% 79.007 80.009 1,26% 118.550 121.097 2,14 

     di cui ex Area APT Genova 23.638 24.617 4,14% 33.153 33.380 0,68% 56.791 57.997 2,12 

     di cui ex Area APT Tigullio 15.905 16.471 3,55% 45.854 46.629 1,69% 61.759 63.100 2,17 

La Spezia 77.990 83.912 7,59% 85.815 83.716 -2,44% 163.805 167.628 2,33 

Totale Regione 204.734 221.357 8,11% 441.455 447.785 1,43% 646.189 669.142 3,55 
Fonte: dato provvisori Istat 

 
Movimento extra alberghiero 

Presenze 
 

A. P. T. 
Stranieri Italiani Totale 

2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 

Imperia 280.595 295.073 5,15% 820.974 817.988 -0,36% 1.101.569 1.113.061 1,04% 

Savona 316.922 314.376 -0,80% 1.386.353 1.410.413 1,73% 1.703.275 1.724.789 1,26% 

Genova 119.275 123.025 3,14% 517.423 513.521 -0,75% 636.698 636.546 -0,02% 

     di cui ex Area APT Genova 50.928 51.821 1,75% 193.308 188.938 -2,26% 244.236 240.759 -1,42% 

     di cui ex Area APT Tigullio 68.347 71.204 4,18% 324.115 324.583 0,14% 392.462 395.787 0,84% 

La Spezia 286.506 312.393 9,03% 347.584 349.588 0,57% 634.090 661.981 4,39% 

Totale Regione 1.003.298 1.044.867 4,14% 3.072.334 3.091.510 0,62% 4.075.632 4.136.377 1,49% 
Fonte: dato provvisori Istat 



 
Al fine di approfondire le dinamiche relative all’evoluzione del contesto si riportano 

di seguito alcuni approfondimenti sui cambiamenti politici ed amministrativi della Regione 
Liguria. 
 

Le leggi approvate nel corso del 2007, sono in totale quarantacinque, in particolare 
sono tre quelle che risultano di maggior interesse per il territorio Leader +: 

 
 
- LEGGE N. 13 del 21 Marzo 2007 – Disciplina degli itinerari dei gusti e dei 

profumi di Liguria, delle enoteche regionali nonché interventi a favore della 
ricettività diffusa. 

 
- LEGGE N. 34 del 23 Ottobre 2007 – Istituzione del Parco Naturale 

regionale delle Alpi Liguri. 
 
- LEGGE N. 37 del 21 Novembre 2007 – Disciplina dell’attività agrituristica, 

del pescaturismo ed ittiturismo. 
 

 
Un’importante evoluzione del contesto avvenuta nel corso del 2007 è stata 

l’approvazione del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Liguria. 

 
 Il Comitato Consultivo per le Strutture Agricole e lo Sviluppo Rurale presso la 

Commissione Europea, nella riunione del 24 ottobre 2007, ha esaminato con esito 
favorevole il Programma. 

 
Il testo del PSR è stato modificato a seguito del negoziato intervenuto tra la 

Regione e gli uffici della stessa Commissione Europea. 
 
La Decisione della Commissione Europea che approva il programma è la C(2007) 

5714 del 20 Novembre 2007. 
 
L’iter di approvazione del PSR 2007-2013 della Regione Liguria si è conclusa con la 

Deliberazione n. 49 del 11 dicembre 2007 del Consiglio regionale di presa d’atto ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1 lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995 n. 44 (norme per la 
partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all’attuazione 
delle politiche comunitarie) e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 
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Approfondimento:  
 

Gli atti relativi al Programma Leader + regionale dal 2000 al 2007 
 

Di seguito si riporta un elenco degli atti amministrativi relativi al Programma Leader+  
regionale emanati a partire dall’anno 2000 al 2007. 
 
 
 

2000 
 
Richiesta di parere al Consiglio Regionale su bozza di deliberazione della Giunta 
Regionale n. 32 del 13 Novembre 2000 - Programma Leader+ regionale (PLR) per il 
periodo 2000-2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.  
 
Delibera di Giunta Regionale n. 1270 del 22 novembre 2000 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 

 
 

2001 
 
Proposta al Consiglio Regionale di atto amministrativo n. 71 del 14 Dicembre 2001 - 
Programma Leader+ regionale (PLR) per il periodo 2000-2006 ai sensi degli articoli 20 e 
21 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Presa d’atto ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera 
b)della legge regionale 16 agosto 1995 n. 44. 
 
 

2002 
 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1 del 15 gennaio 2002 – Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006 ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento 
(CE) n. 1260/1999. Presa d’atto ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera b)della legge 
regionale 16 agosto 1995 n. 44. 
 
Delibera di Giunta Regionale n. 87 del 11 febbraio 2002 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. Approvazione del bando per la selezione dei 
gruppi di azione locale (GAL) e dei relativi piani di sviluppo locale (PSL). 
 
Delibera di Giunta Regionale n. 280 del 22 marzo 2002 - Costituzione del Comitato di 
sorveglianza del Programma Leader+ Regionale per il periodo 2000-2006. 
 
Richiesta di parere su bozza D.G.R. n. 22 del 10 luglio 2002 - Approvazione 
“Complemento di Programmazione Leader+ regionale per il periodo 2000-2006”. 
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Delibera di Giunta Regionale n. 914 del 8 agosto 2002 - Approvazione “Complemento 
di Programmazione Leader+ regionale per il periodo 2000-2006”. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 792 del 13 agosto 2002 - Programma Leader+ 
regionale. Bando per la selezione dei gruppi di azione locale (GAL) e dei relativi piani di 
sviluppo locale (PSL). Approvazione della graduatoria e determinazione della spesa 
ammissibile. Importo totale € 11.916.368,00=. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 1213 del 21 novembre 2002 - Programma Leader+ 
regionale. Impegno a favore dei gruppi di azione locale (GAL) delle risorse finanziarie 
relative alla 1° e 2° annualità del programma. Importo totale € 3.552.427,00=. 
 
 
  

2003 
 

Decreto del Dirigente n. 211 del 13 febbraio 2003 - Indizione di gara d’appalto concorso 
per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente del piano regionale di sviluppo 
rurale e del programma Leader+ regionale 2000-2006 (€ 360.000,00.=. Iva inclusa). 
 
Delibera di Giunta Regionale n. 355 del 28 marzo 2003 - Nomina della Commissione di 
valutazione della gara d’appalto-concorso per l’affidamento del servizio di valutazione 
indipendente del Piano regionale di Sviluppo Rurale e del programma Leader+ regionale 
2000-2006. 
 
Decreto del Dirigente n. 1377 del 17 luglio 2003 – Aggiudicazione della gara d’appalto 
concorso per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente del piano regionale di 
sviluppo rurale e del programma Leader+ regionale 2000-2006. 
 
Delibera di Giunta Regionale n. 1012 del 6 agosto 2003 - Incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa alla Dott.ssa Manuela Cafferata per assistenza gestionale al 
Programma Leader+ regionale. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 575 del 8 ottobre 2003 - Programma Leader+ 
regionale. Impegno a favore dei gruppi di azione locale (GAL) delle risorse finanziarie 
relative alla 3° annualità del programma. Importo totale € 1.846.315,53=. 
 
Richiesta di parere su bozza D.G.R. n. 50 del 16 dicembre 2003 - Modifiche al 
programma Leader+ regionale (PLR) – approvazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1 
lettera a) della legge regionale 16/8/1995, n. 44. 
 
 

2004 
 
 

Decreto del Dirigente n. 197 del 5 febbraio 2004 - Programma Leader+ regionale. 
Modifica senza variazione di spesa del Programma di Sviluppo Locale del Gruppo di 
Azione Locale “Aree rurali della provincia della Spezia”. 
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Decreto del Direttore Generale n. 87 del 9 marzo 2004 - Programma Leader+ regionale 
(PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Appennino Genovese – Rendiconto delle spese 
sostenute nel periodo 30 marzo 2002 – 30 giugno 2003. Presa d’atto della spesa ritenuta 
ammissibile € 344.407,32=. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 88 del 9 marzo 2004 - Programma Leader+ regionale 
(PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Appennino Genovese – Rendiconto delle spese 
sostenute nel periodo 01 luglio 2003 – 31 ottobre 2003. Presa d’atto della spesa ritenuta 
ammissibile € 266.994,54=. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 89 del 9 marzo 2004 - Programma Leader+ regionale 
(PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Consorzio Valli del Bormida e Giovo Leader – 
Rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01 aprile 2002 – 20 ottobre 2003. Presa 
d’atto della spesa ritenuta ammissibile € 238.095,70=. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 90 del 9 marzo 2004 - Programma Leader+ regionale 
(PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Sviluppo Valli del Ponente – Rendiconto delle spese 
sostenute nel periodo 01 gennaio 2003 – 25 novembre 2003. Presa d’atto della spesa 
ritenuta ammissibile € 215.677,34=. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 91 del 9 marzo 2004 - Programma Leader+ regionale 
(PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Aree rurali della Provincia della Spezia – Rendiconto 
delle spese sostenute. Presa d’atto della spesa ritenuta ammissibile € 173.288,62=. 
 
Decreto del Dirigente n. 1888 del 22 settembre 2004 - Programma Leader+ regionale 
(PLR) per il periodo 2000-2006. Impegno a favore dei gruppi di azione locale (GAL) 
“Sviluppo delle valli del Ponente” delle risorse finanziarie relative alla 4° annualità del 
programma. Importo totale € 463.748,74=. 
 
Decreto del Dirigente n. 1889 del 22 settembre 2004 - Programma Leader+ regionale 
(PLR) per il periodo 2000-2006. Impegno a favore dei gruppi di azione locale (GAL) 
“Appennino Genovese” delle risorse finanziarie relative alla 4° annualità del programma. 
Importo totale € 518.330,56=. 
 
Decreto del Dirigente n. 1999 del 01 ottobre 2004 - Programma Leader+ regionale 
(PLR) – Ammissione a finanziamento del progetto di cooperazione denominato “Terre 
Alte” fra il GAL Appennino Genovese e il GAL SOPRIP (Emilia-Romagna). Spesa pubblica 
totale € 124.000,00=. 
 
Delibera di Giunta Regionale n. 1114 del 08 ottobre 2004 – Proroga incarico affidato 
con DGR del 06.08.2003 di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa Manuela 
Cafferata per assistenza gestionale al Programma Leader+ regionale. 
 
Decisione della Commissione C(2004) 4573 del 19 novembre 2004 che approva le 
modifiche apportate alla decisione C(20001) relativa alla concessione di un contributo del 
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione “orientamento”, per 
il programma di iniziativa comunitaria Leader+ nella Regione Liguria. 
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Decreto del Dirigente n. 2646 del 01 dicembre 2004 - Programma Leader+ regionale 
(PLR) per il periodo 2000-2006. Impegno a favore dei gruppi di azione locale (GAL) “Aree 
rurali della Provincia della Spezia” delle risorse finanziarie relative alla 4° annualità del 
programma. Importo totale € 532.917,18=. 
 
Decreto del Dirigente n. 2850 del 20 dicembre 2004 - Programma Leader+ regionale. 
Impegno a favore dei gruppi di azione locale (GAL) “Valli del Bormida e del Giovo Leader”  
delle risorse finanziarie relative alla 4° annualità del programma. Importo totale € 
413.570,52=. 
 
 
 

 
 

2005 
 
 

Decreto del Direttore Generale n. 175 del 9 maggio 2005 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Aree rurali della Provincia della Spezia – 
Rendiconto delle spese sostenute nel periodo ottobre – novembre 2004. Presa d’atto della 
spesa ritenuta ammissibile € 1.935.729,59=. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 176 del 9 maggio 2005 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Appennino Genovese – Rendiconto delle 
spese sostenute nel periodo 01 novembre 2003 – 31 luglio 2004. Presa d’atto della spesa 
ritenuta ammissibile € 264.234,43=. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 177 del 9 maggio 2005 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Appennino Genovese – Rendiconto delle 
spese sostenute nel periodo 1° agosto – 25 novembre 2004. Presa d’atto della spesa 
ritenuta ammissibile € 121.908,49=. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 178 del 9 maggio 2005 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Sviluppo Valli del Ponente – Rendiconto 
delle spese sostenute nel periodo 25 novembre 2003 – 30 giugno 2004. Presa d’atto della 
spesa ritenuta ammissibile € 233.789,00=. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 179 del 9 maggio 2005 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Sviluppo Valli del Ponente – Rendiconto 
delle spese sostenute nel periodo 30 giugno – 30 ottobre 2004. Presa d’atto della spesa 
ritenuta ammissibile € 228.538,45=. 

 
Decreto del Direttore Generale n. 180 del 9 maggio 2005 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Sviluppo Valli del Ponente – Rendiconto 
delle spese sostenute nel periodo 31 ottobre – 30 novembre 2004. Presa d’atto della 
spesa ritenuta ammissibile € 62.889,07=. 
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Decreto del Direttore Generale n. 181 del 9 maggio 2005 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Aree rurali della Provincia della Spezia – 
Rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01 ottobre 2003 – 30 settembre 2004. Presa 
d’atto della spesa ritenuta ammissibile € 101.441,18=. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 182 del 9 maggio 2005 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Valli del Bormida e del Giovo Leader – 
Rendiconto delle spese sostenute nel periodo 21 ottobre 2003 – 30 giugno 2004. Presa 
d’atto della spesa ritenuta ammissibile € 105.570,03=. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 183 del 9 maggio 2005 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Valli del Bormida e del Giovo Leader – 
Rendiconto delle spese sostenute nel periodo 1° luglio – 30 novembre 2004. Presa d’atto 
della spesa ritenuta ammissibile € 359.943,71=. 
 
Decreto del Dirigente n. 2301 del 18 ottobre 2005 - Programma Leader+ regionale 
(PLR) per il periodo 2000-2006. Impegno a favore dei gruppi di azione locale (GAL) 
“Sviluppo Valli del Ponente” delle risorse finanziarie relative alla 5° annualità del 
programma. Importo totale € 526.730,25=. 
 
Decreto del Dirigente n. 2302 del 18 ottobre 2005 - Programma Leader+ regionale 
(PLR) per il periodo 2000-2006. Impegno a favore dei gruppi di azione locale (GAL) 
“Appennino Genovese” delle risorse finanziarie relative alla 5° annualità del programma. 
Importo totale € 761.052,83=. 
 
Decreto del Dirigente n. 2303 del 18 ottobre 2005 - Programma Leader+ regionale 
(PLR) per il periodo 2000-2006. Impegno a favore dei gruppi di azione locale (GAL) “Valli 
del Bormida e del Giovo Leader”  delle risorse finanziarie relative alla 5° annualità del 
programma. Importo totale € 494.465,69=. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 578 del 15 novembre 2005 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. Variazione dell’attribuzione delle funzioni di 
Autorità di Gestione  e di Autorità di Pagamento in seguito alla ristrutturazione regionale. 
 
Decreto del Dirigente n. 3050 del 21 dicembre 2005 - Programma Leader+ regionale 
(PLR) per il periodo 2000-2006. Impegno a favore dei gruppi di azione locale (GAL) “Aree 
rurali della Provincia della Spezia” delle risorse finanziarie relative alla 5° annualità del 
programma. Importo totale € 594.708,53=. 
 
 

2006 
 
Decreto del Dirigente n. 2204 del 6 luglio 2006 – Reg. CE 1260/1999 - Programma 
Leader+ regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Appennino Genovese – 
Rendiconto delle spese sostenute nel periodo 26/11/2004 – 01/07/2005. Presa d’atto della 
spesa ritenuta ammissibile € 622.379,42=. 
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Decreto del Dirigente n. 2205 del 6 luglio 2006 – Reg. CE 1260/1999 - Programma 
Leader+ regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Appennino Genovese – 
Rendiconto delle spese sostenute nel periodo 02/07/2005 – 21/10/2005. Presa d’atto della 
spesa ritenuta ammissibile € 285.714,86=. 
 
Decreto del Dirigente n. 2206 del 6 luglio 2006 – Reg. CE 1260/1999 - Programma 
Leader+ regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Sviluppo Valli del Ponente – 
Rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01/12/2004 – 31/12/2004. Presa d’atto della 
spesa ritenuta ammissibile € 46.646,23=. 
 
Decreto del Dirigente n. 2207 del 6 luglio 2006 – Reg. CE 1260/1999 - Programma 
Leader+ regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Sviluppo Valli del Ponente – 
Rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01/01/2005 – 30/09/2005. Presa d’atto della 
spesa ritenuta ammissibile € 371.379,57=. 
 
Decreto del Dirigente n. 2208 del 6 luglio 2006 – Reg. CE 1260/1999 - Programma 
Leader+ regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. GAL Sviluppo Valli del Ponente – 
Rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01/10/2005 – 21/10/2005. Presa d’atto della 
spesa ritenuta ammissibile € 254.230,57=. 
 
Decreto del Dirigente n. 2209 del 6 luglio 2006 – Reg. CE 1260/1999 - Programma 
Leader+ regionale (PLR) per il periodo 2000-2006.”  GAL Valli del Bormida e del Giovo 
Leader– Rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01/12/2004 – 31/10/2005. Presa 
d’atto della spesa ritenuta ammissibile € 216.576,30=. 
 
 
Decreto del Direttore Generale n. 505 del 7 dicembre 2006 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. Variazione dell’attribuzione delle funzioni di 
Autorità di Pagamento. 
 
Decreto del Direttore generale n. 550 del 28 dicembre 2006 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. Impegno a favore dei gruppi di azione locale 
(GAL) delle risorse finanziarie relative alla 6° annualità del programma. Importo totale € 
2.439.795,26=. 
 
 
 
 

2007 
 

Decreto del Dirigente n. 897 del 19 aprile 2007 – Reg. CE 1260/1999 - Programma 
Leader+ regionale (PLR) per il periodo 2000-2006.”  GAL Valli del Bormida e del Giovo 
Leader– Rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01/11/2005 – 31/10/2006. Presa 
d’atto della spesa ritenuta ammissibile € 503.775,67=. 
 
Decreto del Dirigente n. 898 del 19 aprile 2007 – Reg. CE 1260/1999 - Programma 
Leader+ regionale (PLR) per il periodo 2000-2006.”  GAL Appennino Genovese– 
Rendiconto delle spese sostenute nel periodo 22/10/2005 – 28/12/2006. Presa d’atto della 
spesa ritenuta ammissibile € 730.062,24=. 
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Decreto del Dirigente n. 899 del 19 aprile 2007 – Reg. CE 1260/1999 - Programma 
Leader+ regionale (PLR) per il periodo 2000-2006.”  GAL Sviluppo Valli del Ponente– 
Rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01/03/2006 – 09/10/2006. Presa d’atto della 
spesa ritenuta ammissibile € 277.398,89=. 
 
Decreto del Dirigente n. 900 del 19 aprile 2007 – Reg. CE 1260/1999 - Programma 
Leader+ regionale (PLR) per il periodo 2000-2006.”  GAL Sviluppo Valli del Ponente– 
Rendiconto delle spese sostenute nel periodo 22/10/2005 – 28/02/2006. Presa d’atto della 
spesa ritenuta ammissibile € 158.772,40=. 
 
Decreto del Dirigente n. 901 del 19 aprile 2007 – Reg. CE 1260/1999 - Programma 
Leader+ regionale (PLR) per il periodo 2000-2006.”  GAL Aree rurali della Provincia della 
Spezia– Rendiconto delle spese sostenute nel periodo dicembre 2004 – dicembre 2005. 
Presa d’atto della spesa ritenuta ammissibile € 848.860,72=. 
 
Decreto del Dirigente n. 902 del 19 aprile 2007 – Reg. CE 1260/1999 - Programma 
Leader+ regionale (PLR) per il periodo 2000-2006.”  GAL Aree rurali della Provincia della 
Spezia– Rendiconto delle spese sostenute nel periodo dicembre 2004 – dicembre 2005. 
Presa d’atto della spesa ritenuta ammissibile € 942.238,19=. 
 
Decreto del Direttore Generale n. 545 del 18 dicembre 2007 - Programma Leader+ 
regionale (PLR) per il periodo 2000-2006. Variazione dell’attribuzione delle funzioni di 
Autorità di Pagamento. 

 
 

 

1.2 Conseguenze sull’attuazione 
 

Sulla base di quanto emerso dall’analisi socio-economica della Liguria nel 2008, 
allo stato attuale non si rilevano cambiamenti significativi dell’area di riferimento, rispetto a 
quanto evidenziato in sede di preparazione del Programma Leader + Regionale.   

 
Inoltre la strategia e gli obiettivi del Programma Regionale Leader+, sono stati 

pensati in una logica di lungo periodo, pertanto rimangono validi e confermabili per tutto il 
periodo di riferimento. 

 
Un’importante cambiamento avvenuto al Programma Regionale Leader+ della 

Regione Liguria, nel 2008, è quello verificatosi a seguito della Decisione n. C(2007) 1349 
del 20 marzo 2007, con la quale la Commissione Europea ha approvato la rimodulazione 
finanziaria discussa in sede di Comitato di Sorveglianza il 23 novembre 2006. 
 

La Regione Liguria ha presentato alla Commissione Europea, in data 26 dicembre 
2006, una domanda diretta a modificare il programma d’iniziativa comunitaria Leader+ in 
Regione Liguria.  

 
Tale domanda ha riguardato la modifica del piano finanziario allegato alla 

decisione C(2001) 3559.  
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Le modifiche al piano finanziario permettono una migliore utilizzazione di una parte 

delle risorse attribuite all’asse II “Cooperazione infraterritoriale e transnazionale” che 
potranno essere reimpiegate a favore dell’asse I “Azioni di sviluppo rurale integrato” nel 
corso dell’attuazione del programma. 

 
La domanda di modifica del programma trasmessa ha soddisfatto tutte le condizioni 

richieste dalla comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 
recante gli orientamenti per l’iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+). 

 
Pertanto la Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 1349 del 20 marzo 

2007 ha approvato la rimodulazione finanziaria discussa in sede di Comitato di 
Sorveglianza il 23 novembre 2006.  

 
L’Autorità di Gestione del Programma Leader+ regionale aveva infatti subito 

modifiche a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 775 dell’8 luglio 2005 che 
aveva nominato il Dott. Luca Fontana, Direttore del Dipartimento Agricoltura, Protezione 
Civile e Turismo, infatti, a seguito di questa nomina, la funzione di dirigente del Settore 
Politiche Agricole e quindi dell’Autorità di Gestione del Leader+ risultava vacante.  

 
Presso atto che la funzione di Autorità di Gestione non poteva essere svolta dal 

Direttore del Dipartimento, in quanto sarebbe risultato soggetto a controllo da parte di una 
Struttura da esse gerarchicamente dipendente, si è ritenuto opportuno modificare l’Autorità 
di Gestione. 
 

Con decreto del Direttore generale del Dipartimento Agricoltura e Protezione civile n. 
578 del 15/11/2005 è stata attribuita la funzione di Autorità di Gestione al Dott. Riccardo 
Jannone, funzionario incaricato della Posizione Organizzativa “Politiche Comunitarie” 
all’interno del Settore Politiche Agricole. 

 
Inoltre aveva subito modifiche l’Autorità di Pagamento del Programma Leader + 

regionale, con l’aggiornamento della denominazione della struttura da Servizio Affari 
Giuridici del Dipartimento a Servizio Staff di Dipartimento e Affari Giuridici, in 
conseguenza della deliberazione di Giunta regionale n. 812 del 19 luglio 2005 che ha 
modificato la denominazione e le competenze dei Dipartimenti e delle Strutture ad essi 
afferenti. 

 
Nel corso del 2006 altre modifiche sono intervenute a cambiare gli assetti delle 

Autorità preposte al programma Leader+ regionale. 
 
In particolare con Decreto n. 505 del 7 dicembre 2006, c’è stata un variazione  
 
dell’attribuzione delle funzioni di Autorità di pagamento.  
 
Infatti la funzione di dirigente del Servizio Staff di Dipartimento e Affari Giuridici del 

Dipartimento Agricoltura Protezione Civile e Turismo, risultava dal 01/12/2006 vacante in 
seguito al pensionamento del Dr. Lorenzo Cavanna, e in attesa dell’individuazione del 
nuovo dirigente della Struttura si è reso necessario individuare un funzionario incaricato 
della funzione di Autorità di pagamento per la rendicontazione a dicembre 2007. 
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Il funzionario incaricato è stato la dott.ssa Maria Luisa GALlinotti, poiché rivestiva il 
grado più alto di Posizione Organizzativa presso il Servizio Staff di Dipartimento e Affari 
Giuridici del Dipartimento Agricoltura Protezione Civile e Turismo. 
 

Con Decreto del Direttore Generale n. 545 del 18/12/2007 sono state attribuite alla 
Dr.ssa Maria Luisa GALlinotti del Servizio Staff di Dipartimento ed Affari Giuridici del 
Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile, le funzioni di Autorità di Pagamento del 
Programma Leader+ regionale (PLR) per il periodo 2000/2006 risultando vacante la carica 
di dirigente della struttura. 
 

 
Nel corso del 2006, in particolare nel periodo 11-15 settembre, l’IGRUE ha 

effettuato una missione Audit sul Programma Leader+ regionale. 
 
Per l’esecuzione di detta verifica sono stati incaricati il dott. Paolo Fischetti, 

dirigente, ed il dott. Gaetano Proto, funzionario amministrativo-contabile. 
 

La verifica ha riguardato: 
 
a) l’audit preventivo sulle procedure poste in essere dall’Autorità di gestione 

della Regione Liguria per l’attuazione del P.I.C. Leader +; 
b) l’audit sulle procedure adottate dall’Autorità di pagamento, nonché sulle 

attività svolte dall’Ufficio preposto al controllo di II livello; 
c) la presa visione delle procedure informatiche attivate ai fini della gestione 

del Programma; 
d) l’effettuazione di controlli in loco presso due Gruppi di Azione Locale, 

scelti con metodo casuale, ovvero il GAL Valli del Bormida e del Giovo 
Leader, con sede a Millesimo (SV) e il GAL Appennino Genovese, con 
sede a Casarza Ligure (GE); 

e) l’audit sulle procedure poste in essere dai GAL selezionati; 
f) l’esame della documentazione agli atti dei predetti GAL. 
 
 
A seguito dell’Audit, e prima ancora di ricevere la relazione con le risultanze della 

verifica, l’Autorità di gestione ha provveduto immediatamente a sanare i rilievi effettuati 
e le problematiche emerse, in particolare, si è reso necessario riorganizzare alcuni aspetti 
legati alla separazione delle funzioni nell’ambito dei controlli di primo livello relativi alla 
gestione del programma.  

 
Pertanto il Direttore del Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile, con nota 

prot. n. 1099 del 13 novembre 2006 ha disposto che due funzionari del Servizio  
Coordinamento Ispettorati Agrari provvedessero a controllare “in loco” i progetti 

estratti a campione sulle misure del Programma Leader+ regionale. 
 
I controlli di I livello sono stati effettuati a partire dal 2006 dal Servizio 

Coordinamento Ispettorati Agrari e non più dal Settore Politiche Agricole permettendo 
una più equa separazione di funzioni.  
 

Inoltre a seguito della sopraccitata missione di controllo Audit, l’Autorità di gestione 
del Programma Leader+ regionale, ha richiesto ai GAL con lettera prot. n. 1391/131225 
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del 28/09/2006 di acquisire un timbro da apporre sull’originale di tutte le fatture e 
documenti giustificativi di spesa. 
 

Nel 2007, l’IGRUE ha trasmesso con nota n. 31018 del 06/03/2007 la relazione 
con le risultanze della verifica effettuata in data 11-15 settembre. 
 

Dalla relazione sono emerse in sintesi le seguenti questioni: 
 

 la problematica più ricorrente riscontrata presso gli uffici regionali addetti 
alle funzioni di gestione e controllo è l’esiguità numerica del personale; 

 la mancanza del registro di cui all’art. 8 del Reg. (CE) n. 438/2001, da 
parte dell’Autorità di Gestione; 

 la necessità di annullare la documentazione amministrativo-contabile 
mediante l’apposizione di un timbro recante l’indicazione del Programma 
comunitario Leader+; 

 Controlli in loco effettuati presso il GAL Valli del Bormida e del Giovo 
Leader, la missione audit ha evidenziato due irregolarità in merito a due 
progetti: 

1) Progetto n. 2000IT060PC011SV4004 “Consulenze e servizi per azioni di 
marketing” assenza totale di concorrenza e la mancanza di trasparenza 
nella realizzazione dell’attività collegata all’affidamento specifico di un 
incarico. 

2) Progetto n. 2000IT060PC011SV4015 “Spese per la gestione e 
l’animazione dei Piani di Sviluppo Locali” assenza dei preventivi di spesa 
richiesti ad altre ditte e di una relazione illustrativa circa la scelta del 
contraente nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 
pubblicità dell’azione. 

 
 

In entrambi i casi sopra indicati, l’importo relativo alla presunta irregolarità, è stato 
cautelativamente segnalato all’IGRUE – Uffici XI – XII e XIV, in occasione della 
presentazione della “Sintesi annuale delle azioni strutturali – art. 53 ter par. 3 del Reg. CE 
1505/2002” per l’anno 2007. 

 
L’Autorità di gestione ha avviato inoltre le procedure per la revoca del contributo 

riconosciuto a fronte di tale spesa, consentendo contemporaneamente al GAL di 
presentare qualora disponibile, ulteriore documentazione amministrativa a supporto della 
scelta effettuata. 

 
In conclusione, come già evidenziato, l’Autorità di Gestione del Programma 

Leader+ regionale, già a partire dal 2006 ed anche nell’annualità 2007 ha provveduto a  
 
sanare tutte le problematiche emerse nel corso della missione.  
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2 – Disposizioni adottate dall’Autorità di gestione e dal Comitato di sorveglianza per 
garantire la qualità e l’efficienza della gestione 
 
 
2.1 Descrizione delle attività del Comitato di sorveglianza ed informazioni relative 
alle principali decisioni deliberate 
 

Il Comitato di sorveglianza del Programma Leader + della Regione Liguria è 
istituito in conformità alle disposizioni comunitarie ed in particolare all’articolo 35 del 
Regolamento (CE) n. 1260/1999. 

 
Fanno parte del Comitato i principali responsabili dell’attuazione degli interventi, i 

rappresentanti della Regione, dei Ministeri interessati e della Commissione europea ed i 
partner istituzionali, economici e sociali locali. 

 
Il presidente è indicato nella persona dell’Assessore regionale all’Agricoltura, 

Floricoltura, Caccia e Pesca, Protezione Civile del Dipartimento Agricoltura e 
Protezione Civile. 

 
Il Comitato assolve i compiti indicati dal regolamento (CE) n. 1260/1999, dal PLR, 

dal complemento di programmazione e dal suo regolamento interno. 
 
Il Comitato si assicura dell’efficienza e della qualità dell’esecuzione del PLR.  

 
      A tal fine assolve, tra l’altro, i seguenti compiti: 
 
a) approva nella prima riunione il complemento di programmazione, compresi gli 

indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza dell’intervento, conformemente 
all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/1999; adatta, ove necessario, lo stesso 
complemento nel corso dell’attuazione del PLR; 

 
b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi 

specifici del PLR; 
 
c) esamina i risultati dell’esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi 

fissati a livello delle misure, nonché la valutazione intermedia di cui all’articolo 42 del 
regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 
d) esamina ed approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano 

trasmessi alla Commissione europea e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 
 
e) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della 

decisione della Commissione europea concernente la partecipazione dei fondi; 
 
 
f) propone all’Autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione del PLR, che 

renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 
1260/1999 o migliori la gestione del PLR stesso, anche per quanto riguarda la gestione 
finanziaria; qualsiasi adattamento del PLR viene eseguito conformemente all’articolo 34 
paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999;  
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g) esamina eventuali specifiche questioni sottoposte dall’autorità di gestione, nel 

quadro delle attività di sorveglianza sull’attuazione del PLR svolte dalla stessa, per 
l’adozione delle necessarie decisioni. 

      
       Il Comitato si riunisce di norma una volta all’anno, ad oggi le riunioni del 

comitato sono state cinque: 
 

•  Riunione del 28 marzo 2002 
•  Riunione del 9 luglio 2003 
•  Riunione del 6 luglio 2004 
•  Riunione del 12 luglio 2005 
•  Riunione del 23 novembre 2006 

 
 
Nel corso del 2007 il Comitato di Sorveglianza non si è riunito ma, ai sensi dell’art. 7 

del regolamento interno, è stata avviata la consultazione scritta, con lettera prot. n. 86327-
808 del 28 giugno 2007 inviata ai membri del Comitato, al fine di ottemperare a quanto 
disposto dagli artt. 35 e 37 del regolamento CE n. 1260/1999, relativamente alla 
presentazione del rapporto annuale di esecuzione (RAE) 2006 e dell’adozione formale 
della nuova stesura del Complemento di Programmazione a seguito dell’avvenuta 
approvazione con decisione CE n. C(2007) 1349 del 21 marzo 2007 della rimodulazione 
finanziaria del Programma Leader+ regionale. 

 
L’ultima riunione del Comitato di sorveglianza è avvenuta il 23 novembre 2006. 
In particolare il Comitato di sorveglianza del programma LEADER+ regionale nel 

2006 è stato convocato con lettera n. 149461/1557 del 2 novembre 2006, si è riunito in 
data 23 novembre 2006 alle ore 10, presso la sede della Regione Liguria (via Fieschi, 15 
Genova, sala di rappresentanza, 11° piano), con il seguente ordine del giorno: 

1) risultati dell’attuazione al 31/12/2005 e prospettive finanziarie al 31/12/2006; 
2) rimodulazione piano finanziario;  
3) fase di transizione alla nuova programmazione 2007-2013; 
4) progetto a sostegno dell’imprenditoria femminile nel turismo rurale; 
5) relazione attività di comunicazione ed informazione. 

 
Erano presenti alla riunione i seguenti componenti: 

 
Riccardo Jannone Dirigente del Settore Politiche Agricole del Dipartimento 

Agricoltura e Protezione Civile, Presidente del comitato di 
sorveglianza per delega (acquisita agli atti) dell’Assessore 
Giancarlo Cassini 

Stanislao Lepri                   Rappresentante Commissione Europea  
Francesca Cionco    Rappresentante Ministero Politiche Agricole e Forestali 
 
Paolo Lavagnino Rappresentante Autorità di Gestione programma Leader+ 

regionale 
Giovanni Torre   Rappresentante Autorità Ambientale 
Luigi Campomenosi  Rappresentante Autorità di Gestione piano di sviluppo rurale 
Lucia Solaro    Presidente GAL Aree rurali della Provincia della Spezia 
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Marisa Bacigalupo  Presidente GAL Appennino Genovese 
Pierluigi Leone  Presidente GAL Sviluppo Valli del Ponente 
Silvio Pirotto    Presidente GAL Valli del Bormida e del Giovo Leader 
Valeria Maione  Consigliera Regionale di Parità 
Giovanni Ghione  Rappresentante Autorità di controllo ai sensi del regolamento 
(CE) n. 438/2001 
 
 
 Ed erano presenti altresì, in ordine alfabetico: Elio Archimede (GAL Sviluppo Valli 
del Ponente), Elena Bassano (TEAM s.r.l., aggiudicataria - in ATI con IZI s.p.a. e 
AGROTEC s.p.a. - dell’appalto per la valutazione del programma Leader+ regionale), 
Anna Biasioli (Autorità di controllo programma Leader + regionale), Andrea Bianchi (GAL 
Sviluppo Valli del Ponente), Manuela Cafferata (Autorità di gestione del programma 
Leader+ regionale), Angela Rollando (GAL Appennino Genovese), Maria Zunato (GAL 
Valli del Bormida e del Giovo Leader). 

 
Dopo la consueta disamina dei dati finanziari al 31/12/2006, si è discusso sulle 

modifiche apportate ai piani finanziari dei quattro GAL. 
  
Le modifiche apportate ai piani finanziari dei quattro GAL, erano già state concordate con i 
GAL nel corso della riunione tecnica ed in altre riunioni preliminari e in particolare, nel 
corso della riunione tecnica preparatoria al comitato, i GAL avevano provveduto a 
motivare le loro richieste.  

 
A seguito dei desiderata dei GAL si è reso necessario cambiare il cocktail delle quote 

di cofinanziamento e di conseguenza per alcune misure, come per esempio la 1.3. “Azioni 
di Marketing territoriale” hanno cambiato la percentuale di cofinanziamento privati; i punti 
fermi nella rimodulazioni sono state invece le misure con le quote di cofinanziamento fisse. 

Con la certificazione del 2006, si sono proposte però le vecchie percentuali di 
cofinanziamento, ma già a partire dai primi mesi del 2007, l’Autorità di gestione 
prevederà di fare una certificazione di spesa e di farla con le nuove percentuali. 

 
Importante passaggio nella rimodulazione è stata la verifica nel corso della riunione 

tecnica preparatoria al comitato con il membro della Commissione del costo della misura 
1.6. “Spese di gestione ed animazione dei piani di sviluppo locale” che non doveva 
superare la soglia del 25%.  

 
Inoltre nel corso del Comitato si è discusso circa: 
  

1) lo stato dell’arte della nuova programmazione 2007-2013; 
2) l’asse 4 Leader. 

 
 

Il Comitato si è concluso con la consueta presentazione delle attività di 
comunicazione ed informazioni svolte nel corso dell’annualità 2006, ed in particolare i GAL 
hanno presentato e le loro iniziative. L’Autorità di Gestione, su consiglio del membro della  

 
Commissione Europea ha infatti permesso ai GAL liguri di presentare un loro 

progetto. Ciascun GAL nei mesi successivi alla riunione del Comitato ha preparato la 
relazione del progetto prescelto e lo ha presentato attraverso l’utilizzo di immagini e di una 
relazione nel corso del Comitato. In particolare sono stati presentati i seguenti progetti: 
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1) GAL Appennino Genovese – Progetto di cooperazione “Terre Alte” “Costruire le 

relazioni per avvicinare persone ed annullare la marginalità”; 
2) GAL Sviluppo Valli del Ponente Progetto misura 1.5. Valorizzare le produzioni 

tipiche attraverso un software on-line; 
3) GAL Valli del Bormida e del Giovo Leader “Le vie della memoria”; 
4) GAL Aree rurali della provincia della Spezia “La rete di ecomusei”. 
 

 
 
 
 

2.2 Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione del Programma ed 
eventuali misure adottate 

 
     Nel corso del 2006 non sono emersi particolari problemi legati alla gestione del 

Programma. 
  

 

2.3. Ricorso all’assistenza tecnica 
 
    L’Autorità di gestione ha continuato ad avvalersi nel 2007 dell’assistenza tecnica 

del consulente al quale aveva conferito l’incarico nel 2003. 
       
L’attività di consulenza ha riguardato: 
 

- il piano di comunicazione del Programma regionale in attuazione 
dell’iniziativa comunitaria Leader +; 

- l’animazione, il sostegno ed il monitoraggio amministrativo e 
finanziario dei progetti, in particolare la raccolta e la predisposizione dei dati di 
monitoraggio; 

- assistenza amministrativa tecnica e contabile all’Autorità di 
gestione del programma Leader + regionale nei rapporti con la Comunità 
Europea e lo Stato per quanto riguarda i rendiconti di spesa, la predisposizione 
dei rendiconti di spesa al 31 dicembre 2007. 

 

 

2.4 Attività di monitoraggio 
 

Nel corso dell’incontro annuale tra la Commissione Europea e le autorità di gestione 
dei programmi di iniziativa comunitaria Leader + italiani svoltosi in data 9 dicembre 2004 a  

 
Roma erano emerse diverse raccomandazioni e segnalazioni. 
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In particolare la Commissione aveva evidenziato che i sistemi di monitoraggio delle 
Regioni Liguria, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Basilicata e Sicilia non erano ancora 
operativi. 

 
Al fine di sopperire a questa carenza l’Autorità di gestione della Regione Liguria ha 

avviato una fase di studio e progettazione in collaborazione con Datasiel (la Società 
regionale di informatica)  di un sistema per la gestione e il monitoraggio dei progetti su una 
propria piattaforma informatica che era stata costruita per il monitoraggio di tutti gli 
interventi finanziati con la partecipazione delle risorse regionali. 

 
     Il sistema operativo denominato “Liguria in rete” – Progetto SIRGIL è entrato 

però nella sua fase operativa a partire dal 2005. 
Questa procedura informatica ha consentito il dialogo e il trasferimento dei dati su 

Monitweb andando a colmare la lacuna di informazioni che sussisteva per tutto il 2004.   
             
     A supporto dell’attività di monitoraggio dei GAL è stato progettato nel 2004 e 

realizzato in data 17 febbraio 2005 un corso di addestramento all’utilizzo della procedura 
SIRGIL per le gestione delle domande di contributo. 

       
     Il corso della durata di un giorno si è svolto presso l’aula informatica della 

Regione Liguria. 
 
A supporto della giornata formativa è stato redatto dall’Autorità di gestione una 

dispensa denominata “Guida all’impiego della procedura” che conteneva tutti gli step 
operativi per poter accedere al sistema e al caricamento dei dati richiesti. 

Inoltre l’Autorità di gestione garantisce una costante assistenza tecnica nei confronti 
dei GAL sia sotto l’aspetto delle problematiche informatiche, sia sotto quello 
dell’interpretazione uniforme del caricamento dei dati. 

 
 

      
 

 
 
2.5 Pubblicità degli interventi 
 

 
Nel corso del 2007, le azioni di comunicazione intraprese sono state: 

  
 
 

Web 
 

      Internet rappresenta oggi una realtà ampiamente consolidata e fa parte del 
panorama globale dei nuovi media. E’ uno strumento dalle notevoli potenzialità 
comunicazionali. 

        
       
Lo strumento internet garantisce alcuni requisiti essenziali tra cui: 

• ricerca facilitata e guidata; 
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• consultazione continua e mirata; 
• facilità di aggiornamento dei contenuti e documenti; 
• contenuti multimediali (immagini, testi, video, link). 

       
       Per le ragioni di cui sopra e per i risultati positivi ottenuti sino ad oggi, grazie 

alla tempestiva pubblicazione in Internet di tutti i bandi e le news riguardanti Leader +, nel 
corso del 2005 si è sentito la necessità di continuare sulla linea intrapresa, aggiornando e 
potenziando la comunicazione web.  

       
L’Autorità di gestione ha fino ad oggi utilizzato efficacemente la risorsa Internet 

provvedendo ad aggiornare il sito periodicamente, in modo da garantire la tempestiva 
diffusione delle informazioni chiave, dei documenti e dei bandi dei singoli GAL.  

 
Nel corso del 2007 sono state implementate le pagine sul sito, inoltre è stato 

predisposto un link che rimanda alle pagine dedicate al Leader + accessibile direttamente 
dalla home page. Ha proseguito l’attività di messa in rete dei bandi e delle principali news. 

 
Grazie alla collaborazione con la Rete Nazionale per lo Sviluppo rurale è stato 

utilizzato anche il sito della rete nel quale sono stati pubblicati i bandi e le news riguardanti 
eventi ed iniziative dei GAL. 

 
Di seguito viene presentato attraverso alcune immagini il sito internet della Regione 

Liguria del Assessorato e Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile: 
www.agriligurianet.it. 

 
La home page….. 
 

 
 
 
 
Alcune pagine dedicate a Leader +. 
 
 

http://www.agriligurianet.it/
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Riunioni del Comitato di sorveglianza 
 

      Il Comitato di Sorveglianza è la struttura individuata dalla normativa europea 
per sorvegliare sul corretto uso delle risorse trasferite ad un Paese Membro.  

       
       
 
Il Comitato di Sorveglianza Leader+ è incaricato di vigilare sull’attuazione 

dell’Iniziativa verificandone l’efficienza e la qualità dell’esecuzione.  
 
Ad oggi le riunioni del Comitato di sorveglianza sono state cinque: 

 
- Riunione del 28 marzo 2002. 
- Riunione del 9 luglio 2003. 
- Riunione del 6 luglio 2004. 
- Riunione del 12 luglio 2005. 
- Riunione del 23 novembre 2006. 

 



  RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2008 

 40 

Riunioni informative 

      La comunicazione istituzionale inoltre si è svolta tramite varie riunioni 
informative organizzate direttamente dall’Autorità di gestione e tramite la partecipazione 
dell’Autorità di gestione a iniziative divulgative e formative organizzate da altri soggetti 
(province, camere di commercio, associazioni di categoria).  

 
 

 

Riunioni di coordinamento 

      Le riunioni di coordinamento hanno rappresentato un occasione importante 
per lo scambio di informazioni tra l’Autorità di gestione e i GAL. 

 
 
 

Cd-Rom 
 

L’Autorità di gestione del Leader + ha creato un CD-Rom contenente i Regolamenti 
comunitari relativi ai Fondi strutturali e in particolare a Leader +, la documentazione 
amministrativa e gestionale del programma, la documentazione di supporto ai GAL. 
 

 
 

Brochure Leader + 
 

      In occasione della Convention dei sindaci della Liguria, svoltasi in data 10-11 
novembre 2003 nei quartieri della Fiera di Genova, era stata prodotta dall’Autorità di 
gestione una brochure informativa su Leader+, contenente le indicazioni di base del 
programma ad uso esclusivo del desk informativo del Dipartimento Agricoltura e Turismo 
allestito per l’occasione. 

       
Questa brochure è stata poi distribuita sia presso le sedi dei GAL, che in occasione 

di fiere e manifestazioni nel corso dell’annualità 2007. 
 
 
 

Collaborazione con la Rete Nazionale per lo sviluppo rurale 
 
      Nel corso del 2007 si sono utilizzati anche gli strumenti di comunicazione della 

Rete nazionale per lo sviluppo rurale, attraverso la pubblicazione dei bandi e delle 
notizie dei GAL sia sul portale che su il periodico di informazione “Leader in breve”. 
 

 
 

 
 

Azioni di comunicazione dei GAL 
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 Ciascun GAL ha provveduto nel corso del 2007 ad attuare azioni informative e 

pubblicitarie volte ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell’azione dell’Unione 
Europea ed a sensibilizzare il pubblico a livello dei territori coinvolti dall’intervento. 

 
In particolare le azioni messe a punto sono state: 
 

 incontri ed attività di animazione sul territorio; 
 partecipazioni a fiere e convegni; 
 presentazione e pubblicazione dei bandi e dei progetti; 
 pubblicazioni delle notizie relative al Leader + e ai GAL sui media 

locali; 
 

 pubblicazioni, depliant sul Leader + e l’attività dei GAL; 
 progettazione e realizzazione di un nuovo sito internet del GAL aree 

rurali della Provincia della Spezia;                                                
 pubblicazione di un periodico a cura del GAL Appennino Genovese  e 

del GAL Valli del Bormida e del Giovo Leader. 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Incontro annuale tra la Commissione e l’Autorità di gestione 
 
 

Nel 2007 l’incontro annuale tra la Commissione e l’Autorità di gestione del Leader+ 
della Regione Liguria ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (CE) 1260/1999, non è 
avvenuto, pertanto si riporta nel presente Rapporto l’incontro del 2005, svoltosi a 
Bruxelles il 2 dicembre. 

 
All’ordine del giorno gli argomenti sono stati: i rapporti annuali, lo stato di attuazione 

per singolo programma, i rapporti di valutazione intermedia dei programmi ed il relativo 
aggiornamento. 

 
In apertura di riunione il Dott. Colleluori ha raccomandato puntualità nell’invio dei 

Rapporti annuali di esecuzione. Per l’anno 2004 c’è stato un progresso significativo in 
termini di qualità e puntualità dei rapporti, ma ancora alcuni aspetti dei medesimi possono 
essere migliorati.  

 
Colleluori ha ricordato che il Rapporto annuale di esecuzione Leader + è uno 

strumenti di informazione verso l’esterno e che pertanto deve essere leggibile anche ai 
non addetti ai lavori. 

 
In particolare Colleluori ha segnalato a le Autorità di gestione: 

- di dedicare particolare attenzione e spazio al capitolo dedicato alla        
                 
 
pubblicità degli interventi; 
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- di dare risalto alle informazione sulle attività di controllo di secondo  
                 
livello ai sensi del Regolamento (CE) 438/2001; 

- di prestare maggior attenzione e precisione agli indicatori fisici. 
 

Un altro punto all’ordine del giorno ha riguardato l’aggiornamento dei rapporti di 
valutazione intermedia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Coordinamento dell’insieme degli aiuti strutturali comunitari 
       

Nel 2002, le misure assunte per assicurare la compatibilità con le politiche 
comunitarie e per assicurare il coordinamento d’insieme si sono limitate alla 
programmazione, per quanto riguarda sia il PLR, sia il complemento di programmazione, 
le cui basi erano state definite nel 2001.  

 
Il coordinamento è stato assicurato operando come segue: 
 

1) nel PLR e nel complemento di programmazione sono stati inseriti interventi 
che non hanno la possibilità di essere finanziati ai sensi di altri strumenti finanziari; 

2) negli altri strumenti di programmazione è stata inserita la possibilità, per i 
GAL o per i membri della partnership dei GAL, di presentare progetti (in generale) e 
progetti integrati (in particolare); 

3) nella misura 1.6 del PLR (spese di gestione e animazione), è stato inserito 
nel complemento di programmazione l’obbligo di progettare le attività di animazione in 
stretto coordinamento con le analoghe attività previste in attuazione dell’obiettivo 2; 

4) nella misura 2 del PLR (cooperazione infraterritoriale e transnazionale), è 
stato previsto l’obbligo di progettare le attività di cooperazione in stretto collegamento 
con le analoghe attività previste nell’ambito del programma INTERREG 3. 
 

Per quanto riguarda il precedente punto 1), il coordinamento con gli altri programmi 
ha riguardato in particolare la formazione professionale e le strutture ricettive.  

 
In merito alla formazione professionale, si è valutato che il POR obiettivo 3 della 

Liguria rispondesse alle esigenze di formazione formulate dai GAL. Pertanto, la 
formazione professionale non è stata in nessun caso inserita fra le attività previste 
nell’ambito del PLR. 

 
La definizione delle strutture ricettive ammissibili a finanziamento ai sensi della 

misura 1.4 del PLR, ha tenuto conto di quanto già finanziabile (con risorse ben più 
cospicue) nel DOCUP obiettivo 2. Pertanto, sono state inserite nel PLR, e in particolare  
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nel complemento di programmazione, le sole strutture ricettive che non risultano 
finanziabili ai sensi dell’obiettivo 2. 

 
 
Per quanto riguarda il precedente punto 3), il complemento di programmazione ha 

definito il principio seguente: “È data particolare rilevanza alla valutazione del risultato 
dell’azione di animazione economica svolta dal GAL in termini di attivazione di risorse 
presenti non solo sul programma Leader +, ma anche (e soprattutto) su altri programmi di 
sviluppo. In caso di scarsa efficacia dell’attività di animazione svolta da un GAL ai fini 
sopra indicati, l’Autorità di gestione è autorizzata a ridurre le relative risorse previste per 
l’attuazione della misura 1.6 e a ridistribuirle a favore di altri GAL, secondo le procedure 
previste dal PLR e dal complemento di programmazione”. 

 
Ciascun GAL poi all’interno del Piano di Sviluppo Locale ha definito in via 

programmatoria i progetti finanziabili con altri strumenti comunitari (Interreg, Medoc, 
Obiettivo 2, Obiettivo 3, Piano di Sviluppo rurale e SFOP) per il 2002-2006. 

 
Nel corso del 2007 si sono attenuti alle linee programmatorie adottate 

precedentemente ed esposte sopra. 
 

2.8 Compatibilità con le altre politiche comunitarie 
 

Ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea sulla semplificazione, il 
chiarimento, il coordinamento e la flessibilità della gestione delle politiche strutturali per il 
periodo 2000-2006, la Regione Liguria nel corso del 2003 ha assicurato il rispetto delle 
politiche comunitarie. 

       
      L’Autorità di gestione del Leader + ha fornito puntuali indicazioni ai GAL sulla 

normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti, tutela dell’ambiente, tutela delle 
pari opportunità e concorrenza.  

 
      Le azioni intraprese per garantire la compatibilità sono state: 
 
Appalti:  
 
E’ stata applicata la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti; a tal 

proposito è stata data opportuna diffusione ai GAL delle direttive comunitarie in materia.  
Inoltre i bandi dei GAL sono stati sottoposti tutti ad una verifica preventiva da parte 

dell’Autorità di gestione. 
 
 
Tutela dell’ambiente:  
 
Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono essere coerenti con gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell’ambiente disposti dal Trattato e 
concretizzati nel Programma di politica e di azione dell’Unione Europea a favore 
dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall’Unione nel 
quadro di accordi internazionali. Le azioni finanziate dai fondi strutturali devono inoltre 
rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente. 
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Nella realizzazione degli interventi, è stata data priorità all’attuazione delle direttive  
ambientali comunitarie in vigore, e al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti. 
Tutti i responsabili degli interventi e delle misure sono stati informati sulla 

localizzazione del territorio regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti e 
dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite, nonché delle procedure relative alla 
valutazione d’incidenza previste dall’art. 6 della direttiva 92/43/CEE.  

Tali informazioni sono state fornite dall’Autorità ambientale, di concerto con 
l’Autorità di gestione. 

Gli interventi realizzati hanno agito sia in modo diretto sull’ambiente, con l’obiettivo 
esplicito di migliorarlo, sia in modo indiretto, ossia con interventi non esplicitamente 
indirizzati alla tutela ambientale, ma che hanno evidenziato delle ricadute sull’ambiente. 

 
 
 
Concorrenza:  
 
Gli interventi previsti dal programma e realizzati a favore delle PMI sono stati attuati 

in regime de minimis.  
I bandi emessi dai GAL, hanno previsto contributi ai sensi del regime “de minimis” 

secondo il Regolamento (CE) n. 69/2001, i controlli effettuati hanno verificato il rispetto dei 
massimali di aiuto prescritti. 

Nello specifico i bandi hanno riguardato la misura 1.4 Azioni integrate per lo 
sviluppo del turismo rurale, sottomisura A.1 Creazione di piccole strutture ricettive, A.2 
Miglioramento dell’immagine della rete commerciale. 

Per assicurare il rispetto delle politiche comunitarie è stato altresì utilizzato lo 
strumento “formazione”, ovvero nel 2003 sono state analizzate le esigenze formative dei 
dipendenti ed amministratori dei GAL, attraverso questionari di verifica, ed è stato 
progettato un corso di formazione che si è poi tenuto nei primi mesi del 2004. Materie del 
corso fra le altre sono state la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di 
appalti, tutela dell’ambiente, pari opportunità e concorrenza. 
 
 

Pari opportunità: 
 
 Nel corso della riunione del 9 luglio 2003, il Comitato di sorveglianza ha 

deliberato di intensificare le azioni per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, 
sia con analisi più approfondite dell’attuazione del PLR, sia con interventi specifici.  

 
Le azioni e le misure cofinanziate dai Fondi strutturali devono essere infatti 

compatibili con la politica e la normativa comunitaria in materia di eguaglianza di 
opportunità fra uomini e donne, conformemente alla risoluzione n. 96/C 386/01 del 
Consiglio europeo del 12 dicembre 1996.  

 
In base a questa risoluzione, gli Stati membri dell’Unione europea promuovono una 

maggiore utilizzazione dei Fondi strutturali per sostenere le azioni che danno un contributo 
positivo alla promozione delle pari opportunità. 

 
Nelle riunioni successive del Comitato (6 luglio 2004 e 12 luglio 2005) e negli 

incontri operativi con la Consigliera di Parità della Regione Liguria sono state definite le 
strategie per la realizzazione di interventi, volti alla promozione delle pari opportunità,  
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che coinvolgessero le imprenditrici nel settore del turismo rurale. 
 
La verifica dei dati relativi all’attuazione della misura 1.4 del PLR “Azioni integrate 

per lo sviluppo del turismo rurale” con particolare riferimento alla sottomisura 1.4. A.1 
“Creazione di piccole strutture ricettive” ha infatti evidenziato una maggioranza di 
imprese a prevalente partecipazione femminile. 

 
In conformità alle linee strategiche del Programma Leader+ (laddove si stabilisce 

di programmare gli interventi sulla base delle esigenze del territorio), si è ritenuto 
necessario approfondire l’argomento di cui sopra attraverso specifici incontri con le 
imprenditrici turistiche del settore extra-alberghiero. 

 
Quindi il Settore Politiche agricole, con il contributo dei GAL e degli Enti camerali, 

ha organizzato una serie di 4 incontri (uno per provincia) che hanno coinvolto 180 
imprese a prevalente partecipazione femminile.  

 
 Gli incontri che si sono svolti nel mese di luglio 2005 hanno permesso di 

verificare una significativa convergenza di interesse, da parte delle imprenditrici, intorno 
ai seguenti temi: 

 
1) creazione di una rete di comunicazione continua fra enti pubblici e imprese; 
2) sviluppo di un’azione di promozione mirata che contempli una 

segmentazione dell’offerta basata su differenti peculiarità del territorio; 
3) migliorare la conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche presso le 

imprenditrici, in modo da creare le condizioni per una migliore fruizione o promozione 
del territorio; 

4) promozione di servizi di assistenza alle gestione delle imprese; 
5) incentivazione della formazione professionale. 

 
 Sulla base di queste indicazioni, in considerazione del loro carattere 

interdisciplinare,  si è ritenuto opportuno coinvolgere anche altri dipartimenti regionali, 
nell’ordine: Dipartimento Sviluppo Economico, Dipartimento Turismo, Cultura, Sport e 
Spettacolo, il Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione e Politiche 
Giovanili. Ciò al fine di agevolare sia il reperimento delle risorse, sia le idee progettuali 
nelle quali tradurre le tematiche sopraccitate. 

 
 A tal proposito, oltre  all’’iniziativa Leader+ regionale, è stato considerato 

anche il DOC.U.P. Obiettivo 2 Liguria. 
 
Il DOC.U.P. Obiettivo 2 Liguria 2000-2006 (approvato con decisione della 

Commissione Europea n. CCI 2000 IT 16 2 DO 006 del 5 novembre 2004 e con D.G.R. 
n. 1350 del 23/11/2004.), per il sostegno delle pari opportunità ha attuato le seguenti 
sottomisure: 

 
1. sottomisura 1.1.B. “Imprenditoria femminile". Concerne l'attuazione 

nelle aree Obiettivo 2 della legge 25.2.1992, n. 215 recante "Azioni positive per 
l'imprenditoria femminile", relativamente agli interventi per l'avvio di attività 
imprenditoriali; 

2. sottomisura 1.2.B.2. Sostegno alle piccole e medie imprese per la 
realizzazione di programmi di investimento minori, prevede tra i criteri di selezione  
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della misura, la "titolarità o maggioranza della compagine sociale formata da 
donne o da giovani"; 
 

3. sottomisura 1.2.C. "Investimenti nei Centri Integrati di Via (C.I.V.)". 
Prevede, analogamente alla sottomisura 1.2 B.2), tra i criteri per la valutazione 
tecnico-economica dei progetti , la circostanza che l'impresa proponente sia 
costituita da giovani o da donne; 
 
Autorità di gestione del DOC.U.P. Obiettivo 2 Liguria è il Settore Politiche di 

Sviluppo Industria e Artigianato del Dipartimento Sviluppo Economico e politiche 
dell’Occupazione. 

 
In data 13 aprile 2006, il progetto sull’imprenditoria femminile è stato sottoposto 

alla Giunta della Regione Liguria, con l’argomento di Giunta n. 19 del 13/04/2006. 
 
La Giunta regionale si è espressa in maniera favorevole ed ha approvato le linee 

d’azione del progetto. 
         

 
 
 
 
 
 
 

2.9 Attività dell’Autorità ambientale 
 

Come già ricordato nei Rapporti annuali di esecuzione precedenti, il principio 
dell’integrazione della componente ambientale nell’attuazione di tutte le politiche ed azioni 
Comunitarie è stato formalmente introdotto nel Trattato di Amsterdam stipulato nel 1997 
all’art. 6 e ribadito, quale scelta prioritaria nelle Politiche Comunitarie, dal VI Programma 
comunitario di azione in materia di ambiente. 

 
      Il Regolamento CE del Consiglio n. 1260/99 recepisce quanto fissato dall’art. 6 

del Trattato di Amsterdam e prevede una serie di disposizioni che sanciscono il principio 
dell’integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi 
Strutturali in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Nel perseguire i tre obiettivi prioritari 
definiti all’articolo 1 per il tramite dei fondi strutturali e di altri strumenti finanziari la 
Comunità “contribuisce a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle 
attività economiche, lo sviluppo dell’occupazione e delle risorse umane, la tutela e il 
miglioramento dell’ambiente” (art. 1). 

 
      Le norme hanno istituito l’Autorità Ambientale e la Rete Nazionale delle Autorità 

Ambientali e della Programmazione con l’obiettivo di far permeare in modo orizzontale, la 
componente ambientale nell’ambito degli interventi finanziati coi Fondi Strutturali. 

 
      La Regione Liguria ha provveduto a nominare l’Autorità Ambientale nella 

persona del Dirigente del Settore Sviluppo Sostenibile che la rappresenta nel Comitato 
di Sorveglianza e nella Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità di  

 
Programmazione dei Fondi strutturali comunitari. 
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      La struttura operativa dell’Autorità Ambientale attualmente è composta da un 

Funzionario responsabile e da quattro tecnici junior messi a disposizione attraverso una  
 
convenzione stipulata tra la Regione Liguria ed  il Parco Scientifico e Tecnologico 

della  Liguria nel mese di febbraio 2005  utilizzando i fondi previsti dalla Misura Assistenza 
tecnica del DOCUP Obiettivo 2 Liguria 2000/2006.  

 
 
      L’Autorita’ Ambientale regionale ha partecipato alle riunioni del Comitato di 

Sorveglianza ed alle attivita’ della Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità 
di Programmazione dei Fondi strutturali comunitari. 
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2.10 Attività dell’Autorità di controllo 
 
       

Autorità di Controllo 
 
La Regione Liguria ha designato quale Organismo funzionalmente indipendente 

responsabile del Controllo di secondo livello del Programma Leader + Liguria (2000-2006): 
Servizio Controllo Interno  – Regione Liguria – Via Dante,6 – piano 4° - 16121 

Genova – tel.: 010 5485612 – indirizzo di posta elettronica: 
teresa.anfosso@regione.liguria.it - responsabile: dirigente del Servizio pro-tempore 
(Dott.ssa. Teresa Anfosso). 

 
Le funzioni esercitate, nella veste di soggetto preposto alla redazione della 

“Dichiarazione a conclusione dell’intervento” e di organismo di controllo di secondo livello 
per i programmi comunitari, sono quelle indicate dai Regolamenti (CE) n. 1260/99 (art. 38) 
e n. 438/01 (art. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) e sono state ribadite nel Programma stesso. 

 
 
Verifiche di II° livello 
  
Per le verifiche di II* livello si sono predisposti a tutt’oggi due verbali di estrazione. 
Il primo in data 13/10/2004  fa riferimento alla lista dei progetti fornita dall’Autorità di 

Gestione, costituita da tutti i progetti conclusi alla data del 1* ottobre 2004. 
Il secondo in data 16/4/2007 fa riferimento alla lista dei progetti fornita dall’Autorità 

di Gestione, costituita  da tutti i progetti conclusi alla data del 31dicembre 2006. 
 
Di seguito si riportano gli elenchi dei progetti verificati dall’Autorità di Controllo al 

31dicembre 2007. 
 
 

mailto:lucesio.venturini@regione.liguria.it


 
 

2000/2006 PROGETTI VERIFICATI - LEADER + 
1^ ESTRAZIONE 

        

COD. 
PRO 

Mis. G.A.L.  Prov OPERAZIONI 
SELEZIONATE 

(dati 
identificativi del 

progetto) 

COD. 
FIS./PARTI

TA I.V.A 

SPESA 
RENDICONTA
TA/DICHIARA

TA 

SPESA 
VERIFICAT

A 

CONTR. 
EROGATO 

DATA 
CONTROLL

O 

NOME E 
COGNOM

E (dei 
soggetti 

che hanno 
effettuato 
la verifica) 

DATA 
VERBALE 

Esito Contribu
to  da 

recupera
re 

Contributo 
recuperato 

21 1.3 Appennino 
Genovese 

GE S.r.l.-Via Marrè 
75/a - 16041 
Borzonasca 
(GE) 

01094850
995 

               
10.000,00  

                 
10.000,00  

                               
7.000,00  

16/12/04 - 
13/01/05 

G. Ghione 
- A. 
Biasioli 

19/01/2005 Non rilevate 
irregolarità 

  

30 1.6 Aree rurali 
della 
provincia 
della 
Spezia 

SP S.c.r.l.Via 
Aurelia Nord, 1 - 
19100 Beverino 
(SP) 

01034220
119 

            
173.288,62  

              
173.288,62  

                           
173.288,62  

22/02/2005 G. Ghione 
- A. 
Biasioli-M: 
Basile 

28/02/2005 Non rilevate 
irregolarità 

  

36 1.3 Valli del 
Bormida e 
del Giovo 
Leader 

SV Consorzio P.zza 
Italia, 27 - 
17017 Millesimo 
(SV) 

01111240
097 

                    
200,77  

                      
200,77  

                                    
140,54  

16/12/2004 G. Ghione 
- A. 
Biasioli 

18/01/2005 Non rilevate 
irregolarità 

  

53 1.4 
A.2 

Sviluppo 
delle Valli 
del Ponente 

IM D'AMICO 
ROSARIA- 
P.zza Giardino, 
70/a - 
Casanova 
Lerrone (SV) 

01357390
093 

                    
908,33  

                      
908,33  

                                    
454,17  

08/02/2005 G. Ghione 
- A. 
Biasioli 

17/02/2005 Non rilevate 
irregolarità 

  

58 1.4
A.2 

Sviluppo 
delle Valli 
del Ponente 

IM BERTRAND 
SAS - P.zza 
Matteotti, 2 - 
Castellaro (IM) 

01256110
089 

                 
9.135,00  

                   
9.135,00  

                               
4.567,50  

01/02/2005 G. Ghione 
- A. 
Biasioli 

16/03/2005 Non rilevate 
irregolarità 

  

    TOTALE CONTRIBUTO EROGATO 1^ 
ESTRAZIONE 

            
185.450,82  
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2000/2006 PROGETTI VERIFICATI - 
LEADER + 2^ ESTRAZIONE 

          

COD. 
PRO 

Mis.
e 

G.A.L.  Prov OPERAZIONI 
SELEZIONATE 

(dati identificativi 
del progetto) 

COD. 
FIS./PARTI

TA I.V.A 

SPESA 
RENDICONTA
TA/DICHIARA

TA 

SPESA 
VERIFICAT

A 

CONTR. 
EROGATO 

DATA 
CONTROL 

NOME E 
COGNOM

E (dei 
soggetti 

che hanno 
effettuato 
la verifica) 

DATA 
VERBALE 

Esito Contribu
to  da 

recupera
re 

Contributo 
recuperato 

36 1.4 
A.1 

Valli del 
Bormida e 
del Giovo 
Leader 

SV MORENA 
VINCENZO Via 
XXV Aprile, 17 - 
17040 Pallare 
(SV) 

MRNVCN
62T12I48

0B 

              
32.794,26  

                
32.794,26  

                               
16.397,13  

22/11/2007 G. Ghione 
- Basile 

30/11/2007 Non rilevate 
irregolarità 

  

GE1
055 

1.4 
A.1 

Appennino 
Genovese 

GE SCHIAVONI 
NADIA Corso 
Libero Longhi, 
13/2 - 16030 
Moneglia (GE) 

SCHNDA
59C68D9

69Y 

                 
14.191,58  

                   
14.191,58  

                               
7.095,79  

09/08/2007 G. Ghione 
- A. 
Biasioli - 
Basile 

30/11/2007 Non rilevate 
irregolarità 

  

GE1
104 

1.4 
A.2 

Appennino 
Genovese 

GE METART di 
Oliveri Luigi Via 
Saracco, 14/16 - 
16013 Campo 
lifure (GE) 

30573401
05 

                    
666,76  

                      
666,76  

                                   
333,38  

12/07/2007 G. Ghione 
- A. 
Biasioli 

31/07/2007 Non rilevate 
irregolarità 

  

GE1
073 

1.4 
A.2 

Appennino 
Genovese 

GE OTTONELLO 
MICHI Via 
Roma, 104a 
16010 Masone 
(GE) 

13114000
996 

              
42.000,00  

                
42.000,00  

                             
20.000,00  

12/07/2007 G. Ghione 
- A. 
Biasioli 

26/09/2007 Non rilevate 
irregolarità 
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GE1
055 

1.4 
A.1 

Appennino 
Genovese 

GE LOMBARDO M. 
BIANCA Via 
Valle gargassa, 
136a loc. 
Maliarda - 
16010 
Rossiglione 
(GE) 

LMBBCM
47E51D9

69L 

               
84.031,29  

                 
84.031,29  

                              
19.996,25  

02/08/2007 G. Ghione 
- A. 
Biasioli 

30/10/2007 Non rilevate 
irregolarità 

  

IM30
56 

1.4 
A.2 

Sviluppo 
delle valli 
del Ponente 

IM FALCHI 
VITTORINO 
P.zza Doria, 30 
18024 Dolcedo 
(IM) 

12329500
87 

                    
886,33  

                      
886,33  

                                    
443,16  

30/11/2007 G. Ghione 
- A. 
Biasioli 

08/11/2007 Non rilevate 
irregolarità 

  

IM30
88 

1.4 
A.1 

Sviluppo 
delle valli 
del Ponente 

IM CAPPONE 
GIACOMO Via 
Pietro Agosti, 95 
18034 Ceriana 
(IM) 

CPPGCM
54L08C51

1Y 

              
45.943,92  

                
45.943,92  

                              
22.971,96  

30/11/2007 G. Ghione 
- A. 
Biasioli 

06/11/2007 Non rilevate 
irregolarità 

  

    TOTALE CONTRIBUTO EROGATO 2^ 
ESTRAZIONE 

  
87.237,67 

     

              
              
   TOTALE GENERALE CONTRIBUTO EROGATO 

1^ E 2^ ESTRAZIONE 
 

272.688,49 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Controlli di I livello 
 
    L’Autorità di gestione ha la responsabilità dell’efficacia e della regolarità della 

gestione e dell’attuazione del Programma Leader + Liguria, inoltre partecipa all’attività di 
controllo di primo livello e di valutazione dell’intero programma.  

 
Le sue funzioni sono indicate dai Regolamenti (CE) n. 1260/99 (artt. 9, 34, 36, 37, 

41, 42, 43) e n. 438/01 (artt. 2, 3, 5, 7, 8) e sono state ribadite nel Programma stesso. 
 
Come già evidenziato nei precedenti capitoli nel corso dell’Audit IGRUE del periodo 

11-15 settembre 2006 erano emerse alcune risultanze fra le quali la mancanza del 
principio di adeguata segregazione delle funzioni, previsto dall’art. 3 punto a) del 
Regolamento (CE) n. 438/01. Infatti data la scarsità di personale assegnato all’Autorità di 
gestione, i controlli di primo livello erano svolti dagli stesso funzionari incaricati altresì di 
svolgere le funzioni di gestione, ovvero le operazioni di programmazione e di attuazione 
degli interventi. 

 
Pertanto il Direttore del Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile, con nota n. 

1099 del 13/11/2006, ha provveduto ad incaricare il Servizio Coordinamento Ispettorati 
Agrari, struttura gerarchicamente indipendente rispetto al Settore Politiche Agricole, 
Autorità di Gestione del Programma, all’effettuazione dei controlli a campione per i progetti 
dove i GAL non sono i destinatari ultimi degli aiuti erogati.  

 
Il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari pertanto, già a partire dai controlli 

programmati ai fini della predisposizione della certificazione di spesa al 31/12/2006, ha 
messo a disposizione per tale attività due funzionari che separatamente hanno provveduto 
agli accertamenti sui progetti sorteggiati nelle quattro province liguri.  

 
I controlli predisposti al fine della certificazione della spesa al 31/12/2007 sono stati 

effettuati mantenendo la medesima impostazione, garantendo di fatto la separazione delle 
funzioni tra funzionari incaricati della gestione del Programma e dei controlli a campione.  

 
A fronte di ogni controllo effettuato il funzionario incaricato del Servizio 

Coordinamento Ispettorati Agrari ha provveduto alla redazione di appositi verbali di 
accertamento circa gli esiti delle verifiche effettuate. 
 



 
 

3 - Esecuzione finanziaria 
 
 
 

3.1 Tabella ricapitolativa generale  
 

      Per l’avanzamento di spesa a livello di beneficiario finale, suddiviso per misura, 
asse e anno e dei relativi indicatori fisici e finanziari si rimanda alla Parte II “Tabelle degli 
indicatori comuni per la sorveglianza” (allegata). 

 
Ai fini del rispetto della norma del disimpegno automatico all’n+2, la Regione 

Liguria doveva raggiungere entro il 31/12/2007 un livello di spesa FEOGA pari a € 
901.074,95= al netto dell’anticipazione iniziale pari al 7% del totale della quota di 
cofinanziamento comunitario e al netto di quanto già riconosciuto precedentemente. 

 
Infatti l’anticipazione iniziale pari al 7% era di € 371.000,00= e nel 2007 la quota 

FEOGA certificata è stata di € 919.268,89=. 
 
L’Autorità di Pagamento in data 20 dicembre 2007, ha inoltrato alla Commissione 

Europea una certificazione di spesa per un costo totale cumulato di € 13.477.097,50=, 
una corrispondente quota FEOGA di € 890.868,55=, ed una quota statale pari a 
625.366,35 =. 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Pagamenti ricevuti dalla Commissione Europea 
 

La Commissione Europea nel 2007 ha effettuato, a favore della Regione Liguria, un 
trasferimento sul conto n. 23211 del fondo di rotazione, a titolo di quarto pagamento 
intermedio della quota FEOGA Orientamento, pari a € 1.054.732=, con comunicazione 
formale in data 2 Marzo 2007. 
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4 – Stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure 

 
 
In merito all’avanzamento fisico e finanziario degli Assi del Complemento di 

Programmazione si precisa quanto segue: 
 

 AVANZAMENTO FINANZIARIO: a seguito della Decisione n. C(2007) 1349 
del 20 marzo 2007, la Commissione Europea ha approvato la rimodulazione 
finanziaria discussa in sede di Comitato di Sorveglianza il 23 novembre 2006. 
La Regione Liguria ha infatti presentato alla Commissione Europea, in data 
26 dicembre 2006, una domanda diretta a modificare il programma 
d’iniziativa comunitaria Leader+ in Regione Liguria. Tale domanda ha 
riguardato la modifica del piano finanziario allegato alla decisione C(2001) 
3559. Le modifiche al piano finanziario permettono una migliore utilizzazione 
di una parte delle risorse attribuite all’Asse II “Cooperazione infraterritoriale e 
transnazionale” che potranno essere reimpiegate a favore dell’asse I “Azioni 
di sviluppo rurale integrato” nel corso dell’attuazione del programma. 
All’interno delle singole schede di misura si troveranno pertanto valori 
finanziari differenti rispetto ai precedenti rapporti annuali di esecuzione. 

 
 AVANZAMENTO FISICO: la valorizzazione degli indicatori di realizzazione e 

di risultato è stata redatta attraverso una precisa metodologia, le tabelle sono 
state compilate in tre diverse modalità:  

 
1. sulla base dei dati forniti dal Sistema di monitoraggio e valutazione 

regionale SIRGIL e dai dati pervenuti direttamente all’Autorità di 
Gestione da parte dei GAL; 

2. sulla base di calcoli effettuati a partire da dati statistici regionali; 
3. dove non è stato possibile ottenere un valore, è stata inserita la 

dicitura n.d. “non disponibile”, sarà dato mandato al Valutatore che si 
occuperà di effettuare la valutazione ex-post di svolgere 
un’approfondita analisi sui valori mancanti. Pertanto dal prossimo 
rapporto annuale di esecuzione figureranno tutti gli indicatori di 
risultato e realizzazione mancanti. 
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Asse 1 Azioni di Sviluppo rurale integrato 
 
 
 
1.1 Sostegno alla competitività dei prodotti all’interno delle aree rurali 
 

La misura si propone di utilizzare nuovi know-how e nuove tecnologie e per 
aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei territori rurali. 
 
 
 

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

241.710,00 145.026,00 53.660,00 91.366,00 96.684,00 
 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI5 
Anni AMMISSIBILE6 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 
 

241.710,00 
 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 - - - - 
2004 - - - - 
2005 - - - - 
2006 24.840,00 10,27 24.840,00 10,27 
2007 146.560,00 60,63 146.560,00 60,63 
2008  //  // 

Totale 171.400,00 70,91 171.400,00 70,91 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

6 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica e 
privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Studi di fattibilità  2 2 
 

Servizi turistici telematici 
Numero di reti e/o portali 2 3 
Volume di affari sviluppato 
tramite e-commerce 

500.000 
€/anno 

07 

Numero di contatti alle reti di 
informazione turistica 

500 6.0008 

 
 
B.2 – Indicatori di risultato9 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

  
% imprese che partecipano al 

servizio 

50% area 
GAL 

10% area 
Leader+ 

50% area 
GAL 

10% area 
Leader+ 

  
% incremento vendite prodotti 

turistici 

20% area 
GAL 

4% area 
Leader+ 

 
010 

  
% incremento vendite prodotti 

locali 

20% area 
GAL 

4% area 
Leader+ 

 
011 

  
% incremento delle presenze 

turistiche 

15% area 
GAL 

3% area 
Leader+ 

19% area 
GAL 

4% area 
Leader+ 

                                                           
7 Non si registrano avanzamenti fisici relativi al volume di affari tramite e-commerce, poiché i siti realizzati dai GAL 

non prevedono questa tipologia di intervento. 

8 La cifra valorizzata si riferisce all’indicatore pervenuto dal GAL Appennino Genovese e presente all’interno delle 
schede di misura del PSL. 

9 Per gli indicatori valorizzati si fa riferimento ai valori pervenuti da parte del GAL Appennino Genovese. Sarà dato 
mandato al Valutatore nell’ambito della valutazione ex-post di stimare i restanti dati mancanti riferibili all’area 
degli altri GAL Liguri. 

10 Non si registrano avanzamenti in % su questo indicatore di risultato poiché come già precisato nessuno dei GAL ha 
attivato nei loro siti internet l’azione di e-commerce. 

11 Non si registrano avanzamenti in % su questo indicatore di risultato poiché come già precisato nessuno dei GAL ha 
attivato nei loro siti internet l’azione di e-commerce. 
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C.  OSSERVAZIONI 
       

Lo stato di avanzamento fisico e finanziario della misura 1.1. si riferisce ai progetti del 
GAL Aree Rurali della Spezia ed a partire dall’annualità 2007 anche a quello del GAL 
Appennino Genovese. 

La percentuale di realizzazione è pari a 70,91%. 
Si rimandano alle pagine relative allo stato di avanzamento dei singoli PSL per la 

disamina dei progetti relativi alla misura 1.1. 
 
 

 
 
Misura 1.2 Azioni per il miglioramento dei servizi per la popolazione rurale 
 

La misura si propone di promuovere progetti pilota per la dotazione di servizi per la 
popolazione rurale che potranno essere successivamente estesi ad aree che presentino 
analoghe problematiche. 

 

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

150.504,00 90.303,00 33.412,00 56.891,00 60.201,00 

 

A. STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI12 
Anni AMMISSIBILE13 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 
 

150.504,00 

 //  // 
2001 // // // // 
2002 // // // // 
2003 24.067,99 15,99 24.067,99 15,99 
2004 25.305,17 16,81 25.305,17 16,81 
2005 8.670,18 5,7 8.670,18 5,7 
2006 15.916,24 10,57 15.916,24 10,57 
2007     18.455,00 12,26     18.455,00 12,26 
2008  //  // 

Totale 92.414,58 61,40 92.414,58 61,40 
 

                                                           
12 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

13 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

1.2.1 Organizzazione di 
servizi di telemedicina 

Numero di servizi di 
telemedicina attivati 

1 1 

1.2.2  Realizzazione di 
servizi integrativi finalizzati 
alla cura e all’assistenza dei 
bambini e degli anziani 

Centri polivalenti di servizio 
realizzati 

2 2 

1.2.3 Diffusione 
dell’informatizzazione per il 
miglioramento dei servizi 
alla popolazione residente in 
collegamento con il progetto 
regionale “Liguria in rete” 

Numero delle prestazioni di 
telemedicina fornite 

15.000 200 

Collegamenti alla rete regionale 
realizzati 

1 4 

Numero di contatti alla rete 10.000 n.d. 

 
 
 
 
 
 

B.2 – Indicatori di risultato 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

1.2.2  Realizzazione di servizi 
integrativi finalizzati alla cura e 
all’assistenza dei bambini e degli 
anziani 

% cittadini a cui 
vengono forniti 
nuovi servizi sociali 

60% 
ultrasettantenni 

popolazione 
 area GAL 

15% 
popolazione  

  

60% 
ultrasettantenni 

 
15% 

popolazione 

 
 

 
C.  OSSERVAZIONI 

 
L’avanzamento finanziario e fisico della misura 1.2. si riferisce ai tre progetti attivati 

dal GAL Appennino Genovese: 
 

1) Baby Parking di Montebruno; 
2) Baby Parking di Vobbia; 
3) Progetto Telecardiologia. 
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L’andamento lento ma costante è imputabile al fatto che la misura è attuata da uno 

solo dei quattro GAL ovvero l’Appennino Genovese.  
 
 
 
Si rimanda alle pagine dedicate all’analisi dei GAL, ed in particolare a quelle relative 

ai progetti del GAL Appennino Genovese per una disamina più puntuale della misura in 
questione. 
 
 

 
Asse 1 Azioni di Sviluppo rurale integrato 

 
Misura 1.3 Azioni di marketing territoriale 
 
      Il marketing territoriale rappresenta lo strumento in grado di individuare e realizzare 
un’adeguata promozione del territorio e delle sue componenti affinché sia reso visibile ed 
identificabile all’esterno. 

 

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

3.257.347,00 2.280.143,00 843.653,00 1.436.490,00 977.204,00 

 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI14 
Anni AMMISSIBILE15 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
  

 
3.257.347,00 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 395.446,50 12,14 395.446,50 12,14 
2004 513.143,95 15,75 513.143,95 15,75 
2005 445.765,97 13,68 445.765,97 13,68 
2006 489.109,30 15,01 489.109,30 15,01 
2007     361.649,68 11,10   361.649,68 11,10 
2008  //  // 

Totale 2.205.115,40 67,70 2.205.115,40 67,70 
                                                           
14 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

15 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

1.3.1 Sostegno di eventi e 
manifestazioni fieristiche 

Numero di manifestazioni 
promozionali organizzate o 
partecipate 

66 188 

1.3.2 Messa in rete di piccole 
strutture espositive e 
fieristiche 

Numero di reti turistiche 
realizzate 

3 7 

1.3.3 Creazione ed 
allestimento di strutture 
informative e promozionali 

Numero di centri di informazione 
e promozione 

2 2 

1.3.4 Redazione di 
pubblicazioni, strumenti 
multimediali e banche dati 
sulla cultura materiale 
dell’area GAL 

Numero di strumenti 
multimediali e di divulgazione 
realizzati 

18 50 

1.3.5 Creazione di pacchetti 
turistici integrati 

Numero di pacchetti turistici 
realizzati  

14 8 

 
 

 
B.2 – Indicatori di risultato16 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 % imprese turistiche coinvolte 43% 60 
 
 

C. OSSERVAZIONI 
 

La misura 1.3 registra un buon andamento di spesa per un totale cumulato al 
31/12/2007 di € 2.205.115,40 pari al 67,70 %. 

Si precisa che, questa misura è stata oggetto della rimodulazione finanziaria. 
Buoni risultati anche per la realizzazione fisica con un valore realizzato che supera 

il valore obiettivo in quasi tutte la tipologie di intervento.  

                                                           
16 Il valore fa riferimento all’area del GAL Appennino Genovese. 
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La misura 1.3 è stata attivata al 31/12/2007 da tutti e quattro i GAL. 
Lo strumento di promozione più utilizzato è stato il sostegno di eventi e 

manifestazioni fieristiche. Ad oggi tutti i GAL si sono dotati di un loro sito internet. 
All’interno della 1.3 sono presenti anche i costi per la redazione di pubblicazioni e 

rientrano in questa misura i due periodici del GAL Appennino genovese e del GAL Valli del 
Bormida e del Giovo Leader. 
 

Per la disamina puntuale si fa riferimento alle singole misure nel capitolo dedicato ai 
Piani di Sviluppo locale dei singoli GAL. 
 
 
 

Asse 1 Azioni di Sviluppo rurale integrato 
 
Misura 1.4 Azioni integrate per lo sviluppo del turismo rurale 
 

La misura prevede una serie di interventi che concorrano alla crescita qualitativa 
complessiva del prodotto turistico, volto al superamento del dualismo costa-entroterra, 
per favorire l’aumento turistico delle aree interne. 

 
COSTO TOTALE CONTRIBUTO 

PUBBLICO 
CONTRIBUTO 

U.E. 
CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

10.676.107,00 5.415.430,00 2.566.708,00 2.848.722,00 5.260.677,00 

 

A. STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI17 
Anni AMMISSIBILE18 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

 
10.676.107,00 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 124.549,69 1,16 124.549,69 1,16 
2004 2.092.178,71 19,59 2.092.178,71 19,59 
2005 846.706,86 7,9 846.706,86 7,9 
2006 2.094.705,64 19,62 2.094.705,64 19,62 
2007 1.940.575,91 18,17   1.940.575,91 18,17 
2008  //  // 

Totale 7.098.716,81 66,49 7.098.716,81 66,49 
                                                           
17 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

18 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

A.1 Creazione di piccole 
strutture ricettive  

Posti letto creati  410 54819 

A.2 Miglioramento della rete 
commerciale esistente 

Esercizi commerciali migliorati 60 51 

B.3 Miglioramento 
dell’immagine e della 
fruizione della rete 
escursionistica ambientale e 

Numero di itinerari creati o 
migliorati 

12 7 

B.4 Valorizzazione 
dell’ambiente e della cultura 
dei luoghi 

Numero di ecomusei funzionanti  8 6 

B.5 Ristrutturazione e 
potenziamento di strutture 
ricettive da adibire a centri di 
accoglienza per le attività 
sportive 

Numero di infrastrutture sportive 
ed escursionistiche attrezzate 

4 10 

B.6 Miglioramento dei 
collegamenti costa-entroterra 

Numero di collegamenti costa-
entroterra realizzati 

24 2 

 
 
B.2 – Indicatori di risultato 
 

Tipologia di 
intervento 

 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 % imprese turistiche coinvolte 56% 7020 
 incremento % posti letto 16% 4,81 
 incremento % coperti 8%  
 incremento % numero di visitatori 

degli ecomusei 
20%  

 % imprese commerciali coinvolte 10%  
 

C. OSSERVAZIONI 
 
Al 31/12/2007 tutti i GAL hanno attivato questa misura nel loro Piano di Sviluppo Locale. 
 

 
                                                           
19 Per il calcolo di questo indicatore di realizzazione, sono stati computati anche i posti letto creati sulla misura 1.4. del 

GAL Sviluppo Valli del Ponente, nonostante il GAL in questione non avesse l’indicatore quantificato all’interno 
del suo PSL.  

20 Il dato valorizzato fa riferimento all’area del GAL Appennino Genovese. 
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Asse 1 Azioni di Sviluppo rurale integrato 

 
Misura 1.5 Azioni per migliorare l’accesso ai mercati da parte dei prodotti locali 
       
Il tema catalizzatore della misura è la valorizzazione dei prodotti locali, in particolare 
attraverso l’accesso ai mercati per le piccole strutture produttive. 

 
 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

832.815,00 499.689,00 184.885,00 314.804,00 333.126,00 

 

 

 

A. STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI21 
Anni AMMISSIBILE22 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 

 
832.815,00 

 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003  //  // 
2004 85.702,64 10,29 85.702,64 10,29 
2005      170.215,19 20,43      170.215,19 20,43 
2006 - - - - 
2007    263.959,80 31,69    263.959,80 31,69 
2008  //  // 

Totale 519.877,63  62,42 519.877,63  62,42 
 
 
 
 
 
 
                                                           
21 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

22 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

B.1 – Indicatori di realizzazione fisica23 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

A.1 Studi e consulenze di mercato Studi realizzati  4 3 
A.1 Studi e consulenze di mercato Numeri aziende raggiunte 

dai servizi di consulenza di 
mercato 

2.700 n.d. 

A.2 Trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli 

Numero portali e sistemi  
e-commerce realizzati 

3 024 

A.3 Sistemi di qualità certificata Numero aziende certificate 350 n.d. 
 
 
 
 
 
B.2 – Indicatori di risultato 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 % aziende raggiunte dalle 
informazioni di mercato 

65 % in 
area GAL 

n.d. 

  
incremento % vendita prodotti 
agricoli 

> 5% delle 
produzioni 

locali 

 
025 

  
Aziende certificate %  

14% 
aziende 

area GAL 

 
n.d. 

 
 
 
 

C. OSSERVAZIONI 
 

Al 31/12/2007 la misura 1.5 presenta un’ avanzamento finanziario pari a 62,42%. 
Tale avanzamento è imputabile alle azioni poste in essere dai GAL che hanno 

inserito la misura all’interno del loro PSL, ed in particolare: 
 

- GAL Appennino Genovese; 
- GAL Sviluppo Valli del Ponente; 
- GAL Valli del Bormida e del Giovo Leader. 

                                                           
23 Alcuni indicatori presentano la dicitura n.d. ovvero “non disponibile” poiché ancora non sono conclusi gli studi di 

mercato effettuati sulla misura 1.5., a partire dal prossimo rapporto annuale saranno valorizzati. 

24 Come meglio precisato nessuno dei GAL ha attivato l’azione di e-commerce. 

25 Come meglio precisato nessuno dei GAL ha attivato l’azione di e-commerce. 
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Dei GAL sopra menzionati, solo uno, ovvero il GAL Appennino Genovese non ha 

ancora rendicontato nessuna risorsa finanziaria, poiché ha inserito recentemente la misura  
 
a seguito della rimodulazione finanziaria  avvenuta con  Decisione n. C(2007) 1349 

del 20 marzo 2007. 
 
 
Il GAL Appennino Genovese ha inserito infatti due nuove misure nel suo PSL la 1.1. 

e la 1.5., il resto del documento è rimasto invece invariato e risponde nei contenuti alla 
versione del PSL datata 24 settembre 2002. 
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Asse 1 Azioni di Sviluppo rurale integrato 
 
 
Misura 1.6 Spese per la gestione e l’animazione dei Piani di Sviluppo Locali 
 
La misura è destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dei GAL, al fine di 
consentire una migliore operatività di tali organismi. 
 

 
COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

2.911.800,00 2.911.800,00 1.455.900,00 1.455.900,00 0 

 

 

A. STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI26 
Anni AMMISSIBILE27 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 
      

2.911.800,00 
 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 694.399,33 23,84 694.399,33 23,84 
2004 613.073,19 21,05 613.073,19 21,05 
2005 374.494,58 12,86 374.494,58 12,86 
2006 615.884,36 21,15 615.884,36 21,15 
2007     448.163,53 15,39     448.163,53 15,39 
2008  //  // 

Totale 2.746.015,00 94,31 2.746.015,00 94,31 
 
 
 
 
 
 
                                                           
26 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

27 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Gestione dei GAL ed 
animazione dei PSL 

Spesa realizzata 2.911.800,00 2.746.015,00 

 
 
B.2 – Indicatori di risultato 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore realizzato 

Gestione del GAL ed 
animazione dei PSL 

Spesa realizzata/spesa 
programmata 

100% 94,31 

Gestione del GAL ed 
animazione dei PSL 

Spesa realizzata in altri 
programmi in conseguenza 
attività di animazione GAL 

60% 6028 

 
 

 
 

C. OSSERVAZIONI 
 

La misura 1.6 presenta un buon stato di avanzamento pari al 94,31% sul 
programmato. 

 
Si sottolinea che si tratta della misura dedicata alla gestione del GAL, pertanto non 

deve destare meraviglia la differenza di avanzamento finanziario e fisico tra questa ed  
altre misure previste nel PLR. 

 
L’indicatore di risultato spesa realizzata su altri programmi è da riferirsi al solo GAL 

Appennino Genovese, poiché è l’unico che ha attivato altri finanziamenti diversi da 
Leader+.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Il dato si riferisce al solo  GAL Appenino Genovese, poiché è l’unico GAL ad aver attivato altri finanziamenti 

diversi da Leader+. 
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Asse 2 Azioni per lo sviluppo della cooperazione infraterritoriale e transnazionale 
 
 
Misura 2.1 Azioni per lo sviluppo della cooperazione infraterritoriale 
 
 
La misura ha carattere orizzontale, ovvero a seconda dei temi prescelti per i progetti di 
cooperazione, può fare riferimento a tutti in temi catalizzatori previsti dai PSL. 
 
Le azioni previste sono infatti strettamente integrate con quanto previsto nell’Asse 1. 
 
 
 
 

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

586.874,00 443.912,00 138.737,00 305.175,00 142.962,00 

 

 

A. STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI29 
Anni AMMISSIBILE30 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

     
    586.874,00 
      

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003   //  // 
2004 18.921,35 3,22 18.921,35 3,22 
2005 50.714,83 8,64 50.714,83 8,64 
2006 35.892,44 6,11 35.892,44 6,11 
2007      29.474,90 5,02      29.474,90 5,02 
2008  //  // 

Totale 135.003,52 23,00 135.003,52 23,00 
 
 

 
                                                           
29 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

30 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 N. progetti approvati 8 3 
 N. progetti terminati 7 0 
 N. GAL partecipanti alla 

Cooperazione infraterritoriale 
15 8 

 N. Altri soggetti partecipanti 
alla cooperazione 
infraterritoriale 

72 2 

 
 
 
 
 
B.2 – Indicatori di risultato31 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore obiettivo Valore realizzato 

 % partner coinvolti 100% 100 
 N. progetti comuni 88% 100 
 N. iniziative complementari 66% 100 
 N. progetti attivati/totale 

contatti 
75% 100 

 
 

 
C. OSSERVAZIONI 

 
 

Lo stato di avanzamento della 31/12/2007 è del 23%. L’avanzamento fisico e 
finanziario è da imputarsi a tre progetti di cooperazione interterritoriale: 

 
 “TERRE ALTE” del GAL Appennino Genovese, approvato in data 1° 

ottobre 2005 con Decreto dirigenziale n. 1999; 
 
 “ITINERARIO NAPOLEONICO: RISCOPRI LA STORIA” del GAL Valli 

del Bormida e del Giovo Leader, approvato in data 5 ottobre 2006 con 
lettera prot. n. 135375/1427; 

 
                                                           
31 Come indicato nel Complemento di programmazione gli indicatori di risultato dell’Asse II, misura 2.1. Azioni per lo 

sviluppo della cooperazione infraterritoriale, si riferiscono all’incremento rispetto al programma Leader II. Nel caso 
specifico della misura 2.1. non essendo stata attivata nel precedente periodo di programmazione, i valori si 
attestano al 100%. 
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 “MESSA IN RETE DEI TERRITORI LOCALI, LE CITTA’ SLOW” del GAL 
Aree Rurali della Provincia della Spezia, approvato in data 27 Febbraio 
2007 con lettera prot. n. 30487/243. 

 
 
Si evidenzia che lo stato di avanzamento finanziario è da riferirsi solo ad uno dei tre  
progetti sopra elencati, ed in particolare a quello del GAL Appennino Genovese, dal  
momento che gli altri due progetti sono stati approvati dall’Autorità di Gestione, ma 

non sono state ancora rendicontate spese. 
 
Per la trattazione dei singoli progetti si rimanda alle pagine dedicate ai Piani di 

Sviluppo locale dei GAL, di seguito si riportano delle schede descrittive dei tre progetti 
approvati. 
 

TERRE ALTE 
Titolo Progetto Terre Alte 
Gal Capofila Appennino Genovese 
Approvazione 
Regione Liguria 

In data 01/10/2005 con Decreto Dirigenziale n. 1999 

Temi Catalizzatori Valorizzazione delle risorse naturale e culturali 
Settore Intervento 
Principale 

Turismo rurale 

Obiettivo Il progetto intende individuare una strategia di marketing congiunta 
da attuare nei territori delle quattro province situate nel tratto di 
dorsale appenninica "Alta" al fine di renderle maggiormente 
competitive e attrattive da un punto di vista turistico ed economico. 

 Azioni 
Cooperazione 

Le azioni del progetto sono:  
 
- realizzazione di un piano di comunicazione e marketing comune, 
con particolare attenzione al settore turistico, che prevede la 
creazione di reti tematiche, itinerari e pacchetti turistici comuni;  
- realizzazione di materiale promozionale (spazi sui siti web, articoli 
su stampa specializzata e quotidiani);  
- realizzazione di un sito web;  
- realizzazione di un comitato di pilotaggio, un ufficio dedicato e un 
centro di raccolta per la gestione e il coordinamento del progetto. 
 

 Destinatari Diretti Enti pubblici Società di servizi Imprese agroalimentari  Imprese 
turistiche  Scuole 

 Destinatari Indiretti  Popolazione locale Turisti/visitatori 
Partenariato Stato Partner Tipo Partner Codice Gal 

Italia Appennino Genovese Gal IT-LIG-001 
Italia Alto Oltre Po Gal IT-LOM-003 
Italia Soprip Gal IT-EMR-005 
Italia Giarolo Leader Gal IT-PIE-005 

Forme di 
Partenariato  Accordo 
Gal Capofila Appennino Genovese 
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ITINERARIO NAPOLEONICO:RISCOPRI LA STORIA 

Titolo Progetto Itinerario Napoleonico. Riscopri la storia 
Gal Capofila  Mongioie 
Approvazione 
Regione Liguria 

In data 5 ottobre 2006 con lettera prot. n. 135375/1427 

Temi Catalizzatori Valorizzazione delle risorse naturale e culturali 
Settore Intervento 
Principale 

Società, cultura e tradizione 

Settore Intervento 
Secondario 

Turismo rurale 

Obiettivo Il progetto intende tutelare e valorizzare il patrimonio storico 
culturale avente un valore europeo attraverso l’elaborazione e la 
sperimentazione di metodologie di gestione condivise. 

 Azioni 
Cooperazione 

 Le azioni del progetto sono:  
 
- studi sui di beni esistenti diretti a rilevare le differenti peculiarità 
ed il rispettivo valore storico nonché indagini e ricerca di 
documentazioni fino ad ora non fruibili (pubblicazione dedicata);  
- studio ed elaborazione di metodologie di censimento, di gestione 
e valorizzazione del patrimonio mobile (incisioni, dipinti, carte, …) 
ed immobile (siti di battaglie, manufatti architettonici, …);  
- studio e censimento delle testimonianze storiche custodite dai 
diversi partner, mediante tecniche innovative che ne permettano la 
valorizzazione e al contempo la salvaguardia;  
- creazione e gestione di una banca dati per la gestione del 
censimento e per la messa in rete delle conoscenze e le 
informazioni utili al progetto.  
- studio e realizzazione di interventi comuni quali, ad esempio, 
allestimento di punti informativi/espositivi e riqualificazione dei siti 
delle battaglie e manufatti storici, mediante elementi diffusi sul 
territorio (obelisco, postazioni di immagine, ecc.);  
-studio per la creazione di strumenti di promozione cartacei, 
informatici e audiovisivi, gadget (soldatini delle battaglie 
napoleoniche, ecc.);  
- individuazione e creazione di un itinerario storico/turistico di forte 
richiamo europeo con progettazione di relativi pacchetti turistici;  
- promozione diffusa del valore storico del patrimonio attraverso la 
realizzazione di incontri, di una mostra itinerante e di installazioni 
video-proiettanti ed interattive. 

 Destinatari Diretti Società di servizi 
 Destinatari Indiretti Popolazione locale Turisti, visitatori 

 
Partenariato Stato Partner Tipo Partner Codice Gal 

Italia Mongioie Gal IT-PIE-006 
Italia Valli del Bormida e del Giovo Gal IT-LIG-004 

Forme di 
Partenariato  Accordo 
Gal Capofila Mongioie 
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MESSA IN RETE DEI TERRITORI LOCALI, LE CITTA’ SLOW 
Titolo Progetto Messa in rete dei territori rurali – Le città slow 
Gal Capofila Trasimeno Orvietano 
Approvato dall’AG 
Regione Liguria 

In data 27 Febbraio 2007 con lettera prot. n. 30487/243 

Temi Catalizzatori Valorizzazione dei prodotti locali 
Valorizzazione delle risorse naturale e culturali 

Settore Intervento 
Principale 

Società, cultura e tradizione 

Settore Intervento 
Secondario 

Turismo rurale 
Produzioni locali tipiche 

Obiettivo  Il progetto intende promuovere, sul modello della “Città Slow”, la 
messa in rete delle valenze culturali, artistiche, gastronomiche e 
naturalistiche dei diversi territori interessati 

 Azioni 
Cooperazione 

Le azioni consistono in:  
 
- realizzazione di un censimento tematico diretto a individuare i sub-
circuiti tematici (musicali, teatrali, enogastronomici, naturalistici).  
- realizzazione di un cartellone annuale dei “Territori locali in 
festival”contenente le manifestazioni aperte la pubblico da realizzare 
nei territori.  
- realizzazione di una attività di promozione degli eventi (internet, 
stampa, radio, ecc.).  
- realizzazione di materiale divulgativo e informativo. 
 

 Destinatari Diretti Enti pubblici 
Imprese agroalimentari 

 Destinatari 
Indiretti 

Popolazione locale 
Turisti/visitatori 

Partenariato Stato Partner Tipo Partner Codice Gal 
Italia  Gal Aree Rurali della Provincia 

della Spezia  
Gal IT-LIG-002 

Italia Trasimeno Orvietano Gal IT-UMB-004  
Forme di 
Partenariato  Accordo 
Gal Capofila Trasimeno Orvietano 
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Misura 2.2 Azioni per lo sviluppo della cooperazione transnazionale 
 
La misura ha carattere orizzontale, ovvero a seconda dei temi prescelti per i progetti di 
cooperazione, può fare riferimento a tutti in temi catalizzatori previsti dai PSL. 
Le azioni previste sono infatti strettamente integrate con quanto previsto nell’Asse 1. 
 
 
 
 
 

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

433.648,00 328.011,00 102.514,00 225.497,00 105.637,00 

 

 

 

A. STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI32 
Anni AMMISSIBILE33 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

 
433.648,00 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003  //  // 
2004 65.718,92 15,15 65.718,92 15,15 
2005 59.947,49 13,82 59.947,49 13,82 
2006 134.860,17 31,09 134.860,17 31,09 
2007     44.937,85 10,36     44.937,85 10,36 
2008  //  // 

Totale 305.464,43 70,44 305.464,43 70,44 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

33 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

 
 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di 
intervento 

 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 N. progetti approvati 7 3 
 N. progetti terminati 6 0 
 N. GAL partecipanti alla Cooperazione 

transnazionale 
1 22 

 N. Altri soggetti partecipanti alla 
cooperazione transnazionale 

72 6 

 
 
 
 
B.2 – Indicatori di risultato34 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 % partner coinvolti 100% 133 
 N. progetti comuni 88% 193 
 N. iniziative complementari 66% 99 
 N. progetti attivati/totale contatti 75% 141 
 
 
 

C. OSSERVAZIONI 
 

Al 31/12/2007 i livelli di avanzamento fisico e finanziario della misura sono da 
riferirsi a tre progetti di cooperazione ed in particolare: 

 
 TRANSINTERPRET del GAL Appennino Genovese approvato in data 

13 agosto 2004, con lettera prot. n. 107160/1086; 
 SVILUPPO DI UNA RETE RICETTIVA SOSTENIBILE nelle aree 

protette del territorio nazionale del GAL Aree rurali della Provincia della Spezia 
approvato in data 6 agosto 2004 con lettera prot. n. 1053; 

 GEOPARK – Parchi europei geologici e naturali quali marchi 
regionali per prodotti e servizi di alta qualità del GAL Appennino Genovese 
approvato in data 7 dicembre 2007 con lettera prot. n. 157544/1349. 

 
                                                           
34 Come indicato nel Complemento di programmazione gli indicatori di risultato dell’Asse II, misura 2.2. Azioni per lo 

sviluppo della cooperazione transnazionale, si riferiscono all’incremento rispetto al programma Leader II. 
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Per la trattazione dei singoli progetti si rimanda alle pagine dedicate ai Piani di 

Sviluppo locale dei GAL, di seguito si riportano delle schede descrittive dei tre progetti 
approvati. 

 
 
 

TRANSINTERPRET II 
Titolo Progetto Transinterpret II  
Gal Capofila SÜDSCHWARZWALD 
Approvazione 
Regione Liguria 

In data 13 agosto 2004, con lettera prot. n. 107160/1086 

Temi Catalizzatori Valorizzazione delle risorse naturale e culturali 
Settore Intervento 
Principale 

Turismo rurale 

Settore Intervento 
Secondario 

Ambiente e Natura 

Obiettivo Il progetto intende sviluppare ed applicare le proposte e gli 
standard di qualità per i percorsi, i sentieri guidati e le mostre, 
organizzati sul territorio al fine di incrementare la competitività del 
turismo sostenibile, rafforzare l'identità regionale, promuovere i 
prodotti tipici regionali ed innalzare la qualità interpretativa del 
patrimonio naturale e culturale delle aree Leader. 

 Azioni 
Cooperazione 

 
 Le azioni del progetto sono:  
− realizzazione di un centro virtuale Transinterpret II, luogo di 
scambio delle buone prassi per l’attività di promozione del 
territorio;  
- realizzazione di azioni di promozione (materiale informativo, 
guida, partecipazione a fiere ed eventi),  
- elaborazione di linee guida per una migliore interpretazione e 
comunicazione del patrimonio  
naturale e culturale dei territori Leader;  
- realizzazione di workshop internazionale di scambio di 
esperienze tra partner e lo sviluppo di modelli di progetti con la 
partecipazione di esperti internazionali;  
- realizzazione di un sito web multilingue con accesso ad un 
database in cui sono state collocate delle linee guida per la 
creazione di check-list di programmazione per concreti progetti 
locali (www.transinterpret.net).  
 

 Destinatari Diretti Enti pubblici Società di servizi Imprese agricole  Imprese 
turistiche   

 Destinatari Indiretti  Popolazione locale Turisti/visitatori 
Partenariato Stato Partner Tipo Partner Codice Gal 

Germania  Axtionsgruppe Hohenlohe 
- Tauber  

Gal Straniero DEBDW-02 

http://www.transinterpret.net/
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Germania Axtionsgruppe 
Nordschwarzwald 

Gal Straniero DEBDW-03 

Germania Axtionsgruppe 
Sudschwarzwald 

Gal Straniero DEBDW-05 

Grecia Epirus Gal Straniero GRNAT-24 
Grecia Kastoria Gal Straniero GRNAT-27 
Grecia Xanthi Gal Straniero GRNAT-39 
Grecia Trihonida Gal Straniero GRNAT-38 
Grecia Rodopi Gal Straniero GRNAT-37 
Grecia Olympia Gal Straniero GRNAT-31 
Grecia Drama Gal Straniero GRNAT-22 
Grecia Aitolia Gal Straniero GRNAT-03 
Grecia Kozani Gal Straniero  
Italia Appennino Genovese Gal  IT-LIG-001 

Forme di 
Partenariato  Accordo 
Gal Capofila SÜDSCHWARZWALD 
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SVILUPPO DI UNA RETE RICETTIVA SOSTENIBILE 
Titolo Progetto Sviluppo di una rete ricettiva sostenibile nelle aree rurali protette del 

territorio nazionale 
Gal Capofila Prealpi e Dolomiti 
Approvato dall’AG 
Regione Liguria 

In data 6 agosto 2004 con lettera prot. n. 1053 

Temi Catalizzatori Valorizzazione delle risorse naturale e culturali 
Settore Intervento 
Principale 

Ambiente e natura 

Settore Intervento 
Secondario 

Turismo rurale 
 

Obiettivo  Il progetto intende individuare una strategia comune per accrescere 
la ricettività turistica nelle aree protette e diffondere la cultura della 
fruizione sostenibile 

Azioni 
Cooperazione 

Le azioni del progetto sono:  
- realizzazione di un database della ricettività delle aree protette e 
predisposizione di un archivio informatico georeferenziato (GIS);  
- redazione di linee guida per la gestione eco-sostenibile dei servizi di 
ricettività;  
- definizione di una carta della qualità dei servizi di ricettività;  
- realizzazione di un Osservatorio per il monitoraggio della 
disponibilità ricettiva delle aree protette e della verifica dell’esistenza 
del requisito di sostenibilità ambientale;  
- uno sportello di accoglienza turistica presso il Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi;  
- iniziative di comunicazione (portale, brochure illustrative di progetto 
e dei territori, partecipazione a fiere scambi tra operatori);  
- eventi di presentazione del progetto anche con il coinvolgimento di 
Federparchi. 

Destinatari Diretti Enti pubblici 
Imprese turistiche 

Destinatari 
Indiretti 

Popolazione locale 
Turisti/visitatori 
Enti pubblici 

Partenariato Stato Partner Tipo Partner Codice 
Gal 

Italia Gal Prealpi e Dolomiti Gal IT-VEN-
007 

Italia  Gal Aree Rurali della 
Provincia della Spezia  

Gal IT-LIG-002 

Italia Patavino Gal IT-VEN-
005 

Grecia ADEP Agenzia 
Municipalizzata di Patrasso 

Ente pubblico 
straniero 

 

Forme di 
Partenariato  Accordo 
Gal Capofila GAL Prealpi e Dolomiti 
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GEOPARK  
Titolo Progetto Geopark - Parchi europei geologici e naturali quali marchi regionali 

per prodotti e servi di alta qualità 
Gal Capofila LAG STEIRISCHES VULKANLAND 
Approvazione 
Regione Liguria 

In data 7 dicembre 2007 con lettera prot. n. 157544/1349 

Temi Catalizzatori Valorizzazione delle risorse naturale e culturali 
Settore Intervento 
Principale 

Ambiente e natura  

Settore Intervento 
Secondario 

Turismo rurale 

Obiettivo Il progetto intende promuovere il turismo alternativo dei geoparks 
quale destinazione ideale per la realizzazione di attività sia di 
intrattenimento sia formative dirette alla tutela e promozione del 
patrimonio geologico europeo ponendo quest'ultimo nel ruolo 
chiave per lo sviluppo sostenibile del territorio 

 Azioni 
Cooperazione 

Le azioni del progetto sono:  
- promozione di comuni pacchetti turistici e organizzazione di 
eventi diretti a promuovere il turismo alternativo nei Geoparks e lo 
scambio di know how e buone prassi sul tema di turismo 
sostenibile;  
- rafforzare le relazioni tra le strutture dei Geoparks e le imprese 
locali per la promozione dei prodotti locali;  
- realizzazione di scambi tra Geoparks (eventi, personale, ….);  
- attività formative per Università e scuole e realizzazione di 
materiale educativo e informativo per le scuole;  
- realizzazione di centri d’informazione Geoparks, locandine 
pubblicitarie, Guide cartacee e elettroniche dei Geoparks, libri sui 
Geoparks, Web-site, …;  
- attività promozionali (festival, geoparks week, premi, …). 

 Destinatari Diretti     Enti pubblici, Società di servizi 
 Destinatari Indiretti  Popolazione locale Turisti/visitatori 
Partenariato Stato Partner Tipo 

Partner 
Codice 
Gal 

Italia Rocca di Cerere Gal IT-SIC-
001 

Italia Appennino Genovese Gal IT-LIG-
001 

Italia Parco Naturale Beigua Pubblico  
Francia Reserve geologique de Haute Pubblico  
Francia Pays Dignois Gal 

Straniero 
FRNAT-
PA03  

Germania Naturarpark Berstrabe - 
Odenwald 

Pubblico  

Germania Gal Vulkaneifel Gal 
Straniero 

DEHES-
06 

Germania Interessengemeinschaft 
Odenwald (IGO) 
Förderausschuss 

Gal 
Straniero 

DEHES-
07 
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Grecia Natural History Museum of 
Lesvos Petrified Forest 

Pubblico  

Grecia Akomm Psiloritis Gal 
Straniero 

GRNAT-
16 

Regno Unito North pennines AONB 
partnership 

Pubblico  

Regno Unito North Pennines Leader+ Gal 
Straniero 

GBENG-
15 

Forme di 
Partenariato  Accordo 
Gal Capofila LAG STEIRISCHES VULKANLAND  
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Asse 4 Assistenza tecnica 
 
L’Asse è finalizzato a seguire puntualmente l’attuazione dell’iniziativa attraverso 
l’informazione e la comunicazione a livello regionale, il monitoraggio e la valutazione. 
 
 
 
 

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

238.330,00 238.330,00 119.165,00 119.165,00 0 

 

 

 

A. STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI35 
Anni AMMISSIBILE36 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 

 
      238.330,00 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 34.307,58 14,39 34.307,58 14,39 
2004 44.684,69 18,74 44.684,69 18,74 
2005 20.454,26 8,58 20.454,26 8,58 
2006 59.342,90 24,89 59.342,90 24,89 
2007      44.300,70 18,58      44.300,70 18,58 
2008  //  // 

Totale 203.090,13 85,21 203.090,13 85,21 
 

 

                                                           
35 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

 

36 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Informazione e 
comunicazione a livello 
regionale 

Numero piani di comunicazione 
realizzati 

1 1 

Monitoraggio Sistemi di monitoraggio messi in 
opera 

1 1 

Valutazione Giorni/uomo forniti per la 
valutazione 

1.000 1.000 

 
 
 
B.2 – Indicatori di risultato 
 
Per l’Asse 4 non si hanno da Complemento di programmazione indicatori di risultato. 
 
 

      
 
C.  OSSERVAZIONI 

   
Le spese imputabili all’Asse 4 sono riferibili all’incarico del valutatore e a quello del 

consulente. 
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5. Stato di avanzamento dei PSL 

 

5.1 Caratteristiche dei GAL e stato di avanzamento dei PSL 
 
 

 
GAL AREE RURALI DELLA SPEZIA 

 
 

Struttura giuridica: Società consortile a responsabilità limitata 
Indirizzo:  V. Aurelia Nord, 1 – Beverino (Sp) 
Responsabile GAL: Lucia Solaro (Presidente) 
Responsabile tecnico: Rossana Miaschi (Direzione) 
 
 
Obiettivi e strategia:  
 

La strategia del PSL si basa su un’interconnessione economica duratura tra 
turismo di qualità e attività agricole intesi come presupposto fondamentale per la tutela e 
la salvaguardia del paesaggio, nonché di tutte le attività commerciali, di ristorazione, 
artigianali e ricreative. 

 
Obiettivi del PSL sono: 
 - turismo ecologicamente sostenibile e di qualità; 
-  standard di qualità relativi a tutto il territorio; 
- interconnessioni a lungo termine e quindi durature tra il turismo di qualità e il 

territorio, inteso come combinazione delle sue risorse (agricoltura, commercio, artigianato 
e paesaggio). 
 
 
 
 
Tema catalizzatore primario e secondario: 
 
1) Valorizzazione delle risorse naturali e culturali.  
2) Introduzione sul territorio di nuove tecnologie per aumento della competitività dei 
prodotti. 
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Piano Finanziario 
 
 
 

Assi e misure 
Costo totale 

Spesa pubblica 

Privati/GAL Totale 
pubblico 

Contributo comunitario Contributo nazionale 
Totale 

Comunitario FEAOG Totale Stato Regione 

1                   
(2+8) 

2              
(3+5) 3 4 5                

(6+7) 6 7 8 

Asse 1 -azioni 
di sviluppo 
rurale 
integrato 

5.237.185,87 3.029.487,75 1.430.716,60 1.430.716,60 1.598.771,15 936.759,47 662.011,68 2.207.698,12 

misura 1 41.400,00 24.840,00 9.190,80 9.190,80 15.649,20 8.694,00 6.955,20 16.560,00 
misura 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
misura 3 266.000,00 186.200,00 68.894,00 68.894,00 117.306,00 65.170,00 52.136,00 79.800,00 
misura 4 4.284.785,87 2.173.447,75 1.030.131,80 1.030.131,80 1.143.315,95 669.395,47 473.920,48 2.111.338,12 
misura 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
misura 6 645.000,00 645.000,00 322.500,00 322.500,00 322.500,00 193.500,00 129.000,00 0,00 

Asse 2 - 
cooperazione 
infraterritoriale 
e 
transnazionale 

194.214,00 146.903,47 45.912,19 45.912,19 100.991,28 32.142,42 68.848,86 47.310,53 

misura 1 40.000,00 30.256,00 9.456,00 9.456,00 20.800,00 6.620,00 14.180,00 9.744,00 
misura 2 194.214,00 146.903,47 45.912,19 45.912,19 100.991,28 32.142,42 68.848,86 47.310,53 

TOTALE 5.431.399,87 3.176.391,22 1.476.628,79 1.476.628,79 1.699.762,43 968.901,89 730.860,54 2.255.008,65 
 
 
 

 

Misure attuate nel 2007 
 

      Il GAL Aree rurali della Provincia della Spezia ha fino ad oggi attivato tutte le 
misure previste nel suo Piano di Sviluppo Locale. 

Nel precedente Rapporto annuale di esecuzione 2005 si era segnalato che  il 
“Rendiconto di spesa” al 31/12/2005 del GAL Aree rurali della Spezia a causa della 
incompletezza della documentazione, non era stato preso in considerazione, pertanto gli 
avanzamenti finanziari indicati nelle tabelle per il 2005, non si riferivano alla spesa 
certificata ma a quella monitorata. 
 

Il “Rendiconto di spesa 2005” è stato in seguito preso in considerazione ed inserito 
nella certificazione al 31/12/2006, che risulterà pertanto composta dai due rendiconti 
rispettivamente 2005 e 2006.  
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Il GAL Aree Rurali della Spezia nel corso del 2007 ha emesso un solo bando 

relativo alla misura 1.3., portando il totale di bandi emessi dall’inizio del Programma a dieci. 
Di seguito è possibile visualizzare una tabella con tutti i bandi suddivisi per misura. 
 
 
 
 
 
 

GAL aree rurali della Spezia 

Misura  Descrizione  Termini  

1.1   Sostegno alla competitività 
dei prodotti nelle aree rurali   

termini scaduti 
30 aprile 2005   

1.3   

Azioni di marketing territoriale 
- Sviluppo piano di 
valorizzazione e promozione 
del territorio   

termini scaduti 
1 agosto - 10 settembre 2004   

1.3   
Azioni di marketing territoriale 
- Realizzazione studio e guida 
su parco Cinque Terre   

termini scaduti 
1 - 30 agosto 2004   

1.3   Piano di marketing per il 
territorio   20 aprile - 9 maggio 2007   

1.4.A.1   
Creazione di piccole strutture 
ricettive attraverso il recupero 
di edifici esistenti   

termini scaduti 
15 marzo - 30 aprile 2003   

1.4.A.2   

Miglioramento della rete 
commerciale esistente in 
prossimità degli itinerari 
turistici di tipo escursionistico, 
tematico e culturale    

termini scaduti 
20 aprile - 21 giugno 2004   

1.4.A.2   

Miglioramento dell'immagine 
della rete commerciale 
esistente e posta in prossimità 
degli itinerari turistici di tipo 
escursionistico, tematico e 
culturale   

termini scaduti  
20 ottobre - 10 novembre 
2006   

1.4.B.1   

Adeguamento della 
cartellonistica e della 
segnaletica e predisposizione 
di piccole aree di sosta   

termini scaduti 
20 agosto - 30 settembre 
2004   

1.4.B.4   

Valorizzazione dell'ambiente e 
della cultura dei luoghi 
attraverso la costituzione di 
una rete di ecomusei   

termini scaduti 
20 ottobre- 17 novembre 
2004   

1.4.B.4   

Valorizzazione dell'ambiente e 
della cultura dei luoghi 
attraverso la costituzione di 
una rete di ecomusei   

termini scaduti  
20 ottobre - 10 novembre 
2006   

 

http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=280956&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
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http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193346&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=280954&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=280954&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=280954&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=280954&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=303166&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=303166&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=303166&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=303166&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
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1.1 Sostegno alla competitività dei prodotti all’interno delle aree rurali 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI37 
Anni AMMISSIBILE38 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

 
41.400,00 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 - - - - 
2004 - - - - 
2005     
2006 24.840,00 60,00 24.840,00 60,00 
2007 16.560,00 40,00 16.560,00 40,00 
2008  //  // 

Totale 41.400,00 100,00 41.400,00 100,00 
 

 
B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Studi di fattibilità  1 1 
 

Servizi turistici telematici 
Numero di reti e/o portali 1 1 
Volume di affari sviluppato 
tramite e-commerce 

500.000 
€/anno 

039 

Numero di contatti alle reti di 
informazione turistica 

500 200 

 
 
 
 
 

 

                                                           
37 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

38 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 

39 Non si registrano avanzamenti fisici relativi al volume di affari tramite e-commerce, poiché il sito realizzato dal GAL 
non prevede questa tipologia di intervento. 
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B.2 – Indicatori di risultato40 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 % imprese che partecipano al 
servizio 

50% n.d. 

 % incremento vendite prodotti 
turistici 

20% 041 

 % incremento vendite prodotti 
locali 

20% 042 

 % incremento delle presenze 
turistiche 

15% 19% 

 
      
 
 
 
 

C.  OSSERVAZIONI 
       

Gli avanzamenti fisici e finanziari della misura 1.1. nell’annualità 2006 e 2007, si 
riferiscono al progetto del portale del territorio dell’area GAL.  

 
Nel corso dell’annualità 2005 il GAL Aree rurali della Provincia della Spezia, aveva 

emesso un bando con scadenza al 30 aprile 2005 relativo alla creazione di un portale 
informatico finalizzato alla valorizzazione del territorio del GAL.  

La somma messa a bando era stata di € 45.000,00, ovvero tutta la somma 
disponibile sulla misura in questione. 

 
Le spese ammissibili ai sensi del bando, sono state le seguenti: 
 

• studio di fattibilità del portale con relativo piano finanziario e individuazione delle 
aziende che opereranno attraverso il portale. Lo studio dovrà avere un costo non 
superiore a 5.400 euro  

• acquisto e installazione di attrezzature informatiche e di software  

                                                           
40 Alcuni indicatori presentano la dicitura n.d. poiché non è stato possibile valorizzarli, saranno disponibili nel prossimo 

rapporto annuale, è stato infatti dato incarico alla società che si occuperà della valutazione ex-post di eseguire uno 
studio approfondito sugli indicatori, nel prossimo rapporto annuale pertanto, figureranno tutti gli indicatori 
valorizzati mancanti. 

41 Non si registrano avanzamenti in % su questo indicatore di risultato poiché come già precisato nessuno dei GAL ha 
attivato nei loro siti internet l’azione di e-commerce. 

42 Non si registrano avanzamenti in % su questo indicatore di risultato poiché come già precisato nessuno dei GAL ha 
attivato nei loro siti internet l’azione di e-commerce. 
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• progettazione e realizzazione del software del portale  

• costi per l'attivazione del sistema  

• costi di formazione del personale che dovrà utilizzare il suddetto software e costi di 
assistenza "on line" e sul posto, per un anno. 
Dopo l’aggiudicazione dell’appalto è stato messo a punto con la supervisione del 

GAL il portale. Il sito è visibile al seguente indirizzo: http://www.turismonaturalistico.sp.it i 
seguito sono illustrate alcune pagine: 

 
 

 

 

La  Home page del sito: 
 
 

 
 
 
 

Dalla home page è possibile accedere alle banche dati relative alle strutture 
ricettive, ai ristoranti presenti sul territorio. Molte delle strutture ricettive presenti sono state 
finanziate attraverso la misura 1.4. del Piano di sviluppo locale del GAL. 
 
 

http://www.turismo.naturalistico.sp.it/
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La banca dati riguarda altresì le risorse ambientali e culturali, le fiere e le 
manifestazioni ed sono presenti le news contenenti le ultime novità e gli eventi di 
particolare rilievo del territorio. 
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1.3 Azioni di marketing territoriale 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI43 
Anni AMMISSIBILE44 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

266.000,00 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 - - - - 
2004 37.000,00 13,90 37.000,00 13,90 
2005 36.000,00 13,53 36.000,00 13,53 
2006 - - - - 
2007      67.854,89 25,50      67.854,89 25,50 
2008  //  // 

Totale 140.854,89  52,95 140.854,89   52,95 
 

 
                                                           
43 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

44 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Strumenti multimediali di 
divulgazione realizzati 

Numero di strumenti 
multimediali 

1 1 

Pacchetti turistici integrati 
realizzati 

Numero di pacchetti turistici 
realizzati 

3 2 

Reti turistiche realizzate Numero di reti turistiche 1 1 
Manifestazioni promozionali 
organizzate e/o realizzate 

Numero di manifestazioni  15 28 

 
 
B.2 – Indicatori di risultato45 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 % imprese turistiche coinvolte 40% n.d. 
 
   
C.  OSSERVAZIONI 
 

La misura 1.3 al 31/12/2007 presenta un avanzamento finanziario di € 140.854,89 
pari al 52,95% relativo alle iniziative di marketing territoriale, fra le quali quelle di maggior 
rilevanza sono i tre bandi emessi sulla 1.3 (due nel corso dell’annualità 2004 ed uno nel 
2007) e precisamente: 

 
 

MISURA OGGETTO TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

1.3   

Azioni di marketing territoriale 
- Sviluppo piano di 
valorizzazione e promozione 
del territorio   

 
1 agosto - 10 settembre 2004   

1.3   
Azioni di marketing territoriale 
- Realizzazione studio e guida 
su parco Cinque Terre   

1 - 30 agosto 2004   

1.3   Piano di marketing per il 
territorio   20 aprile - 9 maggio 2007   

 

                                                           
45 Alcuni indicatori presentano la dicitura n.d. poiché non è stato possibile valorizzarli, saranno disponibili nel prossimo 
rapporto annuale, è stato dato incarico infatti alla società che si occuperà della valutazione ex-post di eseguire uno 
studio approfondito sugli indicatori, nel prossimo rapporto annuale pertanto, figureranno tutti gli indicatori valorizzati 
mancanti. 

  

http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193344&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193344&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193344&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193344&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193345&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193345&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193345&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=309639&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=309639&channelId=-20000&programId=24298&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0962270009.1210857714@@@@&BV_EngineID=ccccadeedliikig
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Di seguito si riporta una breve sintesi dei bandi relativi alla misura 1.3. 
 
“Azioni di marketing territoriale - Sviluppo di un piano di valorizzazione e 

promozione del territorio”  
(1 agosto – 10 settembre 2004) 
 
Dal primo di agosto al 10 settembre 2004 le società miste a maggioranza pubblica 

con esperienze in promozione territoriale e in studi di tipo agroambientale, culturale e 
turistico, potevano partecipare al bando promosso dal GAL per sviluppare un piano di 
marketing individuando gli strumenti più idonei a promuovere e valorizzare il patrimonio 
storico e rurale dell’area. 

Le società dovevano ai sensi del bando presentare una proposta di progetto nella 
quale dovevano essere previsti: 

• la pianificazione dettagliata del programma di iniziative e delle modalità tecniche 
di esecuzione, con indicazione dei risultati attesi per ogni fase. Nel capitolato era 
riportato un elenco di iniziative: le società dovevano sceglierne quindici; 

• la predisposizione di un cartellone annuale degli eventi del territorio del GAL: 
l'elenco di tutte le sagre e manifestazioni del periodo estivo (giugno-settembre) nei 
vari comuni che rientrano nel territorio del GAL; 

• la progettazione e la stampa di materiale promozionale per il GAL (almeno 
cinquemila copie di brochure di sei pagine a colori)  

• la proposta di tre modelli pilota per un pacchetto turistico integrato 
 
L'importo massimo del contributo in attuazione del bando era stato fissato a € 

66.800 euro. 
 
Di seguito si riporta l’elenco delle fiere selezionate dal GAL, nell’ambito del bando: 
 

1. Bit Milano. Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico; 
2. Cybus Parma: Livello territoriale: nazionale; tematismo: agroalimentare 
3. Carrara Fiere (Ms): Livello territoriale: nazionale; tematismo: agroalimentare 
4. Agroalimentare Sp: Livello territoriale: locale; tematismo: agroalimentare 
5. Città Slow: Livello territoriale: nazionale; tematismo: agroalimentare 
6. Salone del Gusto – To. Livello territoriale: nazionale; tematismo: agroalimentare 
7. Sana per i prodotti biologici (Bo). Livello territoriale: nazionale; tematismo: 
agroalimentare 
8. Rassegna dell’Artigianato – Pinerolo (AT): Livello territoriale: nazionale; tematismo: 
agroalimentare e 
artigianale 
9. Festival delle Sagre – (AT) : Livello territoriale: nazionale; tematismo: agroalimentare 
10. Douja D’or – (AT) - Livello territoriale: nazionale; tematismo: agroalimentare 
11. Fiera del ciclo (MI) - Livello territoriale: nazionale; tematismo: agroalimentare 
12. Canelli Città del vino - Livello territoriale: nazionale; tematismo: agroalimentare 
13. Beta Cecina : Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico 
14. BTS Montecatini – Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico 
15. TTI Rimini: Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico 
16. BTC Firenze Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico 
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17. Expo dei sapori – MI. Livello territoriale: nazionale; tematismo: agroalimentare 
18. Salone del Vino To: Livello territoriale: nazionale; tematismo: agroalimentare 
19. BMT Paestum Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico 
20. Cucina e cantina (AT) Livello territoriale: nazionale; tematismo: agroalimentare 
21. BTS Ge Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico 
22. Art Cities Exchange Roma Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico 
23. Salone del turismo Firenze Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico 
24. Expo Levante Bari Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico 
25. Tempo libero Vicenza Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico 
26. Borsa Mediterranea del Turismo Napoli Livello territoriale : nazionale; tematismo: 
turistico 
27. Il mondo del tempo libero Civitanova Marche : Livello territoriale : nazionale; 
tematismo: turistico 
28. Fiera del tempo libero Bolzano Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico 
29. Campionaria Modena: Livello territoriale: nazionale; tematismo: agroalimentare 
30. Ecotour Pescara: Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico 
31. Biteg – Garda (Vr): Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico 
32. Padova Fiere : Livello territoriale : nazionale; tematismo: turistico 
33. Bell’Italia – Carrara (MS): Livello territoriale: nazionale; tematismo: turistico 

 
 
“Azioni di marketing territoriale – Realizzazione studio e guida sul Parco Nazionale 

delle Cinque Terre”  
(1 agosto – 30 agosto 2004) 
 
Il bando prevedeva un intervento poi realizzato e che è stato preso in 

considerazione nei precedenti Rapporti Annuali in particolare in quello del 2004, circa la 
Realizzazione di uno studio e guida sul Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

 
Nell'ambito delle iniziative legate alla promozione del territorio, il GAL ha infatti 

predisposto un concorso per l'ideazione, l'esecuzione e la produzione di una guida 
turistica sul Parco Nazionale delle Cinque Terre.  

 
La monografia ha avuto lo scopo di raccontare e valorizzare il territorio delle Cinque 

Terre, le sue tradizioni, la sua storia e i suoi prodotti, in un volume d'accattivante veste 
grafica e testo bilingue (italiano e inglese, compresenti).  

 
Per lo studio delle varie componenti storiche, paesaggistiche e culturali, la 

progettazione del libro e la stampa di duemila copie, il GAL ha previsto una spesa 
massima di 76.000 euro. 

 
Potevano accedere al bando oltre alle società, anche imprese temporanee di 

professionisti (visto le diverse competenze necessarie al progetto). 
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“Piano di marketing per il territorio”  
(20 aprile – 9 maggio 2007) 
 
 
 
Il presente avviso pubblico si inserisce nella misura 1.3 "Marketing territoriale" e ha 

previsto l'affidamento di un piano di marketing per il territorio del GAL. 
 
L'obiettivo del piano e delle sue azioni esecutive è stato quello di promuovere e 

valorizzare il patrimonio storico-rurale del territorio, sviluppando le specificità e 
potenzialità del settore del turismo rurale, dell'artigianato e dei prodotti tipici locali. 
L'azione di marketing riguarda i comuni di Beverino, Varese Ligure, Calice al Cornoviglio, 
Rocchetta Vara, Zignago, Sesta Godano, Pignone, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso, 
Deiva Marina, Levanto, Framura, Bolano, Follo, Riccò del Golfo, Carro, Carrodano, 
Maissana, Borghetto Vara e Brugnato. 

 
L'azione ha riguardato la promozione del territorio in termini di prodotti e servizi in 

modo da creare un unico pacchetto integrato da proporre sui mercati internazionali e 
nazionali attraverso la realizzazione di campagne e materiale pubblicitario e la 
partecipazione ad eventi promozionali. 

 
Il soggetto proponente ha messo in atto il programma di iniziative rivolte ad un 

contesto generale del territorio senza privilegiare alcun privato in modo particolare. 
 
Il GAL ha richiesto nel Capitolato del bando di gara la partecipazione alle seguenti 

fiere: 
 
 Genova - Slowfish (4 - 7 maggio 2007); 
 Nizza - L’Italia a table (31 maggio - 3 giugno 2007);  
 La Spezia - Liguria da bere e Med Wine (5 - 15 luglio 2007); 
 Colonia - RDA “Bus Operators” (7 – 8 agosto 2007); 
 Brà - Cheese (21 – 24 settembre 2007); 
 Deauville - “Top Resa” salone professionale del turismo (21 – 23 settembre 

2007); 
 Canelli - Le città del vino (22 – 23 settembre 2007); 
 Rimini - TTG Incontri (12  - 14 ottobre 2007); 
 Venezia - Mercati dell’agroalimentare (dicembre 2007); 
 Bruxelles – (dicembre 2007); 
 Milano – BIT ( febbraio 2008); 
 Londra - Agroalimentare (marzo 2008); 
 Parigi - Salon des randonnes (marzo 2008).   
 
 
 
Sono state ammesse a partecipare le imprese con esperienza nella 

valorizzazione del territorio spezzino che abbiano anche conoscenza diretta 
dell'organizzazione di un sistema turistico locale (STL). 
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I concorrenti per partecipare al bando potevano raggrupparsi in consorzio o ATI 

(associazione temporanea d'impresa). 
L'importo complessivo del contributo non doveva superare la somma di 72.732,79 

euro a fronte di fatture quietanzate per un importo pari a 103.903,99 euro. 
 
La fornitura sarà rendicontata entro il 30/06/2008 e pertanto nel prossimo rapporto 

annuale di esecuzione ci sarà una breve relazione circa l’attività svolta dal vincitore 
dell’appalto. 
 

Gli avanzamenti finanziari registrati al 31/12/2007, come peraltro sottolineato nei 
precedenti rapporti annuali di esecuzione, fanno riferimento inoltre, ad altre iniziative di 
carattere territoriale e relative soprattutto alla valorizzazione del patrimonio turistico e 
culturale promosse dal GAL. 

 
 
 

 
 
 
 
 
1.4 Azioni integrate per lo sviluppo del turismo rurale 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI46 
Anni AMMISSIBILE47 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

 
4.284.785,87 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 - - - - 
2004 1.810.297,04 42,24 1.810.297,04 42,24 
2005 - - - - 
2006 1.377.394,80 32,14 1.377.394,80 32,14 
2007 346.859,96 8,09 346.859,96 8,09 
2008  //  // 

Totale 3.534.551,81 82,49 3.534.551,81 82,49 
 
 

 
                                                           
46 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

47 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Itinerari creati o migliorati Numero di itinerari 6 1 
Posti letto creati Numero posti letto 200 193 
Coperti creati Numero coperti creati 50 0 
Esercizi commerciali 
migliorati 

Numero esercizi commerciali 10 10 

Ecomusei realizzati Numero ecomusei realizzati 4 5 
Infrastrutture sportive ed 
escursionistiche attrezzate 

Numero di infrastrutture 1 0 

 
 
 

B.2 – Indicatori di risultato48 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 % imprese turistiche coinvolte 30% n.d. 
 % imprese commerciali 

coinvolte 
15% n.d. 

 % incremento visitatori nei 
musei 

20% n.d. 

 
 
C.  OSSERVAZIONI 

 
     Lo stato di avanzamento finanziario su questa misura è in linea con le 

aspettative, con una percentuale di realizzazione del 82,49%. 
Nella tabella seguente sono elencati in ordine cronologico i bandi emessi dal GAL 

relativi alla misura 1.4. 
 
 

Misura  Titolo  Termini  

1.4.A.1  Creazione di piccole strutture ricettive attraverso il recupero  di edifici 
esistenti 

 
15 marzo - 30 aprile 
2003   

1.4.A.2 Miglioramento della rete commerciale esistente e posta in prossimità 
degli itinerari turistici di tipo escursionistico, tematico e culturale 

 
20 aprile - 21 
giugno 2004   

                                                           
48 Alcuni indicatori presentano la dicitura n.d. poiché al momento non sono disponibili infatti, nell’impossibilità di 

valorizzarli è stato dato incarico alla società che si occuperà della valutazione ex-post di eseguire uno studio 
approfondito sugli indicatori, nel prossimo rapporto annuale pertanto, figureranno tutti gli indicatori valorizzati 
mancanti. 
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Misura  Titolo  Termini  

1.4.B.1   Adeguamento della cartellonistica e della segnaletica e 
predisposizione di piccole aree di sosta 

 
20 agosto - 30 
settembre 2004   

1.4.B.4   Valorizzazione dell’ambiente e della cultura dei luoghi attraverso la 
costituzione di una rete di ecomusei 

 
20 ottobre- 17 
novembre 2004   

1.4.A.2   Miglioramento della rete commerciale esistente e posta in prossimità 
degli itinerari turistici di tipo escursionistico, tematico e culturale 

 
20 ottobre - 10 
novembre 2006   

1.4.B.4   Valorizzazione dell’ambiente e della cultura dei luoghi attraverso la 
costituzione di una rete di ecomusei 

 
20 ottobre - 10 
novembre 2006   

 
 
Vediamo ora nel dettaglio le singole sottomisure. 
 
Sottomisura 1.4. A.1 “Creazione di piccole strutture ricettive come affittacamere, 

bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze (CAV), rifugi alpini ed escursionistici, 
realizzate esclusivamente attraverso il recupero di edifici esistenti, per migliorare le 
strutture di accoglienza locali”. 

Su questa misura al 31/12/2007, è stato emesso un bando nel 2003 e sono state 
ammesse a contributo e realizzate 33 strutture ricettive. La sottomisura 1.4.A.1 presenta 
un buon stato di avanzamento. 

 
Sottomisura 1.4. A.2 “Miglioramento dell’immagine della rete commerciale 

esistente e posta in prossimità degli itinerari turistici di tipo escursionistico, tematico e 
culturale”. 

Nell’ambito della sottomisura sono stati emessi al 31/12/2007 due bandi, come 
indicato nello schema generale, uno nel 2004 e l’altro nel 2006. Importante sottolineare 
che sul territorio interessato dal GAL Aree rurali della Provincia della Spezia la sottomisura 
relativa agli esercizi commerciali ha destato particolare interesse. 

Gli interventi conclusi nell’ambito di questa sottomisura sono sei, ma si 
registreranno avanzamenti nella prossima relazione annuale, poiché vi sono ancora 
beneficiari del bando che non hanno concluso gli interventi. 

  
Sottomisura 1.4. B.1 “ Miglioramento dell’immagine e della fruizione della rete 

escursionistica ambientale attraverso interventi di adeguamento della cartellonistica e 
della segnaletica, creazione di piccole aree attrezzate di sosta”. 

Il bando emesso ai sensi di questa misura risale al 2004, in particolare prevedeva la 
possibilità di realizzare investimenti relativi a: 

• la progettazione e la realizzazione di cartelli e segnali direzionali;  

• la pulizia e la sistemazione delle aree di sosta; 

• l'acquisto di attrezzature necessarie alla fruizione dei sentieri (tettoie, panche, 
staccionate, contenitori per rifiuti). 
I cartelli e i segnali dovevano essere conformi a quelli realizzati dalla Provincia 

della Spezia per la valorizzazione dei tre percorsi a carattere enogastronomico: "Il sapore  
delle tradizioni - l'appennino del levante ligure", "Sapori di Levanto", "Dal Vara al 

Magra- itinerario a tappe tra i prodotti della tradizione”. 
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I cartelloni e la segnaletica dovevano essere posizionati in modo visibile all'inizio 
della sentieristica di riferimento e dovevano identificare le attività economiche che hanno 
aderito all'itinerario. 

 
La somma complessiva stanziata era stata di € 27.000,00. Il finanziamento 

consisteva in un contributo in conto capitale del 60% della spesa ed era concesso ai sensi 
del regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001.  
 
Soggetti beneficiari erano state le associazioni senza scopo di lucro, di questi soggetti, 
uno in particolare ha beneficiato del contributo ed ha attuato l’intervento sotto la 
supervisione del GAL. 
 
  

 
 
Sottomisura 1.4. B.4 “Valorizzazione dell’ambiente e della cultura dei luoghi, 

attraverso la costituzione di una rete di ecomusei, con il recupero e la valorizzazione di 
antiche strutture produttive (cave, antiche ferriere, antichi frantoi, mulini ecc..) e delle 
emergenze archeologiche” 

All’interno della sottomisura sono stati due i bendi emessi uno nel 2004 e l’altro nel 
2006, come indicato nella scheda generale. 

     Gli ecomusei finanziati sono stati cinque: 
 

1. Ecomuseo delle Erbe 
2. Ecomuseo dello Sciacchetrà 
3. Ecomuseo della Memoria 
4. Ecomuseo dell’Ambiente Naturalistico 
5. Ecomuseo della Stampa e della Cultura 
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Approfondimento Ecomusei:  Lo Sciacchetrà e la sua storia 
 

 
comune: Riomaggiore: Manarola 

 
Questo nobile vino, tipico delle Cinque Terre, ha cambiato nei secoli la sua 

denominazione: dalla leggendaria vernaccia, cantata anche da Dante, all'amabile o 
roccese (rozzese o razzese) del Seicento e Settecento, al rinforzato dell'Ottocento, per 
arrivare all'attuale sciacchetrà. I metodi di produzione sono rimasti però quasi immutati 
anche se nell'Ottocento si è sostituito il rossese, vitigno dal frutto dolcissimo ma di poca 
resa, che per lungo tempo ha identificato il vino stesso, con un'altra varietà, il bosco. Dalla 
vinificazione delle uve a bacca bianca vermentino, bosco e albarola nasce oggi il pregiato 
e raro sciacchetrà, DOC dal 1973 come la tipologia secca.  

 
Il Cinque Terre DOC sciacchetrà si ottiene con un metodo di produzione che ne 

determina l'elevata gradazione alcolica e l'inconfondibile profumo. Le uve, dopo aver 
raggiunto una sovra-maturazione in vigna, sono poste in locali al riparo dal sole (che ne 
"cuocerebbe" gli aromi) fino a raggiungere la giusta concentrazione degli zuccheri e degli 
estratti. Contrariamente a quanto avviene per il vino bianco secco, per la produzione dello 
sciacchetrà è necessario diraspare l'uva, per non conferire cattivi sapori e bilanciare 
l'assorbimento dell'alcool. Dopo l'appassimento i grappoli subiscono una pigiatura soffice, 
segue una lunga fermentazione del mosto, che si blocca naturalmente al raggiungimento 
di un'alta gradazione alcolica.  

 
Il vino così ottenuto è stabilizzato, dopo il tempo necessario all'invecchiato viene 

imbottigliato. Il disciplinare di produzione vigente prevede un invecchiamento di almeno un 
anno. Al suo meglio lo sciacchetrà ha un bel colore ambrato, sprigiona profumi di 
cacao,macchia mediterranea e albicocca e offre una beva ricca, sostenuta da buona 
acidità. Ottimo vino da meditazione, trova i migliori abbinamenti con i dolci e i formaggi 
stagionati o erborinati. 

 
La convinzione che il futuro della Cinque Terre sia legato alla possibilità di 

mantenere attiva la coltivazione della vite, ha spinto il Parco a creare un presidio per la 
sperimentazione, la produzione e la commercializzazione di uno sciacchetrà eccellente.  
Per farlo conoscere meglio a Manarola è stato allestito il Museo dello Sciacchetrà, un 
percorso sull'ambiente naturale, sulle tecniche di coltivazione e di vinificazione, sulla fatica 
degli uomini che ancora lavorano e rendono fertili i terrazzamenti di questa costa così 
suggestiva ma anche così "difficile".  
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Approfondimento Ecomusei: Ecomuseo della Memoria 
 
 

 
comune: Riomaggiore 

 
Ricavato da un'antica cantina opportunamente restaurata che si apre, alcuni gradini 

sotto il piano stradale, sulla via principale di Riomaggiore il Museo della Memoria si 
caratterizza, oltre che per i contenuti, per le tecniche adottate per metterli a disposizione 
del pubblico. Si è, infatti, fatto largo uso della multimedialità per rendere il percorso 
conoscitivo più immediato ed accattivante. 

 
Suddiviso in tre sezioni, l'ambiente naturale, la rappresentazione del territorio, la 

storia e l'etnografia delle Cinque Terre, il Museo "parla" attraverso le immagini 
(particolarmente suggestive quelle in 3D) mentre una serie di poster e didascalie 
completano il messaggio visivo e coordinano fra di loro le diverse sezioni. 

 
A disposizione dei visitatori, oltre ad una guida, anche depliant sui contenuti 

dell'esposizione. L'ingresso all’ecomuseo è gratuito. 
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                Foto 1 B&B finanziato con le risorse del PSL 

 
 
 

 
Foto 2 B&B finanziato con risorse Leader+ 
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Foto 3 Ecomuseo GAL Aree rurali della Spezia 
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1.6 Spese per la gestione e l’animazione dei Piani di sviluppo locale 

 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI49 
Anni AMMISSIBILE50 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

645.000,00 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 173.288,62 26,86 173.288,62 26,86 
2004 159.244,80 24,68 159.244,80 24,68 
2005 - - - - 
2006   241.290,88 37,40    241.290,88 37,40 
2007    88.006,52 13,64  13,64 
2008  //  // 

Totale 661.830,82 100 661.830,62 100 
 
 
 
 

B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Spesa realizzata % di spesa realizzata  100% 100 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

50 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.2 – Indicatori di risultato 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 % spesa realizzata/spesa 
programmata 

100% 100% 

 € di spesa realizzata in altri 
programmi in conseguenza 
dell’attività di animazione 

realizzata dal GAL 

3 Meuro 051 

 
 

C.    OSSERVAZIONI 
 

La misura 1.6 registra un andamento costante, le spese sostenute si riferiscono ai 
costi di gestione del GAL: spese per il personale, le consulenze, l’affitto, la pulizia dei locali, 
le spese per le attività di animazione ecc….  

Per questa misura la percentuale di avanzamento è molto alta ovvero del 100%. 
 
 
Misura 2.1 Azioni per lo sviluppo della cooperazione infraterritoriale 
 

 STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI52 
Anni AMMISSIBILE53 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

      40.000,00 
      

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003   //  // 
2004     
2005     
2006     
2007     
2008     

Totale - - - - 

                                                           
51 Il GAL non ha attivato nel periodo di programmazione 2000-2006 altre risorse se non quelle attraverso il programma 

Leader+. 

52 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

53 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 N. progetti approvati 1 1 
 N. progetti terminati 1 0 
 N. GAL partecipanti alla 

Cooperazione infraterritoriale 
4 2 

 N. Altri soggetti partecipanti 
alla cooperazione 
infraterritoriale 

6 2 

 
 
 
 
 
B.2 – Indicatori di risultato54 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore obiettivo Valore realizzato 

 % partner coinvolti 100% 100 
 N. progetti comuni 88% 100 
 N. iniziative complementari 66% 100 
 

 
 

C. OSSERVAZIONI 
 
 

Nel corso dell’annualità 2007 l’Autorità di gestione del programma leader + 
regionale ha approvato in data 27 febbraio 2007, con lettera prot. n. 30487/243 il progetto 
di cooperazione infraterritoriale “MESSA IN RETE DEI TERRITORI LOCALI, LE CITTA’ 
SLOW”. 

La misura non presenta però avanzamenti finanziari, poiché al 31/12/2007 il GAL 
Aree rurali della Provincia della Spezia non ha ancora rendicontato nulla a valere del 
progetto di cooperazione in questione. 

 
Di seguito si riporta una breve sintesi del progetto. 

                                                           
54 Come indicato nel Complemento di programmazione gli indicatori di risultato dell’Asse II, misura 2.1. Azioni per lo 

sviluppo della cooperazione infraterritoriale, si riferiscono all’incremento rispetto al programma Leader II. In 
questo caso il valore è 100 poiché nel precedente periodo di programmazione non era prevista l’azione di 
cooperazione infraterritoriale, ma solo quella Transnazionale (Misura C). 
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Il progetto “MESSA IN RETE DEI TERRITORI RURALI – LE CITTA’ SLOW”, 

intende promuovere la messa in rete delle valenze culturali, artistiche, gastronomiche e 
naturalistiche dei diversi territori interessati. 

 
 

Le azioni consistono in: 
 

- realizzazione di un censimento tematico diretto ad individuare i sub-circuiti tematici 
(musicali, teatrali, enogastronomici, naturalistici); 

- realizzazione di un cartellone annuale dei “territori locali in festival” contenente le 
manifestazioni aperte al pubblico da realizzare nei territori; 

- realizzazione di un’attività di promozione degli eventi; 
- realizzazione di materiale divulgativo ed informativo. 
 
 
 
 
2.2 Azioni per lo sviluppo della cooperazione transnazionale 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 
 
 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI55 
Anni AMMISSIBILE56 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

194.214,00 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 0 0 0 0 
2004 30.628,92 15,77 30.628,92 15,77 
2005 - - - - 
2006 111.673,25 57,50 111.673,25 57,50 
2007 23.946,78 12,33 23.946,78 12,33 
2008  //  // 

Totale 166.248,95 85,60 166.248,95 85,60 
 

 
 
 
 
 

                                                           
55 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

56 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Progetti approvati Numero progetti approvati 2 1 
Progetti terminati Numero progetti terminati 2 0 
 
 
 

B.2 – Indicatori di risultato57 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 % partners coinvolti 100% 100 
 numero progetti comuni 2 258 

 
 
 

C.    OSSERVAZIONI 
 

      In data 06/08/2004 è stato approvato il progetto di cooperazione transnazionale 
denominato “Sviluppo di una rete ricettiva sostenibile nelle aree naturali protette del 
territorio nazionale”. 

       
Capofila del progetto è il GAL Prealpi e Dolomiti (Regione Veneto) e l’Ente Greco 

Municipality Patras. 
       
A fianco dei GAL partecipano al progetto 7 Parchi nazionali, tra i quali il Parco 

Nazionale delle Cinque Terre. 
 
Obiettivo principale del progetto è l’elaborazione di una strategia comune per 

accrescere la ricettività turistica delle aree protette e la diffusione della cultura della 
fruizione sostenibile.  

 

                                                           
57 Come indicato nel Complemento di programmazione gli indicatori di risultato dell’Asse II, misura 2.2. Azioni per lo 

sviluppo della cooperazione transnazionale, si riferiscono all’incremento rispetto al programma Leader II. In questa 
misura il valore è uguale a 100, poiché il Gal Aree Rurali della Provincia della Spezia non aveva attivato nessun 
progetto di cooperazione sulla Misura C di Leader II, o meglio aveva presentato un progetto denominato “Leader in 
fiera” che non era stata giudicato ammissibile dal Comitato di Partnership di Concezione e Decisione, a causa del 
livello generico delle azioni preventivate. 

 

58 Come evidenziato nella nota n. 52 il valore 2 si riferisce ai progetti in comune posti in essere nell’ambito del progetto 
di cooperazione transnazionale “Sviluppo di una rete ricettiva sostenibile nelle aree naturali protette del territorio 
nazionale”. 
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Il progetto intende individuare delle modalità di gestione in modo tale che la 
fruizione turistica delle aree protette risponda a requisiti di sostenibilità e consenta di 
accrescere lo sviluppo economico e sociale per le popolazioni locali. 

      
I risultati attesi riguardano: 

 l’istituzione di un Osservatorio della ricettività sostenibile nei Parchi 
aderenti al progetto; 

 la realizzazione di iniziative di comunicazione comuni; 
 l’organizzazione di un evento di presentazione dei risultati del progetto 

con il coinvolgimento di Federparchi, degli operatori turistici locali, degli Enti 
preposti alla promozione turistica; 
 

 la creazione del database georeferenziato della ricettività delle aree 
protette; 

 la redazione di linee guida per la gestione ecosostenibile dei servizi 
di ricettività; 

 la predisposizione della carta della qualità dei servizi di ricettività; 
 l’apertura e il funzionamento di uno sportello di accoglienza turistica 

presso il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi; 
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GAL APPENNINO GENOVESE 

 
 
Struttura giuridica: Società a responsabilità limitata 
Indirizzo: P.zza Aldo Moro, 16, Casarza Ligure (Genova)  
Responsabile GAL: Marisa Bacigalupo (Presidente) 
Responsabile tecnico: Studio Associato Cevasco – Rollando (Direzione e coordinamento) 
 
Obiettivi e strategia: 
 

La strategia di sviluppo tiene in considerazione le esperienze maturate le corso 
della precedente programmazione (Leader II). 

Gli obiettivi sono: 
- crescita, qualificazione e sviluppo del turismo rurale, definito come attività 

integrata prioritaria dell’economia appenninica; 
- migliorare la fruibilità del territorio; 
- aumento dell’occupazione; 
- miglioramento della qualità della vita e di servizi in ambito rurale; 
- azioni atte a cercare di limitare il fenomeno dello spopolamento 

           - qualità dell’ambiente. 
 
Tema catalizzatore primario e secondario: 
 
1) Valorizzazione delle risorse naturali e culturali; 
2) Sviluppo della qualità della vita, crescita dei servizi alla popolazione.  
 
Piano Finanziario 
 

Assi e misure 
Costo totale 

Spesa pubblica 

Privati/GAL Totale 
pubblico 

Contributo comunitario Contributo nazionale 
Totale 

Comunitario FEAOG Totale Stato Regione 

1                  
(2+8) 

2                   
(3+5) 3 4 5                

(6+7) 6 7 8 

Asse 1 -azioni 
di sviluppo 
rurale 
integrato 

4.841.710,68 3.235.151,59 1.413.804,17 1.413.804,17 1.821.347,42 1.046.936,86 774.410,56 1.606.559,09 

misura 1 200.311,01 120.186,61 44.469,04 44.469,04 75.717,56 42.065,31 33.652,25 80.124,40 
misura 2 150.504,00 90.301,80 33.411,67 33.411,67 56.890,13 31.605,63 25.284,50 60.201,20 
misura 3 1.547.708,49 1.083.395,94 400.856,50 400.856,50 682.539,44 379.188,58 303.350,86 464.312,55 
misura 4 1.928.207,21 978.078,66 463.572,19 463.572,19 514.506,47 301.236,33 213.270,14 950.128,55 
misura 5 129.480,97 77.688,58 28.744,78 28.744,78 48.943,81 27.191,00 21.752,80 51.792,39 
misura 6 885.500,00 885.500,00 442.750,00 442.750,00 442.750,00 265.650,00 177.100,00 0,00 

Asse 2 - 
cooperazione 
infraterritoriale 
e 
transnazionale 

470.065,00 355.557,17 111.123,37 111.123,37 244.433,80 77.795,76 166.638,04 114.507,83 

misura 1 190.630,00 144.192,53 45.064,93 45.064,93 99.127,60 31.549,27 67.578,34 46.437,47 
misura 2 279.435,00 211.364,63 66.058,43 66.058,43 145.306,20 46.246,49 99.059,71 68.070,37 

TOTALE 5.311.775,68 3.590.708,76 1.524.927,54 1.524.927,54 2.065.781,22 1.124.732,61 941.048,60 1.721.066,92 
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Misure attuate nel 2007 
 

Al 31/12/2007 l’Appennino Genovese ha attuato tutte le misure previste all’interno 
del suo Piano di Sviluppo locale. 

A seguito della Decisione n. C(2007) 1349 del 20 marzo 2007, con la quale la 
Commissione Europea ha approvato la rimodulazione finanziaria discussa in sede di 
Comitato di Sorveglianza il 23 novembre 2006 sono state apportate modifiche al Piano di 
Sviluppo Locale del GAL Appennino Genovese. Pertanto rispetto alla versione del 24 
settembre del 2002, sono state apportate modifiche alle misure oggetto di rimodulazione 
(misure 1.2, 1.3, 1.4), sia nei termini esplicativi della misura, che relativamente alle tabelle 
finanziarie. 

Il GAL Appennino Genovese ha inserito nuove misure nel suo PSL la 1.1. e la 1.5., 
il resto del documento è rimasto invece invariato e risponde nei contenuti alla versione del 
PSL datata 24 settembre 2002. 

Con lettera prot. n. 165 del 2 luglio 2007 il GAL Appennino Genovese ha inviato 
all’Autorità di Gestione il nuovo PSL del 9 maggio 2007. 

 
 
 
 

GAL appennino genovese 

Misura  Descrizione  Termini  

1.2   Affidamento dei servizi del 
progetto Baby Parking   

termini scaduti 
22 sett. - 6 ott. 2003   

1.3   
Azioni di marketing territoriale 
- n.2 contratti annuali 
(Co.Co.Co.) per animatori   

termini scaduti 
11 marzo - 11 aprile 2003   

1.4.1   
Creazione di piccole strutture 
ricettive attraverso il recupero 
di edifici esistenti   

termini scaduti 
11 marzo - 11 giugno 2003   

1.4.2   
Realizzazione di investimenti 
finalizzati al miglioramento 
della rete commerciale   

termini scaduti 
24 sett. 2003 - 1 marzo 2004   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193199&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193199&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193200&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193200&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193200&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193201&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193201&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193201&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193202&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193202&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193202&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
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1.1 Sostegno alla competitività dei prodotti all’interno delle aree rurali 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI59 
Anni AMMISSIBILE60 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

 
200.311,01 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 - - - - 
2004 - - - - 
2005 - - - - 
2006 - - - - 
2007 130.000,00 64,89 130.000,00 64,89 
2008  //  // 

Totale 130.000,00 64,89 130.000,00 64,89 
 

 
 
B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Studi di fattibilità  1 1 
 

Servizi turistici telematici 
Numero di reti e/o portali 1 2 
Numero di contatti alle reti di 
informazione turistica 

10.000/per 
anno 

6.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                           
59 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

60 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.2 – Indicatori di risultato61 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

  
 

% imprese che partecipano al 
servizio 

50% (area 
Appennino 
Genovese) 
10% (intera 

area 
Leader+) 

50% (area 
Appennino 
Genovese) 
10% (intera 

area 
Leader+) 

  
 

% incremento delle presenze 
turistiche 

15% area 
Appennino 
Genovese) 
 3% (intera 

area 
Leader+) 

15% area 
Appennino 
Genovese) 
 3% (intera 

area 
Leader+) 

 
      
 
 
 

C.  OSSERVAZIONI 
       
 

Mediante l’attivazione di questa misura il GAL Appennino Genovese intende 
potenziare e favorire il collegamento tra i prodotti locali, il turismo e la sinergia di entrambi 
con le risorse e le attività economiche del territorio.  

Nel 2007 si è dato avvio alla realizzazione di un sistema cartografico digitale, 
georeferenziato ed interattivo relativo alla rete dei sentieri ed ai servizi di accoglienza 
turistica e di trasporto pubblico locale, dei territori di competenza del GAL Appennino 
Genovese. 

A tale scopo il GAL ha affidato a Progema S.r.l. la realizzazione di un portale web 
del territorio con lo scopo di:  

- Migliorare le possibilità di presentazione e di scoperta dei valori attrattivi, 
paesaggistici e ricettivi del complessivo sistema turistico offerto dal territorio della 
Provincia di Genova; 

- Illustrare il sistema dei sentieri, i punti di ricettività turistica, le possibilità di 
collegamenti offerti complessivamente dal sistema di mobilità della rete del trasporto 
pubblico locale. 

 
Il costo sostenuto complessivamente riguarda:  
 

- La prima fase relativa all’avvio del progetto nei territori delle Comunità Montane 
Aveto-Graveglia-Sturla, Fontanabuona, Val Petronio, secondo quanto previsto 
dalla convenzione di incarico; 

- La seconda e ultima fase relativa al raggiungimento delle rimanenti zone della 
provincia di Genova fino a ricomprendere tutto il territorio rurale. 

 

                                                           
61 Non sono disponibili al momento indicatori di risultato riferibili alla misura 1.3. 
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Il portale web ha portato a termine da Progema S.r.l. è disponibile all’indirizzo 
www.camminoalevante.com; 

 
Di seguito si riporta una breve presentazione del portale  sopra menzionato: 
 
 
Cammino a Levante nasce come un portale per il turismo nell'area del Tigullio. 

 
Nel sito si può trovare tutto quello che  serve al turista per organizzare una vacanza:  
 

1) Le cartine con i percorsi di trekking complete dei toponimi, esplorabili 
interattivamente per organizzarsi le proprie passeggiate. 

2) Gli alberghi e i ristoranti per dormire e mangiare nella zona ed 
organizzare tappe e visite nel territorio.  

3) I trasporti pubblici per spostarvi e raggiungere le vostre mete con facilità.  
4) Altre informazioni turistiche.  
 

Altre informazioni potranno essere aggiunte in futuro col contributo degli utenti e 
degli Enti interessati, in modo da valorizzare sempre più il territorio e facilitare al turista la 
personalizzazione e l'organizzazione delle proprie visite, per rendere la vacanza nel 
Tigullio un'esperienza memorabile.  

 
 
 
Al momento attuale il sito contiene: 
 

    - Il territorio del Tigullio 
    - Sentieri - 297 schede per uno sviluppo complessivo di oltre 2.000 km 
    - Dormire - 240 schede 
    - Mangiare - 163 schede 
    - Foto orientate - 6 
    - Toponimi - 1721 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecco la Home page del sito: 
 

 

http://www.camminoalevante.com/
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Dalla home page è possibile accedere alle pagine interne dedicate a: 
 
Percorsi Trekking 
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Percorsi ad Anello 
 
 
 

 
 
 
 
Dove Dormire 
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Dove Mangiare 
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1.2 Azioni per il miglioramento dei servizi per la popolazione rurale 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI62 
Anni AMMISSIBILE63 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 

  
 

150.504,00 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 24.067,99 15,99 24.067,99 15,99 
2004 25.305,17 16,81 25.305,17 16,81 
2005 8.670,18 5,7 8.670,18 5,7 
2006 15.916,24 10,57 15.916,24 10,57 
2007     18.455,00 12,26     18.455,00 12,26 
2008  //  // 

Totale 92.414,58 61,40 92.414,58 61,40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

63 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Centri polivalenti di servizio 
realizzati 

Numero di centri 3 2 

Numero progetto pilota di 
telesoccorso e/o telefono 
amico 

Numero progetti 1 1 

Numero potenziali utenti 
centri polivalenti 

Numero centri 45 50 

Numero potenziali utenti 
telesoccorso e/o telefono 
amico 

Numero utenti 50 200 

Numero potenziali utenti 
servizio di trasporto 
innovativo 

Numero di pacchetti turistici 
realizzati  

5.000 3.000 

Occupazione creata Numero unità 10 10 
Numero di ambulatori di 
vallata coperti dal servizio 
trasporto innovativo 
 

 2 2 

 
 

 
B.2 – Indicatori di risultato 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore obiettivo Valore 
realizzato 

 % cittadini a cui 
vengono forniti nuovi 

servizi sociali 

60% 
ultrasettantenni; 

15% popolazione 
GAL 

60% 
ultrasettantenni; 

15% 
popolazione 

GAL 
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C.  OSSERVAZIONI 
 

      Le spese imputate alla 1.2 sono relative al progetto Baby-Parking e al progetto 
Telecardiologia. 

 
 

Misura  Descrizione  Termini  

1.2   Affidamento dei servizi del 
progetto Baby Parking   

termini scaduti 
22 sett. - 6 ott. 2003   

 
Progetto Baby Parking 

       
L’idea del Baby Parking nasce attraverso un processo di concertazione tra il GAL 

Appennino Genovese, la Comunità Montana Alta Val Trebbia, il Comune di Montebruno e 
i Servizi Sociali – Segreteria di Zona n. 5 e gli altri comuni del territorio. 
       

Il Baby Parking è uno spazio ludico-educativo per bambini in età compresa tra i 36 
mesi ed i 5 anni, aperto dalle 08,00 alle 13,00. 

       
      Il Baby-Parking persegue i seguenti obiettivi: 
 

1. Creare uno spazio progettato in modo adeguato alle esigenze 
educative dei bambini, che renda più vivibile la vita della persone coinvolte nei 
processi sociali; 
 

2. Fornire la possibilità ai genitori di svolgere la propria professione od 
altre attività e di vedere accudito da vicino il proprio figlio in modo competente; 
 

3. Creare un ambiente in cui la relazione con l’adulto è fortemente 
caratterizzata dall’affettività, requisito fondamentale per il benessere psicofisico del 
bambino; 
 

4. Dare vita ad un processo educativo che coinvolga tutte le parti sociali, 
creando una rete di relazioni che si faccia carico nel suo complesso della crescita 
psico-fisica e culturale delle nuove generazioni; 
 

5. Definire ed organizzare una rete di risorse umane al fine di una loro 
possibile collocazione lavorativa o in termini di volontariato 
 
Per l’attuazione del progetto è stato siglato un protocollo di intesa tra il GAL 

Appennino Genovese, la Comunità Montana Alta Val Trebbia e il Comune di Montebruno. 
 
In data 9 dicembre 2005, nel Comune di Vobbia è stata inaugurata una nuova 

struttura dedicata all’infanzia e alle famiglie: un Baby Parking che ospiterà bambini di età 
compresa fra i tre mesi e i cinque anni. 

 
Il GAL Appennino Genovese a seguito della buona riuscita del progetto del Baby 

Parking di Montebruno in collaborazione con Il Comune di Vobbia, la Provincia di Genova, 

http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193199&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193199&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
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il Distretto Sociale 51 ed alcune famiglie del paese ha pensato di trasferire l’idea da 
Montrebruno a Vobbia. Il Baby-Parking è gestito da una Cooperativa della zona 
denominata “Il Castello di Pietra”.  

 
 

 

 

 
Foto 4 Baby parking Vobbia 
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Foto 5 Baby parking Vobbia 
 

 
                      Foto 6 Baby parking Vobbia 
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                       Foto 7 Baby parking Vobbia 
 
 

               Foto 8 Baby parking Vobbia 
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               Foto 9 Baby parking Vobbia 
 
 
 

 
Progetto Telecardiologia 

 
Il GAL è partner del progetto Interreg IIIC Telemedicine,  all’interno del quale è stato 

attuato un progetto pilota volto allo studio di fattibilità per la creazione di servizi di 
telecardiologia destinati alle zone disagiate dell’entroterra ligure. 

 
Partendo da questo progetto Interreg, ha deciso di rendere operativi i risultati dello 

studio attraverso l’utilizzo di fondi della misura 1.2. 
 
Con il progetto Interreg IIIC Telemedicine è emersa la necessità di creare un 

servizio di telecardiologia al fine di ottimizzare le prestazioni sanitarie e diminuire i disagi 
del paziente.  Per favorire la diagnosi tempestiva nei pazienti sintomatici il medico di base 
necessita di una strumentazione idonea. 

 
La realizzazione di questo progetto, attraverso i fondi di questa misura, è 

rappresentata dalle azioni di seguito relazionate. 
 
E’ stata affidata  alla società Techfin S.r.l. l’attività di assistenza e consulenza alle 

fasi di studio di fattibilità e di preparazione all’attuazione del progetto. 
 
In seguito ad un’indagine territoriale e a un confronto con i medici di medicina 

generale, la Regione Liguria, gli Enti locali, il GAL ha individuato le Valli Stura e Alta Val 
Trebbia come aree pilota per la sperimentazione in quanto già sperimentato dalla ASL3 
Genovese nell’area peri-urbana di Genova.  

 



  RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2008 

 124 

Per l’attuazione di questo progetto il GAL ha provveduto all’acquisto di n. 5 
elettrocardiografi digitali portatili (che saranno in seguito donati all’ASL3 Genovese), in 
base alle esigenze espresse dai medici coinvolti nella sperimentazione.  

 
E’ stata incaricata l’ASL3 Genovese di occuparsi dell’esecuzione del progetto, in 

particolare con: 
 

 l’estensione della rete di telecardiologia urbana ai territori dell’Alta Val Trebbia e 
della Valle Stura con apposita formazione dei medici di medicina generale coinvolti 
per l’utilizzo degli elettrocardiografi e per la refertazione dei tracciati; 

 il collegamento telematico dei cinque medici coinvolti con il  Centro di Ascolto del 
Dipartimento di Cardiologia dell’Ospedale di Sestri Ponente; 

 il test e la manutenzione dei macchinari; 
 il monitoraggio e la refertazione di almeno 50 casi di malati cardiopatici; 
 l’analisi delle risultanze. 

 
 
 
 
1.3  Azioni di marketing territoriale 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI64 
Anni AMMISSIBILE65 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

1.547.708,49 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 221.048,74 14,28 221.048,74 14,28 
2004 169.327,30 10,94 169.327,30 10,94 
2005 172.336,64 11,13 172.336,64 11,13 
2006 366.005,52 23,64 366.005,52 23,64 
2007      220.000,50 14,21      220.000,50 14,21 
2008  //  // 

Totale 1.148.718,70  74,22 1.148.718,70  74,22 
  
 
 
 

                                                           
64 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

65 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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A. INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

1.3.1 Sostegno di eventi e 
manifestazioni fieristiche 

Numero di manifestazioni 
promozionali organizzate o 
partecipate 

66 72 

1.3.2 Messa in rete di piccole 
strutture espositive e 
fieristiche 

Numero di reti turistiche 
realizzate 

6 6 

1.3.3 Creazione ed 
allestimento di strutture 
informative e promozionali 

Numero di centri di informazione 
e promozione 

1 1 

1.3.4 Redazione di 
pubblicazioni, strumenti 
multimediali e banche dati 
sulla cultura materiale 
dell’area GAL 

Numero di strumenti 
multimediali e di divulgazione 
realizzati 

18 31 

1.3.5 Creazione di pacchetti 
turistici integrati 

Numero di pacchetti turistici 
realizzati  

14 3 

 
 
 
B.2 – Indicatori di risultato 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 % imprese turistiche coinvolte 60% 60% 
 % altre imprese coinvolte 50% 50% 

 
 

C.  OSSERVAZIONI 
 

      La misura registra uno stato di avanzamento superiore al programmato, con 
una percentuale di realizzazione del 74,22%.  

 
Lo stato di attuazione della misura 1.3. che come confrontabile nel precedente 

rapporto annuale era molto alta a dimostrazione dell’importanza strategica che questa 
misura riveste per il GAL, ha reso necessario un aumento delle risorse sulla misura 
attraverso la Decisione n. C(2007) 1349 del 20 marzo 2007, con la quale la Commissione 
Europea ha approvato la rimodulazione finanziaria discussa in sede di Comitato di 
Sorveglianza il 23 novembre 2006.  

 
 
A valere su questa misura il GAL ha emanato un unico bando finalizzato 

all’assunzione di personale Co.Co.Co. che è stato oggetto di discussione nei precedenti 
rapporti annuali e che qui si riporta: 
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Misura  Descrizione  Termini  

1.3   
Azioni di marketing territoriale 
- n.2 contratti annuali 
(Co.Co.Co.) per animatori   

termini scaduti 
11 marzo - 11 aprile 2003   

 
 
 
Gli avanzamenti finanziari al 31/12/2007 corrispondono alle seguenti voci: 
 
 
Azioni di Marketing e animazione locale:  
 
Consiste nelle spese di organizzazione di piccoli eventi, localizzati presso il Punto 

Immagine, per la promozione del territorio, dei suoi prodotti, delle sue emergenze e 
manifestazioni d’interesse. Trattasi, quindi, di conferenze stampa, incontri, giornate di 
degustazione, ecc. 

 
Le spese si riferiscono all’organizzazione di incontri e convegni sulle tematiche di 

Leader, nonché di conferenze stampa di presentazione dei progetti che il GAL sta 
realizzando nello stesso ambito. 

 
 
 

Pubblicazioni GAL 
 
Notiziario “GAL”:  nell’ambito di questo intervento, è proseguita la diffusione del 

notiziario “GAL”. Gli argomenti trattati riguardano le realtà turistiche del territorio, le 
attività produttive che in esso si svolgono e, ovviamente, le attività portate avanti dal GAL 
nell’ambito del Programma Leader.  

 
 

Al fine di rendere maggiormente visibile il territorio dell’Appennino Genovese con 
tutte le sue attrattive il GAL ha proceduto con le seguenti pubblicazioni: 

 
Brochures e schede presentazione GAL: sono state stampate n. 1.000 cartelline in 

italiano, n.500 cartelline in inglese e n. 500 schede relative all’attività di codesto GAL; 
stampa e realizzazione grafica a cura della San Giorgio Editrice; 

 
Videoproiezione sul territorio del GAL: è stato dato incarico di realizzare una 

videoproiezione intitolata “Viaggio nel territorio del GAL Appennino Genovese: l’ambiente 
e l’uomo”. Si tratta di una sequenza di fotografie digitali alternate a note e didascalie, 
relative al territorio e alle bellezze storico – artistiche e architettoniche dell’Entroterra della 
Provincia di Genova, territorio del GAL Appennino Genovese. La proiezione è composta 
da 170 immagini, con durata di circa 40 minuti, divisa in due parti ciascuna 
rappresentante un viaggio/itinerario in parte tematico e in parte topografico/geografico 
attraverso il territorio. 

 
Cartina Piste ciclabili: essa rappresenta un comodo strumento per chi si accinge a 

visitare l’entroterra della Provincia di Genova e fruire delle componenti di eccellenza che 

http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193200&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193200&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193200&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
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il territorio offre. La realizzazione di questa cartina è stata possibile grazie alla 
compartecipazione dell’APT Genova e dell’APT Tigullio. Rendicontiamo l’acquisto di 
Carta Regionale e la realizzazione grafica/stampa delle cartine. 

 
 
 
Sito Internet 
 
 
Il GAL Appennino Genovese possiede un sito internet www.appenninogenovese.it 

il sito viene aggiornato costantemente e contiene informazioni istituzionali sul GAL, i 
progetti attuati nel Leader II e nel Leader +. 

 
In particolare nel 2007 il sito è stato completamente ristrutturato e adeguato alle 

esigenze di divulgazione delle iniziative e di consultazione da parte di diverse tipologie di 
utenti. Realizzato anche nella versione in lingua inglese, presenta i risultati raggiunti dal 
GAL, i progetti in fase di attuazione, prospettive ed opportunità, le realtà produttive e 
artigianali, i fattori di attrazione turistica, le opportunità di svago, una sempre aggiornata 
agenda con gli appuntamenti di maggiore interesse nel territorio provinciale, ecc. 

Per la ristrutturazione del sito, il GAL si è avvalso, tramite un apposito contratto a 
progetto; 

 
Di seguito alcune immagini che mostrano il sito internet del GAL Appennino 

Genovese: 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.appenninogenovese.it/
http://www.appenninogenovese.it/
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Direzione e Coordinamento attività di marketing  
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La direzione ed il coordinamento delle attività di marketing si riferiscono all’incarico 

professionale allo Studio associato che si occupa sia della direzione che delle attività 
legate al marketing territoriale.  

 
 
Eventi e Fiere 
 
Il GAL in sinergia con altri enti partecipa a numerose fiere sul territorio regionale e 

nazionale. Le maggiori iniziative sono state attuate in collaborazione con la CCIAA di 
Genova e con la Provincia di Genova 

 
Nel corso del 2007 il GAL ha partecipato a diverse fiere si seguito si riporta una 

breve relazione di alcune di queste: 
 
SALONE DELL’AGROALIMENTRE LIGURE 2007 : il GAL ha partecipato coinvolgendo 
produttori dell’intero entroterra genovese e avvalendosi di personale qualificato per la 
promozione delle peculiarità enogastronomiche. L’evento si è svolto a Finalborgo dal 16 al 
18 marzo. Novità di quest’anno è stata l’area Workshop, uno spazio per le trattative 
dedicato agli Espositori e ai loro clienti. 
 
MOSTRA DEL TIGULLIO 2007: l’evento si è svolto dal 20 al 22 aprile 2007 nel Centro 
storico di Chiavari. Il GAL ha partecipato allestendo un proprio stand promuovendo le 
realtà rappresentate dall’ente stesso. 
 
EXPO’ VALLE SCRIVIA 2007: anche quest’anno il GAL, di concerto con la Comunità 
Montana,  ha voluto partecipare alla realizzazione di questa manifestazione che si pone in 
forte rilievo nell’ambito del circuito degli expò provinciali. Al fine di supportare al meglio la 
seconda edizione di questo evento ancora in fase di crescita sono stati pubblicati diversi 
“quaderni” di promozione del territorio. Il GAL ha sostenuto le spese per la pubblicazione 
del quaderno n. 3. L’expò si è svolto nei giorni 14 e 15 luglio 2007.  
 
SAGRA DEL BAGNUN 2007: Il GAL è intervenuto, sulla falsariga delle precedenti 
partecipazioni, con l’allestimento di uno stand promozionale per la diffusione di materiale 
relativo alle iniziative e alle peculiarità del territorio interno genovese. La manifestazione si 
è svolta dal 20 al 22 luglio 2007.  
 
TALL SHIP 2007: Genova, Porto Antico 28-31 Luglio 2007.Questo evento rappresenta la 
regata dei velieri dai grandi alberi organizzata da STI (Sail Training International) e da 
STA-Italia, fondata da Marina Militare e Yacht Club Italiano nel 1996 per l’addestramento 
dei giovani alla vela. La manifestazione ha come protagonisti i grandi velieri delle scuole 
di marineria di diversi paesi. Tra gli eventi collaterali è stato organizzato uno spazio 
espositivo dei prodotti locali di qualità. Oltre allo stand del GAL in cui è stato distribuito 
materiale informativo e promozionale del territorio, sono state anche  ospitate le seguenti 
aziende e/o Associazioni: 
 

1. Mercatino del Biologico: Apicoltura Marina Consiglieri; Internectis srl; 
Giovanni Morando; Natura Sicura srl; Montezemolo Salumi; 

2. Azienda Agricola di Gabriella Garibaldi – spugne vegetali; 
3. Leivi Conca degli Ulivi – prodotti tipici della Valli del Levante e cosmesi 

naturale alle erbe; 
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4. Associazione le Rose della Valle Scrivia e Consorzio Produttori Alta Valle 
Scrivia; 

5. Pro Loco di Pegli; 
6. Pro Loco di Uscio.  
 

 
EXPO’ FONTANABUONA 2007: svoltosi a Calvari nei padiglioni della Promoprovincia nei 
giorni dal 25 agosto al 2 settembre 2007.Il GAL, come tutti gli anni, partecipa all’evento 
allestendo uno stand che consente di divulgare materiale promozionale relativo ai territori 
della Provincia di Genova, ai prodotti tipici locali. Lo stand ha anche la funzione di far 
conoscere l’attività del GAL mediante l’illustrazione dei progetti realizzati o in fase di 
realizzazione. 
 
 

 
 
 
 
 
Punto immagine 
  
Il GAL Appennino genovese ha creato una vetrina in Via Roma a Genova. 
 
La vetrina in questione si configura come un’operazione di marketing destinata al 

grande bacino di pubblico della città di Genova, una casa dell’entroterra genovese 
finalizzata alla promozione del territorio. 

  
L’ubicazione è particolarmente strategica sia per la centralità della via nella quale si 

trova, sia anche perché nello stesso edificio ha sede l’Azienda di Promozione Turistica di 
Genova. 
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Foto 10 Expò Val Fontanabuona 
    
 
 

  Foto 11 Expò Val Fontanabuona 
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  Foto 12 Expò Val Fontanabuona 
 
 
 
 
 
 

                    Foto 13 Expò Val Fontanabuona 
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                    Foto 14 Expò Val Fontanabuona 
 
 

                    Foto 15 Expò Val Fontanabuona 
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                    Foto 16 Expò Val Fontanabuona 
 

 
Foto 17 Expò Val Fontanabuona 
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1.4 Azioni integrate per lo sviluppo del turismo rurale 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI66 
Anni AMMISSIBILE67 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

 
1.928.207,21 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 49.000,00 2,54 49.000,00 2,54 
2004 0 0 0 0 
2005 464.418,37 24,08 464.418,37 24,08 
2006 159.045,43 8,24 159.045,45 8,24 
2007    569.696,77 29,54     569.696,77 29,54 
2008  //  // 

Totale 1.242.160,57 64,42 1.242.160,57 64,42 
 
 

B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Posti letto creati Numero posti letto 130 129 
Casa vacanze realizzati Numero case-vacanze 3 5 
Rifugi realizzati Numero rifugi realizzati 1 1 
B&B rurali realizzati Numero B&B 10 10 
Nuovi occupati Numero occupati 22 21 
Esercizi commerciali 
migliorati 

Numero esercizi 11 10 

Occupazione mantenuta Numero occupati  11 10 
Infrastrutture sportive ed 
escursionistiche attrezzate 

Numero di infrastrutture 8 8 

Collegamenti costa-
entroterra 

Numero di collegamenti 1 2 

 
 

                                                           
66 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

67 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.2 – Indicatori di risultato68 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 % imprese turistiche coinvolte 70% 70% 
 % imprese commerciali 

coinvolte in aree marginali 
70% 70% 

 
 

C. OSSERVAZIONI 
 
I bandi emessi al 31/12/2007 dal GAL Appennino Genovese sono i seguenti: 
 

 

Misura  Descrizione  Termini  

1.4.1   
Creazione di piccole strutture 
ricettive attraverso il 
recupero di edifici esistenti   

termini scaduti 
11 marzo - 11 giugno 2003   

1.4.2   
Realizzazione di investimenti 
finalizzati al miglioramento 
della rete commerciale   

termini scaduti 
24 sett. 2003 - 1 marzo 
2004   

 
 
 

Sottomisura A.1 – Creazione di piccole strutture ricettive 
 
Il Bando era stato aperto in data 11/03/03 con termine ultimo di presentazione delle 

domande al 11/06/2003.  Sono state liquidate diverse strutture ricettive tra le quali figurano 
i Bed & Breakfast, gli affittacamere, le Case Appartamenti vacanze ed i rifugi 
escursionistici. 

 
 
Sottomisura A.2 - Miglioramento dell’immagine della rete commerciale 
 
Il relativo bando è stato aperto il 24/09/03, con termine ultimo per la presentazione 

delle domande al 01/03/04. 
 
Sono state presentate al 31/12/2005 15 richieste di contributo, di cui 13 sono 

risultate ammissibili e finanziabili. 
 
 
 

                                                           
68 Non sono disponibili al momento indicatori di risultato riferibili alla misura 14. 

http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/liguria/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193201&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0610607116.1181637614@@@@&BV_EngineID=ccccaddleikmfjfcef
http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/liguria/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193201&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0610607116.1181637614@@@@&BV_EngineID=ccccaddleikmfjfcef
http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/liguria/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193201&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0610607116.1181637614@@@@&BV_EngineID=ccccaddleikmfjfcef
http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/liguria/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193202&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0610607116.1181637614@@@@&BV_EngineID=ccccaddleikmfjfcef
http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/liguria/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193202&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0610607116.1181637614@@@@&BV_EngineID=ccccaddleikmfjfcef
http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/liguria/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193202&channelId=-20000&programId=24297&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@0610607116.1181637614@@@@&BV_EngineID=ccccaddleikmfjfcef
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Sottomisura B.5 - potenziamento pesca sportiva 
 
Al 31/12/2007 sono stati messi a punto  Sette interventi, in collaborazione con la 

Provincia, con l’obiettivo non tanto di dar vita a progetti sparsi ed isolati, ma piuttosto di 
mettere in sinergia un insieme di aree e strutture, in modo tale che la pesca possa 
realmente diventare un’attrattiva per territorio GAL, anche a livello nazionale, e che possa 
diventare uno strumento importante di valorizzazione di tutta una serie di attività ad essa 
collegate.  

 
I sette interventi sono stati:  
 

1. Alta Val Trebbia - Acquario di Fontanigorda: sistemazione delle vasche, 
realizzazione di area attrezzata con acquisto di tavoli e panche. Inoltre, 
attraverso la partecipazione ad un bando della Fondazione Carige, sarà 
finanziata anche la realizzazione di una scuola di pesca.   

 
2. Alta Valle Scrivia - Lago Savio, nel Comune di Isola del Cantone: si è svolto il 

bando per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un’area attrezzata 
per l’esercizio della pesca intorno al lago di Vobbietta.  

 
3. Val Brevenna: acquisto di attrezzature per miglioramento dell’area 

dell’Acquario dell’Antola: bacheche, pannelli, tavoli e panche. 
 

4. Valle Sturla - Lago Malanotte, nel Comune di Borzonasca: si è svolto il 
bando per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di interventi di 
riqualificazione dell’area intorno al lago. 

 
5. Valli Stura e Orba – Rossiglione: lavori di sistemazione dell’area di pesca e 

realizzazione di un gazebo in legno locale, funzionale all’area attrezzata. 
 

6. Valli Stura e Orba – Tiglieto: riqualificazione di un tratto di fiume Orba ed 
interventi di  valorizzazione dell’area. acquisto e piantumazione vegetazione, 
panche, tavoli. 

 
7. Montoggio: il progetto prevede lavori di sistemazione dell’area di pesca 

sportiva e la realizzazione di un percorso pedonale attrezzato di accesso al 
lago. 

 
 

Sottomisura B.6 – Intervento 1 - collegamenti costa – entroterra 
Questa sottomisura è stata caratterizzata in particolare dal progetto "TEATRINBUS: 

teatro, mostre e visite guidate con trasporto a chiamata dalla costa all’entroterra" 
Il progetto TEATRINBUS è stato creato per il turista utilizzando il trasporto pubblico 

come elemento di collegamento facile, economico, efficace e quindi come fattore 
essenziale del circuito socio – economico.  
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Tramite il sostegno derivante dal Leader+, l’attività del GAL ed al coinvolgimento di 
diversi operatori locali, in primis il gestore del trasporto pubblico locale (Tigullio Pubblici 
Trasporti spa), si è voluto in particolare: 

-valorizzare prodotti, manifestazioni, emergenze storico-architettoniche, ambientali 
e naturalistiche dell’entroterra; 

-promuoverne la conoscenza da parte dei turisti e abitanti della costa; 
-promuovere manifestazioni ed emergenze locali, integrandole con un’ulteriore 

offerta a carattere culturale-artistico; 
-migliorare i servizi di trasporto nelle zone rurali, sperimentando un innovativo 

sistema organizzativo. 
 
Il progetto è risultato vincitore nell’ambito della gara indetta dal Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali, per premiare alcuni progetti realizzati nell’ambito del 
LEADER II o in corso di realizzazione con il Leader+.  
 

In particolare nel corso del 2007 sono state esaurite le ultime graduatorie emesse a 
valere dei bandi sopra elencati. 

        
 
 
 
 
 
 
1.5 Azioni per migliorare l’accesso ai mercati da parte dei prodotti locali 
 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 
 
 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI69 
Anni AMMISSIBILE70 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 
       129.480,97  

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003     
2004     
2005     
2006 - - - - 
2007 - - - - 
2008  //  // 

Totale - - - - 
 
                                                           
69 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

70 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Studi di mercato realizzati Numero studi 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2 – Indicatori di risultato71 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Aziende raggiunte dalle 
informazioni di mercato 

% aziende presenti nell’area 
GAL 

65% 0 

Incremento delle vendite di 
prodotti agricoli 

> % delle produzioni locali 5% 0 

 
 
 

C. OSSERVAZIONI 
 
 

Al 31/12/2007 non si registrano avanzamenti sulla misura 1.5. poiché ancora non 
sono stati messi a punto interventi. Non si tratta di un ritardo operativo ma ciò è 
determinato dal fatto che a seguito della Decisione n. C(2007) 1349 del 20 marzo 2007, 
con la quale la Commissione Europea ha approvato la rimodulazione finanziaria discussa 
in sede di Comitato di Sorveglianza il 23 novembre 2006 sono state apportate modifiche al 
Piano di Sviluppo Locale del GAL Appennino Genovese.  

In particolare il GAL Appennino Genovese ha inserito nuove misure nel suo PSL la 
1.1. e la 1.5., il resto del documento è rimasto invece invariato e risponde nei contenuti 
alla versione del PSL datata 24 settembre 2002. 

Pertanto nel prossimo rapporto annuale di esecuzione si avranno avanzamenti 
finanziari e fisici. 

 
 

 
 
 
 
                                                           
71 La misura non è stata ancora attuata e pertanto non sono valorizzati gli indicatori di risultato. 
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1.6 Spese per la gestione e l’animazione dei Piani di sviluppo locale 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 
 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI72 
Anni AMMISSIBILE73 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

885.500,00 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 317.285,13 35,83 317.285,13 35,83 
2004 137.499,10 15,52 137.499,10 15,52 
2005 152.006,76 17,16 152.006,76 17,16 
2006 130.015,67 14,68    130.015,67 14,68 
2007 83.413,62 9,41     83.413,62 9,41 
2008      // 

Totale 820.220,28 92,62 820.220,28  92,62 
 
 
 
B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Spesa realizzata % spesa realizzata 100% 92,62% 
 
 

B.2 – Indicatori di risultato 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Spesa realizzata/spesa 
programmata 

% spesa 
realizzata/programmata 

100% 92,62 

Spesa realizzata in altri 
programmi in conseguenza 
attività di animazione GAL 

% spesa realizzata 60% 60 

                                                           
72 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

73 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 

 



  RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2008 

 141 

 

 

C.  OSSERVAZIONI 
 
Le spese rendicontate, relative alla Misura 1.6 sono relative alla gestione dei PSL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse II Azioni per lo sviluppo della cooperazione infraterritoriale e transnazionale 
 
 
2.1 Azioni per lo sviluppo della cooperazione infraterritoriale 

 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 
 
 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI74 
Anni AMMISSIBILE75 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

190.630,00 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003     
2004 18.921,35 9,92 18.921,35 9,92 
2005 50.714,83 26,60 50.714,83 26,60 
2006 35.892,44 18,82 35.892,44 18,82 
2007 29.474,90 15,461 29.474,90 15,461 
2008     

Totale 135.003,52 70,81 135.003,52 70,81 

                                                           
74 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

75 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

GAL partecipanti alla 
cooperazione infraterritoriale 

Numero GAL partecipanti alla 
cooperazione 

4 4 

Soggetti partecipanti alla 
cooperazione infraterritoriale 

Numero altri soggetti 16 0 

Pubblicazioni Numero pubblicazioni 5 5 
Seminari, workshop, 
convegni 

Numero seminari, workshop, 
convegni 

10 15 

Fiere ed eventi Numero fiere ed eventi 4 6 
Pacchetti turistici Numero pacchetti turistici 3 3 
 
 
 
B.2 – Indicatori di risultato76 

 
Tipologia di intervento 

 
Indicatori Valore 

obiettivo 
Valore 

realizzato 
 Numero progetti comuni 3 3 
 Numero iniziative 

complementari 
5 6 

 
 
 
 

C.  OSSERVAZIONI 
 
 
 

      I costi sostenuti al 31/12/2007 sono imputabili ad un unico progetto di 
cooperazione infraterritoriale. Il progetto in questione denominato “Terre Alte” è stato 
approvato dall’Autorità di gestione della Regione Liguria in data 01/10/2004 con Decreto 
Dirigenziale n. 1999.  

 

                                                           
76 Come indicato nel Complemento di programmazione gli indicatori di risultato dell’Asse II, misura 2.1. Azioni per lo 

sviluppo della cooperazione infraterritoriale, si riferiscono all’incremento rispetto al programma Leader II. Nel caso 
specifico della misura 2.1. non essendo stata attivata nel precedente periodo di programmazione, i valori sono 
riferibili al progetto di cooperazione infraterritoriale “Terre Alte”. 
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Il  progetto è nella fase operativa, che viene attuata  mediante un comitato di 
Pilotaggio, che riunisce i direttori dei quattro GAL Partecipanti, coordinati dal GAL Capofila, 
il GAL Appennino Genovese. 

       
      Il GAL Appennino Genovese è il capofila del progetto al quale partecipano 

anche il GAL Soprip /Emilia Romagna), il GAL Alto Oltrepò (Regione Lombardia) e il GAL 
Giarolo (Regione Piemonte) anche se quest’ultimo non ha ancora ottenuto l’approvazione 
formale da parte della sua Autorità di gestione. 

       
     Già nel Leader II il GAL Appennino Genovese, precedentemente Antola e Penna 

Leader (Liguria), Soprip, Oltrepò Pavese e Giarolo avevano manifestato la volontà di  
collaborare nella realizzazione di un progetto comune rivolto alla valorizzazione 

delle cosiddette “terre alte” ovvero delle zone appenniniche di confine al fine di individuare 
una strategia comune di programmazione locale volta a renderle maggiormente 
competitive e attrattive da un punto di vista turistico ed economico in generale. 

       
      Tale accordo è stato sancito con la firma di un protocollo di intesa nel novembre 

del 1999, ratificato in seguito nel 2003, a seguito dell’avvio dei programmi locali Leader+. 
       
    Il progetto ha come obiettivo l’individuazione di un programma di coesione per 

l’individuazione di una strategia comune di marketing territoriale, basata sulla 
valorizzazione dei punti di forza delle aree appenniniche “alte” dei 4 GAL partner. 

       
      Il costo totale è di € 260.000,00 di cui 124.000,00 di spesa pubblica. 
 
      Gli interventi previsti sono: 
 

 un piano di marketing strategico territoriale e turistico; 
 un piano di comunicazione comune; 
 azioni di promo-comunicazione; 
 azioni di sostegno ad iniziative locali inserite in un contesto comune 
 la gestione ed il coordinamento del gruppo di lavoro 
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2.2 Azioni per lo sviluppo della cooperazione transnazionale 

 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 
 
 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI77 
Anni AMMISSIBILE78 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

279.435,00 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003     
2004 35.090,00 12,55 35.090,00 12,55 
2005 59.947,49 21,45 59.947,49 21,45 
2006 23.186,92 8,29 23.186,92 8,29 
2007     20.991,06 7,51     20.991,06 7,51 
2008  //  // 

Totale 139.215,48 49,82 139.215,48 49,82 
 
 

B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

GAL partecipanti alla 
cooperazione transnazionale 

Numero GAL 10 19 

Altri soggetti partecipanti alla 
cooperazione 

Numero soggetti 65 5 

Copie strumenti promozionali 
cartacei 

Numero copie 60.000 30.000 

Seminari, workshop e 
convegni 

Numero seminari, workshop e 
convegni 

10 7 

Fiere ed eventi Numero fiere ed eventi 4 4 
 

 
 

                                                           
77 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

78 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.2 – Indicatori di risultato79 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 Numero progetti comuni 3 14 
 Numero iniziative 

complementari 
10 6 

 
 
 

C.  OSSERVAZIONI 
 
 
      Le spese su questa misura sono imputabili a due progetti di cooperazione 
transnazionale denominati: “TRANSINTERPRET” e “GEOPARK IDEAL DESTINATION 
FOR ALTERNATIVE TOURISM AND EDUCATIONAL ACTIVITIES IN RURAL AREAL”. 
 
    Il primo è stato approvato nel 2004 il secondo del 2007, di seguito si riporta una breve 
sintesi dei progetti in questione: 
 

“TRANSINTERPRET” 
 
        Tale progetto è stato approvato dall’Autorità di gestione scrivente in data 13/08/2004. 
       
       I GAL partecipanti al progetto insieme al GAL Appennino genovese sono: Leader+ 
Aktionsgruppe Suedschwarzwald (capofila), Leader+ Aktionsgruppe Hohenlohe-Tauber e 
Leader+ Aktionsgruppe Nordschwarzwald. 
 
Il principale obiettivo del progetto è quello di innalzare la qualità di interpretazione del 
patrimonio delle aree Leader.  
 
Lo scopo è di stabilire indicazioni e linee guida per i professionisti e per scambiare Know-
how, esperienze e progetti di innovazione. 

 
Si tratta di un metodo di comunicazione dei valori del patrimonio naturale e culturale 

dell’entroterra attraverso dei percorsi tematici autoguidati, la formazione di guide ad hoc, 
la creazione di manifestazioni, centri di visita ecc… 

 
Il costo totale ammonta a € 477.000,00. 
 
Tra gli interventi previsti fino all’estate del 2006, figurano: 

• lo sviluppo di un sito web multi lingua e la creazione di una banca dati; 
• l’aggiornamento delle proposte per percorsi auto-guidati e sentieri guidati; 
• la traduzione delle proposte di Transinterpret in italiano; 
• la creazione di centri di interpretariato e di installazioni interattive nella banca dati; 

                                                           
79 Come indicato nel Complemento di programmazione gli indicatori di risultato dell’Asse II, misura 2.2. Azioni per lo 

sviluppo della cooperazione transnazionale, si riferiscono all’incremento rispetto al programma Leader II.  
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• la fondazione di un gruppo tecnico di consulenti Transinterpret; 
• l’applicazione delle liste di controllo Transinterpret alle iniziative interpretative 

individuali; 
• un laboratorio internazionale incentrato sull’interpretazione concreta del progetto; 
• le proposte aggiuntive previste per il gruppo di riferimento “famiglie con bambini”; 
• le proposte aggiuntive previste per il gruppo di riferimento “persone disabili”; 
• l’analisi della valutazione dei dati; 
• la pubblicazione e le relazioni finali. 
 
 
 

                       Foto 18 Workshop Transinterpret 
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                       Foto 19 Workshop Transinterpret 
 
 
 
 
 

                       Foto 20 Workshop Transinterpret 
 
 
 
 

Nel corso del 2007, dopo l’azione di animazione per promuovere il modello di 
comunicazione di TransInterpret e l’attività di aggiornamento della banca dati informatica, 
il progetto è entrato in piena operatività, con l’organizzazione del workshop di Genova 
(30/01 – 01/02/06) e la costituzione formale della strada di prodotto del Castagno.  
 

In particolare il giorno 09/03/2007 è stata stipulata una convenzione tra il GAL e 
l’Università deli studi di Genova – Dipartimento di Scienze dell’Antichità, del Medioevo e 
geografico-ambientali al fine dell’analisi del paesaggio come strumento per la 
valorizzazione turistica del territorio.  

 
L’Ente e il Dipartimento si propongono di avviare una collaborazione al fine di 

sviluppare e sperimentare tecniche di interpretazione del paesaggio, che consentano, 
nell’analisi del territorio, di individuare i processi di “traduzione e riduzione della 
complessità” implicita nella multidimensionalità delle relazioni intercorrenti tra gli elementi 
costitutivi il patrimonio culturale, naturale e storico di un territorio e le varie tipologie di 
attori in esso presenti.  

 
Obiettivo primario è quello di individuare strategie di intervento atte a comporre, nel 

quadro dei principi dello sviluppo locale sostenibile, le spinte sviluppate dalle 
fondamentali componenti dello sviluppo turistico.  

 
Con il progetto è stato creato anche un sito internet, di seguito vengono presentate 

alcune pagine: 
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LA HOME PAGE: 

 

 
 
 

ALCUNE PAGINE INTERNET: 
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“GEOPARKS IDEAL DESTINATION FOR ALTERNATIVE TOURISM AND 
EDUCATIONAL ACTIVITIES IN RURAL AREAL” 

 
Il 7 dicembre 2007 con lettera prot. n. 157544/1349 l’Autorità di Gestione del 

programma leader+ regionale ha approvato il progetto di cooperazione transnazionale 
“GEOPARKS IDEAL DESTINATION FOR ALTERNATIVE TOURISM AND 
EDUCATIONAL ACTIVITIES IN RURAL AREAL”. 

 
Introdotto con l’ultimo PSL, il progetto si pone l’obiettivo di promuovere i Geoparchi in 

quanto destinazioni ideali per favorire le attività educative e di intrattenimento all’aperto. Il 
progetto si rivolge in particolar modo ai giovani cittadini europei, con lo scopo di 
proteggere e promuovere, all’interno dell’Europa, il patrimonio geologico come punto 
chiave per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

 
Il progetto costituisce il proseguimento di un precedente progetto intitolato “Sviluppo 

del geoturismo in Europa” che si concretizzò all’interno dell’iniziativa comunitaria 
LEADER che ha permesso la collaborazione di quattro regioni appartenenti all’Unione 
Europea. 

 
Il progetto includeva quattro Regioni di LEADER: Riserve Géologique de Haute 

Provence – France, Centro per el desarollo del Maestragzo – Spain, DE/RP106 Daun 
Rheinland – Pfalz – Vulkaneifel Geopark – Germany and ETAL SA – Natural History 
Museum of the Lesvos Petrified Forest – Greece. 
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La strategia comune del progetto era basata sulla valorizzazione economica e 
turistica dei monumenti naturali delle regioni mentre le linee guida che seguirono alla 
realizzazione del programma corrisposero con i principi del geoturismo: 

 
- promuovere i valori naturali del patrimonio geologico al fine di creare un equilibrio 

tra la crescita economica (turistica) e la protezione dell’ambiente, grazie qlla 
collaborazione dei due ambiti; 

- promuovere le potenzialità delle regioni rurali, contribuendo a riequilibrare la 
crescita delle aree rurali e urbane 

- accrescere l’interesse dei visitatori per la natura e il valore del turismo alternativo. 
 

 
Il suddetto progetto costituiva infatti la “founding act” della dinamica europea (poiché 

riguarda anche altre 40 regioni LEADER) che veniva tradotto in una dinamica mondiale 
come dimostrato dalla politica dell’UNESCO per la fondazione del Global Network dei 
Geoparchi. 

 
Lo scopo principale del programma è di creare una rete europea per lo sviluppo del 

geoturismo e di rendere questa rete funzionale (attraverso la comunicazione e le relazioni 
tra i partner) al fine di estenderlo geograficamente (con l’entrata di più regioni LEADER) e 
qualitativamente (con la connessione del campo di azione con più settori della locale 
attività economica). 
 

 
 

 
 
 

GAL SVILUPPO VALLI DEL PONENTE 
 

Struttura giuridica: Società a responsabilità limitata 
Indirizzo: Corso G. Matteotti, 56 Imperia 
Responsabile le GAL: Pierluigi Leone (Presidente) 
Responsabile tecnico: Elio Archimede (Direzione) 
 
 
Obiettivi e strategia: 
 

La strategia di sviluppo si fonda su elementi capaci di innescare elementi positivi di 
sviluppo, volti a creare un’economia efficace e progressiva. 

I settori economici coinvolti da questa strategia sono: l’agricoltura, l’edilizia del 
restauro ed il turismo. 

Gli obiettivi principali sono: 
1. omologare il territorio beneficiario già di Leader II con quello 

beneficiario di Leader +. Infatti l’area di applicazione di Leader + è più vasta rispetto 
alla precedente programmazione. 

2.  organizzare un sistema turistico dell’entroterra di ponente. 
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Tema catalizzatore primario e secondario: 
 
1) Valorizzazione prodotti locali. 
2) Valorizzazione risorse culturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano Finanziario 
 
 

Assi e misure 
Costo totale 

Spesa pubblica 

Privati/GAL Totale 
pubblico 

Contributo comunitario Contributo nazionale 
Totale 

Comunitario FEAOG Totale Stato Regione 

1                   
(2+8) 

2              
(3+5) 3 4 5                

(6+7) 6 7 8 

Asse 1 -azioni 
di sviluppo 
rurale integrato 

4.182.463,90 2.705.345,03 1.196.797,42 1.196.797,42 1.508.547,60 869.537,34 639.010,27 1.477.118,87 

misura 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
misura 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
misura 3 939.427,96 657.599,57 243.311,84 243.311,84 414.287,73 230.159,85 184.127,88 281.828,39 
misura 4 1.963.035,94 995.745,45 471.945,58 471.945,58 523.799,87 306.677,49 217.122,39 967.290,49 
misura 5 570.000,00 342.000,00 126.540,00 126.540,00 215.460,00 119.700,00 95.760,00 228.000,00 
misura 6 710.000,00 710.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 213.000,00 142.000,00 0,00 

Asse 2 - 
cooperazione 
infraterritoriale 
e 
transnazionale 

124.000,00 93.793,60 29.313,60 29.313,60 64.480,00 20.522,00 43.958,00 30.206,40 

misura 1 124.000,00 93.793,60 29.313,60 29.313,60 64.480,00 20.522,00 43.958,00 30.206,40 
misura 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 4.306.463,90 2.799.138,63 1.226.111,02 1.226.111,02 1.573.027,60 890.059,34 682.968,27 1.507.325,27 

 
 

Misure attuate nel 2007 
 
      Il GAL Sviluppo Valli del Ponente al 31/12/2007 non ha ancora attivato nessun 
progetto di cooperazione sull’asse II. Tuttavia il GAL si sta attivando alla ricerca di partner 
per i progetti e sta elaborando proposte progettuali. 
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GAL valli del ponente 

Misura  Descrizione  Termini  

1.3   Ricerca di partner tecnico per 
marketing territoriale   

termini scaduti 
21 maggio 2004   

1.4.A.1   
Potenziamento di strutture 
ricettive attraverso il recupero 
di edifici esistenti   

termini scaduti 
1 luglio - 31 agosto 2003   

1.4.A.2   Miglioramento della rete 
commerciale dei prodotti tipici   

termini scaduti 
1 luglio - 31 luglio 2003   

1.4.A.2   Miglioramento della rete 
commerciale dei prodotti tipici   

termini scaduti 
9 luglio 2004   

1.5   Ricerca di partner tecnico   termini scaduti 
15 aprile 2004   

1.5   Ricerca di partner tecnico per 
studio di mercato   

termini scaduti 
21 maggio 2004   

1.5.5   
Avvio di sistemi di 
certificazione dei prodotti 
floricoli   

29 luglio 2005 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193359&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193359&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193354&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193354&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193354&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193353&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193353&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193361&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193361&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193355&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193356&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193356&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=282797&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=282797&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=282797&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
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1.3 Azioni di marketing territoriale 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 
 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI80 
Anni AMMISSIBILE81 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

939.427,96 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 54.727,30 5,82 54.727,30 5,82 
2004 230.298,88 24,51 230.298,88 24,51 
2005 253.195,58 26,95 253.195,58 26,95 
2006 - - - - 
2007 - - - - 
2008  //  // 

Totale 538.221,76 57,29 538.221,76 57,29 
 
 
 
 
B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Manifestazioni organizzate 
e/o partecipate 

Numero manifestazioni 4-5 61 

Pubblicazioni Numero pubblicazioni 6-7 16 
Cataloghi cartacei sulle 
manifestazioni più qualificate 
delle valli del Ponente; 
divulgazione; 
campagna informazione 

Numero cataloghi 1 1 

Sperimentazioni di pacchetti 
turistici 

Numero pacchetti turistici 2-3 3 

 
 

                                                           
80 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata.  

81 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.2 – Indicatori di risultato82 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 Numero imprese coinvolte 150 n.d. 
 
 
OSSERVAZIONI 

 
 

Misura  Descrizione  Termini  

1.3   Ricerca di partner tecnico per 
marketing territoriale   

termini scaduti 
21 maggio 2004   

 
 

Al 31/12/2007 non si registrano avanzamenti sulla misura 1.3., le considerazioni sono 
pertanto riferibili al 2005. 

 
      Gli avanzamenti finanziari della 1.3 sono imputabili per buona parte alla partecipazione 
ad eventi e manifestazioni fieristiche e alla realizzazione di convegni. 
 
      Il GAL inoltre ha attivato un bando sulla misura 1.3 per la ricerca di un partner nel 
settore del marketing territoriale. 
       

 
 
Tale bando chiuso in data 21 maggio 2004 ammetteva una spesa complessiva di 

171.143 euro, 70 % a carico del GAL e 30% al partner. 
 
La cooperativa aggiudicatrice ha siglato una convenzione con il GAL in data 14 luglio 

2004, nella quale si impegnava a svolgere entro il 2006 le seguenti attività: 
 

 partecipazione ad eventi e manifestazioni fieristiche; 
 messa in rete delle iniziative promozionali; 
 pubblicazione e banche dati; 
 pacchetti turistici integrati nell’entroterra. 

 

                                                           
82 Alcuni indicatori presentano la dicitura n.d. poiché al momento non sono disponibili infatti, nell’impossibilità di 

valorizzarli è stato dato incarico alla società che si occuperà della valutazione ex-post di eseguire uno studio 
approfondito sugli indicatori, nel prossimo rapporto annuale pertanto, figureranno tutti gli indicatori valorizzati 
mancanti. 

 

http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193359&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193359&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
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 Foto 21 Particolare di un'iniziativa del GAL 
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 Foto 22 Particolare iniziativa GAL 
 
 
 

 
 Foto 23 Particolare iniziativa GAL 
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    Foto 24 Panorama della Valle Arroscia 
 
 
 
 
 

 
Foto 25 Iniziativa GAL nei boschi della Valle Arroscia 
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1.4 Azioni integrate per lo sviluppo del turismo rurale 
 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 
 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI83 
Anni AMMISSIBILE84 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 
      1.963.035,94 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 75.549,69 3,8 75.549,69 3,8 
2004 33.384,01 1,70 33.384,01 1,70 
2005 300.815,49 15,32 300.815,19 15,32 
2006 286.164,71 14,57 286.164,71 14,57 
2007 740.519,17 37,72     740.519,17 37,72 
2008     

Totale  1.436.433,07 73,17   1.436.433,07 73,17 
 
 
B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Strutture ricettive derivate da 
edifici in borghi storici 

Numero strutture 20 33 

Interventi sulla rete 
commerciale 

Numero esercizi commerciali ( 
di cui 10 per prodotti tipici e 2 in 
campo floricolo) 

15 29 

Itinerari tematici migliorati Numero itinerari 4-5 4 
Allestimento di centri-studio Numero allestimenti 1 0 
 

 
 
 
 
 

                                                           
83 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

84 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.2 – Indicatori di risultato85 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Strutture ricettive derivate da 
edifici in borghi storici 

% imprese 50 n.d. 

Interventi sulla rete 
commerciale 

% imprese 30 n.d. 

Itinerari tematici creati % imprese turistiche 70 n.d. 
 

 
 
C.  OSSERVAZIONI 

 
 
      Le spese imputabili a questa misura si riferiscono ai tre bandi emessi nel corso del 
2003 e 2004 sulla sottomisura: 
 

- 1.4.A.1  “Creazione di strutture ricettive attraverso il recupero di edifici esistenti” 
- 1.4.A.2 “Miglioramento della rete commerciale dei prodotti tipici” 

 
      Di seguito si riporta una tabella con il dettaglio bandi: 
 
Misura  Descrizione  Termini  

1.4.2   Miglioramento della rete 
commerciale dei prodotti tipici   

termini scaduti 
1 luglio - 31 luglio 2003   

1.4.1   
Potenziamento di strutture 
ricettive attraverso il recupero di 
edifici esistenti   

termini scaduti 
1 luglio - 31 agosto 2003   

1.4.2   Miglioramento della rete 
commerciale dei prodotti tipici   

termini scaduti 
9 luglio 2004   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
85 Alcuni indicatori presentano la dicitura n.d. poiché al momento non sono disponibili infatti, nell’impossibilità di 

valorizzarli è stato dato incarico alla società che si occuperà della valutazione ex-post di eseguire uno studio 
approfondito sugli indicatori, nel prossimo rapporto annuale pertanto, figureranno tutti gli indicatori valorizzati 
mancanti. 

 

http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/liguria/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193353&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1406216821.1181716267@@@@&BV_EngineID=ccceaddlejidhfhcef
http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/liguria/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193353&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1406216821.1181716267@@@@&BV_EngineID=ccceaddlejidhfhcef
http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/liguria/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193354&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1406216821.1181716267@@@@&BV_EngineID=ccceaddlejidhfhcef
http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/liguria/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193354&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1406216821.1181716267@@@@&BV_EngineID=ccceaddlejidhfhcef
http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/liguria/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193354&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1406216821.1181716267@@@@&BV_EngineID=ccceaddlejidhfhcef
http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/liguria/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193361&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1406216821.1181716267@@@@&BV_EngineID=ccceaddlejidhfhcef
http://www.agriligurianet.it/cgi-bin/liguria/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193361&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1406216821.1181716267@@@@&BV_EngineID=ccceaddlejidhfhcef
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                                                    Foto 26 Esercizio commerciale finanziato dal bando vetrine GAL 
 
 
 

 
Foto 27 Esercizio commerciale finanziato con risorse bando vetrine 
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Foto 28 Esercizio commerciale finanziato con bando vetrine 
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1.5 Azioni per migliorare l’accesso ai mercati da parte dei prodotti locali 
 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 
 
 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI86 
Anni AMMISSIBILE87 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 
       570.000,00  

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 0 0 0 0 
2004 85.702,64 15,03 85.702,64 15,03 
2005 170.215,20 29,86 170.215,20 29,86 
2006 - - - - 
2007   210.631,80 36,95   210.631,80 36,95 
2008  //  // 

Totale 466.549,64 81,85 466.549,64 81,85 
 
 

 
B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica88 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Studi di mercato realizzati Numero studi 6 2 
Aziende interessate dalle 
consulenze di mercato 

Numero aziende 50 n.d. 

Sistemi di e-commerce 
realizzati 

Numero sistemi 4 089 

Aziende certificate Numero aziende 300 n.d. 
 
                                                           
86 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

87 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 

 

88 Gli studi di mercato sono ormai avviati ma non conclusi e pertanto non è possibile quantificarli, nel prossimo 
rapporto annuale di esecuzione saranno valorizzati. 

89 L’indicatore ha valore 0 poiché il GAL non ha preventivato questa azione. 
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B.2 – Indicatori di risultato90 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Studi di mercato realizzati % aziende coinvolte 70%         n.d. 
Sistemi di e-commerce 
realizzati 

Aumento % vendite 30%  091 

Aziende certificate Numero aziende 30%          n.d. 
 
 
 

C.  OSSERVAZIONI 
 
 

Misura  Descrizione  Termini  

1.5   Ricerca di partner tecnico   termini scaduti 
15 aprile 2004   

1.5   Ricerca di partner tecnico per 
studio di mercato   

termini scaduti 
21 maggio 2004   

1.5.5   
Avvio di sistemi di 
certificazione dei prodotti 
floricoli   

29 luglio 2005 
   

 
 
 

Al 31/12/2007 si registrano avanzamenti finanziari relativi ai bandi emessi nel 2006, 
in particolare si tratta di tre bandi: 

 
Il primo riguardava la ricerca di un partner tecnico con scadenza il 15 aprile 2004. 
 
Il bando prevedeva due azioni: 

 
 Azione1: Studio di mercato per i prodotti floricoli 

Volto a definire le tendenze del mercato nel settore floricolo e la necessaria 
programmazione colturale. All’interno dell’area GAL. Contemporaneamente verrà svolta 
una ricerca sulla resa produttiva di alcuni tra i prodotti più significativi della floricoltura del 
Ponente per l'aggiornamento dell'archivio sulle varietà vegetative.  

 
                                                           
90 Non sono disponibili al momento indicatori di risultato riferibili alla misura 1.5. poiché gli studi di mercato non sono 

ancora terminati a partire dal prossimo rapporto annuale saranno valorizzati poiché gli studi di mercato si 
concluderanno entro l’autunno del 2008. 

91 Il GAL non attivato ancora l’azione di e-commerce. 

http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193355&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193356&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193356&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=282797&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=282797&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=282797&channelId=-20000&programId=24300&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
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 Azione 2: Consulenza di mercato nel settore floricolo 
 
La proposta doveva riguardare un progetto triennale, per le seguenti iniziative:  
 
- pubblicazioni e inserzioni in riviste specializzate e sui giornali locali; 

- realizzazione di opuscoli e comunicazioni per gli utenti dei diversi servizi; 

- creazione e aggiornamento di un sito internet;  
- seminari e incontri per illustrare i risultati degli studi realizzati- 
 
La convenzione con la cooperativa che si è aggiudicata l’appalto è stata siglata in 

data 11 maggio 2004. 
 
Il secondo bando è scaduto in data 21 maggio 2004 ed è stata siglata la 

convenzione con l’aggiudicatario in data 30/06/2004. 
 
Il bando in questione prevedeva un progetto di studio per la valorizzazione e 

l’accesso ai mercati dei prodotti agro-alimentari certificati e tradizionali. Obiettivo dello 
studio (al momento in fase di realizzazione) è quello di definire un “Carta delle tipicità 
locali” mirando al raggiungimento di una disciplina DOP oppure IGP per i prodotti non 
ancora protetti, per consentire un’esperienza di marketing integrato dell’insieme dei 
prodotti riconosciuti come tipici e tradizionali. 
 

Il terzo bando con scadenza al 29 luglio 2005, si inserisce nella misura 1.5 "Azione 
per migliorare l'accesso ai mercati da parte dei prodotti locali - Azione 5 - Avvio di sistemi 
di gestione ambientale o marchi di qualità ecologica o metodi di coltivazione biologici" del 
programma Leader + regionale. 
 

Il bando finanzia sistemi di certificazione dei prodotti floricoli ISO 14001. I beneficiari 
sono le imprese agricole associate (cooperative, associazioni di produttori) operanti 
nell'area GAL.  
 

La somma stanziata è stata di euro 200.000. 
 
I beneficiari sono le imprese agricole associate (cooperative, associazioni di 

produttori) operanti nell’area GAL. 
 
Il GAL ha deciso di riservare l'accesso alla misura alle sole forme associate, alla 

seguente condizione: tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire 
di questo tipo di aiuti, indipendentemente dal fatto che siano o meno soci della cooperativa 
o associazione di produttori. Questa condizione deve essere divulgata dalla 
cooperativa/associazione di produttori e riportata con evidenza su ogni avviso pubblico 
che riguarda il progetto. 
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1.6 Spese per la gestione e l’animazione dei Piani di sviluppo locale 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 
 
 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI92 
Anni AMMISSIBILE93 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

710.000,00 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 85.400,34 12,02 85.400,34 12,02 
2004 175.831,00 24,76 175.831,00 24,76 
2005 107.618,27 15,15 107.618,27 15,15 
2006 100.006,60 14,08 100.006,60 14,08 
2007 123.492,87 17,39 123.492,87 17,39 
2008    // 

Totale 592.349,08 83,42 592.349,08 83,42 
 
 
 

B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Spesa realizzata % spesa realizzata 100% 83,42 
 

 
B.2 – Indicatori di risultato94 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 % spesa realizzata 100% 83,42 
 
 
                                                           
92 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

93 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 

94 Non sono disponibili al momento indicatori di risultato riferibili alla misura 1.3. 
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C.  OSSERVAZIONI 
 
Le spese hanno riguardato la gestione del piano di sviluppo locale. 
 
 
 
 
Misura 2.1 Azioni per lo sviluppo della cooperazione infraterritoriale 
 

 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI95 
Anni AMMISSIBILE96 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

     124.000,00 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003   //  // 
2004     
2005     
2006     
2007     
2008     

Totale - - - - 
 
B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 N. progetti approvati 6 0 
 N. progetti terminati 3 0 
 N. GAL partecipanti alla 

Cooperazione infraterritoriale 
6 0 

 N. Altri soggetti partecipanti 
alla cooperazione 
infraterritoriale 

10 0 

 
                                                           
95 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

96 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.2 – Indicatori di risultato 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore obiettivo Valore realizzato 

 % partner coinvolti 100% 0 
 N. progetti comuni 88% 0 
 N. iniziative complementari 66% 0 
 
 

C.  OSSERVAZIONI 
 
Al 31/12/2007 non sono stati approvati progetti di cooperazione infraterritoriale. 
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GAL VALLI DEL BORMIDA E DEL GIOVO LEADER 
 

Struttura giuridica: Consorzio 
Indirizzo: Piazza Italia, 70 Millesimo (Savona)  
Responsabilele GAL: Silvio Pirotto (Presidente) 
Responsabile tecnico: Maria Zunato (Direzione) 
Obiettivi e strategia: 
 

La strategia di sviluppo del PSL ha fatto ampio riferimento alle esperienze condotte 
sul territorio in Leader II. 

Queste esperienze hanno portato ad evidenziare nei valori naturali e culturali del 
territorio uno dei riferimenti di maggior interesse del PSL che viene quindi adottato come 
strategia prioritaria insieme alla prospettiva tecnico-finanziaria di dotare progressivamente 
il nuovo GAL di un’autonoma capacità di autofinanziarsi dopo il 2006 a fonti di 
contribuzione esterna. 

Obiettivi sono: 
- valorizzazione delle risorse naturali e culturali, 
- aumento della ricettività turistica; 
- valorizzazione della cultura dei luoghi; 
- valorizzazione dei prodotti locali. 

 
Tema catalizzatore primario e secondario 
1) Valorizzazione delle risorse naturali e culturali.  
2) Valorizzazione dei produttori locali. 

Piano Finanziario 
 

Assi e misure 
Costo totale 

Spesa pubblica 

Privati/GAL Totale 
pubblico 

Contributo comunitario Contributo nazionale 
Totale 

Comunitario FEAOG Totale Stato Regione 

1                   
(2+8) 2              (3+5) 3 4 5                

(6+7) 6 7 8 

Asse 1 -azioni 
di sviluppo 
rurale 
integrato 

3.808.920,10 2.372.405,45 1.096.899,29 1.096.899,29 1.275.506,16 743.498,87 532.007,29 1.436.514,65 

misura 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
misura 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
misura 3 504.211,43 352.948,00 130.590,76 130.590,76 222.357,24 123.531,80 98.825,44 151.263,43 
misura 4 2.500.075,34 1.268.157,45 601.058,53 601.058,53 667.098,92 390.577,07 276.521,85 1.231.917,89 
misura 5 133.333,33 80.000,00 29.600,00 29.600,00 50.400,00 28.000,00 22.400,00 53.333,33 
misura 6 671.300,00 671.300,00 335.650,00 335.650,00 335.650,00 201.390,00 134.260,00 0,00 

Asse 2 - 
cooperazione 
infraterritoriale 
e 
transnazionale 

232.243,45 175.668,95 54.902,35 54.902,35 120.766,59 38.436,29 82.330,30 56.574,50 

misura 1 232.243,45 175.668,95 54.902,35 54.902,35 120.766,59 38.436,29 82.330,30 56.574,50 
misura 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 4.041.163,55 2.548.074,40 1.151.801,65 1.151.801,65 1.396.272,75 781.935,16 614.337,59 1.493.089,15 
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Misure attuate nel 2007 
 

Al 31/12/2007 il GAL Valli del Bormida e del Giovo Leader ha attivato tutte le misure 
del Piano di Sviluppo Locale, in particolare: 

La misura 1.5. attraverso un bando emesso in data 15/10/2006. 
Il bando è stato indetto per  l’affidamento di un progetto di realizzazione di uno 

studio di mercato per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti locali 
attraverso la standardizzazione delle loro confezioni e il miglioramento della logistica e 
dell'efficienza dei trasporti.  

La misura 1.5 "Azioni per migliorare l'accesso ai mercati da parte dei prodotti locali" 
ha infatti come obiettivo centrale la valorizzazione dei prodotti locali, in particolare 
agevolando l'accesso ai mercati per le piccole strutture produttive del territorio. Più 
specificatamente si tratta di migliorare l'organizzazione delle filiere produttive con 
particolare riferimento alla commercializzazione dei prodotti tipici del territorio al fine di 
aumentare il valore e la quantità dei prodotti locali e di aumentare le redditività delle attività 
produttive interessate.  

In particolare l’azione del bando ha inteso promuovere alcune specifiche tipologie di 
produzioni e iniziative locali attraverso la realizzazione di uno studio di mercato composito 
rivolto a:  

- prodotti alimentari tipici (es. castagne, albicocche, salumi, formaggi locali, La Tira, 
confetture, piccoli frutti, funghi, tartufi, amaretti)  

- produzioni artigianale e artistiche (legno e vetro)  

- iniziative di carattere turistico-culturale e turistico-ambientale. 

 
         L'appalto ha interessato soggetti, in forma singola o associata, di comprovata 
esperienza in materia di elaborazione di programmi complessi, con particolare riferimento 
allo sviluppo locale, al marketing territoriale, alla promozione del turismo enogastronomico 
e alla gestione di reti e partenariato.  

       L'importo dell'appalto è stato fissato in euro 133.333,33 comprensivi di Iva di legge. 
     

La misura 2.1. “Azioni di cooperazione infraterritoriale”, attraverso un progetto di 
cooperazione intitolato “Itinerario Napoleonico. Riscopri la storia”. 

Trattasi di un progetto di cooperazione approvato dall’Autorità di gestione del 
Programma Leader+ regionale in data 5 ottobre 2006. 

Il GAL Valli del Bormida e del Giovo Leader ha costruito il progetto insieme al  
piemontese GAL Mongioie S.c.a.r.l. ,capofila. 

All’origine dell’idea progettuale la volontà di tutelare e valorizzare un patrimonio 
storico e culturale avente un valore europeo. L’area interessata riguarda il basso Piemonte 
e la Val Bormida, in particolare: 

Area piemontese: 
Ceva, Niella Tanaro, Rocca Cigliè, Montezemolo, Pedaggera, San Michele Mondovì, 

Vicoforte, Val Tanaro; 
Area Ligure: 
Carcare, Cosseria, Dego, Millesimo, Montenegrino, Montenotte. 
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Le attività principali che sono previste riguardano: 

- la realizzazione di studi inerenti le diverse tipologie di beni esistenti, in grado di 
rilevare le differenti peculiarità ed il rispettivo valore storico; 

- un’indagine e ricerca di documentazioni oggi non fruibili e non consultabili al fine di 
consentire una fruibilità delle stesse ed una pubblicazione dedicata; 

- lo studio e la elaborazione di metodologie di censimento, di gestione e di 
valorizzazione del patrimonio mobile ed immobile; 

- studio e censimento delle testimonianze storiche custodite dai diversi partners, 
mediante tecniche innovative, che ne permettano la valorizzazione e al contempo la 
salvaguardia; 

- la creazione e gestione di una banca dati dinamica, utile a gestire tale censimento e 
a mettere in rete conoscenze e le informazioni utili al progetto; 

- lo studio e la realizzazione di interventi, al fine di dar vita a strategie comuni 
elaborate, quali, ad esempio, allestimento di punti informativi/espositivi e 
riqualificazione dei siti delle battaglie e manufatti storici, mediante elementi diffusi 
sul territorio; 

- uno studio per la creazione di strumenti di promozione cartacei, informatici e 
audiovisivi, gadgets, come soldatini delle battaglie napoleoniche e simili; 

- individuazione e creazione di un itinerario storico-turistico di forte richiamo europeo 
con progettazione dei pacchetti turistici relativi; 

- promozione diffusa del valore storico di tale patrimonio, attraverso la realizzazione 
di incontri, una mostra itinerante e di installazioni video-proiettanti ed interattive. 

 
          Per la Val Bormida un sicuro punto di riferimento del progetto sarà il Museo di 
Napoleone presso Villa Scarzella che fu fatta costruire nel 1855 da Giuseppe Scarzella, 
notaio a servizio della nobile famiglia dei Del Carretto. La Villa dal 1989 appartiene al 
Comune di Millesimo ed ospita, al terzo piano, il ricco Museo Napoleonico relativo alla 
prima campagna d'Italia dell'imperatore. Sono custoditi centinaia di reperti, una preziosa 
raccolta di stampe, carte geografiche, manifesti e bandi, inoltre, di suggestivo impatto 
sono i vari plastici che riportano fedelmente i momenti salienti delle battaglie più importanti. 
 

Di seguito si riporta uno schema-elenco bandi emessi dal GAL Valli del Bormida e 
del Giovo Leader dal 2002 al 2006. 
 

GAL valli Bormida e Giovo 

Misura  Descrizione  Termini  

1.3.1   Allestimento e gestione 
vetrina del GAL   

termini scaduti 
27 giugno - 15 sett. 2003   

   Convenzione con Tavola del 
Doge   durata: 2 anni   

1.4.A.1   
Creazione di piccole strutture 
ricettive attraverso il recupero 
di edifici esistenti   

termini scaduti 
20 dic. 2003 - 18 febbr. 2004   

1.4.A.1   

Realizzazione di investimenti 
relativi al potenziamento delle 
strutture ricettive attraverso il 
recupero di edifici esistenti sul 
territorio   

termini scaduti 
20 aprile 2006 - 19 giugno 
2006   

http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193347&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193347&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193348&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193348&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193351&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193351&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193351&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=298163&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=298163&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=298163&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=298163&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=298163&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
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GAL valli Bormida e Giovo 

Misura  Descrizione  Termini  

1.4.A.1   Creazione di strutture 
ricettive   

termini scaduti 
18 dicembre 2006 - 16 
febbraio 2007   

1.4.A.2   Miglioramento della rete 
commerciale dei prodotti tipici   

termini scaduti 
24 marzo 2005- 23 maggio 
2005   

1.4.B.3   

Realizzazione di itinerari 
tematici collegati al patrimonio 
culturale, architettonico, 
insediativo e ambientale   

termini scaduti 
31 ottobre - 15 dicembre 
2006   

1.4.B.4   

Valorizzazione dell'ambiente e 
della cultura dei luoghi 
attraverso la costituzione di 
una rete di ecomusei   

termini scaduti 
31 ottobre - 15 dicembre 
2006   

1.4.B.6   
Appalto concorso per il 
miglioramento dei 
collegamenti costa-entroterra   

termini scaduti 
10 luglio 2006 - 8 settembre 
2006   

1.5.1   

Studi di mercato per lo 
sviluppo della 
commercializzazione dei 
prodotti locali   

termini scaduti  
31 ottobre - 15 dicembre 
2006   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=306742&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=306742&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=278872&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=278872&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=302949&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=302949&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=302949&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=302949&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=302948&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=302948&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=302948&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=302948&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=300519&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=300519&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=300519&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=302951&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=302951&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=302951&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=302951&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
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1.3 Azioni di marketing territoriale 

 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 
 
 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI97 
Anni AMMISSIBILE98 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 
 

504.211,43 

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 119.670,45 23,73 119.670,45 23,73 
2004 76.517,79 15,17 76.517,79 15,17 
2005 20.233,75 4,01 20.233,75 4,01 
2006 87.103,78 17,27 87.103,78 17,27 
2007     73.794,30 14,63      73.794,30 14,63 
2008  //  // 

Totale 377.320,05 74,83 377.320,05  74,83 
 
 
 
 

B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Cd-rom promozionali e di 
divulgazione realizzati 

Numero di Cd-rom prodotti 6 1 

Reti di ecomusei realizzati Numero di reti 3 0 
Manifestazioni promozionali 
realizzate 

Numero manifestazioni 3 27 

Vetrine promozionali prodotti 
tipici 

Numero vetrine 1 2 

 
 
 
 

                                                           
97 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

98 Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, pubblica 
e privata. 
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B.2 – Indicatori di risultato99 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 % imprese turistiche coinvolte 50% n.d. 
 Numero posti lavoro creati 10 n.d. 
 % occupazione femminile sui 

nuovi posti 
50% n.d. 

 % incremento nuove presenze 5% n.d. 
 
 
 
C.  OSSERVAZIONI 

 
Misura  Descrizione  Termini  

1.3.1   Allestimento e gestione 
vetrina del GAL   

termini scaduti 
27 giugno - 15 sett. 2003   

   Convenzione con Tavola del 
Doge   durata: 2 anni   

 
 

La percentuale di realizzazione sulla misura 1.3. è pari al 74,83%.  
 
Le spese imputabili alla misura 1.3. nel corso del 2007 sono state. 
 
 
Eventi e fiere: 
 
Il GAL nel corso del 2007 ha realizzato e partecipato a fiere ed organizzato 

convegni, tra i quali si segnalano: 
"LE VIE DELLA MEMORIA": celebrazione del patrimonio gastronomico locale, 
degustazione di prodotti tradizionali, spettacoli, animazione, ricostruzione antiche 
atmosfere (manifestazione annuale itinerante). 

Con questa iniziativa il GAL ha inteso e intende promuovere e valorizzare il 
patrimonio enogastronomico valbormidese, i prodotti tipici, i borghi storici, la cultura e le 
tradizioni locali. 

Il titolo "Le vie della memoria" vuole proprio enfatizzare il ruolo di primo piano che i 
prodotti tradizionali e il recupero di antichi mestieri e tradizioni, devono avere nel rilancio 
dello sviluppo rurale e nella valorizzazione della Val Bormida. 

                                                           
99 Alcuni indicatori presentano la dicitura n.d. poiché al momento non sono disponibili infatti, nell’impossibilità di 

valorizzarli è stato dato incarico alla società che si occuperà della valutazione ex-post di eseguire uno studio 
approfondito sugli indicatori, nel prossimo rapporto annuale pertanto, figureranno tutti gli indicatori valorizzati 
mancanti. 

 

http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193347&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193347&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193348&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
http://staging.datasiel.net/cgi-bin/staging.dll/agrinet3/ep/dettaglioBandiView.do?contentId=193348&channelId=-20000&programId=24299&pageTypeId=22635&contentType=DTS_GENERALE&BV_SessionID=@@@@1363612159.1210919126@@@@&BV_EngineID=cccdadeedliikii
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La 1ª edizione è stata inaugurata nell'agosto dell'anno 2000 nel centro storico di 
Millesimo, nel 2001 si è ripetuta nel borgo antico di Piana Crixia, nel 2003 si è ancora 
svolta a Mallare, nel 2004 nella via centrale di Altare, nel 2005 è stato il comune di 
Carcare, lungo il centro storico di via Castellani, ad ospitare l'attesa manifestazione, nel 
2006 il centro storico prescelto per la manifestazione è stato quello di Calizzano. 

Nel 2007 si è ritornati nuovamente a celebrare questa importante manifestazione 
nel borgo di Millesimo che aveva ospitato la 1° edizione. 

L’ evento si inserisce nell'ambito di un programma di valorizzazione del territorio, 
con le sue risorse naturali e culturali e i suoi prodotti tipici, al quale si riconducono i temi 
catalizzatori del Piano di Sviluppo Locale che indirizza l'attività del Consorzio Valli del 
Bormida e del Giovo Leader GAL. 

Ogni anno sono stati proposti spettacoli e momenti di animazione,  lungo le vie del 
centro storico dei paesi protagonisti sono stati allestiti percorsi enogastronomici per la 
somministrazione, la vendita e la degustazione di piatti e vini legati alle antiche tradizioni 
culinarie  locali, sono state  ricostruite ambientazioni d'epoca con rappresentazione degli 
antichi mestieri e dimostrazione dei processi di lavorazione della pietra, del vetro, del 
legno. 

 

Il periodo maggiormente impegnativo per le fiere è sicuramente l’estate, nel 2007 
oltre alle Vie della Memoria il GAL ha messo a punto le seguenti fiere: 

 

 

14-22 Luglio 2007 “Mand’Ommu” – Celle Ligure – XII Rassegna di artigianato vivo 
di Liguria 

Il Consorzio Valli del Bormida e del Giovo Leader GAL di Millesimo, ha partecipato 
per la prima volta a “Mand’Ommu”, rassegna dell’artigianato vivo ligure organizzata dal 
Comune di Celle Ligure in collaborazione con la Confartigianato di Savona e giunta alla  

12a edizione. La rassegna si è svolta da sabato 14 luglio, a domenica 22 in località 
Crocetta e ha visto la partecipazione di oltre 30 artigiani provenienti da tutta la Liguria e 
dalla regioni limitrofe e attivi nella produzione degli oggetti più disparati, dai giocattoli in 
legno agli oggetti in cera, dai gioielli al pizzo al tombolo, dagli articoli in carta 
all’impagliatura delle sedie.  

La rassegna è stata un’importante vetrina per l’esposizione di prodotti tipici.  

Ci sono stati artigiani esperti nella produzione di miele, amaretti, olio d’oliva, liquori, 
pesto, vino, salumi, formaggi e persino nella torrefazione del caffè e nella salagione delle 
acciughe.  

A contorno della rassegna di artigianato, ogni sera ci sono stati spettacoli di musica 
e teatro, anche per bambini, oltre ai fuochi artificiali previsti per la serata d’esordio.  
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5-10 agosto 2007  “Cairo Medioevale”, a Cairo Montenotte (Savona) 

La manifestazione culturale ed eno-gastronomica è stata dedicata per l’anno 2007 
alla fascinosa arte dei tarocchi. Si tratta di un evento nato alla fine degli anni ottanta, 
organizzata dalla locale Pro Loco. 

La festa è visitata annualmente da un grande affluenza di pubblico e pertanto 
rappresenta per il GAL un’eccellente vetrina. 

Nel borgo di Cairo sono state allestite 21 taverne, ognuna delle quali ha preparato 
un piatto o uno stuzzichino di richiamo medievale; ai visitatori è stata così offerta la 
possibilità di effettuare una cena itinerante alla ricerca delle varie specialità negli angoli più 
caratteristici del centro. 

Nelle sei serate durante le quali si è svolta la manifestazione sono inoltre stati 
proposti ai visitatori a spettacoli di sapore medievale, in piazza e nel borgo, rappresentati 
dalle più famose compagnie internazionali del settore.  
 
21 giugno al 21 ottobre 2007 Le Note del Gusto 2007 in Val Bormida (Savona) 

Anche nel 2007 il GAL ha organizzato nell’entroterra di Savona la manifestazione 
“Le Note del Gusto”, itinerario musicale alla scoperta di antichi sapori, con il 
coordinamento e la direzione artistica dell’Associazione Corelli di Savona.  

La peculiarità dell’iniziativa “Le Note del Gusto” consiste nell’abbinare musica e 
prodotti tipici.  

In occasione dei quattro concerti organizzati dal GAL infatti è stato possibile 
degustare e acquistare prodotti tipici locali. Tutti gli appuntamenti sono stati ad ingresso 
gratuito.  

In particolare l’edizione 2007 di “Le Note del Gusto” ha interessato i borghi di Dego, 
Mioglia, Quiliano e Cengio, località situate nell’entroterra savonese nel territorio di 
competenza del GAL Val Bormida e Giovo Leader.  

Le degustazioni di prodotti tipici (funghi, conserve, formaggette, frutti di bosco, 
miele, castagne, ecc.) sono state organizzate in collaborazione con le aziende agricole e 
artigiane presenti sul territorio.  

Scopo della manifestazione è stato quello di valorizzare gli interventi finanziati con il 
precedente programma Leader II e dare continuità alle iniziative già intraprese mirate a 
promuovere le peculiarità del territorio Leader.  

Uno dei concerti, quello di Quiliano, è stato inserito nell’ambito della rassegna 
regionale “Musica nei castelli di Liguria”, manifestazione della Regione Liguria, che 
prevede concerti di musica tradizionale ed etnica in siti storici e architettonici di pregio, 
quali abbazie, castelli e borghi medievali.  

 
Sito internet 
 
Il GAL possiede un sito internet www.valbormida.net di promozione ed informazione 

dell’area interessata dal Leader +. All’interno del sito si possono scaricare i bandi e il 
periodico del GAL “Informaleader”. 
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Informaleader:   
 
Nell’ambito di questo intervento, è proseguita la diffusione del periodico di 

informazione del GAL “Informaleader”. Gli argomenti trattati hanno riguardato il territorio, 
le attività produttive che in esso si svolgono e, ovviamente, le attività portate avanti dal 
GAL nell’ambito del Programma Leader.  

 



  RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2008 

 180 

Convenzione “Tavola del Doge” 
 
Il Consorzio Valli del Bormida e del Giovo Leader GAL ha stipulato nel 2003 una 

convenzione con la "Tavola del Doge" con sede a Genova in Piazza Matteotti per far 
conoscere i prodotti e le specialità del proprio territorio al di fuori dei propri confini 
geografici.  

 
Vetrina GAL 
 
Il GAL Valli del Bormida e del Giovo, possiede un punto informativo e promozionale 

situato in Corso Italia a Savona. 
               Il centro svolge opera di divulgazione e promozione del territorio attraverso le 
seguenti azioni: 

• vetrina dei prodotti locali per promuovere le aziende presenti sul 
territorio;  

• attività di seminari/incontri con operatori e pubblico per una maggiore 
conoscenza dei metodi di produzione, di lavorazione, di trasformazione dei prodotti 
e del loro uso nella cucina tradizionale;  

• divulgazione di tutte le manifestazioni e iniziative organizzate 
nell'entroterra in stretta collaborazione con tutti gli enti che operano nel settore; 

• contatti con scuole per la diffusione della cultura locale in tutti i suoi 
aspetti. 

 
 

        
Foto 29 Calizzano: le vie del centro storico 
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 Foto 30 Scenografia realizzata per la manifestazione "Le vie della memoria" 
 
 
 

 
Foto 31 Scenografia realizzata per la manifestazione "Le vie della memoria" 
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 Foto 32 Scenografia realizzata per la manifestazione “Le vie della Memoria” 
 

 
Foto 33 Particolare di una rappresentazione teatrale del GAL 
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1.4 Azioni integrate per lo sviluppo del turismo rurale 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 
 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI100 
Anni AMMISSIBILE101 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

2.500.075,34 
 
 
 
    

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 0 0 0 0 
2004 248.497,65 9,93 248.497,65 9,93 
2005 81.473,00 3,25 81.473,00 3,25 
2006 272.100,69 10,88 272.100,69 10,88 
2007 283.500,00 11,33 283.500,00 11,33 
2008  //  // 

Totale 885.571,35  35,42     885.571,35  35,42 
                                                           
100 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

101  Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, 
pubblica e privata. 

 



  RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2008 

 184 

 
B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Posti letto creati Numero posti letto 60 60 
Coperti creati Numero coperti 100 0 
Esercizi commerciali 
migliorati 

Numero esercizi 25 2 

Progettazione e 
realizzazione sistemi 
ecomuseali 

Numero sistemi 3 1 

Realizzazione infrastrutture 
sportive 

Numero infrastrutture 1 2 

Realizzazione di direttrici 
turistiche tematiche 

Numero direttrici 2 2 

Noleggio bus-navetta 
ecologici per collegamenti 
entroterra 

Numero noleggi bus 1 0 

 
 
B.2 – Indicatori di risultato102 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 % imprese turistiche coinvolte 75% n.d. 
 % incremento posti letto annuo 5% 1,09 
 Numero posti di lavoro creati in 

sei anni 
30 n.d. 

 % quota occupazione femminile 
su totale creato 

60% n.d. 

 % incremento annuo di 
presenze turistiche 

5% n.d. 

 
 
C.  OSSERVAZIONI 

 
L’avanzamento finanziario della misura 1.4. al 31/12/2007 presenta una percentuale di 

realizzazione pari a 25,34%.  
Dal 2007 si prevedono ulteriori avanzamenti imputabili all’attività del GAL, che nel corso 

del 2006 ha emesso i seguenti bandi: 
 
                                                           
102 Alcuni indicatori presentano la dicitura n.d. poiché al momento non sono disponibili infatti, nell’impossibilità di 

valorizzarli è stato dato incarico alla società che si occuperà della valutazione ex-post di eseguire uno studio 
approfondito sugli indicatori, nel prossimo rapporto annuale pertanto, figureranno tutti gli indicatori valorizzati 
mancanti. 
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Misura  Descrizione  Termini  

1.4.A.1   
Creazione di piccole strutture 
ricettive attraverso il recupero 
di edifici esistenti   

termini scaduti 
20 dic. 2003 - 18 febbr. 2004   

1.4.A.1   

Realizzazione di investimenti 
relativi al potenziamento delle 
strutture ricettive attraverso il 
recupero di edifici esistenti sul 
territorio   

termini scaduti 
20 aprile 2006 - 19 giugno 
2006   

1.4.A.1   Creazione di strutture 
ricettive   

termini scaduti 
18 dicembre 2006 - 16 
febbraio 2007   

1.4.A.2   Miglioramento della rete 
commerciale dei prodotti tipici   

termini scaduti 
24 marzo 2005- 23 maggio 
2005   

1.4.B.3   

Realizzazione di itinerari 
tematici collegati al patrimonio 
culturale, architettonico, 
insediativo e ambientale   

termini scaduti 
31 ottobre - 15 dicembre 
2006   

1.4.B.4   

Valorizzazione dell'ambiente e 
della cultura dei luoghi 
attraverso la costituzione di 
una rete di ecomusei   

termini scaduti 
31 ottobre - 15 dicembre 
2006   

1.4.B.6   
Appalto concorso per il 
miglioramento dei 
collegamenti costa-entroterra   

termini scaduti 
10 luglio 2006 - 8 settembre 
2006   
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1.5 Azioni per migliorare l’accesso ai mercati da parte dei prodotti locali 
 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 
 
 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI103 
Anni AMMISSIBILE104 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 
       133.333,33  

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 - - - - 
2004 - - - - 
2005 - - - - 
2006 - - - - 
2007 53.328,00 39,99 53.328,00 39,99 
2008  //  // 

Totale 53.328,00 39,99 53.328,00 39,99 
 
 

 
 
B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Studi di mercato ad 
argomento monotematico 
realizzati 

Numero studi 3 1 

Aziende certificate Numero aziende 50 0105 
 
 
 
 
 
                                                           
103 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

104  Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, 
pubblica e privata. 

105 Lo studio di mercato posto in essere a seguito del bando non è ancora terminato e pertanto non sono ancora state 
quantificate le aziende totali certificate. Il dato sarà disponibile a partire dal prossimo rapporto annuale di 
esecuzione poiché a ottobre 2008 la società Linea s.r.l. che si è aggiudicata l’appalto terminerà lo studio. 
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B.2 – Indicatori di risultato106 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Aziende interessate raggiunte 
dalle informazioni di mercato  

% aziende coinvolte 80% n.d. 

Aziende operanti nell'ambito 
delle Misure del PSL certificate 

% aziende coinvolte 20% n.d. 

Nuovi posti di lavoro creati Numero di nuovi posti di 
lavoro 

25 n.d. 

Occupazione femminile rispetto 
ai nuovi posti di lavoro attivati 

% di occupazione femminile 
rispetto ai nuovi posti di lavoro 

40% n.d. 

 
 

C.  OSSERVAZIONI 
 
 

Gli avanzamenti finanziari e fisici al 31/12/2007 riferibili alla misura 1.5 del PSL del 
GAL Valli del Bormida e del Giovo Leader, sono imputabili al bando emesso nel corso 
dell’annualità 2006.  

 
In particolare: 
 

Misura  Descrizione  Termini  

1.5.1   

Studi di mercato per lo 
sviluppo della 
commercializzazione dei 
prodotti locali   

termini scaduti  
31 ottobre - 15 dicembre 
2006   

 
 
 
La misura 1.5 "Azioni per migliorare l'accesso ai mercati da parte dei prodotti locali" 

ha come obiettivo centrale la valorizzazione dei prodotti locali, in particolare agevolando 
l'accesso ai mercati per le piccole strutture produttive del territorio.  

 
Più specificatamente si tratta di migliorare l'organizzazione delle filiere produttive 

con particolare riferimento alla commercializzazione dei prodotti tipici del territorio al fine di 
aumentare il valore e la quantità dei prodotti locali e di aumentare le redditività delle attività 
produttive interessate. 

  
L'azione che il GAL ha messo a punto ha inteso promuovere alcune specifiche 

tipologie di produzioni e iniziative locali attraverso la realizzazione di uno studio di mercato 
composito rivolto a:  

                                                           
106  Lo studio di mercato posto in essere a seguito del bando non è ancora terminato e pertanto non sono ancora state 

quantificate le aziende totali certificate. Il dato sarà disponibile a partire dal prossimo rapporto annuale di 
esecuzione poiché a ottobre 2008 la società Linea s.r.l. che si è aggiudicata l’appalto terminerà il lavoro come da 
disciplinare di incarico. 
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 prodotti alimentari tipici (es. castagne, albicocche, salumi, formaggi locali, 

La Tira, confetture, piccoli frutti, funghi, tartufi, amaretti);  
 produzioni artigianale e artistiche (legno e vetro); 
 
 iniziative di carattere turistico-culturale e turistico-ambientale. 

 
 
Il bando - concorso è stato messo appunto per l'affidamento di progetto di 

realizzazione di uno studio di mercato per lo sviluppo della commercializzazione dei 
prodotti locali attraverso la standardizzazione delle loro confezioni e il miglioramento 
della logistica e dell'efficienza dei trasporti.  

 
L'appalto è stato ricolto ai soggetti, in forma singola o associata, di comprovata 

esperienza in materia di elaborazione di programmi complessi, con particolare riferimento 
allo sviluppo locale, al marketing territoriale, alla promozione del turismo enogastronomico 
e alla gestione di reti e partenariato.  

 
Il bando è stata vinto dalla società Linea S.r.l. che entro ottobre 2008 concluderà  lo 

studio di mercato. 
 
 
 
1.6 Spese per la gestione e l’animazione dei Piani di sviluppo locale 

 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 
 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI107 
Anni AMMISSIBILE108 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
    

671.300,00 
 
 
 
    

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003 118.425,24 17,64 118.425,24 17,64 
2004 140.498,30 20,92 140.498,30 20,92 
2005 114.869,56 17,11 114.869,56 17,11 
2006 144.571,21 21,53 144.571,21 21,53 
2007      153.250,53 22,82      153.250,53 22,82 
2008     

Totale 671.614,82 100,0 671.614,82 100,0 
 
 

                                                           
107 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

108  Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, 
pubblica e privata. 
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B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

Spesa 
realizzata/programmata 

% spesa realizzata 100% 100 

 
 
             B.2 – Indicatori di risultato109 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 Quota di spesa annua per 
abitante servito 

1,5 € n.d. 

 
 

C.  OSSERVAZIONI 
 
Le spese imputabili a questa misura riguardano quelle di gestione del GAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
109 Alcuni indicatori presentano la dicitura n.d. poiché al momento non sono disponibili infatti, nell’impossibilità di 

valorizzarli è stato dato incarico alla società che si occuperà della valutazione ex-post di eseguire uno studio 
approfondito sugli indicatori, nel prossimo rapporto annuale pertanto, figureranno tutti gli indicatori valorizzati 
mancanti. 
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Misura 2.1 Azioni per lo sviluppo della cooperazione infraterritoriale 
 

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/2007: 

 

PO 2000-2006 SPESA REALIZZAZIONI110 
Anni AMMISSIBILE111 Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 
2000  

 
 
 

     232.243,45 
      

 //  // 
2001  //  // 
2002  //  // 
2003   //  // 
2004     
2005     
2006     
2007     
2008     

Totale - - - - 
 
 

 
B.  INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
B.1 – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo 

Valore 
realizzato 

 N. progetti approvati 6 1 
 N. progetti terminati 3 0 
 N. GAL partecipanti alla 

Cooperazione infraterritoriale 
6 2 

 N. Altri soggetti partecipanti 
alla cooperazione 
infraterritoriale 

10 0 

 
 

 
                                                           
110 Per impegni e pagamenti si fa riferimento al totale generale comprensivo della quota comunitaria, pubblica e privata. 

111  Con spesa ammissibile si intende il costo totale generale della misura comprensivo della quota comunitaria, 
pubblica e privata. 
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B.2 – Indicatori di risultato112 
 

Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore obiettivo Valore realizzato 

 % partner coinvolti 100% 100 
 N. progetti comuni 88% 100 
 N. iniziative complementari 66% 100 
 
 
 
 
 
 
 

C.  OSSERVAZIONI 
 
 

 
Al 31/12/2007 non ci sono avanzamenti finanziari sulla misura 2.1. del GAL Valli del 

Bormida e del Giovo Leader, poiché il GAL non ha ancora rendicontato risorse sul 
progetto di cooperazione infraterritoriale approvato nel corso dell’annualità 2006. 

 
Con lettera prot. n. 135375/1427 del 5 ottobre 2007, l’Autorità di gestione della 

Regione Liguria ha approvato il progetto di cooperazione infraterritoriale “Itinerario 
Napoleonico. Riscopri la storia” messo a punto in collaborazione fra il GAL Valli del 
Bormida e del Giovo Leader e il GAL Mongioie S.c.a.r.l. 

 
Il progetto mira a tutelare ed a valorizzare un patrimonio storico culturale avente un 

valore europeo attraverso l’elaborazione e la sperimentazione di metodologie di gestione 
condivise. 

 
“Riscopri la Storia” è volto a censire i beni presenti sul territorio, in Italia e nei paesi 

mediterranei eventualmente coinvolti ed attuare una strategia innovativa di valorizzazione 
comune in grado di essere replicata in altri contesti e di coinvolgere altri soggetti e di 
durare nel tempo. 

 
L’elaborazione di procedure comuni tra i diversi partners e la messa in rete di 

conoscenze e di informazioni favorisce una gestione equilibrata e sostenibile delle risorse. 
 
La promozione integrata porta alla sensibilizzazione delle diverse popolazioni circa 

il valore storico nazionale e transnazionale di tale patrimonio. 
 
Al fine di conseguire tali obiettivi, il progetto si articola in una serie di attività distinte, 

ma tra loro integrate. 

                                                           
112 Come indicato nel Complemento di programmazione gli indicatori di risultato dell’Asse II, misura 2.1. Azioni per 

lo sviluppo della cooperazione infraterritoriale, si riferiscono all’incremento rispetto al programma Leader II. Nel 
caso specifico della misura 2.1. non essendo stata attivata nel precedente periodo di programmazione, i valori si 
attestano al 100%. 
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Le aree territoriali di implementazione del progetto appartengono rispettivamente, 

per la parte piemontese, al territorio del GAL Mongioie e, per la parte ligure al territorio del 
Consorzio Valli del Bormida e del Giovo Leader. 

 
 

Le azioni del progetto sono:  
 
- studi sui di beni esistenti diretti a rilevare le differenti peculiarità ed il rispettivo valore 
storico nonché indagini e ricerca di documentazioni fino ad ora non fruibili (pubblicazione 
dedicata);  
 
- studio ed elaborazione di metodologie di censimento, di gestione e valorizzazione del 
patrimonio mobile (incisioni, dipinti, carte, …) ed immobile (siti di battaglie, manufatti 
architettonici, …);  
 
- studio e censimento delle testimonianze storiche custodite dai diversi partner, mediante 
tecniche innovative che ne permettano la valorizzazione e al contempo la salvaguardia;  
- creazione e gestione di una banca dati per la gestione del censimento e per la messa in 
rete delle conoscenze e le informazioni utili al progetto.  
 
- studio e realizzazione di interventi comuni quali, ad esempio, allestimento di punti 
informativi/espositivi e riqualificazione dei siti delle battaglie e manufatti storici, mediante 
elementi diffusi sul territorio (obelisco, postazioni di immagine, ecc.);  
 
- studio per la creazione di strumenti di promozione cartacei, informatici e audiovisivi, 
gadget (soldatini delle battaglie napoleoniche, ecc.); 
  
- individuazione e creazione di un itinerario storico/turistico di forte richiamo europeo con 
progettazione di relativi pacchetti turistici;  
 
- promozione diffusa del valore storico del patrimonio attraverso la realizzazione di incontri, 
di una mostra itinerante e di installazioni video-proiettanti ed interattive. 
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6. Valutazione del programma 

 

6.1 Descrizione generale delle attività di valutazione del programma 
         

      I programmi cofinanziati dai fondi comunitari sono oggetto di una valutazione 
ex-ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex-post per analizzare 
l’efficacia degli interventi, le incidenze sui problemi strutturali specifici e determinare 
l’impatto rispetto agli obiettivi.  

 
Anche l’ Iniziativa Comunitaria per lo sviluppo rurale Leader + è soggetta a 

valutazione. 
 
Responsabile dell’organizzazione della valutazione intermedia e finale di Leader+ 

è l’Autorità di gestione in collaborazione con la Commissione Europea.  
 
Con la valutazione intermedia si effettua un’analisi a metà percorso dei primi 

risultati degli interventi, della loro pertinenza ed il grado di conseguimento degli obiettivi, 
valutando in particolare l’efficacia dell’impiego dei fondi comunitari. 

 
Ai fini di valutare il programma l’Autorità di gestione scrivente ha indetto una gara 

con decreto dirigenziale n. 211 del 13/03/2003 per l’affidamento del servizio di 
valutazione indipendente. 

 
Successivamente con decreto dirigenziale n. 1377 del 15/07/2003 è stata dichiarata 

aggiudicatrice della gara di cui sopra l’Associazione temporanea di imprese formata da 
IZI s.p.a, AGROTEC s.p.a entrambe con sede a Roma e TEAM s.r.l con sede a Genova. 

 
Il valutatore indipendente selezionato ha poi redatto il Rapporto di valutazione 

intermedia che è stato oggetto di discussione nel precedente Rapporto annuale di 
esecuzione 2003. 

 
Nel mese di Settembre 2005 il Valutatore ha predisposto l’Aggiornamento della 

valutazione intermedia. La metodologia adottata è stata la seguente: 
 

- Compilazione dei questionari valutativi (comune e specifico) 
-  Elaborazione dei dati raccolti 

 
 
In particolare il Rapporto è stato strutturato in base alle indicazioni fornite dalla CE 

DG Agri nell’ambito del Doc. STAR VI/43503/02-REV.1 e dalla DG Regio con il Document 
de Travail n° 9 “Mise à jour de l’évaluation à mi-parcours des interventions del Fonds 
Structurels” e della comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
dell’aprile 2005 (“Aggiornamento dei Rapporti di Valutazione Intermedia dei Programmi 
Leader+ Regionali – argomenti di interesse”). 
 

Come strumento principale sono state poi utilizzate le rilevazioni sul campo 
integrate dai dati ufficiali forniti dall’Autorità di gestione. 
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Nel corso delle rilevazioni è stata prestata molta attenzione al riscontro dei valori 
obiettivo degli indicatori di realizzazione e di risultato riportati nei PSL con gli avanzamenti 
effettivi. 

 
Il Rapporto è stato strutturato in 5 capitoli: 

 
 Il primo capitolo ha riportato gli elementi salienti di Disegno della Valutazione, 

dell’approccio metodologico utilizzato e delle fonti di informazione, con particolare 
riferimento all’implementazione del Questionario Valutativo Comune. Si sono 
riportano altresì le modalità con cui l’AdG ha recepito le osservazioni e le 
raccomandazioni della Valutazione Intermedia (2003). 

 Nel secondo capitolo si è riportata l’analisi delle informazioni raccolte sul campo, 
ovvero l’analisi delle realizzazione e dei risultati raggiunti, delle evidenze tratte dal 
QVC e dal QVS, delle tematiche di specifico interesse per il PRL Liguria (Pari 
Opportunità). 

 Nel terzo capitolo è stata inserita un’analisi specifica delle tematiche di interesse di 
Leader+ per il nuovo PSR. 

 E il quarto capitolo è stato dedicato alle conclusioni e raccomandazioni per il 
periodo 2007-2013. 

 
Si seguito di riporta una breve sintesi del rapporto di aggiornamento della 

Valutazione Intermedia – Settembre 2005. 
 

Il disegno della valutazione 
 
Il percorso valutativo si è basato sulle indicazioni comunitarie relative 

all’Aggiornamento della Valutazione Intermedia. Fonte primaria di informazione è stato il 
Questionario Valutativo Comune ed il Questionario Valutativo Specifico, oltre a dati di 
natura secondaria. 

L’implementazione dei questionari è avvenuta attraverso indagini dirette presso gli 
attori del Programma (sostanzialmente GAL e AdG). 
 
 
 

Pertinenza e coerenza della strategia individuata 
 
Dalle analisi effettuate è stata confermata la pertinenza e la coerenza del PLR sia 

rispetto al contesto di riferimento che alla strategia di sviluppo rurale individuata in fase di 
programmazione. 
 

Le componenti di attuazione del Programma 
 
In merito al sistema di gestione e sorveglianza del Programma il Valutatore ha 

segnalato come, a conferma di quanto verificato in sede di valutazione intermedia, 
l’operatività regionale è apparsa efficiente. 

Il sistema di monitoraggio, anche se con qualche ritardo, è stato implementato ed è 
attivo (a partire dal 2005). Rimane aperto il problema del monitoraggio fisico. 

La comunicazione a livello istituzionale ha visto la realizzazione di diversi eventi e 
attività a cui hanno partecipato attivamente sia i GAL (ad eccezione del GAL La Spezia) e 
gli altri soggetti coinvolti nel PLR. 
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Recepimento delle Raccomandazioni della Valutazione Intermedia 
 
In generale le raccomandazioni emerse in sede di Valutazione Intermedia sono 

state prese in considerazione dall’AdG, anche se le azioni poste in essere non sono state 
tali da far si che l’Asse II procedesse senza particolare criticità. 

 
 
 
Attuazione del Programma 
 
I dati di monitoraggio evidenziano un avanzamento finanziario del Programma non 

ottimale al settembre 2005: capacità di impegno pari al 50% e capacità di spesa pari al 
26%. Sicuramente il dato appare sottostimato soprattutto perché è in corso, da parte dei 
GAL, l’immissione dei dati di giugno e settembre sul sistema di monitoraggio e perché il 
trend della spesa negli anni passati ha subito un’accelerazione negli ultimi mesi dell’anno. 

A livello di Misura la situazione si presenta abbastanza dissimile. Se da un lato 
infatti le Misure 1.3 e 1.6 fanno registrare un elevato livello di spesa, dovuto molto 
probabilmente anche alla tipologia di interventi attuati (promozione e partecipazione ad 
eventi e fiere per la 1.3 e spese relative alla gestione del GAL per la 1.6), dall’altro le 
Misure 1.2, 1.4 e 1.5 stentano a decollare se non per quegli interventi di facile avvio ed 
attuazione (come ad esempio quelli relativi alla ricettività turistica nell’ambito dell’Azione 
A.1, Misura 1.4). Analoghi problemi si rilevano per la Misura 1.1, per la quale il sistema 
Monit web non registra erogazioni (un progetto dovrebbe comunque essere stato avviato 
in base a quanto affermato dal GAL La Spezia unico attuatore della Misura) e per l’Asse II 
che appare come il punto critico del Programma. 

Con riferimento alla regola del “n+2” il livello di attuazione del Programma al 16-09-
2005 non esclude il rischio di disimpegno automatico. E’ anche vero, che il trend della 
spesa degli anni passati, come già detto, ha visto un’accelerazione della stessa negli ultimi 
mesi dell’anno. 

 
 
Conclusioni in merito all’efficacia e all’efficienza 
 
L’efficacia dell’intervento, così come rilevata dai dati di attuazione finanziaria e fisica, 

risulta ad oggi modesta. Sicuramente i ritardi nell’implementazione del sistema di 
monitoraggio e nella conseguente immissione dei dati da parte dei GAL fa si che il dato di 
attuazione sia inferiore a quanto effettivamente realizzato, ma soprattutto avviato 
nell’ambito dei singoli PSL (a riprova di ciò il dato riferito al costo totale dei progetti inseriti 
in Monit web è ben superiore al dato relativo ai pagamenti). 

In merito all’efficienza, intesa come capacità di avviare e attuare interventi nei tempi 
prestabiliti e con i costi previsti, il giudizio è positivo. Non si rilevano infatti, ad oggi, 
variazioni nella tempistica di attuazione dei diversi interventi che procedono secondo i 
cronogrammi di attuazione, né variazioni nei costi previsti al momento dell’attuazione dei 
singoli progetti. 

 
 
L’attuazione del metodo LEADER+ 
 
In fase di programmazione e di selezione dei GAL il metodo Leader è stato 

“seguito” sicuramente con successo. La selezione dei GAL ha premiato fattori considerati  
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cruciali per l’applicazione del Metodo ed il risultato del processo di selezione sono 
stati dei PSL che presentano strategie pilota coerenti, imperniate su un tema catalizzatore 
specifico, con caratteri di continuità e rafforzamento dei risultati ottenuti attraverso il 
precedente programma Leader II ed indubbi elementi di innovatività (finalizzati 
generalmente alla promozione del territorio e dei prodotti locali). 

Si sottolinea la volontà da parte dei GAL, date le risorse a disposizione, di 
concentrare le stesse su un numero esiguo di interventi (rispetto alle possibilità offerte dal 
CdP) evitando in questo modo la dispersione di risorse che in molti casi aveva 
caratterizzato i Piani di Sviluppo Locale della passata programmazione e, nello stesso 
tempo, raggiungendo una massa critica per quegli interventi considerati cruciali per lo 
sviluppo socio-economico del territorio (e finanziabili tramite Leader). 

L’approccio ascendente ha dato sicuramente risultati positivi, soprattutto in fase di 
programmazione e avvio dei PSL, dando vita a partenariati ampi, rappresentativi delle 
forze socio-economiche dell’area, ma più che altro consolidati e radicati sul territorio 
(grazie anche alla passata esperienza di Leader II) facilitando così la fruibilità della realtà 
dei GAL all’intera popolazione  

In termini di complementarietà e integrazione con altri progetti/programmi di 
sviluppo rurale attuati nelle aree Leader esiste sicuramente una integrazione e coerenza 
tra strumenti in fase di programmazione. Nella realtà l’integrazione e la sinergia non sono 
così evidenti, infatti solo in due casi si registra un’effettiva integrazione in fase attuativa 
legata, più che altro, alla volontà del GAL di perseguire una strategia di sviluppo rurale 
complessiva a livello di territorio, non dipendente pertanto dai soli finanziamenti Leader. 

 
 
Strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato 
 
L’attuazione delle strategie individuate nei PSL (attraverso un approccio territoriale 

e integrato in quasi tutti i casi) ha portato sicuramente ad una maggiore identificazione 
degli operatori rurali con il territorio, anche grazie all’intensa attività di comunicazione e 
diffusione delle informazione che i singoli GAL hanno realizzato. Il miglioramento 
dell’identificazione degli operatori rurali con il territorio non ha portato, come conseguenza 
diretta, una maggiore partecipazione degli operatori a favore dello sviluppo locale. E’ 
comunque prematuro, ad oggi, valutare la minore o maggiore operatività degli operatori 
nei singoli territori in seguito all’attuazione del PSL. 

Come evidenziato in precedenza la definizione dei temi catalizzatori e la scelta di 
concentrare le risorse su un numero limitato di interventi ha permesso ai GAL di attuare 
una strategia di sviluppo mirata e integrata a livello locale. 

In generale l’attuazione delle strategie ha provocato un impatto positivo sul territorio, 
soprattutto in termini di risposta degli operatori locali alle iniziative proposte con Leader. E’ 
evidente che i GAL dovranno continuare nella loro azione di coinvolgimento e stimolo degli 
operatori locali in azioni di sviluppo, in particolare in quei territori dove ad oggi non sono 
stati ancora attivati interventi extra Leader nell’ambito di una strategia comune (né da 
parte del GAL né da parte degli operatori locali). 

 
 
 
Sostegno alla cooperazione fra territori rurali 
 
L’avvio effettivo della cooperazione rappresenta una delle maggiori criticità del 

Programma Leader Liguria. Dei quattro GAL due soli hanno avviato concreti progetti di  
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cooperazione, senza peraltro aver esaurito le risorse destinate all’Asse II 
nell’ambito dei singoli PSL. 

Il programma Leader ha promosso solo parzialmente il trasferimento di informazioni, 
buone pratiche e know-how e solo in un caso le attività di cooperazione sono andate al di 
là del Programma Leader coinvolgendo territori non beneficiari dell’iniziativa . 

La quasi totale assenza di progetti di cooperazione può essere ricondotta alla 
scarsa attenzione che i GAL stessi dedicano a tali progetti (la cooperazione non 
rappresenta una priorità nelle attività dei GAL). 

 
 
Creazione di una rete 
 
La Rete non é percepita dai GAL come uno strumento utile per il trasferimento di 

informazioni, buone pratiche e know-how, né tantomeno come strumento per agevolare 
l’avvio e la realizzazione di progetti di cooperazione. In alcuni casi l’opinione è che le 
attività avviate e realizzate dalla Rete si presentino 

come obsolete, in quanto si rivolgono principalmente a soggetti che per la prima 
volte operano in un contesto di programmazione comunitaria e non rispondono quindi alle 
esigenze di GAL che hanno già acquisito e consolidato (con Leader II) un’esperienza in 
tale campo. Sarebbe ipotizzabile, pertanto, una Rete “a due velocità” che si rivolga, con 
attività e progetti diversi, sia a GAL che si avvicinano per la prima volta all’approccio 
Leader, sia a quelli che operano già da tempo nello sviluppo rurale. 

 
L'impatto del programma sul territorio per quanto riguarda gli obiettivi generali dei 

Fondi strutturali 
 
Ambiente. L’impatto del programma in termini di tutela dell’ambente può definirsi 

minimo, data la caratteristica della strategia individuata dai singoli GAL e gli interventi 
effettivamente avviati (non si rileva un orientamento specifico alla tutela ambientale). 

 
Condizioni femminili. Il contributo del programma al miglioramento delle condizioni 

femminili nelle zone rurali non è stato pienamente positivo, sia in relazione all’attivazione 
di interventi diretti al raggiungimento di tale obiettivo specifico (avviati da un solo GAL), sia 
in relazione alla priorità assegnatagli in sede di selezione degli interventi (praticamente 
nulla). 

 
Giovani. Diverso il risultato in merito al coinvolgimento dei giovani in azioni di 

sviluppo locale. Anche in questo caso non sono stati avviati interventi che inducano i 
giovani a progettare e realizzare attività sul territorio, né tantomeno è stata assegnata una 
priorità a tale categoria in sede di selezione degli interventi. Si possono però rilevare due 
risultati positivi generati indirettamente dall’attuazione della strategia da parte dei PSL: in 
generale l’età media dei beneficiari è inferiore alla media delle zone beneficiarie ad 
indicare una partecipazione attiva delle classi di età più giovani agli interventi Leader e, in 
un caso, i giovani, grazie all’azione delle associazioni di categoria, si sono avvicinati sia 
alle attività del GAL che ad una più generale idea di sviluppo strategico locale. 

 
Vitalità socio economica delle zone rurali. I PSL del Programma Leader Liguria 

sono incentrati sullo sviluppo e sulla promozione del territorio attraverso il miglioramento 
della piccola ricettività (B&B) e la promozione dei prodotti tipici locali. 

Gli interventi avviati (numerosi come numerose sono state le risposte pervenute ai 
GAL in merito ai bandi pubblicati) sicuramente hanno contribuito a sviluppare e migliorare  
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la vitalità socio-economica dell’area. L’offerta di opportunità di lavoro e la possibilità 
di avviare attività in loco contribuisce sicuramente al mantenimento della popolazione nelle 
zone interne. 

 
Miglioramento della qualità della vita. In termini di miglioramento della qualità della 

vita i risultati sono stati minimi, sia perché in fase di programmazione gli interventi relativi 
allo sviluppo e miglioramento di servizi alla popolazione erano abbastanza restrittivi (sia in 
termini di tipologia di azioni previste che di importi finanziari destinati), sia perché le azioni 
rivolte a tale obiettivo specifico non sono state praticamente avviate (se non da un solo 
GAL). 

 
Diversificazione e consolidamento dell’economia locale. Le strategie dei PSL hanno 

contribuito al consolidamento delle economie locali attraverso l’ulteriore sviluppo dei settori 
già attivi, anche e soprattutto attraverso il miglioramento della qualità dei prodotti tipici 
locali. 

 
Opportunità di lavoro. In relazione al contributo del Leader alla creazione (o 

mantenimento) di opportunità di lavoro sostenibili e di qualità nelle zone beneficiarie è 
prematuro fornire dei giudizi (tra l’altro i dati di monitoraggio in merito all’occupazione 
creata dal programma sono nulli). E’ possibile comunque affermare che le iniziative 
avviate e gli investimenti realizzati, soprattutto per quello che riguarda gli interventi di 
ricettività, potranno generare opportunità di lavoro sul territorio. 

 
 
L'impatto del programma sul territorio per quanto riguarda gli obiettivi 

specifici di Leader+ 
 
Tra gli elementi che distinguono Leader dalle altre politiche di sviluppo rurale ad 

oggi né la cooperazione né la rete hanno offerto (o sono stati sfruttati) un contributo a 
promuovere e diffondere nuovi metodi di integrazione per lo sviluppo rurale. 

Viceversa, l’approccio ascendente e territoriale ha prodotto effetti positivi sul 
territorio con un maggior coinvolgimento degli operatori locali nelle azioni di sviluppo. Tale 
coinvolgimento, ad oggi, nella maggior parte dei casi è ancora limitato ai soli interventi 
promossi da Leader. Come già evidenziato compito del GAL (o meglio sfida) è quello di 
coinvolgere gli operatori locali in altri progetti e programmi nell’ambito di una strategia 
integrata a livello locale. 

Gli interventi programmati e avviati hanno contribuito a promuovere un uso più 
efficiente delle risorse endogene nelle zone rurali, soprattutto in relazione alla promozione 
del territorio e dei prodotti tipici locali e alla qualificazione e partecipazione attiva ai progetti 
delle risorse umane locali (in particolar modo negli interventi relativi alla ricettività locale). 

 
 
Finanziamento, la gestione e la valutazione 
 
Tutti i GAL interessati hanno registrato un incremento della superficie del loro 

territorio rispetto al Leader II. Le motivazioni che hanno portato alla scelta di includere 
alcuni territori in più rispetto al passato risponde a criteri di omogeneità sia economica che 
socio – culturale e all’esigenza di valorizzare le vallate rurali interne e collegarle con le 
zone costiere. 

Un approccio strategico bottom-up e una gestione concertata degli interventi sono  
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sicuramente gli insegnamenti che i GAL hanno mutuato dall’esperienza di Leader II. 
Inoltre, l’elemento di continuità, rappresentato dalla dirigenza dei GAL, ha facilitato il 

consolidamento dei rapporti con gli operatori istituzionali e privati dell’area permettendo, in 
alcuni casi, un radicamento sempre maggiore del GAL sul territorio. 

Le modalità di gestione e finanziamento definite in sede di programmazione hanno 
contribuito a massimizzare l’impatto del programma, soprattutto per quello che riguarda le 
attività di informazione e pubblicizzazione degli interventi e diffusione delle informazioni. 
Rimane sempre il problema dell’onerosità delle procedure di attuazione, sia per quello che 
riguarda i singoli GAL che l’AdG stessa, onerosità che a volte porta una riduzione 
dell’impatto degli interventi avviati. 

 
 
Prima valutazione di impatto 
 
Da un punto di vista strettamente economico non è possibile fornire una valutazione 

dell’impatto prodotto, anche e soprattutto perché il livello di spesa appare ancora esiguo. 
Non sono inoltre disponibili, perché non rilevati, dati sull’occupazione creata e/o 
mantenuta in seguito all’attivazione di progetti Leader. Dalle analisi effettuate, e sulla base 
di quanto emerso nel corso delle indagini dirette presso i GAL, è comunque possibile 
ipotizzare che in termini di occupazione l’impatto sarà sicuramente positivo. 

In merito al valore aggiunto di Leader+ rispetto ad impostazioni più "tradizionali" 
dello sviluppo rurale, ovvero all’impatto del metodo Leader, il giudizio valutativo è 
parzialmente positivo. 

Dei quattro GAL selezionati, infatti, due soli sono riusciti a coinvolgere pienamente 
gli operatori locali in azioni di sviluppo locale e a realizzare interventi extra-leader 
nell’ambito di una strategia generale di sviluppo. 

Sicuramente, l’attuale fase di programmazione ha permesso un miglior radicamento 
dei GAL sul territorio ed una maggiore facilità nell’operare a livello locale. Gli stessi 
operatori rurali hanno risposto in maniera diversa (migliore) agli stimoli provenienti dai 
GAL, partecipando in modo più attivo alle attività e agli interventi proposti. 

Rimane ancora limitata, però, e soprattutto da parte dei GAL, la disponibilità a 
percorrere strade maggiormente innovative di sviluppo (anche attraverso l’avvio di 
interventi innovativi e più rischiosi). 

 
 
Approfondimenti specifici: Pari Opportunità 
 
Complessivamente il Programma ha una prospettiva strategica neutrale in ottica di 

genere, ad eccezione del PSL Appennino Genovese. Inoltre, si rileva la sostanziale 
assenza nell’ambito dei criteri di selezione dei bandi di criteri riferiti esplicitamente alle pari 
opportunità tra uomini e donne. 

I risultati dell’analisi VISPO, applicata a livello di GAL alle Misure dell’Asse I, 
confermano come gli effetti complessivi del Programma sulle PPOO siano scarsamente 
significativi, tranne nel caso della Misura 1.2, e comunque si concentrano maggiormente 
sulla promozione della partecipazione delle donne alla creazione delle attività 
socioeconomiche. 

Malgrado la neutralità del programma in ottica di genere, si segnalano due buone 
pratiche: il progetto di baby parking, finanziato nell’ambito della Misura 1.2 del PSL 
Appennino Genovese e replicabile in altri comuni, ed il progetto formativo avviato 
dall’Assessorato (con fondi propri) sull’imprenditoria femminile nel settore turistico, nato in 
ambito Leader e replicabile in altri settori economici. 
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Conclusioni 
 
Il Programma Leader Liguria ha prodotto diversi risultati, tra cui è evidente il 

successo dell’applicazione del Metodo Leader in termini di approccio ascendente e 
territoriale da parte dei GAL che ha determinato un maggior coinvolgimento degli operatori 
locali alle attività promosse da Leader e, parallelamente, una maggiore vitalità socio-
economica a livello locale. Pertanto è possibile affermare che in termini di applicazione del 
Metodo Leader i risultati raggiunti dal Programma sono positivi. 

Andando a valutare il valore aggiunto prodotto da Leader le conclusioni non sono 
analogamente positive. Infatti, sicuramente i GAL, nell’attuazione dei PSL hanno prodotto 
una strategia pilota e integrata a livello locale, ma ad eccezione di uno o forse due casi 
non sono stati capaci di dimostrare una capacità di attivare interventi e progetti di sviluppo 
indipendenti dai finanziamenti Leader. 

 
Nel 2008 l’Autorità di Gestione ha provveduto ad affidare l’incarico al valutatore 

indipendente, per la valutazione ex-post, come previsto dall’art. 43 del Regolamento (CE) 
1260/1999, che deve essere ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di 
programmazione. 

 
 Al riguardo, in considerazione della proroga al 30 giugno 2009 del termine ultimo 
per l’ammissibilità delle spese di cui al Programma in argomento, e della necessità di 
basare il rapporto di valutazione ex-post sui dati definitivi di attuazione, potrà essere 
predisposto presumibilmente entro il primo semestre 2010. 
 
 
 
 

6.2 Descrizione del modo in cui sono state recepite le indicazioni risultanti dalle 
attività di valutazione 

 
Le indicazioni risultanti dal Rapporto di valutazione intermedia erano state 

suddivise in quattro categorie: 
 
1. La necessità di monitorare l’Asse II al fine di progettare gli interventi in maniera 

coordinata sia da un punto di vista tematico che cronologico.  
2. L’individuazione di una forma strutturata di scambio delle rispettive esperienze 

mettendo a fattore comune i problemi e le buone pratiche. 
3. La predisposizione e la successiva adozione di un piano di lavoro sottoforma 

di cronogramma delle attività per fornire una base di riferimento, controllo e 
discussione sugli avanzamenti. 

4. L’attivazione delle risorse dell’Asse 4 per creare un programma di 
monitoraggio costruito ad hoc per il programma da fornire ai GAL. 

 
Nell’aggiornamento del rapporto il valutatore ha ritenuto accolte da parte 

dell’autorità di gestione tutte le raccomandazioni formulate ad eccezione però del 
monitoraggio. 

 
A tal riguardo l’Autorità di gestione ha predisposto attraverso le risorse dell’asse IV 

assistenza tecnica un sistema di monitoraggio denominato SIRGIL – Liguria in rete che è 
entrato nella sua fase operativa nel corso del 2005. Tale sistema di monitoraggio è stato 
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accompagnato da un corso di formazione organizzato dall’Autorità di gestione a supporto 
dell’attività di monitoraggio dei GAL.  

 
E’ stato altresì prodotto un manuale per supportare l’attività di caricamento dati sul 

sistema denominato “Guida all’uso della procedura SIRGIL”.  
 
Per quanto riguarda l’utilizzo della procedura da parte dei GAL l’Autorità di gestione 

ha predisposto un servizio di assistenza per il caricamento dei dati, mentre per le 
problematiche tecniche legate al funzionamento del sistema informatico è costantemente 
disponibile un recapito telefonico del Centro Servizi Utenti della Società Datasiel che cura 
l’assistenza informatica per tutta la Regione Liguria. 

 



Allegato 1 TABELLA RICAPITOLATIVA GENERALE 
 
 
 

Asse  Totale Totale previsto 
al 31.12.2008 Spese 2003 Spese 2004 Spese 2005 Spese 2006 Spese 2007 Spese 2008 

(*) 
Spesa totale 
cumulata al 
31.12.2008 
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Misura a b f g h i l m n o = n/a p=n/b 
Asse 1 18.070.283,00 18.070.283,00 1.238.463,51 3.329.403,66 1.845.852,78 3.357.508,62 3.179.363,92  12.833.539,42 71,02 71,02 
Misura 1.1 241.710,00 241.710,00 - - - 24.840,00 146.560,00  171.400,00 70,91 70,91 
Misura 1.2 150.504,00 150.504,00 24.067,99 25.305,17 8.670,18 15.916,24 18.455,00  92.414,58 61,40 61,40 
Misura 1.3 3.257.347,00 3.257.347,00 395.446,50 513.143,95 445.765,97 489.109,30 361.649,68  2.205.115,40 67,70 67,70 
Misura 1.4 10.676.107,00 10.676.107,00 124.549,69 2.092.178,71 846.706,86 2.094.705,64 1.940.575,91  7.098.716,81 66,49 66,49 
Misura 1.5 832.815,00 832.815,00 - 85.702,64 170.215,19 - 263.959,80  519.877,63 62,42 62,42 
Misura 1.6 2.911.800,00 2.911.800,00 694.399,33 613.073,19 374.494,58 615.884,36 448.163,53  2.746.015,00 94,31 94,31 
Asse 2 1.020.522,00 1.020.522,00 - 84.640,27 110.662,32 170.752,61 74.412,75  440.467,95 43,16 43,16 
Misura 2.1 586.874,00 586.874,00 - 18.921,35 50.714,83 35.892,44 29.474,90  135.003,52 23,00 23,00 
Misura 2.2 433.648,00 433.648,00 - 65.718,92 59.947,49 134.860,17 44.937,85  305.464,43 70,44 70,44 
Asse 4 238.330,00 238.330,00 34.307,58 44.684,69 20.454,26 59.342,90 44.300,70  203.090,13 85,21 85,21 
Totale 19.329.135,00 19.329.135,00 1.272.771,09 3.458.728,62 1.976.969,36 3.470.551,05 3.298.077,37  13.477.097,50 69,72 69,72 

(*) Si tratta di spese rendicontate, ma non inoltrate ai competenti Ministeri ed alla Commissione Europea ai fine della certificazione di spesa 
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