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ORDINE DEL GIORNO

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

1. Informative su:
a) - stato di attuazione del Programma al 30 maggio 2013;
b) - stato di attuazione della misura 3.2.1 - banda larga;
c) - stato di attuazione delle attività di comunicazione;
d) - stato di attuazione delle attività di valutazione;
e) - lavori preparatori del PSR 2014 - 2020;
f) - tasso di errore e attività di controllo

2. Esame ed approvazione del verbale della seduta del 20 giugno 2012

3. Esame ed approvazione della RAE 2012

4. Esame ed approvazione di alcune proposte di modifica al PSR

5. Varie ed eventuali



Punto 1) Informative tematiche

a) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSR AL 31 MAGGIO 2013

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

ESECUZIONE FINANZIARIA AL 31 MAGGIO 2013.
IMPEGNATO/LIQUIDATO SU PROGRAMMATO - SPESA PUBBLICA TOTALE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

ASSE 1 -
MIGLIORAMENTO COMPETITIVITA’ SETTORI AGRICOLO E FORE STALE

PROGRAMMATO
(HC COMPRESO)

IMPEGNATO LIQUIDATO

148.000.000 141.118.000 91.000.000



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

ESECUZIONE FINANZIARIA AL 31 MAGGIO 2013.
IMPEGNATO/LIQUIDATO SU PROGRAMMATO - SPESA PUBBLICA TOTALE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

ESECUZIONE FINANZIARIA AL 31 MAGGIO 2013.
IMPEGNATO/LIQUIDATO SU PROGRAMMATO - SPESA PUBBLICA TOTALE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

ASSE 2 -
MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

PROGRAMMATO
(HC COMPRESO)

IMPEGNATO LIQUIDATO

17.907.000 17.815.000 6.981.000

ASSE 2 (2.1.6, 2.2.6, 2.2.7)



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

ESECUZIONE FINANZIARIA AL 31 MAGGIO 2013.
IMPEGNATO/LIQUIDATO SU PROGRAMMATO - SPESA PUBBLICA TOTALE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

ESECUZIONE FINANZIARIA AL 31 MAGGIO 2013.
IMPEGNATO/LIQUIDATO SU PROGRAMMATO - SPESA PUBBLICA TOTALE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

ASSE 2 -
MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

PROGRAMMATO LIQUIDATO

47.851.000 42.100.000

ASSE 2 (2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5)



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

ESECUZIONE FINANZIARIA AL 31 MAGGIO 2013.
LIQUIDATO SU PROGRAMMATO - SPESA PUBBLICA TOTALE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

ESECUZIONE FINANZIARIA AL 31 MAGGIO 2013.
IMPEGNATO/LIQUIDATO SU PROGRAMMATO - SPESA PUBBLICA TOTALE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

ASSE 3 -
QUALITA’ VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE ECONOMIA RURALE

PROGRAMMATO
(HC/RP COMPRESO)

IMPEGNATO LIQUIDATO

18.199.000 13.156.000 12.350.000



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

ESECUZIONE FINANZIARIA AL 31 MAGGIO 2013.
IMPEGNATO/LIQUIDATO SU PROGRAMMATO - SPESA PUBBLICA TOTALE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

ESECUZIONE FINANZIARIA AL 31 MAGGIO 2013.
IMPEGNATO/LIQUIDATO SU PROGRAMMATO - SPESA PUBBLICA TOTALE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

ASSE 4 -
APPROCCIO LEADER

PROGRAMMATO IMPEGNATO LIQUIDATO

51.800.000 51.800.000 14.160.000



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

ESECUZIONE FINANZIARIA AL 31 MAGGIO 2013.
IMPEGNATO/LIQUIDATO SU PROGRAMMATO - SPESA PUBBLICA TOTALE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

Disimpegno automatico ("regola n+2")

Articolo 29 reg. (CE) 1290/05 : la CE procede al disimpegno automatico della
parte di un impegno di bilancio FEASR relativo ad un PSR che non sia stata
utilizzata per il pagamento in acconto o per pagamenti intermedi entro il 31
dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

ASSEGNAZIONE 
FEASR

DATA DISIMPEGNO 
AUTOMATICO 

2007 31 12 2009 

2008 31 12 2010 

2009 31 12 2011 

2010 31 12 2012

2011 31 12 2013

2012 31 12 2014

2013 31 12 2015



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

Disimpegno automatico ("regola n+2")

STATO AVANZAMENTO DEI PAGAMENTI COMPLESSIVI (ACCONT O E PAGAMENTI INTERMEDI)

QUOTA FEASR

Programmato 
2007/2011

Speso al
31 05 2013

Tasso di 
esecuzione

Da spendere entro
il 31 12 2013

€ 80.574.000 € 72.232.727 89,65% € 8.341.273

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

Disimpegno automatico ("regola n+2")

STATO AVANZAMENTO DEI PAGAMENTI COMPLESSIVI (ANTICIPO E PA GAMENTI INTERMEDI)
AL 31 MAGGIO 2013

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

Situazione al
31 maggio 2012



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 a) Informative tematiche - stato di attuazio ne del programma

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1) Informative tematiche

b) STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.2.1 - AZIONE C)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 b) Informative tematiche - stato di attuazio ne della misura 3.2.1 azione C)

MISURA 3.2.1 - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

Azione C) - Infrastrutture per l’accesso alla banda larga

• Dotazione finanziaria: ammonta ad oltre 2,4 milioni di euro ed è
finalizzata al superamento del digital divide nelle zone rurali a
fallimento di mercato.

• Digital divide: gap tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie
dell'informazione digitale e chi ne risulta escluso, in modo
parziale o totale.

• Comuni e frazioni di comuni in digital divide: 67 comuni, 284
frazioni, 72.914 abitanti (elenco approvato con DGR n. 586/2011).

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 b) Informative tematiche - stato di attuazio ne della misura 3.2.1 azione C)

MISURA 321 - Servizi essenziali per l’economia e la po polazione rurale

Azione C) - Infrastrutture per l’accesso alla banda larga

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 b) Informative tematiche - stato di attuazio ne della misura 3.2.1 azione C)

MISURA 321 - Servizi essenziali per l’economia e la po polazione rurale

Azione C) - Infrastrutture per l’accesso alla banda larga

• Le risorse finanziarie del PSR (dedicate esclusivamente alle aree rurali)
e quelle per le altre aree stanziate dal POR FESR (8 milioni di euro)
sono state fatte confluire in un unico bando di gara europea.

• La fase di esame e valutazione delle due offerte valide pervenute alla
data di chiusura del bando (14 novembre 2011), è stata portata a
conclusione nel corso del mese di marzo 2012.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 b) Informative tematiche - stato di attuazio ne della misura 3.2.1 azione C)

MISURA 321 - Servizi essenziali per l’economia e la po polazione rurale

Azione C) - Infrastrutture per l’accesso alla banda larga

• La gara è stata aggiudicata in data 2 aprile 2012.

• Aggiudicatario della gara il R.T.I. costituito da Uno Communication
S.p.a. Telecom Italia S.p.a. e SIAE Microelettronica S.p.a.

• Il contratto con le imprese dell’R.T.I. assegnatario è stato firmato in
data 8 giugno 2012.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 b) Informative tematiche - stato di attuazio ne della misura 3.2.1 azione C)

REALIZZAZIONE FISICA MISURE ASSE 3

MISURA 3.2.1 - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

Azione C) - Infrastrutture per l’accesso alla banda larga

• Al 31 dicembre 2012, il numero totale di frazioni raggiunte dal servizio è di 111,

sulle 234 originariamente individuate (tasso realizzazione 47,4%)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

INDICATORE
REALIZZATO 

2012

REALIZZATO
2007 - 2012

VALORE CUMULATIVO

Numero di frazioni 111 111



Punto 1) Informative tematiche

c) STATO ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 c) Informative tematiche - stato di attuazio ne delle attività di Comunicazione 

Attività poste in atto da inizio annoAttività poste in atto da inizio annoAttività poste in atto da inizio annoAttività poste in atto da inizio anno

Divulgazione risultati conseguiti attraverso:Divulgazione risultati conseguiti attraverso:Divulgazione risultati conseguiti attraverso:Divulgazione risultati conseguiti attraverso:
• Partecipazione ad eventi a carattere regionale (Salone

Agroalimentare e VinidAmare), con l’allestimento di un infoinfoinfoinfo pointpointpointpoint
PSRPSRPSRPSR con presenza di personale qualificato in grado di
rispondere in modo puntuale ai quesiti ed alle richieste di
informazioni del pubblico.

• Organizzazione di seminari divulgativi:
1. Genova 29, 30 e 31 gennaio
2. Finalborgo, Savona 13 giugno (domani)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 c) Informative tematiche - stato di attuazio ne delle attività di Comunicazione 

Riassortimento Gadget personalizzati PSR LiguriaRiassortimento Gadget personalizzati PSR LiguriaRiassortimento Gadget personalizzati PSR LiguriaRiassortimento Gadget personalizzati PSR Liguria

• Per alcuni articoli promozionali realizzati lo scorso anno,
(penne, shopper, mini block-notes e chiavette USB) è
stato necessario richiedere una ulteriore fornitura in
quanto le occasioni nel corso delle quali è stato
distribuito il materiale hanno superato ogni previsione:

Costo complessivo della fornitura di riassortimento
€€€€. . . . 5.412,505.412,505.412,505.412,50 oltre onere IVA non rendicontabile

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 c) Informative tematiche - stato di attuazio ne delle attività di Comunicazione 

Nuovo gadget personalizzato PSR Nuovo gadget personalizzato PSR Nuovo gadget personalizzato PSR Nuovo gadget personalizzato PSR LiguriaLiguriaLiguriaLiguria

• Il bozzetto è stato messo a punto in collaborazione con il
laboratorio grafico regionale secondo le disposizioni adottate
con la DGR. 1233/2008 per la realizzazione del materiale
formativo, informativo e promozionale.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 c) Informative tematiche - stato di attuazio ne delle attività di Comunicazione 

Gadget personalizzati per promuovere le Gadget personalizzati per promuovere le Gadget personalizzati per promuovere le Gadget personalizzati per promuovere le conoscenza del conoscenza del conoscenza del conoscenza del 
PSR PSR PSR PSR Liguria  in occasione di eventi aperti al pubblico vasto.Liguria  in occasione di eventi aperti al pubblico vasto.Liguria  in occasione di eventi aperti al pubblico vasto.Liguria  in occasione di eventi aperti al pubblico vasto.

• Numerose le occasioni di distribuzione dei gadget PSR Liguria
anche per il 2013:

o eventi realizzati in collaborazione con il Dipartimento Ambiente
(es. Biodiversità, ricchezza di Liguria e Forum dell’Ambiente)

o eventi promozionali del territorio (es. Salone dell’Agroalimentare,
VinidAmare)

o partecipazione ad iniziative di natura didattica (es. incontri con
scolaresche)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 c) Informative tematiche - stato di attuazio ne delle attività di Comunicazione 

Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del PSRPSRPSRPSR

VinidAmare VinidAmare VinidAmare VinidAmare ---- Portofino Vetta  (GE) 20 maggio 2013Portofino Vetta  (GE) 20 maggio 2013Portofino Vetta  (GE) 20 maggio 2013Portofino Vetta  (GE) 20 maggio 2013

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 c) Informative tematiche - stato di attuazio ne delle attività di Comunicazione 

Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del PSRPSRPSRPSR

Salone Agroalimentare Salone Agroalimentare Salone Agroalimentare Salone Agroalimentare ---- Finalborgo  (SV)  marzo 2013Finalborgo  (SV)  marzo 2013Finalborgo  (SV)  marzo 2013Finalborgo  (SV)  marzo 2013

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 c) Informative tematiche - stato di attuazio ne delle attività di Comunicazione 

ManutenzioneManutenzioneManutenzioneManutenzione evolutivaevolutivaevolutivaevolutiva eeee restylingrestylingrestylingrestyling deldeldeldel portaleportaleportaleportale AgriligurianetAgriligurianetAgriligurianetAgriligurianet....itititit perperperper
miglioraremiglioraremiglioraremigliorare lalalala conoscenza,conoscenza,conoscenza,conoscenza, lalalala divulgazionedivulgazionedivulgazionedivulgazione eeee lalalala visibilitàvisibilitàvisibilitàvisibilità didididi PSRPSRPSRPSR LiguriaLiguriaLiguriaLiguria

• L’operazione di restyling, avviata nel corso del 2012, è nella
fase conclusiva.

• In ambiente di sviluppo sono già disponibili la maggior parte
dei contenuti riposizionati per migliorarne l’accessibilità e con
una nuova veste grafica.

• La nuova piattaforma operativa consentirà di sviluppare
ulteriormente le potenzialità messe a disposizione dal web.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

AGRILIGURIANET



Punto 1 c) Informative tematiche - stato di attuazio ne delle attività di Comunicazione 

ManutenzioneManutenzioneManutenzioneManutenzione evolutivaevolutivaevolutivaevolutiva eeee restylingrestylingrestylingrestyling deldeldeldel portaleportaleportaleportale AgriligurianetAgriligurianetAgriligurianetAgriligurianet....itititit perperperper
miglioraremiglioraremiglioraremigliorare lalalala conoscenza,conoscenza,conoscenza,conoscenza, lalalala divulgazionedivulgazionedivulgazionedivulgazione eeee lalalala visibilitàvisibilitàvisibilitàvisibilità didididi PSRPSRPSRPSR LiguriaLiguriaLiguriaLiguria

• Il nuovo sito, consentirà di mettere ancor più in evidenza,
rispetto al passato, le sue due differenti anime relative
rispettivamente al:

o mondo imprenditoriale
o cittadino/consumatore

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

AGRILIGURIANET



AGRILIGURIANETAGRILIGURIANETAGRILIGURIANETAGRILIGURIANET

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

Punto 1 c) Informative tematiche - stato di attuazio ne delle attività di Comunicazione 



AGRILIGURIANETAGRILIGURIANETAGRILIGURIANETAGRILIGURIANET

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

Punto 1 c) Informative tematiche - stato di attuazio ne delle attività di Comunicazione 



AGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWS

La newsletter mensile con il numero di febbraio 2013 ha

cambiato veste per consentire agli utenti di prendere

familiarità con la nuova grafica del sito regionale

Agriligurianet in previsione del passaggio entro l’anno alla

nuova piattaforma web.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

Punto 1 c) Informative tematiche - stato di attuazio ne delle attività di Comunicazione 



AGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWS

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

Punto 1 c) Informative tematiche - stato di attuazio ne delle attività di Comunicazione 

Nuovi colori di  
sfondo per 
l’editoriale

Nuovo headerLogo identico a quello delle nuove 
Homepage di Agriligurianet

Nuovo footer



AGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWS

• La mailing list di Agriligurianews, per tipologia di
contatti è estremamente composita.

Attualmente è formata per il:
• 21% da enti pubblici;
• 30% da imprese e soggetti con personalità giuridica;
• 49% da altri soggetti privati.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

Punto 1 c) Informative tematiche - stato di attuazio ne delle attività di Comunicazione 



Punto 1 c) Informative tematiche - stato di attuazio ne delle attività di Comunicazione 

Stato di avanzamento piano di comunicazione

• Alle attività in corso per l’anno 2013 sono stati destinati
attualmente €. 100.000 pari al 34,5% della dotazione
stimata per le azioni di comunicazione ridotta a 209.000
euro a seguito della rimodulazione finanziaria effettuata
nel 2012.

• Si prevede quindi che il grado di avanzamento finanziario
al 31 dicembre 2013 raggiungerà la soglia del 94,2%.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1) Informative tematiche

d) STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 d) Informative tematiche – Stato di attuazio ne delle Attività di Valutazione

• Il servizio di valutazione indipendente del PSR 07 - 13,
attualmente in corso di esecuzione, ha durata sino al
31/12/2015 e riguarda le attività di valutazione in itinere e
finale del PSR stesso

• L’evolvere della normativa per il periodo di 2014 - 2020 e
la possibilità di porre a carico del PSR 2007 - 2013 “spese
propedeutiche all’elaborazione del nuovo programma”,
hanno fatto emergere la necessità di predisporre in tempi
contenuti le valutazioni ex-ante e ambientale strategica

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 d) Informative tematiche – Stato di attuazio ne delle Attività di Valutazione

• In ragione dei tempi stretti per la presentazione dei

suddetti documenti a corredo del nuovo PSR e della

natura stessa della fornitura che deve svolgersi di pari

passo alla stesura del nuovo programma, sussistono i

presupposti per l’applicazione della procedura negoziata

(art. 57 D. lgs 163/2006)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 d) Informative tematiche – Stato di attuazio ne delle Attività di Valutazione

• Si tratta infatti di attività/servizi:
- conformi e complementari a quelli già affidati all’ATI

aggiudicataria;
- non prevedibili al momento dell’indizione della gara

per il servizio di valutazione del PSR 2007 - 2013;
- rispondenti al timing di cui al documento “Guidelines

for the ex ante evalutation of 2014-2020 RDPs”;
- non separabili sotto il profilo tecnico ed economico,

dal contratto originario senza il rischio di causare
inconvenienti e ritardi alla stazione appaltante.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 d) Informative tematiche – Stato di attuazio ne delle Attività di Valutazione

• La società Lattanzio VIC S.r.l. capofila dell’ATI
sopracitata, ha manifestato la propria disponibilità a
svolgere tale l’incarico, presentando un’offerta tecnico
economica per €. 131.000 oltre IVA che è stata giudicata
congrua rispetto all’entità del servizio da fornire

• Entro il corrente mese di giugno sarà formalizzato
l’affidamento dell’incarico e sottoscritto il relativo contratto

• La scadenza contrattuale è stata fissata al 31/12/2015

• Il termine consente di avvalersi della collaborazione del
valutatore anche durante tutto l’iter negoziale con la CE
finalizzato all’approvazione del nuovo PSR.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1) Informative tematiche

e) LAVORI PREPARATORI DEL PSR 2014 - 2020

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



SITUAZIONE A LIVELLO EUROPEO (1)SITUAZIONE A LIVELLO EUROPEO (1)SITUAZIONE A LIVELLO EUROPEO (1)SITUAZIONE A LIVELLO EUROPEO (1)

Le bozze dei regolamenti fondamentali (del Consiglio e del 
Parlamento) sono ormai abbastanza stabilizzate

• A inizio febbraio 2013 si è raggiunto un accordo sul bilancio
pluriennale dell’UE

• L’accordo sul bilancio dovrebbe portare all’Italia, per il
sostegno allo sviluppo rurale, 9,26 miliardi di euro di FEASR,
contro una dotazione del periodo 2007-2013 di 8,99 miliardi
di euro (+2,92%)

• La Commissione europea ha redatto e diffuso numerosi
documenti preparatori: linee guida, documenti di lavoro,
position paper, eccetera.

Comitato di Sorveglianza – 12 giugno 2013

Punto 1 e) lavori preparatori del PSR 2014 - 2020



Punto 1 e) lavori preparatori del PSR 2014 - 2020

SITUAZIONE A LIVELLO EUROPEO (2)SITUAZIONE A LIVELLO EUROPEO (2)SITUAZIONE A LIVELLO EUROPEO (2)SITUAZIONE A LIVELLO EUROPEO (2)
Alcuni esempi di documenti preparatori:
• Position paper della Commissione sulla preparazione dell’accordo di

partenariato
• Elements of strategic programming for the period 2014 - 2020
• Codice di condotta europeo sul partenariato
• Linee guida per la programmazione del “Community Led Local

Development (CLLD)
• Linee guida per l‘attuazione dello «European Innovation

Partnership» (EIP)
• Documento di lavoro sulle condizioni di ammissibilità e sui criteri di

selezione delle operazioni relative alle misure di sviluppo rurale
2014-2020

Comitato di sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 e) lavori preparatori del PSR 2014 - 2020

SITUAZIONE A LIVELLO EUROPEO SITUAZIONE A LIVELLO EUROPEO SITUAZIONE A LIVELLO EUROPEO SITUAZIONE A LIVELLO EUROPEO (3)(3)(3)(3)

Traguardi da raggiungere:
• Approvazione dei regolamenti di base da parte del Consiglio e del 

Parlamento
• Approvazione dei regolamenti di esecuzione da parte della 

Commissione
• Definizione del budget poliennale
• Riparto dei fondi a livello di Stato membro 

Comitato di sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 e) lavori preparatori del PSR 2014 - 2020

SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO NAZIONALENAZIONALENAZIONALENAZIONALE

• Sono stati istituiti tavoli di lavoro Stato/Regioni
• È stata redatta una prima bozza (parziale) dell’accordo 

di partenariato

Traguardi da raggiungere
• Completamento dell’accordo di partenariato
• Riparto delle risorse tra le Regioni
• Definizione del cofinanziamento nazionale

Comitato di sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 e) lavori preparatori del PSR 2014 - 2020

SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO REGIONALEREGIONALEREGIONALEREGIONALE
Programmazione unitariaProgrammazione unitariaProgrammazione unitariaProgrammazione unitaria

• È stato istituito un comitato di coordinamento formato dal
Segretario Generale, dai Direttori e dalle Autorità di
gestione competenti, che incontra periodicamente gli
Assessori responsabili dei 4 fondi coinvolti (FESR, FSE,
FEASR, FEAMP)

• La Giunta regionale ha adottato linee guida per la
programmazione 2014 - 2020 in data 12 aprile 2013

• Priorità individuate: territorio, lavoro, energia, ambiente,
formazione, inclusione sociale e innovazione

Comitato di sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 e) lavori preparatori del PSR 2014 - 2020

SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO REGIONALEREGIONALEREGIONALEREGIONALE
Programmazione dello sviluppo rurale (1)Programmazione dello sviluppo rurale (1)Programmazione dello sviluppo rurale (1)Programmazione dello sviluppo rurale (1)

• La prima consultazione «strutturata» del partenariato è
avvenuta con la Conferenza regionale dell’agricoltura
tenutasi il 21 e 22 settembre 2012

• La seconda consultazione «strutturata» si svolgerà il 13
giugno 2013 a Finale Ligure

• Si sta definendo una piattaforma informatica per favorire
la partecipazione (blog su AGRILIGURIANET)

• Altri strumenti di partecipazione: Comitato Sorveglianza,
VAS

Comitato di sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 e) lavori preparatori del PSR 2014 - 2020

SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO REGIONALEREGIONALEREGIONALEREGIONALE
Programmazione dello sviluppo rurale (2)Programmazione dello sviluppo rurale (2)Programmazione dello sviluppo rurale (2)Programmazione dello sviluppo rurale (2)

• La prima bozza di PSR, in forma schematica, sarà
definita entro il mese di luglio

• La redazione di una bozza più analitica è prevista per il
mese di ottobre

• Entro la fine dell’anno si prevede la trasmissione del
documento alla Commissione europea

• Nel frattempo si lavora alla VEA e alla VAS

Comitato di sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 e) lavori preparatori del PSR 2014 - 2020

SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO SITUAZIONE A LIVELLO REGIONALEREGIONALEREGIONALEREGIONALE
Programmazione dello sviluppo rurale (3)Programmazione dello sviluppo rurale (3)Programmazione dello sviluppo rurale (3)Programmazione dello sviluppo rurale (3)

Primi input per la definizione del PSR:
• Metodo:

– concentrazione delle risorse 
– semplificazione delle procedure
– integrazione con altri fondi e politiche regionali

• Contenuti:
– difesa attiva del territorio
– innovazione (competitività, energia)
– occupazione e inclusione sociale

Comitato di sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1) Informative tematiche

f) TASSO DI ERRORE NELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E
ATTIVITA’ DI CONTROLLO

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 f) Informative tematiche - Tasso errore nell ’attuazione del PSR e controlli

• Sul tema, per opportuna informazione, i servizi della Commissione

hanno inviato una presentazione. In assenza di un rappresentante che

possa illustrarne i contenuti, si intende in ogni caso provvedere a

divulgare la presentazione stessa:

o inserita, insieme, alle altre presentazioni all’interno delle pen drive

consegnate all’atto della registrazione

o inclusa tra i documenti di chiusura del Comitato.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 f) Informative tematiche - Tasso errore nell ’attuazione del PSR e controlli

Novembre 2012

• Al fine di migliorare il funzionamento del sistema dei controlli, nel
corso degli incontri annuali, i Servizi della CE hanno ritenuto
necessario sensibilizzare le AdG sul tema del tasso di errore nella
attuazione dei PSR

Gennaio 2013

• Al MIPAAF, i Servizi della CE hanno segnalato la necessità di
analizzare le cause specifiche e richiesto di avviare una ricerca
delle azioni preventive e correttive volte a ridurre questi errori

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 f) Informative tematiche - Tasso errore nell ’attuazione del PSR e controlli

OBIETTIVO

Ridurre il tasso di errore ad una percentuale almeno 

corrispondente alla soglia di tolleranza (2%)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 f) Informative tematiche - Tasso errore nell ’attuazione del PSR e controlli

• Il MIPAAF ha avviato, in collaborazione con le Regioni e gli OP,
un lavoro di indagine con lo scopo:
- di verificare, in particolare nella circostanza in cui vi fossero

casi di superamento del tasso di errore, quali azioni fossero già
state intraprese;

- di stimolare eventualmente le Regioni in ritardo sul tema

• Il MIPAAF, inoltre, ha iniziato un’indagine sulle risultanze di alcuni
degli audit eseguiti dalla CCE sul territorio italiano allo scopo di
verificare quali siano le principali criticità riscontrate

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 f) Informative tematiche - Tasso errore nell ’attuazione del PSR e controlli

• Il tasso di errore risulta così calcolato. E’ il rapporto tra:

o l’importo totale delle riduzioni applicate (al lordo delle sanzioni)
alle domande sottoposte ai controlli in loco e selezionate con
criterio di casualità

o l’importo totale della spesa sottoposta ai controlli in loco,
derivante dalle domande selezionate con criterio di casualità

Per la Regione Liguria, nell'esercizio finanziario 2011, il tasso di 

errore per le misure a investimento è risultato pari a

0,25%

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 f) Informative tematiche - Tasso errore nell ’attuazione del PSR e controlli

Audit della Corte dei Conti europea (Regione Liguri a)

• Ottobre 2012: la Corte dei Conti europea ha effettuato, presso
gli uffici di AGEA, un audit sull'attendibilità delle statistiche dei
risultati dei controlli amministrativi ed in loco

• Nell’ambito delle attività di verifica è stata esaminata la
documentazione relativa ad un campione selezionato di
pratiche che ha riguardato 12 aziende:

8 di misura 1.2.1

2 di misura 1.1.2

2 di misura 1.2.3

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 f) Informative tematiche - Tasso errore nell ’attuazione del PSR e controlli

• Sono stati richiesti chiarimenti:

su alcune questioni puntuali connesse alle singole domande di
pagamento oggetto dell’audit

su alcune questioni relative alla conformità del sistema dei
controlli rispetto alla normativa europea (reg. CE n. 1975/2006)

• Il reg. CE n. 1975/2006 era in vigore negli anni 2009 e 2010,
anni cui si riferiscono tutte le domande soggette ad audit.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 f) Informative tematiche - Tasso errore nell ’attuazione del PSR e controlli

• Reg. (CE) n. 1975/2006 sostituito dal reg. (UE) n. 65/2011
entrato in vigore con decorrenza dal 1°gennaio 2011.

• Adeguamento dei vari documenti tecnici atti a tracciare le varie
fasi del procedimento di controllo (check list, verbali di
sopralluogo, ecc.) alle nuove disposizioni, con particolare
riguardo al tema della separazione delle funzioni tra controllo
amministrativo e controllo in loco

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 1 f) Informative tematiche - Tasso errore nell ’attuazione del PSR e controlli

• L’AdG, trasmessi i documenti integrativi e forniti i chiarimenti
richiesti, è in attesa degli esiti dell’audit che, ad oggi, non sono
ancora stati resi noti.

• Non sembrano, tuttavia, rilevarsi criticità particolari né a livello
di sistema né a livello di singole pratiche:

sulla base dell'andamento dei lavori a cui hanno partecipato
rappresentanti dell'AdG;

vista la natura dei chiarimenti e la tipologia di documenti
richiesti.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 2)

ESAME ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA 
PRECEDENTE SEDUTA DEL 20 GIUGNO 2012

(A norma dell’articolo 6 del regolamento interno 
del Comitato di Sorveglianza)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3)

ESAME ED APPROVAZIONE DELLA 
RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE DEL 

PROGRAMMA - RAE 2012

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2012



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

1 - Variazioni delle condizioni generali

2 - Andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati

3 - Esecuzione finanziaria del programma

4 - Riepilogo delle attività di valutazione in itinere

5 - Disposizioni prese dall’AdG e dal CdS per assicurare la
qualità e l’efficienza dell’esecuzione

6 - Dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie

7 - Riutilizzazione degli importi recuperati

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

• MISURE 1.1.2 e 1.2.1: i dati di alcune tabelle e grafici non sono
aggiornati al 31 dicembre 2012.

• MISURE ASSE 2: considerazioni del rapporto di monitoraggio
ambientale non inserite all’interno del testo della RAE.

• Aggiornamento dei dati e integrazione RAE con considerazioni
del RMA entro il 30 giugno 2013 , termine ultimo per l’inoltro
della RAE ai Servizi della CE.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

REALIZZAZIONE FINANZIARIA PER ASSE - ANNO 2012

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

ASSE SPESA PUBBLICA (€) FEASR (€) PESO %

ASSE 1 22.940.336 8.063.321 51,9%

ASSE 2 12.710.912 5.811.375 28,7%

ASSE 3 2.281.403 1.180.320 5,1%

ASSE 4 6.272.856 2.446.413 14,2%

ASSE 5 0 0 0%

TOTALE 44.205.508 17.501.430 100%



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

REALIZZAZIONE FINANZIARIA PER ASSE - CUMULATO 2007/2 012

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

ASSE SPESA PUBBLICA (€) FEASR (€) PESO %

ASSE 1 84.565.483 29.428.889 55,7%

ASSE 2 45.140.690 20.056.450 29,7%

ASSE 3 9.906.389 4.535.313 6,5%

ASSE 4 11.589.812 4.520.026 7,6%

ASSE 5 614.676 270.457 0,4%

TOTALE 151.817.052 58.811.139 100%



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

ANDAMENTO PAGAMENTI NEL PERIODO 2007/2012 - QUOTA FE ASR

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

ESECUZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2012
PAGATO SU PROGRAMMATO - QUOTA FEASR

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

Disimpegno automatico ("regola n+2")

Articolo 29 reg. (CE) 1290/05 : la CE procede al disimpegno automatico della
parte di un impegno di bilancio FEASR relativo ad un PSR che non sia stata
utilizzata per il pagamento in acconto o per pagamenti intermedi entro il 31
dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

ASSEGNAZIONE 
FEASR

DATA DISIMPEGNO 
AUTOMATICO 

2007 31 12 2009 

2008 31 12 2010 

2009 31 12 2011 

2010 31 12 2012

2011 31 12 2013

2012 31 12 2014

2013 31 12 2015



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

Disimpegno automatico ("regola n+2")

STATO AVANZAMENTO DEI PAGAMENTI COMPLESSIVI (ACCONTO E PAG AMENTI INTERMEDI)

Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) 1290/2005 la Commissione, una volta adottato il Programma
di Sviluppo Rurale, versa allo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il programma
interessato. Tale importo rappresenta il 7% del contributo del FEASR al programma di cui trattasi (che per
la Regione Liguria è pari a 7.423.290 euro ).

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

PROGRAMMATO 2007/2010
OBIETTIVO SPESA AL

31 12 2012
(€)

SPESO AL
31 12 2012

(CON ANTICIPO 7%)
(€)

OVERSPENDING AL 
31 12 2012

(€)

TASSO 
ESECUZIONE

63.840.000 66.234.429 2.394.429 103,75%



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

Disimpegno automatico ("regola n+2")

STATO AVANZAMENTO DEI PAGAMENTI COMPLESSIVI (ANTICIPO E PA GAMENTI INTERMEDI)
AL 31 DICEMBRE 2012

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

REALIZZAZIONE FINANZIARIA MISURE ASSE 1

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

MISURE

SPESA PUBBLICA TOTALE (€) QUOTA FEASR (€)

Versamenti 
annuali -

anno 2012

Versamenti 
cumulativi
2007/2012

Versamenti 
annuali -

anno 2012

Versamenti 
cumulativi
2007/2012

1.1.2 1.397.662 6.542.989 480.774 2.281.638 

1.2.1 17.225.34 61.350.461 6.026.515 21.462.755 

1.2.3 1.007.706 6.899.555 362.872 2.425.019 

1.2.5 1.634.103 6.041.951 606.728 1.961.453 



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

REALIZZAZIONE FISICA MISURE ASSE 1

MISURA 1.1.2 - Insediamento di giovani agricoltori

• Al 31 dicembre 2012, il numero totale di giovani agricoltori beneficiari è di 452,

- 31 per impegni assunti nel precedente periodo di programmazione

- 421 per impegni assunti nell’attuale periodo di programmazione.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

INDICATORE
REALIZZATO 

2012

REALIZZATO
2007 - 2012

VALORE CUMULATIVO

Numero di giovani agricoltori beneficiari 84 452



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

MISURA 1.1.2 - Insediamento di giovani agricoltori

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

REALIZZAZIONE FISICA MISURE ASSE 1

MISURA 1.2.1 - Ammodernamento delle aziende agricole

• Al 31 dicembre 2012 il numero totale di aziende agricole beneficiarie è di 1.912

- 510 per impegni assunti nel precedente periodo di programmazione

- 1.402 per impegni assunti nell’attuale periodo di programmazione.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

INDICATORE
REALIZZATO 

2012

REALIZZATO
2007 - 2012

VALORE CUMULATIVO

Numero aziende agricole beneficiarie 285 1.912



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

MISURA 1.2.1 - Ammodernamento delle aziende agricole

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

MISURA 1.2.1 - Ammodernamento delle aziende agricole

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

REALIZZAZIONE FISICA MISURE ASSE 1

MISURA 1.2.3 - Accrescimento valore aggiunto dei pro dotti agricoli e forestali

• Al 31 dicembre 2012, il numero totale di imprese beneficiarie è di 61:

- 29 per impegni assunti nel precedente periodo di programmazione

- 32 per impegni assunti nell’attuale periodo di programmazione.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

INDICATORE
REALIZZATO 

2012

REALIZZATO
2007 - 2012

VALORE CUMULATIVO

Numero di imprese beneficiarie 8 61



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

MISURA 1.2.3 - Accrescimento valore aggiunto dei pro dotti agricoli e forestali

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

REALIZZAZIONE FINANZIARIA MISURE ASSE 2

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

MISURE

SPESA PUBBLICA TOTALE (€) QUOTA FEASR (€)

Versamenti 
annuali -

anno 2012

Versamenti 
cumulativi
2007/2012

Versamenti 
annuali -

anno 2012

Versamenti 
cumulativi
2007/2012

2.1.1 5.403.466 15.619.044 2.378.070 6.871.850 

2.1.6 2.176.930 3.693.162 1.173.303 1.842.065 



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

REALIZZAZIONE FISICA MISURE ASSE 2

MISURA 2.1.1 - Indennità compensative svantaggi natu rali in zone montane

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

INDICATORE
REALIZZATO 

2012

REALIZZATO
2007 - 2012

VALORE CUMULATIVO

Numero aziende agricole beneficiarie 407 2.921

Superficie agricola interessata (ha) 960 16.729



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

REALIZZAZIONE FISICA MISURE ASSE 2

MISURA 2.1.6 - Sostegno agli investimenti non produt tivi nei terreni agricoli

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

INDICATORE
REALIZZATO 

2012

REALIZZATO
2007 - 2012

VALORE CUMULATIVO

Numero beneficiari 308 499

Mq di muretti a secco finanziati 23.158 38.657



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

REALIZZAZIONE FINANZIARIA MISURE ASSE 3

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

MISURE

SPESA PUBBLICA TOTALE (€) QUOTA FEASR (€)

Versamenti 
annuali -

anno 2012

Versamenti 
cumulativi
2007/2012

Versamenti 
annuali -

anno 2012

Versamenti 
cumulativi
2007/2012

3.1.1 1.098.502 6.649.344 483.340 2.925.711 

3.2.1 1.024.391 2.662.199 627.234 1.347.870 



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

REALIZZAZIONE FISICA MISURE ASSE 3

MISURA 3.1.1 - Diversificazione verso attività agrico le

• Al 31 dicembre 2012, il numero totale di imprese beneficiarie è di 140:

- 79 per impegni assunti nel precedente periodo di programmazione

- 61 per impegni assunti nell’attuale periodo di programmazione.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

INDICATORE
REALIZZATO 

2012

REALIZZATO
2007 - 2012

VALORE CUMULATIVO

Numero di beneficiari 14 140



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

MISURA 3.1.1 - Diversificazione verso attività agrico le

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 1, 2 e 3

REALIZZAZIONE FISICA MISURE ASSE 3

MISURA 3.2.1 - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

Azione C) - Infrastrutture per l’accesso alla banda larga

• Al 31 dicembre 2012, il numero totale di frazioni raggiunte dal servizio è di 111,

sulle 234 originariamente individuate (tasso realizzazione 47,4%)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

INDICATORE
REALIZZATO 

2012

REALIZZATO
2007 - 2012

VALORE CUMULATIVO

Numero di frazioni 111 111



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

REALIZZAZIONE FINANZIARIA MISURE ASSE 4

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

MISURE

SPESA PUBBLICA TOTALE (€) QUOTA FEASR (€)

Versamenti 
annuali -

anno 2012

Versamenti 
cumulativi
2007/2012

Versamenti 
annuali -

anno 2012

Versamenti 
cumulativi
2007/2012

4.1.1 2.079.031 5.136.412 810.822 2.003.200 

4.1.2 1.072.988 2.036.435 418.465 794.209 

4.1.3 2.945.207 4.152.185 1.148.631 1.619.352 

4.3.1 175.628 264.779 68.494 103.264 



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

REALIZZAZIONE FISICA MISURE ASSE 4 - Numero di benef iciari

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

MISURE REALIZZATO 
2012

REALIZZATO 2007 - 2012
VALORE CUMULATIVO

4.1.1 - Competitività 51 78

4.1.2 - Gestione ambiente e territorio 9 12

4.1.3 - Qualità della vita e diversificazione 32 60

TOTALE 92 150



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi toli 2 e 3

MISURE 4.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 4

RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ

DI VALUTAZIONE IN ITINERE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2012



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

MISURE APERTE NEL CORSO DEL 2012 - ASSE 1

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2012

MISURA RISORSE (€)

1.1.1 - Formazione ed informazione 1.420.000

1.1.2 - Insediamento di giovani agricoltori 2.644.286

1.2.1 - Ammodernamento delle aziende agricole 1.793.347

1.2.2 - Migliore valorizzazione economica delle foreste 4.916.991

1.2.3 - Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 723.153

1.2.5 - Infrastrutture per sviluppo/adeguamento agricoltura/silvicoltura 2.611.799

1.2.6 - Ripristino potenziale produzione agricola danneggiato da calamità 737.212

1.3.2 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità 20.000

TOTALE ASSE 1 14.866.788



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

MISURE APERTE NEL CORSO DEL 2012 ASSI 2 E 3

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2012

MISURA RISORSE (€)

2.1.1 - Indennità per svantaggi naturali in zone montane 2.000.000

2.1.2 - Indennità per svantaggi naturali in zone non montane 20.000

2.1.4 - Pagamenti agroambientali 4.500.000

2.1.5 - Pagamenti benessere animali 220.000

2.2.6 - Ricostituzione del potenziale forestale (anche HC) 2.653.972

2.2.7 - Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale (HC) 1.621.861

3.2.1 - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 907.647

TOTALE ASSI 2 E 3 11.923.480

TOTALE COMPLESSIVO 26.790.268



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Principali conclusioni incontro annuale - Bruxelles 26 novembre 2012

• Art. 83, comma 1 reg. (CE) n. 1698/2005 “ogni anno, al momento della
presentazione della relazione annuale, la Commissione e l'Autorità di
Gestione esaminano i risultati salienti dell'anno precedente”.

• Sottolineata la necessità di una dichiarazione di spesa (quota FEASR)
di almeno 3,7 milioni di € al IV°trimestre 2012 per evitare il disimpegno.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

Il disimpegno automatico è stato evitato. Al 31 dicembre 2012 il livello

di avanzamento della spesa ha registrato il 103% del programmato.



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Principali conclusioni incontro annuale - Bruxelles 26 novembre 2012

• Misure 2.1.6 e 2.2.6. I servizi CE hanno rilevato delle inesattezze nei
dati presentati nel corso dell’incontro (incongruenze tra i dati di
avanzamento fisico e quelli di avanzamento finanziario). L’AdG si è
impegnata a fornire chiarimenti sui valori presentati.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

L’AdG ha fornito le informazioni necessarie a chiarire, per le misure
interessate, le discordanze rilevate.



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Principali conclusioni incontro annuale - Bruxelles 26 novembre 2012

Audit della Corte dei Conti europea

• I servizi della CE hanno chiesto all'AdG informazioni riguardo all’audit
effettuato dalla Corte dei Conti europea.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

Ottobre 2012: la Corte dei Conti europea ha effettuato, presso gli uffici
di AGEA, un audit sull'attendibilità delle statistiche dei risultati dei
controlli amministrativi ed in loco

Nell’ambito delle attività di verifica è stata esaminata la
documentazione relativa ad un campione selezionato di pratiche che
ha riguardato 12 aziende: 8 di misura 1.2.1, 2 di 1.1.2 e 2 di 1.2.3

Al momento della data dell’incontro a Bruxelles non erano noti gli esiti.



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Principali conclusioni incontro annuale - Bruxelles 26 novembre 2012

Audit della Corte dei Conti europea

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

Sono stati richiesti chiarimenti:

su alcune questioni puntuali connesse alle singole domande di
pagamento oggetto dell’audit

su alcune questioni relative alla conformità del sistema dei controlli
rispetto alla normativa europea (reg. CE n. 1975/2006)

Il reg. CE n. 1975/2006 era in vigore negli anni 2009 e 2010, anni cui si
riferiscono tutte le domande soggette ad audit.



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Principali conclusioni incontro annuale - Bruxelles 26 novembre 2012

Audit della Corte dei Conti europea

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

L’AdG, trasmessi i documenti integrativi e forniti i chiarimenti richiesti, è
in attesa degli esiti dell’audit che, ad oggi, non sono ancora noti.

Non sembrano, tuttavia, rilevarsi criticità particolari né a livello di
sistema né a livello di singole pratiche:

sulla base dell'andamento dei lavori a cui hanno partecipato
rappresentanti dell'AdG;

vista la natura dei chiarimenti e la tipologia di documenti richiesti.



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Principali conclusioni incontro annuale - Bruxelles 24 novembre 2011

• Misura 1.1.1 L’AdG era stata invitata ad orientare meglio la misura in
quanto importante per il capitale umano. In occasione del Comitato di
Sorveglianza del 20 giugno 2012, l’AdG si era impegnata a dare conto
di quanto fatto dall’AdG stessa, in sede di RAE 2012.

• Misura 2.1.6 L’AdG era stata invitata a meglio evidenziare, nel testo
della RAE, il ruolo dei muretti a secco tra le buone pratiche.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

Rinvio a quanto riportato all’interno della singola scheda di misura al
paragrafo “Indicazioni sull’esecuzione della misura”.
L’importanza dei muretti a secco è stata evidenziata in un apposito
documento allegato al testo della RAE 2011.



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Disposizioni volte a dare adeguata
pubblicità al programma

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Alcune delle principali attività Alcune delle principali attività Alcune delle principali attività Alcune delle principali attività definite definite definite definite nel corso del 2012:nel corso del 2012:nel corso del 2012:nel corso del 2012:

• realizzazione di una linea di gadget personalizzata PSR Liguria

• campagna di divulgazione risultati e opportunità offerte dal PSR

• realizzazione di un documentario sul paesaggio terrazzato ligure

• manutenzione evolutiva e restyling del portale agriligurianet.it
per migliorare la conoscenza, la divulgazione e la visibilità del
PSR

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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Gadget personalizzati PSR LiguriaGadget personalizzati PSR LiguriaGadget personalizzati PSR LiguriaGadget personalizzati PSR Liguria

Il materiale doveva rispondere a due specifiche esigenze:

• promuovere la conoscenza del PSR Liguria in occasione
di eventi aperti al pubblico vasto

• acquisire materiale strumentale alle attività ordinarie
connesse alla gestione del PSR.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Gadget personalizzati PSR LiguriaGadget personalizzati PSR LiguriaGadget personalizzati PSR LiguriaGadget personalizzati PSR Liguria

Il fornitore è stato selezionato attraverso la procedura
comparativa di tre preventivi con il metodo qualità/prezzo.

I bozzetti delle composizioni per la personalizzazione del
materiale sono stati messi a punto secondo le disposizioni
adottate con la DGR. 1233/2008 per la realizzazione del
materiale formativo, informativo e promozionale.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Gadget personalizzati per  promuovere le conoscenza del Gadget personalizzati per  promuovere le conoscenza del Gadget personalizzati per  promuovere le conoscenza del Gadget personalizzati per  promuovere le conoscenza del 
PSR Liguria in occasione di eventi aperti al pubblico vasto.PSR Liguria in occasione di eventi aperti al pubblico vasto.PSR Liguria in occasione di eventi aperti al pubblico vasto.PSR Liguria in occasione di eventi aperti al pubblico vasto.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Gadget personalizzati per  promuovere le conoscenza del Gadget personalizzati per  promuovere le conoscenza del Gadget personalizzati per  promuovere le conoscenza del Gadget personalizzati per  promuovere le conoscenza del 
PSR Liguria in PSR Liguria in PSR Liguria in PSR Liguria in occasione di eventi aperti al pubblico vasto.occasione di eventi aperti al pubblico vasto.occasione di eventi aperti al pubblico vasto.occasione di eventi aperti al pubblico vasto.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del PSRGadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del PSRGadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del PSRGadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del PSR

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del PSRGadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del PSRGadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del PSRGadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del PSR

• In abbinamento ai gadget promozionali, per gli eventi nei
quali è prevista la presenza di spazi o stand della
Regione Liguria, sono stati predisposti dei pannelli
illustrativi (roll-up) tematici (descrizione del Programma,
zonizzazione degli interventi, comprensori dei GAL,
muretti a secco, boschi e fattorie didattiche).

• Apprezzamento da parte dei visitatori per l’informazione
chiara ed immediata

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Gadget personalizzati per promuovere le Gadget personalizzati per promuovere le Gadget personalizzati per promuovere le Gadget personalizzati per promuovere le conoscenza del conoscenza del conoscenza del conoscenza del 
PSR PSR PSR PSR Liguria  in occasione di eventi aperti al pubblico vasto.Liguria  in occasione di eventi aperti al pubblico vasto.Liguria  in occasione di eventi aperti al pubblico vasto.Liguria  in occasione di eventi aperti al pubblico vasto.

Numerose le occasioni di distribuzione dei gadget PSR tra cui:
• VinidAmare - Camogli (7 maggio)

• Incontro a Casa Liguria - Bruxelles (23 maggio) Green Week

• Forum dell’Ambiente - Genova (6 e 7 giugno)

• Conferenza regionale dell’Agricoltura - Genova (21 e 22 settembre)

• Agricoltura in piazza - Genova (21/23 settembre)

• Mostra Loggia della Mercanzia di Banchi - Genova (17/28 settembre)

• Liguria Spazio Aperto - Genova (1/5 ottobre)

• Salone del Gusto - Torino (25/29 ottobre)

• OlioOliva - Imperia (16/18 novembre)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del PSRPSRPSRPSR

VinidAmare VinidAmare VinidAmare VinidAmare ---- Camogli 7 maggio 2012Camogli 7 maggio 2012Camogli 7 maggio 2012Camogli 7 maggio 2012

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del PSRPSRPSRPSR

Forum regionale dell’ambiente Forum regionale dell’ambiente Forum regionale dell’ambiente Forum regionale dell’ambiente ---- Genova 6/7 giugno 2012Genova 6/7 giugno 2012Genova 6/7 giugno 2012Genova 6/7 giugno 2012

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del PSRPSRPSRPSR

Loggia di Banchi Loggia di Banchi Loggia di Banchi Loggia di Banchi ---- Genova 17/28  settembre 2012Genova 17/28  settembre 2012Genova 17/28  settembre 2012Genova 17/28  settembre 2012

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del Gadget personalizzati funzionali alle attività connesse alla gestione del PSRPSRPSRPSR

Liguria Spazio Aperto Liguria Spazio Aperto Liguria Spazio Aperto Liguria Spazio Aperto ---- Genova 1/5  ottobre 2012Genova 1/5  ottobre 2012Genova 1/5  ottobre 2012Genova 1/5  ottobre 2012

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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Campagna di divulgazione risultati e opportunità off erte dal PSR Liguria

Il servizio, affidato alla Società PUBLIRAMA, gestore di spazi
pubblicitari su stampa e media, prevede l’utilizzo di tutti i canali
comunicativi disponibili:

• banner promozionale su www.ilsecoloxix.it e link di collegamento
all’area PSR Liguria su www.agriligurianet.it;

• pubblicazione di sette articoli foto redazionali sul quotidiano a
maggiore diffusione regionale «IL SECOLO XIX»;

• realizzazione del programma radiofonico “vivere in campagna” che
ha consentito di dare voce alle esperienze dei beneficiari del PSR

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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Campagna di divulgazione risultati e opportunità off erte dal PSR Liguria

• L’obiettivo delle trasmissioni flash è stato quello di fornire
una testimonianza diretta e reale da parte di un operatore
del settore - che ha beneficiato del sostegno economico
del PSR - attraverso il racconto della sua attività e la
storia di quanto ha saputo realizzare.

• Raccontare “storie vere” ha consentito di portare a
conoscenza di tutti esperienze concrete e reali, senza il
filtro di linguaggi burocratici e autoreferenziali.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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Realizzazione di un documentario sul paesaggio terr azzato ligure

• Il grande interesse suscitato dalla misura 2.1.6, ed in

particolare dalle azioni riguardanti il ripristino dei muretti a

secco, ha indotto l’Autorità di Gestione del PSR Liguria a

mettere in campo un’iniziativa per far meglio conoscere le

valenze naturalistiche, ambientali di questi manufatti e dei

positivi effetti generati su biodiversità e attenuazione dei

fenomeni di dissesto idro geologico.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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Realizzazione di un documentario sul paesaggio terr azzato ligure

• Lo spunto è stato fornito dalla casa editrice Il Piviere

specializzata nella realizzare pubblicazioni naturalistiche,

che nel corso del 2010 aveva presentato un progetto

editoriale per la realizzazione di un volume della collana

Dimensione Liguria trattante l’argomento dei muretti a

secco nella tradizione rurale ligure.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Realizzazione di un documentario sul paesaggio terr azzato ligure

• Il Volume ha suggerito l’idea di realizzare un documentario

divulgativo, che ponesse in evidenza la necessaria riscoperta

e valorizzazione di tali manufatti tradizionali, anche per le

funzioni connesse alla biodiversità.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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Realizzazione di un documentario sul paesaggio terr azzato ligure

La sintesi del documentario sotto forma di trailer (in lingua italiana e
inglese) ha una durata di circa 5 minuti. E’ stato proiettato in diverse
occasioni:

• Incontro a Casa Liguria - Bruxelles (23 maggio) Green Week

• Forum dell’Ambiente - Genova (6 e 7 giugno)

• Comitato di Sorveglianza - Genova (20 giugno)

• Conferenza regionale dell’Agricoltura - Genova (21 e 22 settembre)

• Mostra Loggia della Mercanzia di Banchi - Genova (17/28 settembre)

• Liguria Spazio Aperto - Genova (1/5 ottobre)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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Realizzazione di un documentario sul paesaggio terr azzato ligure

• Il documentario completo, della durata di circa mezz’ora, ha un
ampio spazio dedicato alle tecniche costruttive tradizionali.

• La fornitura prevede, oltre alla realizzazione del documentario in
sé, anche la riproduzione di alcune migliaia di copie distribuite
gratuitamente anche in abbinamento al volume personalizzato
con una presentazione dell’Assessore all’Agricoltura, Giovanni
Barbagallo.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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ManutenzioneManutenzioneManutenzioneManutenzione evolutivaevolutivaevolutivaevolutiva eeee restylingrestylingrestylingrestyling deldeldeldel portaleportaleportaleportale AgriligurianetAgriligurianetAgriligurianetAgriligurianet....itititit perperperper
miglioraremiglioraremiglioraremigliorare lalalala conoscenza,conoscenza,conoscenza,conoscenza, lalalala divulgazionedivulgazionedivulgazionedivulgazione eeee lalalala visibilitàvisibilitàvisibilitàvisibilità didididi PSRPSRPSRPSR LiguriaLiguriaLiguriaLiguria

• Nel corso degli anni, la costante opera di inserimento,
aggiornamento e revisione delle pagine dell’area PSR sul
portale web ha reso sempre più evidenti i limiti della
piattaforma in linea ormai da circa un decennio.

• Affidamento alla Società «in-house» Datasiel S.p.A
dell’incarico per la revisione radicale della sezione del sito
dedicata al PSR.

• L’incarico fa parte di una fornitura più complessa che prevede
la messa in linea di una nuova versione del sito su una
piattaforma web avanzata

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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ManutenzioneManutenzioneManutenzioneManutenzione evolutivaevolutivaevolutivaevolutiva eeee restylingrestylingrestylingrestyling deldeldeldel portaleportaleportaleportale AgriligurianetAgriligurianetAgriligurianetAgriligurianet....itititit perperperper
miglioraremiglioraremiglioraremigliorare lalalala conoscenza,conoscenza,conoscenza,conoscenza, lalalala divulgazionedivulgazionedivulgazionedivulgazione eeee lalalala visibilitàvisibilitàvisibilitàvisibilità didididi PSRPSRPSRPSR LiguriaLiguriaLiguriaLiguria

• La realizzazione della nuova versione di Agriligurianet prevede:

- revisione dei contenuti, per dare maggior risalto al PSR
- home page di maggiori dimensioni con più spazio per le notizie
- realizzazione di uno scadenzario
- realizzazione di un feed reader con l’estensione a notizie e

focus per rendere maggiormente linkabili i contenuti
- tag cloud per far emergere contenuti dei livelli inferiori
- blog o altri sistemi d’interazione con gli utenti
- link a Flickr per condivisione foto

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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Portale Agriligurianet.it Portale Agriligurianet.it Portale Agriligurianet.it Portale Agriligurianet.it . Nel . Nel . Nel . Nel 2012201220122012::::

• Aumento del numero dei visitatori (+9,8% e 104.414 unità)

• Incremento delle visite (+17,6%) (da 122.158 a 148.240)

• Aumento delle pagine visitate (+18,2%)

• Sezione dedicata al PSR: raccolte oltre 21 mila visite (14% circa
delle visite totali al sito)

• Al fine di migliorare l’accessibilità alla sezione dedicata al PSR è
stato attivato un “alias” dell’indirizzo web della pagina centrale:
www.psrliguria.it

• Sezione apposita per consultare materiale riferito al periodo di
programmazione 2014 - 2020

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



AGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWS

• Newsletter inviata con cadenza mensile che riporta le notizie di
maggiore rilievo pubblicate sul sito regionale Agriligurianet o su
altri siti istituzionali.

• Editoriale dell’Assessore, tre box con informazioni su bandi e
scadenze del PSR e non solo, tre piccoli riquadri di richiamo ad
eventi, manifestazioni o notizie per gli operatori ed i cittadini.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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AGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWS

• Agriligurianews (Flornews e tutti gli altri Bollettini regionali di
informazione) sono inviati a mezzo mail o fax e consultabili sul
sito Agriligurianet.it.

• Una pagina dedicata ad Agriligurianews è ospitata sul sito
istituzionale regionale www.regione.liguria.it sezione dedicata
alle newsletter

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5



AGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWSAGRILIGURIANEWS

• Al 31 dicembre 2012 risultano realizzati 12 numeri.
Superati i 4.0000 contatti.

• Tipologia contatti. Mailing list estremamente composita:
- 21% da enti pubblici;

- 30% da imprese e soggetti con personalità giuridica;

- 49% da altri soggetti privati.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 5

Stato di avanzamento piano di comunicazione

• Alla comunicazione sono stati destinati 290.000 €, il 5% delle
risorse allocate all’interno della misura 5.1.1.

• Al 31 dicembre 2012 risultano spesi 173.107 € di quota
pubblica. Il tasso di esecuzione ha raggiunto il 60%.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

2007 - 2011 2012 2007 - 2012

79.607 93.499 173.107



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 4

OSSERVAZIONE COMMISSIONE EUROPEA

INTEGRALMENTE RIPORTATE
IN ALLEGATO AL VERBALE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2012



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

• Le modifiche degli indicatori derivanti dalla rimodulazione
finanziaria proposta in sede di CdS il 12 06 13 non possono
essere prese in conto ai fini RAE, il cui anno di riferimento è
esclusivamente il 2012. Gli indicatori di riferimento sono quelli
del PSR in vigore in quel periodo.

• Assicurare l'assoluta corrispondenza dei valori inseriti nel testo
RAE con i valori inseriti nelle tabelle di monitoraggio su SFC.

• Eliminare una serie di refusi puntualmente rilevati ed eventuali
rimandi ad altri documenti, ad es. al rapporto di monitoraggio
ambientale.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

• Cap.1.1: direttiva nitrati. Manca il riferimento alle modifiche della
normativa nazionale del 17 dicembre 2012 e alle eventuali
conseguenze sull'attuazione del PSR.

• Cap. 1.2: banda larga. Spostare la descrizione avanzamento
procedurale, tecnico e finanziario nel capitolo 2 in quanto temi
più pertinenti all'attuazione della misura 3.2.1. Trattare il tema
banda larga con riferimento alle possibili conseguenze in termini
di comuni coinvolti, inclusione sociale, crescita dell'economia
rurale, e l'influenza sul contesto di attuazione del PSR.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

• Cap.2: per alcune misure le tabelle e i grafici relativi allo stato di
attuazione fanno riferimento al 2011 invece che al 2012.
Verificare per tutte le misure che le tabelle e i grafici di
riferimento siano pertinenti al 2012, altrimenti si chiede di
giustificare il riferimento ad anni precedenti.

• Cap.2: per le misure con un basso tasso di avanzamento,
precisare i motivi del ritardo, misure prese per eliminare le
cause del ritardo e le prospettive.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

• Misura 3.2.3: spiegare meglio la situazione e la tempistica per
la redazione dei piani di gestione.

• Misura 4.1.2: precisare le prospettive della misura visto che, per
questa misura, in occasione del CdS del 12 06 2013 sarà
presentata una riduzione delle risorse.

• GAL: visto che il numero è sceso da 9 a 7 sarà necessario
aggiornare il PSR e i relativi indicatori. Riguardo alla ripartizione
dei fondi, si chiede di precisare gli importi anche in termini di
quota FEASR oltre che di spesa pubblica.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

• Misura 4.2.1: spiegare gli effetti del ritardo per la presentazione
dei progetti e le prospettive considerando che in occasione del
CdS del 12 06 2013 sarà presentata una riduzione delle risorse
per questa misura.

• Misura 5.1.1: per maggiore chiarezza si chiede di rivedere il
paragrafo relativo alle attività di preparazione della nuova
programmazione riportando più fedelmente quanto indicato nella
scheda di misura del PSR.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

• Cap. 3.2: manca il riferimento alla domanda di pagamento
Q42012 dove per la misura 2.1.1 è stato richiesto un importo più
alto delle risorse allocate alla misura.

• Cap. 4: verifica di un refuso. Nell'ambito dei paragrafi 2.1.3 e
2.1.5 si rilevano testi identici con riferimento al rapporto di
valutazione intermedia.

• Cap. 5: tabelle risorse messe a disposizione con i bandi
pubblicati nel 2012. Precisare gli importi anche in termini di
quota FEASR

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

• Incontro annuale 2012: alcune precisazioni in merito a:

- misura 2.1.5: il QCMV prevede indicatori di risultato. Si chiede
di spiegare perché si afferma che per la misura non ci sono
indicatori di risultato e di prevedere tale indicatore nell'ambito
della prossima modifica del PSR

- misura 2.1.6: il riferimento all'incontro annuale 2011 non
sembra essere pertinente per il periodo di riferimento della
RAE 2012 (documento relativo ai muretti a secco come buona
pratica allegato alla RAE 2011, non alla RAE 2012)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

• Incontro annuale 2012: alcune precisazioni in merito a:

- asse 4: quanto indicato in riferimento alle prospettive per l'asse
non sembrano essere coerenti con le proposte di modifica
presentate nel CdS 12 06 2013 in cui le risorse dell'asse
vengono sostanzialmente ridotte.

• Eventuali osservazioni aggiuntive al testo e alle tabelle di
monitoraggio saranno inviate, se del caso, in seguito alla notifica
formale della RAE in SFC (scadenza 30 06 2013 ).

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 4)

ESAME DELLE PROPOSTE DI
MODIFICA AL PROGRAMMA (*)

(*) Le proposte di modifica saranno trasmesse ai servizi della CE secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti comunitari

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2012



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

• Le modifiche sono di carattere esclusivamente finanziario e si
sono rese necessarie per:

1) adattare le previsioni di spesa dei diversi assi e misure alle
esigenze del territorio, come risultano dai risultati della gestione;

2) definire gli importi necessari a concludere la fase di transizione.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

MOTIVAZIONE DI CARATTERE GENERALE

• Il programma si sta avviando alla conclusione e, di conseguenza,

si dispone di dati ormai sufficientemente precisi in relazione alle

reali esigenze del territorio e alle effettive capacità di

realizzazione dei beneficiari delle diverse misure.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

• Risorse finanziarie ancora disponibili concentrate a favore di
quelle misure che maggiormente:

o si sono dimostrate in grado di rispondere alle esigenze del territorio
o evidenziano ancora possibilità di realizzazione nel residuo periodo di

validità del programma

• Le modifiche di carattere finanziario hanno comportato modifiche
a livello di indicatori di misura (prodotto e risultato)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

• Il trasferimento di risorse tra assi resta al di sotto della soglia

prevista dall’art. 9, comma 2 del reg. (CE) 1974/2006, come

modificato dal reg. (UE) n. 335/2013

• Gli Stati membri sono autorizzati a stornare, da un asse all’altro,

nello stesso anno civile, fino al 3% della partecipazione totale del

FEASR al programma per l’intero periodo di programmazione

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

Misura 2.1.1  -
Indennità compensative svantaggi naturali per agric oltori zone montane

paragrafo “Copertura Finanziaria in Euro ”
La tabella:

viene ad essere così sostituita:

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

14.763.727 14.763.727

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

20.263.727 20.263.727

+5.500.000



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

Misura 2.1.4  - Pagamenti agroambientali

Paragrafo
Quantificazione risorse finanziarie necessarie ai sen si reg (CE) 1320/2006

La tabella:

viene ad essere così sostituita:

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

18.250.000 18.250.000

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

18.450.000 18.450.000



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

Misura 2.1.6  - Sostegno agli investimenti non produ ttivi terreni agricoli

paragrafo “Copertura Finanziaria in Euro ”
La tabella:

viene ad essere così sostituita:

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

11.763.621 10.932.061

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

13.524.984 12.693.424

+1.761.363



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

Misura 2.1.6  - Sostegno agli investimenti non produttivi terreni a gricoli

paragrafo “Risorse finanziarie addizionali art. 16 bis reg. (CE)  1698/2005”

La tabella:

viene ad essere così sostituita:

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

5.716.528 5.716.528

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

6.216.528 6.216.528

+500.000



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

Misura 3.1.1  - Diversificazione verso attività non agricole

paragrafo “Copertura Finanziaria in Euro ”
La tabella:

viene ad essere così sostituita:

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

15.857.736 8.721.755

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

19.494.100 10.721.755

+2.000.000



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

Misura 3.1.2  - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro imp rese

paragrafo “Copertura Finanziaria in Euro ”
La tabella:

viene ad essere così sostituita:

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

8.352.394 3.352.958

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

2.132.395 852.958

-2.500.000



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

Misura 3.1.2  - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro imp rese

paragrafo “Risorse finanziarie addizionali art. 16 bis reg. (CE)  1698/2005”

La tabella:

viene ad essere così sostituita:

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

2.041.619 816.648

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

791.620 316.648

-500.000



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

Misura 4.1.2  - Gestione dell’ambiente e del territor io

paragrafo “Copertura Finanziaria in Euro ”
La tabella:

viene ad essere così sostituita:

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

11.085.562 10.611.123

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

7.429.071 7.111.123

-3.500.000



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

Misura 4.2.1  - Cooperazione

paragrafo “Copertura Finanziaria in Euro ”
La tabella:

viene ad essere così sostituita:

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

12.061.497 7.540.287

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

7.262.653 4.540.287

-3.000.000



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

Misura 5.1.1  - Assistenza tecnica

paragrafo “Copertura Finanziaria in Euro ”
La tabella:

viene ad essere così sostituita:

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

5.835.557 5.835.557

COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA

4.835.557 4.835.557

-1.000.000



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

Piano finanziario per asse (risorse ordinarie)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

ASSE
SPESA 

PUBBLICA
FEASR

VARIAZIONE
SPESA PUBBLICA FEASR

1 144.289.812 50.501.434 - -

2
58.108.002 25.567.521

+6.761.363 +2.975.000
64.869.365 28.542.521

3 15.284.091 6.725.000 - -

4
51.883.078 20.234.400

-6.500.000 -2.534.600
45.383.078 17.699.400

5
5.835.557 2.567.645

-1.000.000 -440.000
4.835.557 2.127.645

TOT
275.400.540

105.596.000 -738.638 -
274.661.902



Punto 4) Esame delle proposte di modifica al Progra mma

Piano finanziario per asse (risorse HC/RP)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013

ASSE
SPESA 

PUBBLICA
FEASR

VARIAZIONE
SPESA PUBBLICA FEASR

1 3.833.088 2.347.000 - -

2
7.991.181 4.893.000

+500.000 +306.150
8.491.181 5.199.150

3
2.915.238 1.785.000

-500.000 -306.150
2.415.238 1.478.850

4 0 0 - -

5 0 0 - -

TOT 14.739.507 9.025.000 - -



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012 - Capi tolo 4

OSSERVAZIONE COMMISSIONE EUROPEA

INTEGRALMENTE RIPORTATE
IN ALLEGATO AL VERBALE

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2012



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

GIUSTIFICAZIONI

• Si esprimono alcune perplessità riguardo alle giustificazioni
fornite, soprattutto con riferimento alla riduzione di risorse per
alcune misure.

• E' necessario spiegare, soprattutto per le misure che prevedono
una riduzione di risorse, il motivo di eventuali problemi incontrati,
cosa si è fatto per ovviare a questi problemi.

• Si chiede di precisare nel testo di descrizione delle modifiche, gli
importi anche in termini di FEASR. Nel testo del documento
presentato si fa invece riferimento agli importi in termini di spesa
pubblica.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

• Coerenza PSN e valutazione: nella scheda di notifica delle

modifiche mancano i capitoli riguardanti la coerenza delle

modifiche proposte con il PSN e con gli esiti della valutazione

intermedia e in itinere.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

• Analisi e strategia PSR:
o è necessario spiegare come le rimodulazioni rispondano agli

obiettivi del programma oltre alle esigenze del territorio. Al
riguardo non sembra essere stata presentata una modifica di
questi capitoli, dai quali dovrebbero emergere le rinnovate
necessità del territorio.

o Si chiede di spiegare come sarà mantenuto il raggiungimento
degli obiettivi del programma con le rilevanti riduzioni di
alcune misure e l'impatto sui rispettivi assi.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

TRASCINAMENTI 2000/2006

• Precisare se i tassi di cofinanziamento per spesa pubblica totale
e FEASR sono gli stessi delle misure nella tabella del capitolo 7

• Si chiede di spiegare il motivo della differenza tra gli importi
programmati e le previsioni di spesa (come mai non erano noti
gli importi necessari a concludere la fase di transizione?)

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

MISURA 2.1.6

• Nella descrizione della modifica precisare che le risorse
aggiuntive relative a HC concorreranno a raggiungere la priorità
"biodiversità'".

• Si ricorda che è necessario presentare la modifica anche della
tabella 5.3.6 del PSR che al momento non sembra essere
prevista.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

MISURA 3.1.2

• Si esprimono alcune perplessità riguardo alla riduzione di risorse
Precisare le cause della scarsa adesione, cosa è stato fatto per
rimuovere queste cause, e quali e quanti nuovi bandi sono stati
fatti.

• Precisare come saranno assicurati gli stessi obiettivi della
misura. Come per la 2.1.6, presentare la modifica della tabella
5.3.6 per quanto riguarda le risorse HC.

• Al riguardo dovrebbe essere necessario rivedere il capitolo del
PSR relativo all'analisi e alla strategia con particolare riferimento
alle scelte HC (energie rinnovabili) visto l'importante riduzione di
risorse per questa priorità.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

ASSE 4

• Si esprimono alcune perplessità riguardo alla riduzione di risorse
Precisare le cause della scarsa adesione, cosa è stato fatto per
rimuovere queste cause, e quali e quanti nuovi bandi sono stati
fatti.

• Precisare come saranno assicurati gli stessi obiettivi delle
misure. Data la riduzione sostanziale delle risorse allocate alle
misure 4.1.2 e 4.2.1, potrebbe essere necessario rivedere il
capitolo del PSR relativo all'analisi/strategia.

• Misura 4.2.1 chiarire cosa si intende con "i medesimi GAL non
manifestano ulteriori esigenze nel campo della cooperazione"
anche in considerazione dell'importanza che riveste la misura in
vista della nuova programmazione 2014 - 2020.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

TABELLA 6.2.1 PSR

• Chiarire perché i tassi di cofinanziamento indicati nella colonna
"Applicabile per il calcolo dei pagamenti FEASR" sono
cancellati.

• Verificare importi e tassi in SFC prima di notificare formalmente
le modifiche. Si ricorda che eventuali modifiche del tasso di
cofinanziamento richiedono una nuova decisione della CE e
devono quindi essere notificate con una base legale diversa
(6.1.a) da quella indicata invece nella scheda di notifica
presentata (6.1.c).

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 3) Esame ed approvazione della RAE 2012

• Tabella 7 PSR: nella tabella degli importi per misura si chiede,
per maggiore chiarezza, di prevedere anche una colonna con gli
importi FEASR per misura.

• Tabella riepilogativa: prevedere anche una colonna che indichi
la variazione percentuale della rimodulazione per ogni misura e
per asse, sia in termini di quota FEASR sia in termini di spesa
pubblica.

• Eventuali osservazioni aggiuntive saranno inviate, se del caso,
in seguito alla notifica formale delle modifiche in SFC.

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013



Punto 5)

VARIE ED EVENTUALI

Comitato di Sorveglianza - 12 giugno 2013
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