
Banda Ultra Larga Liguria – BULL

Progetto realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la propria 
Società in house Infratel Italia e finanziato da:

 POR FESR (7,5 Mln di euro) 
 PSR Liguria - intervento Misura 7.3 (13 Mln di euro)
 FSC Nazionali  (4,7 Mln di euro) 
 FSC Regionali (4,6 Mln di euro)

Infratel Italia prevede la conclusione del progetto BULL nel corso del 2025.

Il Piano tecnico, prevede nel complesso una copertura del territorio ligure ad
almeno 100 Mbps per l’ 73,55 % delle Unità Immobiliari (UI) e ad almeno 30 Mbps
per il restante 26,45 %.



Banda Ultra Larga Liguria 
Situazione Generale

 231 Comuni, a Piano Tecnico, di cui:
199 con progettazione per copertura sia FTTH che FWA
32 con solo progetto per copertura FWA

 4 Comuni con investimenti annullati (la copertura è risultata superiore 
alla soglia di intervento)

 Tutti i Comuni coinvolti nel progetto FTTH hanno sottoscritto la 
Convenzione con Infratel Italia

Il nuovo piano tecnico che ha portato modifiche anche alla parte di comuni FEASR 
è stato approvato e l’addendum all’Accordo di Programma Sviluppo Banda Ultra 

Larga è stato firmato da Regione Liguria e dal MIMIT

FTTH: Fiber to the Home (abitazioni raggiunte in fibra ottica)
FWA: Fixed Wireless Access (abitazioni raggiunte via radio)



Banda Ultra Larga Liguria 
Situazione Generale

Aggiornamento Agosto 2023 - Dati Infratel Italia

 Comuni con progetto FTTH e lavori terminati 96
 Comuni con progetto FTTH in esecuzione: 80
 Comuni con progetto FTTH da cantierizzare 23

199
 Comuni con solo progetto FWA (2023-2025) 32

231



Banda Ultra Larga in Liguria 
Comuni FEASR

 111 a progetto di cui:
90 con progetto FTTH e FWA
21 con solo progetto FWA

 79 in esecuzione di cui :
 21 terminati di cui
 12 terminati con collaudo positivo (Aquila d’Arroscia, Airole, Aurigo, Badalucco, Bolano,

Borgomaro, Carasco, Cogorno, Montalto,Carpasio, Rocchetta Nervina, Vallecrosia)
 1 prossimo al collaudo (Carcare)

Comuni commercializzabili risultano (fonte sito OF):
 14 commercializzabili con copertura FTTH (Airole, Aquila d'Arroscia, Aurigo, Avegno,

Badalucco, Bolano, Borgomaro. Carasco, Carcare, Cogorno, Montalto, Carpasio, Rocchetta
Nervina, Vallecrosia)

 27 con UI commercializzabili con copertura FWA (Airole, Aurigo, Bargagli, Borgomaro,
Carcare, Cengio, Cervo ,Civezza ,Davagna ,Isola del Cantone ,Maissana, Moconesi ,Molini
di Triora ,Montalto,Carpasio, Montoggio ,Olivetta San Michele, Pieve di Teco ,Rocchetta di
Vara ,Ronco Scrivia ,Sesta Godano ,Tiglieto, Triora ,Valbrevenna ,Ventimiglia, Villanova
d'Albenga, Vobbia)



Banda Ultra Larga in Liguria
Unità Immobiliari commercializzabili  (al 31/08/2023)

(fonte sito OF)

ACCESSO UI totali 
commercializzabili

di cui 

FEASR

Fibra (FTTH) 48.471 5.995

Wireless (FWA) 23.317 8.246



Le conferenze di servizi per la BUL Liguria
Per accelerare il più possibile l’iter autorizzativo e tentare di recuperare
almeno in parte dei ritardi accumulati, Regione Liguria ha inteso
promuovere la procedura della Conferenza di Servizi in ambiti costituiti da
più Comuni identificati su base territoriale e con definizione del Comune
procedente (capofila) in base alla popolazione (secondo il Codice delle
Comunicazioni).

Per tale attività è stato messo a disposizione attraverso la propria Società
in house Liguria Digitale un supporto di segreteria tecnica per facilitare la
gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti.
Sono state inoltre messe a disposizione:

 piattaforma di videoconferenza per le riunioni
 repository per la documentazione digitale.



Le conferenze di servizi per la BUL Liguria
Conferenze di Servizi completate:

 Ameglia (Bonassola, Carrodano, Deiva Marina, Framura)
 Campomorone (Carasco, Lumarzo, Ne, Neirone)
 Santo Stefano Magra (Rocchetta, Vara, Zignago)
 Borgio Verezzi (Casanova Lerrone, Cisano sul Neva, Mioglia)
Moneglia (Campo Ligure, Cogorno, Mele, Orero)
 Soldano (Airole, Olivetta S. Michele, Perinaldo, Terzorio, Vasia)
 Stella (Erli, Nasino)
 Isola del Cantone (Santo Stefano d’Aveto, Tiglieto, Rovegno, Vobbia)
Chiavari (Ceranesi,Coreglia Ligure, Leivi, Moconesi)



Le conferenze di servizi per la BUL Liguria

Conferenze di Servizi completate:

 Santo Stefano al Mare (Civezza, Chiusavecchia)
 Andora (Noli, Testico, Toirano, Villanova d’Albenga):
 Albisola Superiore (Mallare, Vado Ligure)
 Sanremo (Castellaro, Cervo, Diano San Pietro, Dolcedo, Pigna, 

Pontedassio, Vallebona )



Criticità e Soluzioni

Criticità Soluzioni Note 
Difficoltà di ottenimento dei permessi da parte di
Open Fiber (es. sovrintendenza, ANAS, Comuni,
ecc.)

Attraverso lo strumento delle conferenze di servizi
si è in buona parte risolto

Causa principale dello slittamento dei
termini dal 2020 prima al 2023 e poi al
2025 

Riprogrammazione dei lavori a causa della
mancanza personale ditte nei cantieri (vd. COVID) 

Lavori slittati in diversi comuni Risolto da OF con nuova gara di appalto

Aumento punti di raccordo PCN con gli operatori E' stato necessario riprogettare la rete 
Ha consentito di velocizzare la
realizzazione


Foglio1

				Criticità 		Soluzioni		Note 

		Punto 1		Difficoltà di ottenimento dei permessi da parte di Open Fiber (es. sovrintendenza, ANAS, Comuni, ecc.)		Attraverso lo strumento delle conferenze di servizi si è in buona parte risolto		Causa principale dello slittamento dei termini dal 2020 prima al 2023 e poi  al 2025 

		Punto 2		Riprogrammazione dei lavori a causa della mancanza personale ditte nei cantieri (vd. COVID) 		Lavori slittati in diversi comuni 		Risolto da OF con nuova gara di appalto

		Punto 3		Aumento punti di raccordo PCN con gli operatori 		E' stato necessario riprogettare la rete 		Ha consentito di velocizzare la realizzazione

				NON TROVATO SLIDE o doc INFRATEL su allungamento al 2025

				da dire a Pier
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