

## **PUNTO 4) DELL'ORDINE DEL GIORNO**



## STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER + 2000 2006

Il documento riporta una serie di informazioni sufficienti a fornire un primo quadro generale sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 e dell'Iniziativa comunitaria Leader + 2000 - 2006. Un quadro più completo e circostanziato, con considerazioni di dettaglio, analisi ed approfondimenti degli argomenti qui trattati e di altri temi e dati, sarà fornito nei prossimi rapporti annuali di esecuzione (RAE) che, come noto, dovranno essere esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza (art 78 comma 1 lettera d) regolamento CE 1698/2005 e art 35 comma 3 lettera e) regolamento CE 1260/1999) prima della loro trasmissione ai competenti uffici della Commissione Europea (entro il prossimo 30 giugno).

**PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013** Le tabelle seguenti riportano, distinti per misura, i dati di avanzamento finanziario per l'anno 2008. Tali dati si riferiscono ai trascinamenti derivati dal periodo della transizione (impegni assunti nella passata programmazione e liquidati con le risorse dell'attuale). Complessivamente, per le 15 misure interessate, la situazione vede 900 domande pagate (a fronte di 800 beneficiari) per un importo totale liquidato di oltre 13,5 M€ (di cui oltre 5 M€ di quota FEASR).

**Tabella 1. Numero domande pagate e beneficiari (periodo transizione)- anno 2008**

MISURA	DESCRIZIONE	N° DOMANDE	N° BENEFICIARI
111	Formazione professionale e informazione	3	1
112	Insedimento di giovani agricoltori	10	10
121	Ammodernamento delle aziende agricole	249	233
122	Migliore valorizzazione economica delle foreste	31	27
123	Accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli e forestali	18	17
125	Infrastrutture per sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura	84	70
126	Ripristino potenziale di produzione agricola danneggiato	3	3
211	Indennità compensative in zone montane	137	119
212	Indennità in zone diverse dalle zone montane	1	1
214	Pagamenti agro ambientali	280	242
226	Ricostituzione potenziale forestale	20	20
227	Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale	10	4
311	Diversificazione verso attività non agricole	52	51
312	Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro imprese	1	1
313	Incentivazione di attività turistiche	1	1
<b>TOTALE</b>		<b>900</b>	<b>800</b>



**Tabella 2. Importo totale e quota FEASR (periodo transizione) liquidati - anno 2008**

MISURA	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA FEASR
111	Formazione professionale e informazione	€ 2.920,29	€ 1.022,10
112	Insediamiento di giovani agricoltori	€ 125.000,00	€ 43.750,00
121	Ammodernamento delle aziende agricole	€ 4.733.693,74	€ 1.656.534,28
122	Migliore valorizzazione economica delle foreste	€ 1.017.355,91	€ 356.074,57
123	Accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli e forestali	€ 1.496.491,82	€ 523.772,15
125	Infrastrutture a sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura	€ 2.153.874,80	€ 716.024,66
126	Ripristino potenziale di produzione agricola danneggiato	€ 33.846,84	€ 11.846,40
211	Indennità compensative in zone montane	€ 294.577,26	€ 129.613,95
212	Indennità in zone diverse dalle zone montane	€ 940,00	€ 413,60
214	Pagamenti agro ambientali	€ 522.002,65	€ 229.681,18
226	Ricostituzione potenziale forestale	€ 678.420,63	€ 298.505,08
227	Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale	€ 625.805,26	€ 275.354,32
311	Diversificazione verso attività non agricole	€ 1.666.886,85	€ 733.430,21
312	Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro imprese	€ 149.000,00	€ 65.560,00
313	Incentivazione di attività turistiche	€ 241.000,61	€ 106.040,27
<b>TOTALE</b>		<b>€ 13.741.816,66</b>	<b>€ 5.147.622,77</b>

Nel corso dell'anno 2008 per alcune delle nuove misure dell'asse 2, si è proceduto al pagamento dell'anticipo del 75%. Complessivamente, per le 4 misure interessate, la situazione vede 6.219 domande pagate e 6.043 beneficiari per un importo totale liquidato vicino ai 4 M€ (di cui oltre 1,5 M€ di quota FEASR).

**Tabella 3. Numero domande con anticipo 75% - anno 2008**

MISURA	DESCRIZIONE	N° DOMANDE	N° BENEFICIARI
211	Indennità compensative in zone montane	1.565	1.565
212	Indennità in zone diverse dalle zone montane	11	11
214	Pagamenti agro ambientali	4.642	4.466
221	Imboschimento di terreni agricoli	1	1
<b>TOTALE</b>		<b>6.219</b>	<b>6.043</b>

**Tabella 4. Importo (anticipo 75%) e quota FEASR liquidati - anno 2008**

MISURA	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA FEASR
211	Indennità compensative in zone montane	€ 1.451.822,95	€ 638.802,15
212	Indennità in zone diverse dalle zone montane	€ 8.468,73	€ 3.726,24
214	Pagamenti agro ambientali	€ 2.397.456,88	€ 1.054.881,20
221	Imboschimento di terreni agricoli	€ 116,49	€ 51,26
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.857.865,05</b>	<b>€ 1.697.460,85</b>



Cumulati ai dati rilevati nel corso dell'anno 2007, al 31/12/2008 l'attuazione del programma conta, pertanto, un totale di n° 15.579 domande pagate per un importo totale liquidato di oltre 38 M€ (di cui 15 M€ di quota FEASR).

**Tabella 5. Domande, importo e quota FEASR liquidati - anni 2007 e 2008**

ANNO	N° DOMANDE	IMPORTO	QUOTA FEASR
2007	8.460	€ 20.546.796,68	€ 8.190.235,70
2008	7.119	€ 17.599.681,71	€ 6.845.083,62
<b>TOTALE</b>	<b>15.579</b>	<b>€ 38.146.478,39</b>	<b>€ 15.035.274,32</b>

A livello di attivazione delle misure di attuazione del programma, nel corso dell'anno 2008 sono stati pubblicati i bandi di apertura di nove misure. Nel dettaglio sono state adottate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 1) n° 282 del 21 marzo, che autorizza, per l'annualità 2008, la presentazione delle domande di conferma dell'impegno quinquennale avviato nel 2007 a valere sulla misura **214** - pagamenti agro ambientali;
- 2) n° 325 del 28 marzo, che autorizza, per l'annualità 2008, la presentazione delle domande a valere sulla misura **211** - indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane;
- 3) n° 326 del 28 marzo, che autorizza, per l'annualità 2008, la presentazione delle domande a valere sulla misura **212** - indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane;
- 4) n° 329 del 28 marzo, che avvia le procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulle seguenti misure: **112** - insediamento di giovani agricoltori, **121** - ammodernamento delle aziende agricole e **311** - diversificazione in attività non agricole;
- 5) n° 358 del 4 aprile, che avvia le procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura **122** - migliore valorizzazione economica delle foreste;
- 6) n° 398 del 16 aprile, che autorizza, per l'impegno quinquennale a partire dall'annualità 2008, la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura **215** - pagamenti per il benessere degli animali;
- 7) n° 1.251 del 9 ottobre, che avvia le procedure di presentazione delle domande di aiuto e pagamento a valere sulla misura: **113** - prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.



**Tabella 6. Misure attivate e importo fissato a bando - anno 2008**

MISURA	DESCRIZIONE	IMPORTO
1.1.2	Insedimento di giovani agricoltori	€ 7.000.000
1.1.3	Prepensionamento imprenditori e lavoratori agricoli	€ 400.000
1.2.1	Ammodernamento di aziende agricole	€ 36.000.000
1.2.2	Migliore valorizzazione economica delle foreste	€ 1.000.000
2.1.1	Indennità compensative svantaggi naturali a favore di agricoltori zone montane	€.....2.900.000
2.1.2	Indennità a favore di agricoltori zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse da zone montane	€ 35.000
2.1.4	Pagamenti agro ambientali	€ 700.000
2.1.5	Pagamenti per il benessere degli animali	€ 200.000
3.1.1	Diversificazione in attività non agricole	€ 2.200.000

Inoltre, con deliberazione di Giunta regionale n° 545 del 23 maggio si è fissato il termine ultimo (16 giugno) entro cui presentare le domande di pagamento a valere sulla misura **221** - imboschimento di terreni agricoli del PSR 2007 - 2013 per la conferma degli impegni della ex misura **H (8)** - imboschimento di terreni agricoli del PSR 2000 - 2006 ed ex regolamento (CEE) n° 2080/92, relativamente alla campagna 2008, mentre, con deliberazione di Giunta regionale n° 241 del 14 marzo, si è autorizzata, per l'annualità 2008, la presentazione delle domande a valere sulla misura **F (6)** - agro ambiente del PSR 2000 - 2006 a conferma degli impegni quinquennali assunti nelle annualità precedenti.

Sempre ai fini dell'attuazione del programma, nel corso dell'anno 2008 sono state adottate anche le deliberazioni di Giunta regionale:

- 1) n° 115 del 08 febbraio, di istituzione del Comitato di Sorveglianza con individuazione dei membri permanenti e dei membri partecipanti a titolo consultivo, secondo quanto previsto dal regolamento CE n°1698/2005 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR, art 6 e art. 77);
- 2) n° 140 del 15 febbraio, di aggiornamento del prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale;
- 3) n° 146 del 15 febbraio, di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Liguria e gli Istituti di credito interessati finalizzata all'attivazione di forme di credito funzionali ai finanziamenti previsti dal programma;
- 4) n° 813 del 11 luglio, di autorizzazione all'avvio della seconda fase di selezione delle strategie di sviluppo locale e bando di attribuzione di fondi pubblici per € 27.191.539 (in applicazione della l. r. n° 42/2007 per cui la selezione delle strategie di sviluppo locale di cui all'asse 4 del programma deve avvenire tramite bando in due fasi, acquisizione di una prima progettazione di massima seguita da un affinamento delle strategie condotto in partenariato fra i proponenti e la Regione e selezione definitiva delle domande)<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> La prima fase della selezione era stata avviata con deliberazione n° 419 del 4 aprile 2007 per la definizione dell'invito a manifestare interesse in relazione alle strategie di sviluppo locale previste dall'asse 4 del programma.



- 5) n° 1.233 del 03 ottobre, di approvazione delle modalità per l'espletamento dell'obbligo, da parte dei beneficiari di contributi a valere sulle varie misure del PSR 2007 - 2013, di fornire adeguata informazione al pubblico circa le azioni finanziate dall'UE;
- 6) n° 1.789 del 22 dicembre, di approvazione degli impegni applicabili ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 12 2006 e ss. mm. ii sull'attuazione della condizionalità in agricoltura per l'anno 2009.

A tutte le citate delibere e relativi allegati (modulistica, tabelle ettaro coltura e altra documentazione di riferimento) è stata data ampia diffusione, oltre che attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, anche per il tramite del portale di agriligurianet.

Alcuni elementi di criticità hanno rallentato la fase di attuazione del programma nel corso del 2008.

La problematica maggiore è legata alla necessità (novità rispetto alla passata programmazione) di adottare, anche per le misure cosiddette "strutturali" (1.2.1, 1.2.2, 3.1.1, ecc.), lo strumento informatico per garantire la registrazione, la tracciabilità e la verificabilità di una serie di attività e procedure. L'informatizzazione riguarda <sup>2</sup>:

- 1) il fascicolo aziendale: i beneficiari degli aiuti sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, su supporto informatico, del fascicolo aziendale. La costituzione di tale fascicolo è *conditio sine qua non* per la presentazione della domanda di aiuto;
- 2) le domande di aiuto: la compilazione di tali domande e il relativo iter procedurale finalizzato alla concessione del contributo devono risultare tracciati su supporto informatico, il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- 3) le domande di pagamento: anche la compilazione di tali domande, e il relativo iter procedurale finalizzato alla liquidazione dell'aiuto, devono risultare tracciati su supporto informatico, il portale del SIAN.

Attualmente risultano molti fascicoli aziendali non ancora correttamente completati dalle strutture abilitate (CAA, Centri di Assistenza Agricola), mentre a livello di domande di aiuto e di pagamento presentate, la situazione al 31 gennaio 2009 è quella indicata dalla tabella seguente:

---

<sup>2</sup> Con disposizione di delibera di Giunta regionale (n° 329 del 28/03/2008), l'Autorità di Gestione ha stabilito che le domande di aiuto possono essere compilate e consegnate all'Ente delegato competente per territorio anche su modulo cartaceo precisando, tuttavia, che l'Ente, in tal caso, prima di avviare l'istruttoria deve comunque provvedere al loro inserimento sul portale SIAN. Le domande di aiuto redatte esclusivamente su modulo cartaceo possono, quindi, essere avviate all'istruttoria soltanto dopo il loro inserimento sul portale SIAN.



**Tabella 7. Numero domande di aiuto e di pagamento su portale SIAN - a gennaio 2009**

MISURE	DESCRIZIONE	DOMANDE AIUTO	DOMANDE PAGAMENTO
1.1.2	Insedimento di giovani agricoltori	58	4
1.1.3	Prepensionamento imprenditori e lavoratori agricoli	0	0
1.2.1	Ammodernamento di aziende agricole	109	7
1.2.2	Migliore valorizzazione economica delle foreste	7	1
2.1.1	Indennità compensative in zone montane	4.059	4.059
2.1.2	Indennità in zone diverse da zone montane	22	22
2.1.4	Pagamenti agro ambientali	819	819
2.1.5	Pagamenti per il benessere degli animali	52	52
3.1.1	Diversificazione in attività non agricole	17	4
<b>TOTALE</b>		<b>5.143</b>	<b>4.968</b>

A queste devono aggiungersi, inserite sul portale SIAN, altre n° 8.440 domande di conferma della misura F (6) - agro ambiente del PSR 2000 - 2006.

La struttura informatica di partenza è stata quella utilizzata per le misure cosiddette a superficie. Di conseguenza il passaggio alle misure strutturali ha richiesto una serie di modifiche ed adattamenti derivati dalla presenza, per questa tipologia di misure, di esigenze ben diverse, dal punto di vista documentale e procedurale, da quelle previste per le misure a superficie.

Le maggiori difficoltà incontrate da coloro che hanno proceduto alla compilazione dei fascicoli aziendali e delle domande di aiuto e che hanno limitato, nella fase iniziale, la presentazione delle domande stesse, riguardano, in entrambi i casi, la compilazione del relativo software.

In ordine alla redazione del fascicolo aziendale le difficoltà lamentate concernono i problemi legati al software di foto interpretazione, la difficoltà di dare una precisa identificazione alla struttura della "serra" quale fabbricato o meno (e conseguente classificazione del terreno sottostante quale terreno produttivo) e la lentezza del sistema che, visti i tempi lunghi necessari all'inserimento di ogni singola particella aziendale, impedisce una rapida chiusura del fascicolo stesso.

Per quanto riguarda le domande di aiuto delle misure strutturali il portale SIAN non risulta ancora pienamente operativo. Una delle maggiori difficoltà, che allo stato attuale è in via di superamento, ha riguardato la compilazione della sezione dedicata alla personalizzazione regionale del Piano Aziendale di Sviluppo (PAS). Si ricorda, peraltro, che la compilazione del PAS costituisce condizione indispensabile per ritenere ricevibile le domande di aiuto derivando dall'adempimento di precisi obblighi comunitari.



Quanto alle misure a superficie 2.1.1 - indennità compensative in zone montane, 2.1.2 - indennità in zone diverse da zone montane, 2.1.4 - pagamenti agro ambientali e 2.1.5 - pagamenti per il benessere degli animali, le difficoltà sollevate riguardano soprattutto il perdurare dei problemi causati dal software di foto interpretazione e la lentezza delle procedure di back office aperte per la soluzione delle diverse anomalie segnalate.

Al fine di contenere quanto più possibile e ovviare ai disagi derivanti dalle suddette difficoltà l'Autorità di Gestione si è fatta carico di una serie di iniziative che si sono fundamentalmente concretizzate:

- 1) nell'organizzazione di una serie periodica di incontri di formazione e di informazione che, a seconda dell'argomento di volta in volta trattato, ha coinvolto i rappresentanti e i tecnici di: Enti delegati, AGEA, SIAN, organizzazioni di categoria e centri di assistenza agricola;
- 2) nella tenuta di quotidiani contatti con i tecnici informatici di AGEA e SIAN volto a segnalare le diverse disfunzioni del portale incontrate dai vari operatori interessati;
- 3) nella convocazione di riunioni bilaterali con i tecnici di AGEA e di SIAN per l'analisi delle difficoltà e dei problemi incontrati e l'adozione delle relative soluzioni;
- 4) nella puntuale diffusione delle indicazioni tecniche utili all'avvio, prosecuzione e comprensione delle procedure da seguire nelle diverse fasi
- 5) nella definizione di una procedura "cartacea" parallela, da utilizzare in caso di disfunzioni dei sistemi informatici, che fa salvo ogni livello di controllo previsto dalla normativa pertinente.

A seguito degli incontri, contatti e riunioni di cui sopra molte delle difficoltà e dei problemi sono stati risolti, rendendo possibile presentare correttamente agli Enti delegati la stampa della domanda inserita a portale, per l'avvio delle procedure di loro competenza, a cominciare dalla fase di istruttoria.

Come la precedente, peraltro, anche questa fase deve essere informatizzata. Allo stato attuale sul portale del SIAN, AGEA ha predisposto la parte di istruttoria che può ritenersi valida a livello nazionale. Mancano, invece, ancora le personalizzazioni regionali, che continuano a essere trattate su supporto cartaceo.

Ad oggi, in attesa di essere informatizzati, risultano distribuiti i modelli standardizzati di chek list di istruttoria per le misure 1.1.2 - insediamento giovani agricoltori, 1.2.1 - ammodernamento delle aziende agricole, 1.2.2 - migliore valorizzazione economica delle foreste e 3.1.1 - diversificazione verso attività non agricole e di concessione del nulla osta per le misure 1.1.2 - insediamento giovani agricoltori, 1.2.1 - ammodernamento delle aziende agricole e 3.1.1 - diversificazione verso attività non agricole).



In questa situazione, quale altro elemento di criticità si è inserito il riordino delle Comunità montane previsto dalla legge regionale 4 luglio 2008 n° 24 in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n° 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008*). In una logica di riorganizzazione di tali enti, la citata l r n° 24 ha proceduto a ridelimitarne gli ambiti territoriali e a gestire il passaggio dalle 19 Comunità montane esistenti alle 12 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009 con tutte le difficoltà legate alla soppressione e/o inglobamento delle prime nelle seconde che ne possono derivare (cambiamento di denominazione giuridica, organizzazione logistica, redistribuzione e assegnazione di personale, ecc.).

Poiché, come è noto, le Comunità montane esercitano sul territorio, quali enti delegati, le funzioni in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale previste dalla legge regionale 12 gennaio 1978, n° 6 (*Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana*) e dalla legge regionale 10 dicembre 2007 n° 42 (*Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013*), le conseguenze di questo riordino dovevano inevitabilmente ripercuotersi sull'attuazione del PSR.



**INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER + 2000 2006.** Per l'iniziativa comunitaria Leader + del periodo 2000 - 2006, l'anno 2008 doveva essere l'ultimo anno di attuazione. Ai fini del rispetto della norma del disimpegno automatico n+2, era stata determinata al 31/12/2008 una soglia di € 1.473.665,00= pari alla differenza tra la quota di cofinanziamento comunitaria del Programma e quanto già precedentemente oggetto di certificazione agli Uffici comunitari.

In occasione della riunione presso il Ministero tenutasi in data 27/11/2008 e dei documenti di lavoro del Comitato Sviluppo Rurale della seduta del 16/12/2008, è emerso che la regola del disimpegno automatico n+2 non si applica all'ultimo anno di programmazione ed inoltre che era in corso di avvio una richiesta di proroga al periodo di ammissibilità delle spese per tutti i programmi comunitari che recavano una decisione d'approvazione riportante quale data termine il 31/12/2008. La richiesta di proroga formulata dal Ministero per lo Sviluppo Economico in conformità agli articoli 14, comma 2 e 30 comma 2 del regolamento CE 1260/1999 era motivata dalle difficoltà che le Autorità di Gestione dei Programmi si trovano ad affrontare nel completo utilizzo delle risorse disponibili in conseguenza della crisi finanziaria che colpisce l'economia reale e degli effetti della crisi sulla situazione socioeconomica e sul mercato del lavoro.

Con procedura scritta d'urgenza, secondo modalità e tempistica stabilite per l'occasione dal Ministero per lo Sviluppo Economico, la Regione Liguria, ha avviato la richiesta di proroga del termine ultimo per l'imputazione delle spese oggetto di cofinanziamento sul Programma Leader +.

Sulla scorta di tale situazione e dell'esiguità delle spese presentate dai quattro GAL liguri, l'Autorità di Pagamento, d'intesa con l'Autorità di Gestione, sentito il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, hanno convenuto di non effettuare alcuna certificazione di spesa per il 2008, rimandando al 2009 ogni valutazione al riguardo.

La situazione di avanzamento finanziario del Programma Leader + regionale al 31/12/2008 può essere così riassunta:

**Tabella 8. Avanzamento finanziario al 31 dicembre 2008**

ASSE	MISURA	DOTAZIONE DA PROGRAMMA	SPESE SOSTENUTE E RENDICONTATE	DIFFERENZA
1	1	241.710,00=	171.400,00=	70.310,00=
1	2	150.504,00=	97.414,58=	53.089,42=
1	3	3.257.347,88=	2.831.398,69=	425.949,19=
1	4	10.676.104,36=	8.179.278,77=	2.496.825,59=
1	5	832.814,30=	576.441,24=	256.373,06=
1	6	2.911.800,00=	2.908.937,74=	2.862,26=
2	1	586.873,45=	164.697,66=	422.175,79=
2	2	433.649,00=	326.944,97=	106.704,03=
4	1	238.330,00=	223.090,13=	15.239,87=
<b>Totali</b>		<b>19.329.133,00=</b>	<b>15.479.603,78=</b>	<b>3.849.529,22=</b>



Da informazioni acquisite presso i GAL, risulta che le somme non ancora rendicontate al 31/12/2008, si riferiscono a:

- iniziative attivate direttamente dai GAL (es. azioni di marketing territoriale), o azioni rivolte a soggetti privati (es. strutture ricettive, rete commerciale, ecc.), per le quali era in corso di perfezionamento la liquidazione;
- iniziative estratte a campione per i controlli di secondo livello;
- iniziative rendicontate in precedenza, ma sulle quali al fine di definirne compiutamente l'ammissibilità è stato necessario acquisire informazioni e documentazione integrativa.

L'Autorità di Gestione del Programma Leader + regionale intende gestire il periodo di proroga al periodo di eleggibilità delle spese per coordinare le attività residuali ancora in essere in merito all'esecuzione finanziaria del programma al fine di ottimizzare la spesa e perfezionare la presentazione degli ultimi rendiconti.