



Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

PROGRAMMA regionale di SVILUPPO RURALE



Genova , 22 Giugno 2016 - Regione Liguria - Camera di Commercio di Genova

ORDINE DEL GIORNO

1. PSR 2007 - 2013:

- approvazione relazione annuale/finale di esecuzione del Programma - RAE 2015
- illustrazione del rapporto di valutazione ex post

2. PSR 2014 - 2020:

- esame delle proposte di modifica al Regolamento interno del CdS
- approvazione del rapporto annuale di attuazione del Programma - RAA 2014/2015
- informativa sui seguenti temi:
 - stato di attuazione del Programma
 - comunicazione
 - adempimento della condizionalità ex ante
 - future modifiche al Programma

3. Varie ed eventuali



Punto 2)

ESAME DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CDS



Punto 2) Proposte di modifica al regolamento interno del CdS

ARTICOLO 12

- I membri del Comitato qualora siano potenziali beneficiari di progetti cofinanziati dal Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria devono dichiararlo e astenersi obbligatoriamente dalle **discussioni e dalle decisioni** che potrebbero determinare conflitti di interesse, in particolare quelle riguardanti l'allocazione delle risorse ed i criteri di selezione.
- I membri del Comitato qualora siano potenziali beneficiari di progetti cofinanziati dal Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria devono dichiararlo e, **pur potendo partecipare alla discussione, devono** astenersi obbligatoriamente dalle **votazioni** che potrebbero determinare conflitti di interesse, in particolare quelle riguardanti l'allocazione delle risorse ed i criteri di selezione."



Punto 1) PSR 2007 - 2013

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE/FINALE DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA - RAE 2015

Punto 1) Approvazione della RAE 2015

- Successivamente all'avvio della procedura, alcune parti della RAE sono state meglio precisate e sono stati corretti alcuni refusi ma senza modifiche sostanziali ai contenuti
- Osservazione CE:
confrontare i risultati ottenuti non solo con gli indicatori dell'ultima versione approvata del PSR, ma anche con i valori della versione iniziale del PSR e (possibilmente) anche con quelli della versione intermedia (HC e RP)

predisporre una tabella riepilogativa del confronto con una breve spiegazione riguardante eventuali scostamenti significativi rimandando l'approfondimento al rapporto di valutazione ex post


Punto 1) Approvazione della RAE 2015

REALIZZAZIONE FINANZIARIA PER ASSE - CUMULATO 2007/2015

ASSE	SPESA PUBBLICA (€)	FEASR (€)	PESO %
ASSE 1	144.255.662	51.041.763	44,5%
ASSE 2	88.560.909	40.782.037	35,6%
ASSE 3	15.379.992	7.128.730	6,2%
ASSE 4	36.680.856	14.305.534	12,5%
ASSE 5	2.562.541	1.127.518	1%
TOTALE	287.874.585	114.576.817	100%


Punto 1) Approvazione della RAE 2015

REALIZZAZIONE FINANZIARIA PER ASSE - CUMULATO 2007/2015



Punto 1) Approvazione della RAE 2015

ESECUZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2015 PAGATO SU PROGRAMMATO - QUOTA FEASR



Punto 1) Approvazione della RAE 2015

Disimpegno automatico ("regola n+2")

STATO AVANZAMENTO DEI PAGAMENTI COMPLESSIVI (ACCONTO E PAGAMENTI INTERMEDI)

PROGRAMMATO 2007/2013 OBIETTIVO SPESA AL 31 12 2015 (€)	SPESO AL 31 12 2015 (€)	UNDERRESPENDING AL 31 12 2015 (€)	TASSO ESECUZIONE
114.621.000	114.576.817	44.183	99,96%


- A livello Italia il tasso di utilizzo dei fondi comunitari è stato pari al:

98,74%

Punto 1) Approvazione della RAE 2015


Disimpegno automatico ("regola n+2")

STATO AVANZAMENTO DEI PAGAMENTI COMPLESSIVI




Punto 1) Approvazione della RAE 2015

Disimpegno automatico ("regola n+2")



Punto 1) Approvazione della RAE 2015





Punto 1) Approvazione della RAE 2015

Misure che hanno visto la dotazione finanziaria iniziale sostanzialmente ridotta:

- **MISURA 1.1.1 - Formazione e informazione (-58%)**
- **MISURA 1.1.4 - Utilizzo di servizi di consulenza (-69%)**
- **MISURA 1.3.3 - Attività di informazione e promozione (-64%)**
- **MISURA 3.1.2 - Creazione e sviluppo di imprese (-86%)**
- **MISURA 3.3.1 - Formazione e informazione (-59%)**
- **MISURA 4.1.2 - Attuazione SSL. Gestione dell'ambiente e del territorio (-65%)**
- **MISURA 5.1.1 - Assistenza tecnica (-60%)**



Punto 1) Approvazione della RAE 2015

Misure che hanno visto la dotazione finanziaria iniziale rispettata o sostanzialmente aumentata:


- **MISURA 1.2.1** - Ammodernamento delle aziende agricole (+2%)
- **MISURA 1.2.5** - Infrastrutture per lo sviluppo di agricoltura e silvicoltura (+7%)
- **MISURA 1.2.6** - Ripristino potenziale di produzione agricola danneggiato (+5%)
- **MISURA 2.1.1** - Indennità compensative in zone montane (+61%)
- **MISURA 2.1.6** - Sostegno agli investimenti non produttivi terreni agricoli (+211%)
- **MISURA 2.2.7** - Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale (+99%)
- **MISURA 4.1.2** - Attuazione SSL. Qualità della vita e diversificazione (-3%)

Punto 1) Approvazione della RAE 2015


BENEFICIARI PSR SUDDIVISI PER TIPOLOGIA E GENERE

PERSONE FISICHE		PERSONE GIURIDICHE	ENTI PUBBLICI
10.055		618	145
UOMINI	DONNE	TOTALE BENEFICIARI 10.818	
5.874	4.181		
UNDER 40 ANNI			
1.333	781		
OVER 40 ANNI			
4.541	3.400		

Punto 1) Approvazione della RAE 2015



Punto 1) Approvazione della RAE 2015





Punto 1) Approvazione della RAE 2015

Attività di valutazione in itinere. Riepilogo dei principali prodotti di valutazione

- Relazione di Valutazione in Itinere e sintesi non tecnica
- Relazioni Annuali di Valutazione in Itinere
- Approfondimento tematico sulle performance delle misure 2.1.4 e 2.1.5
- Analisi di efficacia dei criteri di selezione delle misure 1.2.1 e 1.2.3
- Approfondimento valutativo sul ruolo del PSR nell'ambito del settore forestale
- Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale
- Gli effetti di alcune misure del PSR su tematiche trasversali: aspetti economici, ambientali e sociali



Punto 1) Approvazione della RAE 2015

Principali conclusioni incontro annuale - Genova/Bruxelles 29 gennaio 2016

- Art. 83, comma 1 reg. (CE) n. 1698/2005 *“ogni anno, al momento della presentazione della relazione annuale, la Commissione e l'Autorità di Gestione esaminano i risultati salienti dell'anno precedente”*.

Punto 1) Approvazione della RAE 2015

Principali conclusioni incontro annuale - Genova/Bruxelles 29 gennaio 2016

- Verifica che tutti gli importi relativi ai pagamenti non ancora effettuati siano correttamente indicati nel capitolo 19 del PSR 2014/2020, capitolo in cui devono figurare tutte le misure della programmazione 2007/2013 interessate dalla transizione con i relativi importi.
- *E' stato verificato che nel capitolo 19 sono state inserite tutte le misure della programmazione 2007/2013 interessate dalla transizione e relativi importi (anche se indicativi).*



Punto 1) Approvazione della RAE 2015

Principali conclusioni incontro annuale - Genova/Bruxelles 29 gennaio 2016

- I servizi CE hanno invitato la Regione a fornire e giustificare tutti i dati di realizzazione nel rapporto di esecuzione annuale/finale. Ogni dato anomalo dovrà essere giustificato.
- E' stato richiesto che si analizzino i dati di realizzazione e di risultato in rapporto anche ai valori obiettivo di inizio della programmazione. (stesso approccio anche nella valutazione ex post).



Punto 1) Approvazione della RAE 2015

Principali conclusioni incontro annuale - Genova/Bruxelles 29 gennaio 2016

- *Nella RAE, l'analisi sullo stato di attuazione delle misure del PSR è stata impostata secondo l'approccio richiesto. Analogamente, nella valutazione ex post, i dati di realizzazione e di risultato saranno analizzati in rapporto anche agli obiettivi previsti ad inizio programmazione.*



Punto 1) Approvazione della RAE 2015

Principali conclusioni incontro annuale - Genova/Bruxelles 29 gennaio 2016

Tasso errore

- L'AdG si è impegnata ad aggiornare in maniera regolare il piano d'azione regionale
- I servizi CE hanno chiesto alla Regione di porre attenzione alla capacità di miglioramento continuativo su questa tematica da parte dell'amministrazione.



Punto 1) Approvazione della RAE 2015

Principali conclusioni incontro annuale - Genova/Bruxelles 29 gennaio 2016

- *L'AdG ha trasmesso al MIPAAF il V aggiornamento del piano d'azione per la riduzione del tasso di errore con nota del 09 febbraio 2016. Il MIPAAF, dal canto suo, ha trasmesso alla CE il V aggiornamento del piano d'azione nazionale con nota del 15 febbraio, rispettando la scadenza prevista. La creazione della task force per l'attività di audit interno, a sua volta, va nella direzione richiesta dalla CE*



Punto 1) Approvazione della RAE 2015

Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

- Sito agriligurianet e sezione dedicata al PSR
- Newsletter
- Blog
- Facebook
- Materiale informativo
- Manifestazioni espositive e fieristiche
- Stampa ed emittenti televisive
- Punto informativo



Punto 1) Approvazione della RAE 2015

SITO AGRILIGURIANET

- Sviluppo e implementazione del portale agriligurianet.it su una piattaforma web avanzata open source joomla! con un'impostazione grafica e progettuale composta da due sezioni distinte rivolte una al mondo imprenditoriale e l'altra ai cittadini/consumatori che lo rendono uno strumento di comunicazione versatile e strategico
- In homepage ampio spazio alle notizie e ai bandi PSR oltre a una sezione apposita di immediata fruizione suddivisa per periodi di programmazione per favorire la conoscenza, la divulgazione e la visibilità del PSR
- Collegamento a canali web 2.0 efficaci e più diffusi come **facebook**, blog e **youtube** per una maggiore differenziazione dei canali esterni e per incrementare gli utenti, in particolare per approcciare i giovani.

Punto 1) Approvazione della RAE 2015


- Crescita positiva del numero di visite utenti dal 2007 al 2015



**Il forte aumento nelle visite al sito registrato sulla fine del 2015 combinato con il calo del flusso tra inizio 2013 e fine 2015 segnala l'attesa generatasi per il nuovo PSR.*

Punto 1) Approvazione della RAE 2015

- La durata media della visita sul sito ha una tendenza di 5-6 minuti con un picco nel 2011 che arriva a 15 minuti. Negli ultimi due anni la durata è di 2 minuti e mezzo, questo non indica un calo di interesse ma un aumento delle visite occasionali interessate anche un singolo contenuto.



Punto 1) Approvazione della RAE 2015

FACEBOOK

- Quanti Enti istituzionali regionali hanno un collegamento diretto dal sito a una pagina facebook dedicata all'agricoltura e al PSR? Solamente tre:
 - Agriliurianet con 2.859 fans
 - PSR Sicilia 2007-2013 con 2.480 fans
 - Regione Emilia Romagna, agricoltura, caccia e pesca con 1.060 fans
- Oltre a un portale web polivalente si è puntato su una comunicazione attiva basata sull'interazione e condivisione creando una pagina Facebook «Agriligurianet» con notizie tempestive e aggiornate riguardanti tutto il comparto dell'agricoltura ligure.
- La fanpage si è rivelata un importante strumento di comunicazione moderno per informare, dialogare e interagire con i fans condividendo notizie, fotografie e video.



Punto 1) Approvazione della RAE 2015

EMITTENTI TELEVISIVE E CANALE YOUTUBE

- Dando voce ai beneficiari dei contributi previsti dal PSR 2007/2013 sono stati realizzati **40 video** dedicati a singole misure ed azioni al fine di pubblicizzare il PSR e sensibilizzare l'opinione pubblica sui risultati raggiunti.
- Gli speciali informativi su banda larga, buone prassi e innovazione, aziende agricole di Imperia e Savona sono stati trasmessi sulle emittenti televisive di maggiore rilevanza regionale: Imperia TV, Primocanale e Telenord.
- I filmati sono visibili, anche, sul canale Youtube che l'Assessorato ha deciso di mettere a disposizione dell'utente a partire dal 2014: nel canale Youtube della Regione Liguria è stata creata una *playlist* dedicata alla raccolta di video in tema di agricoltura.



Punto 1) Approvazione della RAE 2015

MATERIALE INFORMATIVO

- Adozione di un'immagine grafica uniforme e identificativa per la realizzazione del materiale divulgativo (brochure, volantini, pagine web, roll-up ecc.)
- Sono state realizzate **7** brochure informative con informazioni su contatti, aree e misure di intervento del PSR, risultati di attuazione raggiunti, prospettive future distribuite in occasione delle più importanti manifestazioni fieristiche espositive.
- Realizzazione di un documentario divulgativo «I paesaggi dei muretti a secco» per far conoscere meglio l'argomento dei muretti a secco nella tradizione rurale ligure. Il dvd è stato distribuito singolarmente o in abbinamento al volume personalizzato sui Paesaggi terrazzati.



Punto 1) Approvazione della RAE 2015

Stato avanzamento piano di comunicazione

- Alla comunicazione sono stati destinati 290.000 €.
- Al 31 dicembre 2015 risultano spesi 308.322 € di quota pubblica.
- Il tasso di esecuzione ha raggiunto il **106,3%**.



Punto 1) PSR 2007 - 2013

ILLUSTRAZIONE DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE EX POST



Punto 2) PSR 2014 - 2020

APPROVAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA - RAA 2014/2015



Punto 2) Approvazione della RAA 2014/2015

Struttura e contenuto della RAA (reg. 808/2014, Allegato VII)

- 1 - Principali informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità
- 2 - I progressi nell'attuazione del piano di valutazione
- 3 - Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate
- 4 - Misure adottate per il rispetto dei requisiti relativi all'assistenza tecnica e alla pubblicità
- 5 - Misure adottate per adempiere alle condizionalità ex ante
- 6 - Descrizione dell'attuazione dei sottoprogrammi (2017 e 2019)
- 7 - Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma (17 e 19)
- 8 - Attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli artt. 6, 7 e 8 reg. (UE) n. 1303/2013 (17 e 19)
- 9 - Progressi realizzati nel garantire un approccio integrato (2019)
- 10 - Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari
- 11 - Tabelle di monitoraggio

RISPETTO ALLA RAE 2007/2013:

- SCOMPARE IL CAPITOLO 1:
VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI
- SPAZI CONTINGENTATI
(Escludendo le tabelle ed eventuali figure che si possono inserire e includendo anche le parti opzionali max 68/75 pagine)



Punto 2) Approvazione della RAA 2014/2015

1 - Principali informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità

- Anni 2014 e 2015: gli unici dati di attuazione del PSR 2014/2020 sono quelli finanziari, relativi alla spesa impegnata.
- Si tratta di valori riferibili unicamente ad impegni derivanti dal periodo di programmazione 2007/2013 (*cd. transizione*)
- Le spese impegnate al 31 12 2015 risultano pari a 6,4 M€ di quota FEASR (15 M€ di spesa pubblica totale)

Punto 2) Approvazione della RAA 2014/2015

1 - Principali informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità

- I primi pagamenti del PSR 14/20, suddivisi per priorità e focus area, andranno ad interessare soprattutto le misure volte a
 - potenziare la redditività e la competitività dell'agricoltura, e promuovere le tecnologie innovative per le aziende agricole **(P2)**
 - a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura **(P4)**.
- In termini percentuali, sul totale delle spese impegnate le priorità 2 e 4 pesano, rispettivamente, per il 36% e per il 31%.

Punto 2) Approvazione della RAA 2014/2015

1 - Principali informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità

- La mancanza di ulteriori dati finanziari, fisici e procedurali dipende dal notevole ritardo con cui è partita la fase di attuazione del programma (*breve excursus*):
 - adozione regolamenti e produzione di numerosi documenti preparatori;
 - stesura Accordo di Partenariato
 - coinvolgimento del partenariato
 - predisposizione del testo del PSR
 - osservazioni al testo del PSR da parte dei servizi CE
 - fase del negoziato
 - approvazione con **decisione C (2015) 6870 final del 06 ottobre 2015**



Punto 2) Approvazione della RAA 2014/2015

1 - Principali informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità

- La presenza di requisiti molto più elevati che in passato rende indispensabile un netto miglioramento nella qualità della gestione, attraverso la messa in campo di più strumenti.
- In particolare, un notevole sforzo è stato profuso, in risposta ad un preciso adempimento [art. 62 reg. (UE) 1305/2013], nella messa in atto del sistema *cd. VCM* finalizzato alla valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR.



Punto 2) Approvazione della RAA 2014/2015

1 - Principali informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità

- Il sistema, basato essenzialmente sull'analisi degli impegni, criteri e obblighi afferenti alle misure, degli elementi necessari al loro controllo e relative modalità di verifica e degli eventuali rischi connessi, procede alla validazione solo in caso di esito positivo dell'analisi.
- L'importanza del corretto funzionamento del VCM emerge in maniera evidente allorché si consideri che esso è propedeutico all'applicativo che consente di procedere alla predisposizione dei bandi.



Punto 2) Approvazione della RAA 2014/2015

1 - Principali informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità

- Un notevole carico di lavoro ha richiesto sia la messa a punto di tutti gli altri elementi strettamente preliminari all'uscita dei bandi, (criteri di selezione, ammissibilità delle spese) sia l'attività svolta per soddisfare gli altri adempimenti previsti per l'attuazione del PSR (Comitato di Sorveglianza, condizionalità ex ante....).
- Nelle more della definizione di tutti i complessi adempimenti di cui sopra, si è, in ogni caso, ritenuto necessario prevedere, già due mesi dopo l'approvazione del programma, la presentazione di domande di sostegno in forma semplificata



Punto 2) Approvazione della RAA 2014/2015

1 - Principali informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità

- Nella seconda metà del mese di dicembre 2015, sono stati emanati i bandi relativi alle seguenti misure:
 - misura 4.1 - investimenti nelle aziende agricole;
 - misura 4.2 - trasformazione, commercializzazione e sviluppo prodotti agricoli;
 - misura 5.2 - ripristino terreni agricoli e potenziale di produzione danneggiato;
 - misura 6.1 - aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori
 - misura 19.1 - sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale
- A marzo 2015 era stato emanato, nelle more dell'approvazione del PSR, il bando per le modalità dell'apertura, condizionata, delle domande di adesione:
 - misura 11 - agricoltura biologica



Punto 2) Approvazione della RAA 2014/2015

3 - Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Concluso l'iter di approvazione del PSR 14/20, l'AdG si è immediatamente adoperata perché fossero adottate le prime disposizioni volte ad assicurare la qualità e l'efficacia della sua attuazione:

- istituzione del Comitato di Sorveglianza;
- conferimento di incarico alla società *in house* Liguria Ricerche S.p.A. per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica;
- attività di formazione che la Regione Liguria, nel corso del 2015, ha organizzato o alla quali ha partecipato, in adempimento a quanto disposto dai piani d'azione in ambito di condizionalità ex ante.



Punto 2) Approvazione della RAA 2014/2015

5 - Misure adottate per il rispetto dei requisiti relativi alla pubblicità

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

- Sito agriligurianet e sezione dedicata al PSR
- **Newsletter**
- **Blog**
- Facebook
- **Youtube**
- Materiale informativo
- **Eventi seminariali**
- Emittenti televisive



Punto 2) Approvazione della RAA 2014/2015

Attività per il coinvolgimento del partenariato

➤ Blog

- Ad agosto 2013 attivato il nuovo canale blog.psrliguria.it per partecipare alla costruzione del PSR 2014-2020
- Chiunque ha potuto esprimere la propria opinione e fornire un contributo attivo affinché il Programma di Sviluppo Rurale fosse più vicino alle esigenze degli imprenditori, degli Enti pubblici e dei cittadini.
- I post proposti hanno riguardato gli schemi delle analisi SWOT relativi alle tematiche dell'innovazione, della demografia e occupazione, dell'economia e di ambiente, territorio e paesaggio inoltre le misure di interesse forestale, l'inclusione sociale, le risorse del PSR per priorità e focus area.

Punto) Approvazione della RAA 2014 - 2015

Attività per il coinvolgimento del partenariato

➤ Attività seminariali e convegnistiche

- Conferenza regionale “*La (ri)scoperta della terra*”
- Seminario tecnico “*Lo sviluppo rurale verso il 2014*”
- Convegno “*Lo sviluppo rurale tra mare e montagna*”

Tre importanti momenti formativi/informativi rivolti alle Istituzioni locali, alle Organizzazioni professionali di categoria, agli Ordini e Albi professionali, ai Gruppi di Azione Locale e altri soggetti pubblici e privati dove si sono illustrate, discusse e organizzate le attività sulla nuova programmazione 2014/2020.



Punto 2) Approvazione della RAA 2014/2015

NEWSLETTER

- «Agriligurianews», nata a luglio 2011, ha un ruolo rilevante nell'azione di informazione sulle attività di competenza dell'Assessorato con particolare riguardo a tutti gli aspetti legati al PSR.
- Newsletter inviata con cadenza mensile che riporta le notizie di maggiore rilievo pubblicate sul sito regionale Agriligurianet e su siti istituzionali di particolare interesse. Tutti i numeri della newsletter sono disponibili nell'archivio dall'homepage del sito.
- La newsletter è passata su mailUp a novembre 2015 con 4.847 iscritti contro i 2.300 registrati nel 2011.
- Formato grafico essenziale composto dall'editoriale dell'Assessore, tre articoli con informazioni su bandi e scadenze del PSR e non solo, tre box news di richiamo ad eventi, manifestazioni o notizie per gli operatori ed i cittadini.



Punto 2) Approvazione della RAA 2014/2015

YOUTUBE

- A partire da gennaio 2014 l'Assessorato all'Agricoltura ha lanciato il canale youtube dedicato all'agricoltura con una playlist all'interno del canale Regione Liguria. Uno strumento efficace per divulgare informazioni e renderle fruibili nel tempo.
- Il canale Youtube è raggiungibile direttamente dall'homepage del sito Agriligurianet con un'icona apposita.
- Sono visionabili filmati relativi a manifestazioni, eventi, seminari e speciali dedicati a singole misure ed azioni.
- Nel 2015 sono stati pubblicati, e condivisi su Facebook, 79 video.



Punto 2) PSR 2014 - 2020

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

FUTURE MODIFICHE AL PROGRAMMA



Punto 2) Informative tematiche

- Monitoraggio ambientale
- Bandi misure a superficie
- Bandi semplificati emanati a dicembre 2015
- Bandi misura 19 (sotto misure 2, 3 e 4)
- Delibera sull'ammissibilità delle spese
- Implementazione del sistema VCM (giornate formative)
- Modifiche PSR:
 - banda larga
 - regimi aiuti di Stato
 - indicatori di biodiversità



Punto 2) PSR 2014 - 2020

COMUNICAZIONE



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE TOSCANA

Punto 2) PSR 2014 - 2020

ADEMPIMENTO DELLA CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Punto 2) - Adempimento della condizionalità ex ante

Condizionalità ex ante per cui sono stati fatti i piani di azione

GENERALI

- G4 Appalti pubblici
- G5 Aiuti di Stato
- G6 Normativa ambientale

SPECIFICHE

- P5.2 Risorse Idriche
- P6.1 Infrastrutture di nuova generazione

Punto 2) - Adempimento della condizionalità ex ante

Appalti pubblici

- Nel 2015 la Regione Liguria:
 - ha partecipato alle attività formative organizzate dalle sedi centrali;
 - ha partecipato ai gruppi di lavoro a livello nazionale per le riforme degli appalti pubblici;
 - ha richiesto di partecipare al Forum informatico interattivo MOSAICO

Punto 2) - Adempimento della condizionalità ex ante

Aiuti di Stato

Nel 2015 la Regione Liguria:

- ha partecipato alle attività formative organizzate dalle sedi centrali;
- ha organizzato delle attività formative per il personale regionale del Dipartimento Agricoltura;
- ha identificato un gruppo di lavoro a livello Dipartimento Agricoltura per la corretta attuazione della normativa comunitaria in materia degli – aiuti di Stato e per l'interoperabilità con la Banca anagrafica delle agevolazioni (BDA);
- ha richiesto di partecipare al Forum informatico interattivo MOSAICO

Punto 2) - Adempimento della condizionalità ex ante

Normativa Ambientale

- Il contenzioso con la Commissione europea è stato archiviato, il DM 52/2015 che approva "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome*", trova diretta applicazione su tutto il territorio nazionale. Pertanto anche nella Regione Liguria vi è l'applicazione diretta delle suddette Linee guida.
- La condizionalità ex ante è rispettata (comunicazione del MIPAAF del 27 marzo 2016).

Punto 2) - Adempimento della condizionalità ex ante

Infrastrutture di Nuova generazione

- Nel 2015 La Regione Liguria, con la proposta al CR del 29/12/2015 n.31, *“Approvazione Programma Strategico Digitale della Regione Liguria 2016-2018”* ha definito azioni che prevedono un accordo organico con il Piano nazionale per la Banda Ultralarga

Punto 2) - Adempimento della condizionalità ex ante

Appalti pubblici

Nel 2016 la Regione Liguria:

- sta partecipando alle attività formative organizzate dalle sedi centrali;
- ha organizzato attività formative per il personale del Dipartimento agricoltura;
- sta partecipando al tavolo tecnico presso il Ministero Economia e Finanze in materia di aggregazione della domanda ed acquisti telematici;
- ha identificato un gruppo di lavoro a livello Dipartimento Agricoltura per il coordinamento con gli uffici dell'amministrazione centrale competenti negli Appalti pubblici;
- ha richiesto di partecipare al Forum informatico interattivo MOSAICO.



Punto 2) - Adempimento della condizionalità ex ante

Aiuti di Stato

Nel 2016 La Regione Liguria

- sta partecipando alle attività formative organizzate dalle sedi centrali;
- Ha identificato un gruppo di lavoro a livello Dipartimento Agricoltura per la corretta attuazione della normativa comunitaria in materia degli aiuti di Stato e per l'interoperabilità con la Banca anagrafica delle agevolazioni (BDA).

Punto 2) - Adempimento della condizionalità ex ante

Settore Risorse idriche

Nel 2016 la Regione Liguria

- con DCR 11/2016 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque; tale Piano ha adottato a livello regionale le indicazioni delle linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi;
- è stato individuato un gruppo di lavoro costituito da personale del Dipartimento ambiente e del Dipartimento agricoltura per il recepimento del DM 31 luglio 2015 per la definizione di modalità e criteri omogenei di quantificazione dei volumi idrici.



Punto 2) - Adempimento della condizionalità ex ante

Infrastrutture di Nuova generazione

- Nel 2016 La Regione Liguria con delibera del Consiglio n.9 del 19/4/2016 ha approvato il Piano strategico regionale SURL con cui si recepisce anche il Piano Nazionale Banda Ultra Larga (BUL) approvato a marzo 2015.



Stato di assolvimento delle condizionalità ex ante

Nota del 18 maggio 2016 Agenzia per la Coesione Territoriale

- L'Agenzia per la coesione Territoriale con nota sopra citata fornisce indicazioni alle Autorità di gestione dei fondi strutturali di non procedere alla compilazione alle relazioni annuali anno 2015 relative all'adempimento delle condizionalità ex ante in quanto adempimento facoltativo, ai sensi del par.2 art.50 regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, e per mantenere uniformità circa l'adempimento a livello nazionale.



Punto 3)

VARIE ED EVENTUALI



www.agriligurianet.it

www.psrliguria.it

Programma di Sviluppo Rurale
Comitato di sorveglianza



Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

PROGRAMMA regionale di SVILUPPO RURALE



Genova , 22 Giugno 2016 - Regione Liguria - Camera di Commercio di Genova

SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA