

Reg. (UE) n. 1305/2013

PROGRAMMA regionale di SVILUPPO RURALE



Genova, 18 Ottobre 2018 - Sede Regione Liguria

ORDINE DEL GIORNO

Informative su:

1) Stato di attuazione del programma:

- avanzamento procedurale (bandi di gara, impegni e pagamenti);
- disimpegno automatico N+3;
- previsioni per il raggiungimento degli obiettivi intermedi di efficacia;
- stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

2) Attività di valutazione

3) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

4) Piano di comunicazione del PSR 2014/2020

5) Stato di attuazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore

6) Varie ed eventuali

Punto 1)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Punto 1) Stato di attuazione del programma

- Bandi emessi : **69**
- Importi messi a bando : **218.147.980 €** (70% delle risorse complessive)
- Domande di sostegno presentate: **13.560**
- Spesa pubblica richiesta : **296.509.917**

Punto 1) Stato di attuazione del programma

- Domande di sostegno presentate: **13.560**

Tipologia	Domande presentate	Importo richiesto	Domande istruite	Risorse impegnate
Misure a superficie (S.I.G.C)	7.742	23.155.479	5.305 (68%)	
Misure strutturali	5.818	273.354.438	5.145 (88%)	116.629.385 €

Punto 1) Stato di attuazione del programma

- Domande di pagamento presentate: **9.163**

Tipologia	Domande presentate	Importo richiesto	Domande liquidate	Risorse liquidate
Misure a superficie (S.I.G.C)	7.742	12.741.020 €	4.052	6.825.610 €
Misure strutturali	1.421	30.610.933 €	691	12.685.058 €

Punto 1) Stato di attuazione del programma

TARGET INTERMEDIO 31/12/2018 (N+3) 62.760.103 €

Prefinanziamento CE	9.411.261
Transizione liquidata	9.995.827
Pagamenti nuova programmazione	19.425.531
Totale importi contabilizzati	38.832.619
liquidazioni da contabilizzare entro 31 dicembre	23.927.484
domande di pagamento(misure strutturali) in corso di istruttoria	18.710.373
DP in corso di liquidazione	1.866.744
banda larga	5.900.000
Assistenza tecnica	2.000.000
misure a superficie	2.500.000
Totale	30.977.117

Punto 1) Stato di attuazione del programma

TARGET INTERMEDIO DELLA RISERVA DI PERFORMANCE

PRIORITÀ	TARGET al 31/12/2018	IMPORTO liquidato al 15/10/18	Domande di pagamento da istruire e liquidare	Stima domande in arrivo	Liquidazioni totali previste al 31/12/2018	% obiettivo
2	27.367.600	9.140.490	14.712.639	4.000.000	27.853.130	102 %
3	2.909.000	4.085.962	1.644.375	6.300.000	12.030.337	414 %
4	28.252.851	14.146.962	3.610.614	7.000.000	24.757.577	88 %
5	2.486.500	570.088	201.787	1.800.000	2.571.876	103 %
6	3.992.850	1.477.853	407.700	6.000.000	7.885.554	197 %

Punto 1)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale

Punto 1) Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

N. di GAL previsti : 5

	N. GAL	Data selezione
N. GAL selezionati	5	
di cui in una prima fase	3	27 ottobre 2016
di cui in una seconda fase	2	07 marzo 2017

Punto 1) Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

LIGURIA

GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) SELEZIONATI

Provincia di Imperia	GAL Riviera dei Fiori
Provincia di Savona	GAL Valli Savonesi
Provincia di Genova	GAL Agenzia di sviluppo GAL Genovese GAL Verdemare Liguria
Provincia di La Spezia	GAL Provincia della Spezia

Punto 1) Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

SOTTOMISURA 19.1 Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)	
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)	IMPORTO CONCESSO (€)
GAL Verdemare Liguria	€ 129.632,00
GAL Provincia della Spezia	€ 124.224,00
Agenzia di Sviluppo GAL Genovese	€ 186.614,00
GAL Valli Savonesi	€ 194.591,00
GAL Riviera dei Fiori	€ 175.128,00
GAL Fondazione CIMA	€ 189.811,00
TOTALE	€ 1.000.000,00

Punto 1) Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

SOTTOMISURA 19.4
"Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL"

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)	IMPORTO CONCESSO (€)
GAL Verdemare Liguria	€ 73.321,230
GAL Provincia della Spezia	€ 140.762,52
Agenzia di Sviluppo GAL Genovese	€ 151.563,93
GAL Valli Savonesi	€ 179.700,00
GAL Riviera dei Fiori	€ 243.000,00
TOTALE	€ 788.347,68

Punto 1) Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

BANDI GAL

GAL Agenzia di Sviluppo GAL Genovese

Tipologia di intervento 6.4.1.1.p3 “Le strutture ricettive, supporto alle esistenti e creazione di nuove realtà” Importo euro 400.000,00 (spesa pubblica)

Punto 1) Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

BANDI GAL

GAL VERDEMARE LIGURIA

Apertura prevista 22 ottobre 2018

- Tipologia di Intervento 6.4.19.2.1A - Completamento della rete ricettiva locale a supporto dello sviluppo del comprensorio turistico outdoor - Importo euro 280.000,00
- Tipologia di intervento 6.4.19.2.1B “Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche finalizzate al rafforzamento del comprensorio turistico outdoor e allo sviluppo delle filiere produttive locali - Importo euro 700.000

Punto 1) Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

BANDI GAL

GAL VALLI SAVONESI

- Tipologia di intervento 16.4.01- *Nuovi modelli per la distribuzione locale agro-alimentare* - Importo 120.000,00 €.
- Tipologia di intervento 16.4.16 - *Progetto Integrato Birra* - Importo 50.500,00 €.
- Tipologia di intervento 16.4.21 - *Progetto Integrato Piante Officinali* Importo 50.000,00 €.

VCM IN CORSO

Punto 1) Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

GAL RIVIERA DEI FIORI

- **Manifestazione di interesse** - Progetto 1.1.1 - Misura M19.2
- Recupero dei pascoli per lo sviluppo dell'allevamento, la tutela ambientale e lo sviluppo dei servizi turistici - importo complessivo euro 300.000,00
- **Data apertura:** 09 Luglio 2018
- **Data chiusura:** 22 Ottobre 2018

Punto 1) Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

GAL RIVIERA DEI FIORI

- **Manifestazione di interesse** - Progetto 1.2.2 - Misura M19.2
- Progetto integrato per la promozione dei territori olivicoli - Importo complessivo €925.000,00. to

- **Data apertura:** 09 Luglio 2018
- **Data chiusura:** 22 Ottobre 2018

Punto 1) Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

GAL RIVIERA DEI FIORI

- Manifestazione di interesse - Progetto 1.2.1 - Misura M19.2
- Progetto pilota finalizzato alla applicazione e alla divulgazione di soluzioni tecnologiche per la gestione delle acque di vegetazione
Importo complessivo €50.000,00.
- **Data apertura:** 09 Luglio 2018
- **Data chiusura:** 22 Ottobre 2018

Punto 1) Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

GAL Provincia della SPEZIA

- Avviso Manifestazione di interesse - GAL Provincia della Spezia - Misura M19.2 tipologia di intervento 7.05 Infrastrutture turistiche e ricreative Interventi di adeguamento della fruibilità del fiume Vara - Importo € 300.000,00
- **Data apertura:** 25 Giugno 2018
- **Data chiusura:** 04 Agosto 2018

Punto 1) Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

GAL Provincia della SPEZIA

- Avviso Manifestazione di interesse Misura 19.2 tipologia di intervento 7.05 Infrastrutture turistiche e ricreative - sentieri Importo € 550.000,00
- **Data apertura:** 10 Maggio 2018
- **Data chiusura:** 25 Giugno 2018

Punto 1) Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

GAL Provincia della SPEZIA

- Avviso Manifestazione di interesse Misura 19.2 tipologia di intervento 7.02 Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali -strade – Importo € 600.000,00
- **Data apertura:** 20 Aprile 2018
- **Data chiusura:** 06 Giugno 2018

Punto 2)

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Punto 3)

NUOVA DELIMITAZIONE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI

Punto 3) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

Il vigente Programma di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, riporta in allegato l'elenco dei Comuni svantaggiati, ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 - art. 32 § 1.

Sulla base delle condizioni di svantaggio definite, i Comuni liguri sono stati suddivisi in:

Comuni svantaggiati - zone montane - art.32 § 1 lett. a)

Comuni parzialmente svantaggiati - zone montane - art.32 § 1 lett. a)

Comuni svantaggiati - altre zone - art. 32 § 1 lett. c)


Comuni NON svantaggiati

Punto 3) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

Aree Svantaggiate della Liguria ante revisione ANC

Numero totale Comuni	235	100%
di cui:		
Svantaggiati [zone montane] art.32 § 1 lett. a)	163	69,4%
Parzialmente svantaggiati [zone montane] art.32 § 1 lett. a)	21	8,9%
Svantaggiati [altre zone] art. 32 § 1 lett. c)	1	0,4%
NON svantaggiati	50	21,3%

Punto 3) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali



Punto 3) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

Il Reg. (UE) 1305/2013 (art. 32.3), fissa le regole per il processo di revisione delle zone svantaggiate intermedie (ex art. 19 del regolamento (CE) n. 1257/99), al fine di individuare quelle zone soggette a vincoli naturali significativi (ANC - Areas with Natural Constraints), diverse dalle zone montane sulla base di una serie di specifici parametri biofisici (allegato III Reg. 1305/2013).

Punto 3) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

Il processo di revisione tiene conto delle indicazioni metodologiche, formulate dalla Commissione Europea di concerto con gli Stati Membri, basandosi sull'utilizzo di un insieme di criteri biofisici di tipo pedoclimatico e morfologico per la caratterizzazione delle aree agricole.

L'applicazione di questo approccio consentirà l'identificazione di comuni ANC, in cui la predominanza del territorio agricolo (almeno il 60%), presenta uno svantaggiato pedoclimatico o morfologico.

Punto 3) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

La conclusione del processo di revisione delle zone ANC, originariamente previsto per il 2018 (art. 31 § 5), dovrà concludersi entro il **31/12/2019** [art. 1 punto 13 del Reg. (UE) 2393/2017], pena l'applicazione di meccanismi di degressività dei premi di cui all'art. 31 § 2.

La mancata revisione entro tale termine, nel caso della Liguria, potrebbe comportare ripercussioni per gli agricoltori in attività di un solo Comune.

Punto 3) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

La metodologia per il calcolo dei criteri e dei parametri si basa sull'utilizzo di due distinte strutture:

- griglia con celle di 500x500m per la spazializzazione dei criteri biofisici Clima e Clima-Suolo e Suolo;
- griglia con celle di 20x20m per il calcolo del criterio pendenza e per la stima della superficie agricola comunale.

In conformità al documento: *“Updated common bio-physical criteria to define natural constraints for agriculture in Europe - Definition and scientific justification for the common biophysical criteria (JRC Scientific and Technical Report 2014 - EUR 26638 EN)”*.

Punto 3) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

L'analisi, condotta in un primo tempo sui territori dei Comuni NON svantaggiati, è stata estesa anche ai Comuni classificati in precedenza come «parzialmente svantaggiati», sulla base dei dati relativi ai fogli di mappa non perimetrati in quanto non rispondenti ai criteri di svantaggio.

L'elaborazione di fine tuning riguarderà 65 Comuni liguri

Punto 3) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

Revisione ANC - nuove Aree Svantaggiate della Liguria

Numero totale Comuni processati	71	100%
di cui:		
Parzialmente svantaggiati [zone montane] art.32 § 1 lett. a)	21	29,6%
Svantaggiati [altre zone] art. 32 § 1 lett. c)	44	62,0%
NON svantaggiati	6	8,5%

Punto 3) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

Il risultato intermedio, in attesa del processo di fine tuning, mette in evidenza una situazione piuttosto complessa e articolata, in ragione delle differenti zonizzazioni che si sono venute a creare in Liguria, con Comuni suddivisi in 6 differenti classificazioni:

- Interamente svantaggiati [zone montane] art.32 § 1 lett. a)
- Interamente svantaggiati [altre zone] art. 32 § 1 lett. c)
- Interamente svantaggiati [altre zone] art. 32 § 1 lett. c) NEW
- Interamente svantaggiati [zone montane + ANC] art.32 § 1 lett. a) + lett. c)
- Parzialmente svantaggiati [zone montane + ANC] art.32 § 1 lett. a) + lett. c)
- NON svantaggiati

Punto 3) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

Aree svantaggiate della Liguria - situazione pre - fine tuning

Numero totale Comuni	235	100%
di cui:		
Svantaggiati [zone montane] art.32 § 1 lett. a)	163	69,4%
Svantaggiati [altre zone] art. 32 § 1 lett. c)	1	0,4%
Svantaggiati [altre zone] art. 32 § 1 lett. c)	44	18,7%
Svantaggiati [zone montane + ANC] art.32 § 1 lett. a) + lett. c)	10	4,3%
Parzialmente svantaggiati [zone montane + ANC] art.32 § 1 lett. a) + lett. c)	11	4,7%
NON svantaggiati	6	2,6%

Punto 4)

PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR 2014/2020

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

- **Sito agriligurianet.it**
- **Facebook**
- **Blog**
- **Newsletter**
- **Incontri, seminari, convegni**
- **Piano di Comunicazione per il periodo:
3° quadrimestre 2018 - 3° quadrimestre 2020**

Attività per il coinvolgimento del partenariato

SITO AGRILIGURIANET

In homepage, oltre all'ampio spazio dedicato alle notizie e ai bandi PSR, è stata intensificata l'attività del PSR Liguria per meglio orientarsi tra le scadenze dei bandi delle misure di sostegno attraverso lo **scadenzario**.

Da febbraio cittadini e potenziali beneficiari possono consultare il calendario che riporta i periodi indicativi per il biennio 2018 - 2019 in cui saranno attivati i bandi per ogni misura.

GESTIONE E SVILUPPO DELL'IMPRESA
VETRINA DEI SAPORI E DEL TURISMO VERDE

AGRI
LIGURIA
NET



POLITICHE DI SVILUPPO
ASSISTENZA TECNICA E CENTRI SERVIZI
SOSTEGNO ECONOMICO
MODULISTICA
MARCHI E DISCIPLINARI

NOTIZIE DALLA REGIONE



Fattorie aperte 2018
Sabato 29 e domenica 30 settembre laboratori gratuiti per grandi e piccoli!

Prorogata la scadenza per la presentazione delle domande al **Bando M5.1**. Il termine è il **1 ottobre 2018**.
Per l'anno 2018 la Regione Liguria ha stanziato un budget di 412 mila euro. La scadenza del bando è fissata il 30 ottobre 2018



Nuovi esami per l'esercizio dell'attività venatoria

Via al concorso "Coltiviamo agricoltura sociale" per lo sviluppo di attività all'insegna di **sostenibilità e innovazione**

Approvato il bando per le attività formative del PSR 2014-2020. La **prima fascia** ha apertura dal **2 ottobre** al 20 novembre 2018



Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
In tutta la Liguria

Aprire il bando PSR Misura 19.4 (seconda fascia). Le domande potranno essere presentate **fino al 31 ottobre 2018**.

Presentazione delle **segnalazioni dei danni per le attività agricole e di pesca**. Il termine è fissato a **lunedì 8 ottobre 2018**

AGENDA IMPRESE

PSR 2014-2020 Bando M1.01 - Prima sessione Azioni di formazione e acquisizione di competenze	Sottomisura 01.1 20 Settembre 2018 02 Ottobre 2018 privati
PSR 2014-2020 Bando 19.4 - seconda fascia - Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL	Sottomisura 19.4(6b) 01 Agosto 2018 31 Ottobre 2018 Gal selezionati

SCADENZARIO
 - Calendario indicativo prossima apertura bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Liguria

COMUNICATI STAMPA DI GIUNTA

1 di 10 - Organismi nocivi - Xylella Fastidiosa D.D. n. 903/2018

L'EDITORIALE DELL'ASSESSORE
 I vini liguri si stanno attestando, anno dopo anno, sempre di più nel panorama nazionale e non solo, un fenomeno questo dimostrato dai numerosi riconoscimenti ricevuti in ogni...

NEWSLETTER

FEED RSS

CONTATTA REGIONE

Seguici su Facebook



Agriliguria.net - Agricolt...
3,842 likes

Liked Contact Us

Attività per il coinvolgimento del partenariato

FACEBOOK


La pagina di Agriligurianet continua a essere un importante canale di comunicazione con informazioni destinate ai diversi target dove si dialoga e si interagisce condividendo notizie, fotografie e video.

Il gradimento alla pagina social è costantemente in crescita con quasi **3.900** persone (fans) che la seguono.

Visto il crescente interesse nei confronti della pagina, nei prossimi mesi verrà predisposto un **questionario di gradimento** al fine di conoscere in modo preciso l'apprezzamento dei post pubblicati, comprendere interessi e aspettative del pubblico e migliorare la qualità della pagina.

FACEBOOK

- ❖ **PSR Liguria facile:** a partire da marzo, per facilitare la comprensione del Psr Liguria si è spiegato in maniera sintetica, attraverso 18 post, come funziona, gli obiettivi, la sua articolazione, le risorse finanziarie disponibili, i beneficiari. Sono stati individuati tre **hashtag** (#psrliguriafacile, #psrliguriapertutti, #psrliguriacittadini) di riferimento che sono stati utilizzati in ogni post.
- ❖ **Misure facili PSR Liguria:** a partire da luglio, ogni settimana, è stato dedicato un post per capire in maniera semplice e sintetica le misure del PSR. Per ogni sottomisura sono stati schematizzati: gli obiettivi dell'intervento, i possibili beneficiari, le tipologie di spese che la misura può finanziare, l'intensità del sostegno e le modalità di accesso. I post sono stati etichettati con l'#misurefacilipsrliguria.



Agriligurianet - Agricoltura Regione Liguria
27 marzo · 🌐

 #psrliguriapertutti **#psrliguriafacile**

📌 Come funziona il PSR Liguria? 🤖

I contributi e gli aiuti previsti dal PSR Liguria 2014-2020 sono individuati tramite bandi pubblicati sul sito istituzionale della Regione Liguria e sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria (BURL).
Le domande di sostegno sono compilate a seconda del bando direttamente sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) o Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) e corredate di tutti i necessari allegati. I bandi individuano le tipologie di intervento, i beneficiari, i tassi di aiuto, le condizioni di ammissibilità, le priorità e i termini entro cui è possibile presentare domanda e realizzare il lavoro.

#psrliguria #psrliguriacittadini
Rete Rurale Nazionale Rete Rurale Giovani European Network for Rural Development - ENRD

 AGRILIGURIANET.IT
Gestione e sviluppo dell'impresa - Agriligurianet
Sito ufficiale di Agriligurianet

1709 Persone raggiunte 11 Interazioni 44 Clic **Metti in evidenza il post**

 Giorgia Bocca, Rete Rurale Nazionale e Liguria Ricerche Condivisioni: 4

 Mi piace  Commenta  Condividi 



Agriligurianet - Agricoltura Regione Liguria

31 luglio · 🌐

👉 A partire da martedì prossimo, ogni settimana, dedicheremo uno o più post per capire in maniera facile e sintetica le misure e sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Liguria.

🗣️ Con cinque semplici domande per ogni sottomisura comprenderemo: (PERCHE'?) gli obiettivi dell'intervento, (CHI?) i possibili beneficiari, (CHE COSA?) le tipologie di spese che la misura può finanziare, (QUANTO?) intensità del sostegno e (COME?) le modalità di accesso.

➡️ Seguici per conoscere le misure del PSR della Liguria www.psrliguria.it
#psrliguriafacile #misurefacilipsrliguria #psrliguriapertutti

AGRILIGURIANET.IT

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) - Agriligurianet

Strumento per lo sviluppo dell'agricoltura. Investimenti in aziende agricole e forestali, per giovani in agricoltura, agro-ambiente e prevenzione degli incendi

2077

Persone raggiunte

23

Interazioni

76

Clic

Metti in evidenza il post

👍 Patrizia Peotta e altri 4

Condivisioni: 6

👍 Mi piace

💬 Commenta

➦ Condividi



FACEBOOK

Da gennaio a settembre sono stati pubblicati **273** post di cui **73** che hanno trattato un argomento relativo al PSR Liguria, ossia il **27%** del totale dei post.

Le pagine del sito - sezione PSR con più atterraggi da social sono state:

- «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020»
- «bando misura 6.4 - seconda fascia»
- «PSR 2014- 2020 - Prezzario»

Attività per il coinvolgimento del partenariato

BLOG

Il **blog.psrliguria.it** è un canale di comunicazione intuitivo e bidirezionale per ottenere informazioni e partecipare alle discussioni.

E' continuata la pubblicazione dei post relativi ai quesiti più frequenti (FAQ) su misure e sottomisure al fine di semplificare la lettura del PSR 2014-2020.

Sono stati ripresi i post pubblicati sulla pagina facebook dedicati alla comprensione facilitata del PSR Liguria. La ricerca di quesiti contenuti è possibile attraverso l'utilizzo della categoria e del tag «psrliguriafacile».

Attività per il coinvolgimento del partenariato

NEWSLETTER

«Agriligurianews», giunta al suo ottavo anno di pubblicazione, continua ad avere un ruolo rilevante nell'azione di informazione sulle attività di competenza dell'Assessorato con particolare riguardo a tutti gli aspetti legati al PSR.

La newsletter viene inviata mensilmente a tutti gli iscritti e, oltre a riportare l'editoriale dell'Assessore, news di richiamo ad eventi, manifestazioni o notizie per gli operatori ed i cittadini, viene dato ampio spazio a notizie riguardanti informazioni sul PSR e scadenze dei bandi.

Tutti i numeri della newsletter sono disponibili nell'archivio dall'homepage del sito e vengono condivisi sulla pagina facebook «agriligurianet» per renderne possibile la consultazione ai non iscritti.

Attività per il coinvolgimento del partenariato

INCONTRI, SEMINARI E CONVEGNI

Nel corso del 2018 sono stati realizzati momenti formativi/informativi per illustrare e approfondire le attività e i bandi del PSR con l'obiettivo di migliorare ed accompagnare l'attuazione:

- Seminario divulgativo PSR Liguria per la Misura **M16.04** «Aiuti per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali»
- Giornata informativa PSR Liguria 2014/2020 rivolto al personale degli Ispettorati Agrari Regionali sulla piattaforma **SIAR**
- Incontro informativo PSR 2014/2020 «Informativa sull'avanzamento procedurale delle istruttorie relative alle domande di sostegno e di pagamento»

Attività per il coinvolgimento del partenariato

INCONTRI, SEMINARI E CONVEGNI

Nel corso del 2018 sono stati realizzati momenti formativi/informativi per illustrare e approfondire le attività e i bandi del PSR con l'obiettivo di migliorare ed accompagnare l'attuazione:

- Seminario informativo sull'attuazione del Bando - Misura **M16.01** «Cooperazione - 1^a fase settore forestale»
- Seminario divulgativo per la misura **M16.04** «Introduzione al bando e formazione alla predisposizione progetti nella piattaforma SIAR»
- Seminario informativo sul bando relativo alla misura **M01.01** «attività formativa del PSR»

PIANO DI COMUNICAZIONE PER IL PERIODO 3° QUADRIMESTRE 2018 - 3° QUADRIMESTRE 2020

Nel periodo considerato il Piano di comunicazione focalizzerà le proprie azioni sulla divulgazione delle opportunità di finanziamento e sulle modalità di accesso al sostegno economico previsto dalle misure per le quali verranno aperti/riaperti i bandi e porrà l'accento sui risultati conseguiti dal Programma.

Il Piano di Comunicazione si avvalerà:

- ✓ del supporto tecnico e di strumenti in coerenza e sinergia con le attività dei programmi relativi ai fondi europei FESR e FSE
- ✓ della professionalità e dell'esperienza in materia di comunicazione della società *in house* Liguria Digitale
- ✓ del rispetto delle dotazioni finanziarie previste dal bilancio pluriennale regionale 2018 - 2020

Diagramma fasi/target/strumenti di comunicazione

Strumenti \ Target	Avvio			Attuazione			Risultato		
	Partner e Stakeholder	Beneficiari potenziali ed effettivi	Cittadini e collettività	Partner e Stakeholder	Beneficiari potenziali ed effettivi	Cittadini e collettività	Partner e Stakeholder	Beneficiari potenziali ed effettivi	Cittadini e collettività
Sito Web	essenziale	utile	utile	utile	essenziale	utile	utile	utile	essenziale
Canali social	utile	essenziale	utile	utile	utile	essenziale	utile	utile	essenziale
Comunicati stampa	utile	utile	utile	utile	utile	utile	utile	utile	utile
Punti di informazione territoriale	n	utile	n	utile	utile	utile	utile	utile	utile
Seminari, convegni e workshop	essenziale	utile	utile	utile	essenziale	utile	utile	utile	essenziale
Materiale informativo	utile	essenziale	utile	utile	essenziale	utile	utile	utile	essenziale
Multimedia	n	utile	utile	utile	utile	utile	utile	utile	essenziale
Campagne media	n	n	n	utile	utile	utile	utile	utile	essenziale
Newsletter	utile	utile	utile	utile	utile	utile	utile	utile	utile
report	n	n	n	utile	utile	utile	utile	utile	utile
gadget	n	n	n	utile	utile	essenziale	utile	utile	utile

Grado di rilevanza



essenziale



rilevante



utile



n neutro

Punto 5)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER LA RIDUZIONE DEL TASSO DI ERRORE

Punto 5) Stato di attuazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore

BRUXELLES 12 giugno 2018

Ottavo seminario sul tasso d'errore nell'ambito dello Sviluppo Rurale

Punto 5) Stato di attuazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore

Anno 2017


tasso d'errore nell'ambito dello Sviluppo Rurale

3,37%

Punto 5) Stato di attuazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore



Error rate in RD



Punto 5) Stato di attuazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore

VCM

L'AdG del PSR Liguria di concerto con l'OP AGEA ha predisposto ed adottato appositi ICO (Impegni, Criteri, Obblighi) nell'ambito del Sistema di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) di cui all'articolo 62 del Reg UE 1305/2013.

Punto 5) Stato di attuazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore

Controlli effettuati nel periodo 2017-2018

- Scarsi controlli sullo status di Agricoltore in Attività
- Ritardi nell'invio dei dati alla commissione
- Mancato rispetto delle percentuali minime di controllo dei controlli in loco
- Mancato rispetto della rappresentatività (criteri di estrazione) del campione per i controlli in loco o ex post
- Dati incoerenti

Punto 5) Stato di attuazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore

Criticità su Misure ad investimento

- 1 Verifica dello status di piccola e media impresa
- 2 Presenza di condizioni artificiali per ottenere il sostegno
- 3 Verifica della ragionevolezza dei costi.
- 4 Rispetto della normativa sugli appalti pubblici
- 5 Sistema delle sanzioni e riduzioni
- 6 Verificabilità della metodologia e del calcolo costi semplificati

Punto 5) Stato di attuazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore

PANTE

Piano di Azione Nazionale per la riduzione del Tasso di Errore

Punto 5) Stato di attuazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore

CAUSA DI ERRORE	AZIONE ATTIVATA
Controllo sul rispetto delle norme sugli appalti pubblici	In collaborazione con AGEA è stata predisposta una check list per la verifica del rispetto della procedura in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici

Punto 5) Stato di attuazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore

CAUSA DI ERRORE	AZIONE ATTIVATA
<p>Assenza di un regime sanzionatorio per procedura degli appalti pubblici inappropriata</p>	<ul style="list-style-type: none">• La Regione Liguria con Delibera 715/2017 ha individuato le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata, in materia di pubblici appalti, ai sensi della Decisione CE n. C(2013)9527 del 19/12/2013.• Con DM 18 gennaio 2018 n.1867- è stato approvato il documento recante “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013”

Punto 5) Stato di attuazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore

CAUSA DI ERRORE	AZIONE DA ATTIVARE
Errori quantitativi e qualitativi nella contabilizzazione delle opere realizzate	Si prevede di utilizzare i dati forniti dal sistema, a cadenza regolare, per una verifica della correttezza dell'operato e la formazione di un <i>"rating"</i> degli operatori accreditati successivamente inserito e consultabile sul sito web AGRILIGURIANET.IT .

Punto 5) Stato di attuazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore

Sistema Informativo per la Riduzione del Tasso di Errore

Ad oggi il sistema è stato caricato e messo in esercizio , è stata richiesta l'abilitazione alle AdG. In aggiunta va definito il gruppo di consulenza per supportare le AdG nelle attività di formazione, affiancamento, caricamento e aggiornamento degli audit.

Punto 6)

VARIE ED EVENTUALI

Punto 6) Varie ed eventuali

- Regolamento (UE) 2018/1046 (articolo 272, punto 20)
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 (modificato l'articolo 49 - Funzioni del comitato di sorveglianza)
- 4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Esso può altresì formulare osservazioni **sulla visibilità del sostegno dei fondi SIE e sulle azioni di sensibilizzazione dei risultati di tale sostegno**. Esso controlla le azioni intraprese a seguito delle sue osservazioni.

Grazie per l'attenzione

Per maggiori informazioni

www.agriligurianet.it

www.psrliguria.it