

Reg. (UE) n. 1305/2013

PROGRAMMA regionale di SVILUPPO RURALE



COMITATO di SORVEGLIANZA

Genova, 15 Marzo 2021 - Sede Regione Liguria

ORDINE DEL GIORNO

Informative su:

1) Informative sui seguenti temi:

- stato di attuazione del Programma:
 - avanzamento fisico, finanziario e procedurale;
 - disimpegno automatico N+3 al 31/12/2020 e previsioni al 31/12/2021;
 - livello di raggiungimento degli obiettivi;
- Strategie di Sviluppo Locale (LEADER);
- attività di valutazione;
- piano di comunicazione del PSR 2014/2020;
- estensione del Programma al 2022;
- future modifiche al Programma;

2) varie ed eventuali

1) Informative

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

AVANZAMENTO FISICO, FINANZIARIO E PROCEDURALE
(bandi di gara, impegni e pagamenti)

DISIMPEGNO AUTOMATICO
N+3 al 31/12/2020 E PREVISIONI AL 31/12/2021

Avanzamento fisico, finanziario e procedurale

- Numero bandi emessi: **192**
- Importo messo a bando: **333.665.802 €**
- Misure non ancora attivate :
 - 1.3 per euro 455.000
 - 2 per euro 2.736.520
 - 7.5 per euro 645.000
 - 7.6 per euro 500.000
 - 10.2 per euro 1.535.000
 - 16.5 per euro 850.000
 - 16.8 per euro 845.000

Per complessivi euro 8.466.520 pari al 2,89 % delle risorse disponibili al netto della transizione (293.070.713 €).

Avanzamento fisico, finanziario e procedurale

- Domande di sostegno presentate: **21.843**

Tipologia	Domande presentate	Importo richiesto	Domande istruite	Risorse impegnate
Misure a superficie (S.I.G.C)	12.877	32.376.000	12.877	253.218.354
Misure strutturali	8.966	465.265.791	8.583	

Avanzamento fisico, finanziario e procedurale

- Domande di pagamento presentate: **17.364**

Tipologia	Domande presentate	Importo richiesto	Domande liquidate	Risorse liquidate
Misure a superficie (S.I.G.C)	12.947	29.500.000 €	12.876	27.685.357 €
Misure strutturali	4.486	132.562.889 €	4.180	129.114.475 €

Avanzamento fisico, finanziario e procedurale

- LEADER

Risorse assegnate ai GAL: **19.890.230 €**

Numero bandi emessi dai GAL: **73 per Euro 18.533.244**
di cui **71** bandi chiusi per i quali :

Domande di sostegno: **280**

Importo richiesto: **13.120.383 €** (concedibile: **10.241.386 €**)

Domande istruite: **102** (importo richiesto 6.311.866)

Concessioni rilasciate: 83 per 4.849.740 €

Avanzamento fisico, finanziario e procedurale

- LEADER

Domande di pagamento:

Presentate: **24** domande per euro 1.303.087 di cui:

- 19 anticipi per euro 1.133.657
- 2 stati avanzamento lavori per euro 147.268
- 3 saldi finali per euro 22.162

Domande liquidate: **23** per euro 1.183.828

Avanzamento fisico, finanziario e procedurale

GAL: Agenzia di Sviluppo GAL Genovese

Risorse assegnate : **2.381.800**

importo a bando	domande di sostegno	importo richiesto	importo concedibile	numero concessioni rilasciate	importo concesso	importo liquidato
1.388.390	43	1.287.161	1.106.818	34	925.789	32.252
400.000,00	14	514.123	400.000	11	380.598	-
230.000,00	15	296.221	230.000	12	223.647	-
90.000,00	4	70.120	70.120	4	60.633	-
320.000,00	7	279.402	279.402	7	260.911	32.252
70.000,00	1	68.198	68.198	-	-	-
30.000,00	1	29.951	29.951	-	-	-
248.390,00	1	29.146	29.146	-	-	-

Avanzamento fisico, finanziario e procedurale

GAL: Provincia della Spezia

Risorse assegnate : **2.573.249,53**

importo a bando	domande di sostegno	importo richiesto	importo concedibile	numero concessioni rilasciate	importo concesso	importo liquidato
2.543.000	23	2.169.354	1.953.892	7	1.560.515	660.623
600.000,00	1	589.748	589.748	1	589.748	294.874
370.000,00	1	370.000	370.000	1	364.373	145.749
550.000,00	1	550.000	550.000	1	550.000	220.000
138.000,00	3	33.145	33.145	3	33.145	-
30.000,00	1	30.000	30.000	1	23.250	-
610.000,00	9	288.759	288.759	-	-	-
100.000,00	0	-	-	-	-	-
90.000,00	6	305.462	90.000	-	-	-
15.000,00	1	2.240	2.240	-	-	-
40.000,00	0	-	-	-	-	-

Avanzamento fisico, finanziario e procedurale

GAL: Valli Savonesi. Risorse assegnate : **7.647.700**

importo a bando	domande di sostegno	importo richiesto	importo concedibile	numero concessioni rilasciate	importo concesso	importo liquidato
6.908.700,00	100	5.026.094	4.068.338	4	315.083	-
50.500,00	1	50.500	50.500	1	50.500	-
50.000,00	1	50.000	50.000	1	50.000	-
120.000,00	1	119.501	119.501	1	119.501	-
30.000,00	0	-	-	-	-	-
100.000,00	1	99.886	99.886	1	95.082	-
55.000,00	1	23.041	23.041	-	-	-
120.000,00	4	120.000	120.000	-	-	-
60.000,00	4	88.911	60.000	-	-	-
48.000,00	2	25.540	25.540	-	-	-
50.000,00	1	49.932	49.932	-	-	-
550.000,00	9	550.041	550.000	-	-	-
550.000,00	12	755.703	550.000	-	-	-
275.000,00	8	95.861	95.861	-	-	-
50.000,00	1	49.992	49.992	-	-	-
50.000,00	1	49.957	49.957	-	-	-
240.000,00	10	204.654	204.654	-	-	-
60.000,00	0	-	-	-	-	-
1.740.000,00	0	-	-	-	-	-
1.014.000,00	28	1.270.032	1.014.000	-	-	-
140.000,00	3	79.844	79.844	-	-	-
30.000,00	1	29.990	29.990	-	-	-
20.000,00	1	19.500	19.500	-	-	-
250.000,00	1	180.000	180.000	-	-	-
572.000,00	7	1.039.068	572.000	-	-	-
264.000,00	2	74.139	74.139	-	-	-
168.000,00	0	-	-	-	-	-
30.000,00	0	-	-	-	-	-
60.000,00	0	-	-	-	-	-
67.200,00	0	-	-	-	-	-
15.000,00	0	-	-	-	-	-
80.000,00	0	-	-	-	-	-

Avanzamento fisico, finanziario e procedurale

GAL: Verdemare Liguria. Risorse assegnate : **3.487.480,47**

importo a bando	domande di sostegno	importo richiesto	importo concedibile	numero concessioni rilasciate	importo concesso	importo liquidato
3.244.740	53	3.403.648	1.886.265	38	2.048.353	490.952
700.000,00	3	64.170	64.170	3	64.170	42.306
280.000,00	18	882.456	280.000	15	564.998	-
326.000,00	10	620.875	326.000	6	326.000	88.783
88.000,00	0	-	-	-	-	-
110.000,00	0	-	-	-	-	-
100.000,00	0	-	-	-	-	-
100.000,00	1	7.868	7.868	1	7.868	7.865
33.000,00	0	-	-	-	-	-
32.000,00	0	-	-	-	-	-
460.000,00	8	904.477	460.000	3	349.651	119.995
260.000,00	0	-	-	-	-	-
230.000,00	6	405.576	230.000	3	217.439	62.917
170.000,00	2	169.488	169.488	2	169.488	67.795
80.000,00	2	76.782	76.782	2	76.782	34.625
170.000,00	1	166.666	166.666	1	166.666	66.666
27.740,00	1	27.377	27.377	1	27.377	-
78.000,00	1	77.914	77.914	1	77.914	-

Avanzamento fisico, finanziario e procedurale

GAL: Riviera dei Fiori

Risorse assegnate : **3.800.000**

importo a bando	domande di sostegno	importo richiesto	importo concedibile	numero concessioni rilasciate	importo concesso	importo liquidato
2.473.471,05	61	1.234.126	1.226.073	-	-	-
50.000,00	1	50.000	50.000	-	-	-
75.000,00	1	75.000	75.000	-	-	-
300.000,00	16	299.189	299.189	-	-	-
801.884,29	43	809.937	801.884	-	-	-
746.586,76	0	-	-	-	-	-
500.000,00	0	-	-	-	-	-

Disimpegno automatico

TARGET INTERMEDIO 31/12/2021 (N+3) 208.850.563 €

Prefinanziamento CE	9.411.261 €
Transizione liquidata	10.394.267 €
Pagamenti nuova programmazione	156.799.832 €
RECUPERI CONTABILIZZATI DA AGEA	4.557.668 €
<u>Totale importi contabilizzati</u>	<u>172.047.692 €</u>
Liquidazioni da contabilizzare entro 31 dicembre	36.802.871 €
Domande di pagamento (misure strutturali) in corso di istruttoria	3.400.000 €
Assistenza tecnica	1.000.000 €
Domande di pagamento attese per misure strutturali	40.000.000 €
Misure a superficie	5.000.000 €
SALDO	12.597.129 €

Spesa pubblica Totale

Stato di attuazione del programma

Grazie per l'attenzione

1) Informative

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Livello di raggiungimento degli obiettivi target

Priorità 1 - *Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione*

	Descrizione indicatore	Target obiettivo	Target conseguito
1A	T1 - percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale del PSR <i>[M01 - M02 - M16]</i>	5,78 %	0,85 %
1B	T2 - numero di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione dell' art. 35 Reg. (UE) n. 1305/2013 <i>[M16]</i>	83	3 *
1C	T3 - Numero di partecipanti alla formazione a norma art. 14 Reg. (UE) n. 1305/2013 <i>[M01.01]</i>	3.860	488 *

* I valori indicati con asterisco sono quelli per i quali si dispone di un solo **aggiornamento alla RAA2019**

Livello di raggiungimento degli obiettivi target

Priorità 2 - Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura

2A	Descrizione indicatore	Target obiettivo	Target conseguito
	<p>T4 - percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento</p> <p>[M04.01]</p>	7,17%	3,52%
2B	<p>T5 - percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo / investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR</p> <p>[M06.01]</p>	2,76%	2,28%

Livello di raggiungimento degli obiettivi target

Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione del rischio

3A	Descrizione indicatore	Target obiettivo	Target conseguito
	T6 - percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori	4,31 %	1,28 %
	<i>[M03.01 - M09 - M16.04]</i>		
3B			
	T7 - percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio	0,69 %	0,06 % *
	<i>[M05.01]</i>		

* I valori indicati con asterisco sono quelli per i quali si dispone di un solo **aggiornamento alla RAA2019**

Livello di raggiungimento degli obiettivi target

Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi (Agricoltura)

4A	Descrizione indicatore	Target obiettivo	Target conseguito
	<p>T9 - percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi <i>[M10.01 - M11 - M12.01]</i></p>	<p>7,71 % <i>(19,89% **)</i></p>	<p>21,05 % *</p>
4B	<p>T10 - percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica <i>[M10.01 - M11]</i></p>	<p>11,63 % <i>(19,89% **)</i></p>	<p>19,73 % *</p>
4C	<p>T12 - percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo <i>[M10.01 - M11]</i></p>	<p>15,14 % <i>(19,89% **)</i></p>	<p>19,73 % *</p>

* I valori indicati con asterisco sono quelli per i quali si dispone di un solo **aggiornamento alla RAA2019**

** I valori riportati saranno oggetto di una proposta di modifica per la riquantificazione di alcuni valori obiettivo

Livello di raggiungimento degli obiettivi target

Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi (**Foreste**)

4A	Descrizione indicatore	Target obiettivo	Target conseguito
	T8 - percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità <i>[M08.05 - M12.02]</i>	1,65%	0,25%*
4B	T11 - percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica <i>[M08.04]</i>	<i>Non previsto dal PSR</i>	
4C	T13 - percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo <i>[M08.04]</i>	0,29%	0,02%*

* I valori indicati con asterisco sono quelli per i quali si dispone di un solo **aggiornamento alla RAA2019**

Livello di raggiungimento degli obiettivi target

Priorità 5 – Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2

5C	Descrizione indicatore	Target obiettivo	Target conseguito
	<p>T16 - totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile</p> <p>[M06.04.5c]</p>	2.160.000 €	0 €
	<p>T19 - percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio</p> <p>[M10.01 - M11]</p>	<p>0,99%</p> <p>(2,08% **)</p>	2,06% *

* I valori indicati con asterisco sono quelli per i quali si dispone di un solo **aggiornamento alla RAA2019**

** I valori riportati saranno oggetto di una proposta di modifica per la riquantificazione di alcuni valori obiettivo

Livello di raggiungimento degli obiettivi target

Priorità 6 – Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

6A	Descrizione indicatore	Target obiettivo	Target conseguito
	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati [M06.02]	28	17
	T21 - percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale [M19]	58,61 % (78,93% **)	78,93 %
	T23 - posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) [M19]	66	0
	T24 - percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) [M07.03]	16,46%	0,00%

** I valori riportati saranno oggetto di una proposta di modifica per la riquantificazione di alcuni valori obiettivo

Livello di raggiungimento degli obiettivi di efficacia

Priorità 2 - Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura

Descrizione indicatore	Target obiettivo	Target conseguito
Spesa pubblica totale P2	110.710.000€	61.955.127€
Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento <i>[M04.01]</i> e aziende con piano di sviluppo aziendale per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR <i>[M06.01]</i>	2.213	1.172

Livello di raggiungimento degli obiettivi di efficacia

Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione del rischio

Descrizione indicatore	Target obiettivo	Target conseguito
Spesa pubblica totale P3	29.090.000 €	19.470.815 €
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, associazioni di produttori <i>[M03.01 - M09 - M16.04]</i>	326	259
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio <i>[M05.01]</i>	140	12
Numero di operazioni sovvenzionate per la migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare <i>[M04.02]</i>	72	49

Livello di raggiungimento degli obiettivi di efficacia

Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi

Descrizione indicatore	Target obiettivo	Target conseguito
Spesa pubblica totale P4	95.385.000 €	50.466.674 €
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (FA 4A), al miglioramento della gestione idrica (FA 4B) e alla migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (FA 4C) <i>[M10.01 - M11 - M12.01]</i>	7.502 (9.585 ^{**})	9.125 [*]
Superficie interessata dall'indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici <i>[M13]</i>	23.204	13.690 [*]

* I valori indicati con asterisco sono quelli per i quali si dispone di un solo **aggiornamento alla RAA2019**

** I valori riportati saranno oggetto di una proposta di modifica per la riquantificazione di alcuni valori obiettivo

Livello di raggiungimento degli obiettivi di efficacia

Priorità 5 – Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2

Descrizione indicatore	Target obiettivo	Target conseguito
Spesa pubblica totale P5	19.415.000 €	13.712.309 €
Numero di operazioni per investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (FA 5B) e nella produzione di energia rinnovabile (FA 5C) [M06.04.5c]	8	2
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (FA 5E) [M10.1 - M11]	4.127 (8.710 **)	6.114 *
Numero di operazioni sovvenzionate per la prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici [M08.03]	80	50

* I valori indicati con asterisco sono quelli per i quali si dispone di un solo **aggiornamento alla RAA2019**

** I valori riportati saranno oggetto di una proposta di modifica per la riquantificazione di alcuni valori obiettivo

Livello di raggiungimento degli obiettivi di efficacia

Priorità 6 – Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Descrizione indicatore	Target obiettivo	Target conseguito
Spesa pubblica totale P6	44.365.000 €	12.862.555 €
Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (FA 6C) <i>[M07.03]</i>	1	1
Popolazione coperta dai GAL (FA 6B) <i>[M19]</i>	299.085 (402.758 ^{**})	402.758

^{**} I valori riportati saranno oggetto di una proposta di modifica per la riquantificazione di alcuni valori obiettivo

Stato di attuazione del programma

Grazie per l'attenzione

1) Informative

STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (LEADER)

Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013

**Riparto TOTALE MISURA 19 PSR 2014-2020
Liguria**

8% del plafond complessivo

Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale Focus area 6b «stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali»

€ 24.890.000,00

Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

SOTTOMISURA 19.1 Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo		
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)	IMPORTO CONCESSO €	IMPORTO LIQUIDATO €
GAL Verdemare Liguria	€ 129.632,00	€ 129.632,00
GAL Provincia della Spezia	€ 124.224,00	€ 122.310,98
Agenzia di Sviluppo GAL Genovese	€ 186.614,00	€ 172.625,71
GAL Valli Savonesi	€ 194.591,00	€ 194.591,00
GAL Riviera dei Fiori	€ 175.128,00	€ 167.693,98
GAL Fondazione CIMA	€ 189.811,00	€ 189.582,62
TOTALE	€ 1.000.000,00	€ 976.436,29

Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

SOTTOMISURA	Importo assegnato €
19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo	€ 19.890.230,00
19.3 Supporto alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	€ 1.530.000,00
19.4 Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL	€ 2.469.770,00
TOTALE	€ 23.890.000,00

Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

SOTTOMISURE 19.2 – 19.3 – 19.4 Attuazione di interventi nella SSL		
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)	IMPORTO ASSEGNATO €	Strategia di Sviluppo Locale Titolo
GAL Valli Savonesi	€ 8.527.700,00	"PIÙ VALORE ALL'ENTROTERRA"
GAL Riviera dei Fiori	€ 4.657.500,00	Terra della Taggiasca: le Vie dei Sapori, dei Colori e della Cucina Bianca"
Agenzia di Sviluppo GAL Genovese	€ 3.544.070,00	"QUALITA' & SVILUPPO"
GAL Verdemare Liguria	€ 4.037.480,47	Verdemare Liguria
GAL Provincia della Spezia	€ 3.123.249,53	Montagne Coste e Valli Spezzine"
TOTALE 19.2	€ 23.890.000,00	

Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

Sottomisura 19.3 COOPERAZIONE LEADER

Deliberazione della Giunta regionale n. 990 del 29 novembre 2019

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Sottomisura 19.3 “Supporto alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale” - Definizione delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento. Importo euro 200.000,00.

**Periodo di apertura:
dal 16 Dicembre 2019 al 31 Gennaio 2020.**

Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

Sottomisura 19.3 Progetti di COOPERAZIONE presentati

Titolo PROGETTO	IMPORTO programmato €
AV2020, VALORIZZAZIONE DELL'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, da sentiero di crinale a rete di persone” - Capofila GAL Genovese	€ 1.330.000,00
Valorizzazione della via Aleramica . Capofila GAL Savonesi	€ 100.000,00
TOTALE	€ 1.530.000,00

Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

Sottomisura 19.3 Progetti di COOPERAZIONE presentati	
Titolo PROGETTO	stato
AV2020, VALORIZZAZIONE DELL'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, da sentiero di crinale a rete di persone”	Approvato con Decreto del Dirigente n. 7286 del 24-11-2020
Valorizzazione della via ALERAMICA	In istruttoria

Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

SOTTOMISURA 19.4	
“Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL	
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)	IMPORTO ASSEGNATO € (15% della SSL)
GAL Valli Savonesi	€ 700.000,00
GAL Riviera dei Fiori	€ 607.500,00
Agenzia di Sviluppo GAL Genovese	€ 462.270,00
GAL Verdemare Liguria	€ 350.000,00
GAL Provincia della Spezia	€ 350.000,00
TOTALE 19.4	€ 2.469.770,00

Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

Attività AdG/GAL

- **Comitato di COORDINAMENTO GAL** Decreto Dirigenziale n. 2168 del 16/05/2017 (12 incontri).
- **Approvazione criteri di selezione dei GAL.**
- **CONVENZIONE GAL –REGIONE** DGR n. 553 del 12 giugno 2019 - per istruttoria domande di sostegno.
- **DGR n. 1191 del 28/12/2018** stanziamento fondi e assunzione personale per attività di istruttoria domande GAL.

Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

- **Corso VCM per GAL presso AGEA a Roma 29 maggio 2018**
- **Costituzione Gruppo di lavoro VCM Regionale e casella di posta dedicata *assistenzagal@regione...***
- **Corso monitoraggio Unitario CUP 13 giugno 2018**
- **incontro con gli utenti SIAN /VCM dei GAL per illustrazione dei passaggi su VCM 26 Aprile 2018**
- **incontro GAL e valutatore del PSR Liguria AUTOVALUTAZIONE dei GAL 26 febbraio 2019**

Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

- **6 Dicembre 2019 formalizzazione Presidente ASSOGAL**
- **5 novembre 2020 Secondo incontro/workshop valutatore del PSR Liguria – (programmato 17 marzo 2020)**

Strategie di Sviluppo Locale (LEADER)

Grazie per l'attenzione

1) Informative

ATTIVITA' DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE PSR LIGURIA 2014-2020

RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ VALUTATIVE CONDOTTE NEL 2020

COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 15 MARZO 2021



knowledge intensive business services

INDICE

Prodotti e attività più recenti

1. Rapporto di Valutazione Annuale del 2020
2. Rapporto tematico 2020 - Analisi dell'efficacia dei criteri di selezione delle SM 4.1 e 6.1
3. Supporto metodologico all'autovalutazione dei GAL
4. Rapporto tematico 2019 - L'adesione alla SM 10.1.a - Adesione ai principi dell'agricoltura integrata



**DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI AMBITI DI ANALISI E RESTITUZIONE DEI
RISULTATI EMERSI**

ANALISI DELL'EFFICACIA DEI CRITERI DI SELEZIONE

▶ OGGETTO E APPROCCIO METODOLOGICO

La verifica è finalizzata a indagare l'effettiva capacità dei criteri di selezionare un parco progetti e tipologie di beneficiari coerenti con le priorità e la strategia di sviluppo individuate dal Programmatore. L'analisi ha riguardato le SM 4.1 e 6.1 (RT 2018 - 4.2, 4.4 e 6.4)

- Consultazione dei bandi e delle procedure istruttorie.
- Analisi dei dati tabellari delle graduatorie di dettaglio.
- Verifica della significatività rispetto ai fabbisogni emersi dall'analisi SWOT.
- Esame dell'efficacia a selezionare i progetti maggiormente performanti rispetto agli obiettivi specifici della sottomisura e alle priorità orizzontali perseguite dal PSR.
- Confronto tra le domande finanziabili e non finanziabili per desumere l'efficacia dei criteri di selezione e il contributo fornito da essi rispetto al posizionamento in graduatoria delle domande di sostegno.
- Verificato del peso rivestito da ciascun criterio nella fase di selezione delle domande di aiuto e l'efficacia dello stesso nell'operare quale fattore di discriminazione per l'effettiva ammissione a finanziamento delle domande di aiuto presentate.

**Approccio
metodologico**

ANALISI DELL'EFFICACIA DEI CRITERI DI SELEZIONE

► PRINCIPALI CONCLUSIONI

SOTTOMISURA 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

- Il tasso di ammissibilità è alto, variando dall'88% al 91%, minore la percentuale degli ammessi e finanziati, strettamente legata alle disponibilità finanziarie previste nei vari bandi. *Bando V fascia: finanziato parzialmente un solo intervento dei 99 ammessi, nonostante il 33% delle domande dimostrasse caratteristiche altamente rispondenti alle attese del Programmatore.*
- La partecipazione alla sottomisura ha continuato ad essere buona nonostante la progressiva contrazione delle risorse finanziarie messe a bando.
- Il sistema di ponderazione privilegia ricambio generazionale e presenza di caratteristiche connesse alla tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, grazie all'aumento nel II bando (II fascia in poi) del peso attribuito ai criteri connessi con la riduzione degli impatti ambientali e il recupero di terreni abbandonati.
- Si raccomanda di rafforzare il budget per questa SM che riesce a coniugare le esigenze di sviluppo aziendale con quelle di sostenibilità ambientale e cura del territorio, apportando un aiuto concreto a sostenere l'innovazione tecnologica per il contenimento delle emissioni nel settore agricolo.
- Si consiglia di prevedere un tetto massimo agli investimenti ammissibili e, allo stesso tempo, fasce con maggiore dotazione finanziaria, per evitare che chi ha molte delle caratteristiche ricercate dal Programmatore venga scartato e perda l'incentivo ad aderire al PSR in futuro.

Conclusioni e
raccomandazioni

ANALISI DELL'EFFICACIA DEI CRITERI DI SELEZIONE

▶ PRINCIPALI CONCLUSIONI

SOTTOMISURA 6.1 - Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori

- Si riscontra una maggiore efficacia selettiva ai criteri che il Programmatore aveva individuato come più rilevanti: C.4 - Integrazione SM 4.1, C.3 - Terreni abbandonati, e C.2 - Età del beneficiario. Buona anche la capacità selettiva del criterio C.6 - Localizzazione in zona D. Tra questi tre criteri, il criterio C.3 - Terreni abbandonati è in assoluto quello che ha ricevuto il riscontro maggiore. Si può dire, quindi, che la SM 6.1 concorre attivamente a contrastare l'abbandono dei terreni agricoli, problematica molto sentita in Liguria come nel resto d'Italia.
- In generale l'insediamento dei giovani avviene più facilmente quando questi hanno la possibilità di rilevare terreni e mezzi da parenti. Sembrerebbero invece molto più rari i casi in cui il giovane si insedia in aziende non possedute precedentemente da parenti.
- Si consiglia di rivedere la declinazione del criterio C.1 - Età del precedente conduttore, perché al momento risulta non efficace. Si conferma invece che l'insediamento in aziende di nuova costituzione favorisce il recupero di una porzione maggiore di terreni non lavorati da più di cinque anni, a vantaggio anche del mantenimento del paesaggio rurale ligure.

Conclusioni e
raccomandazioni

ATTIVITÀ DI SUPPORTO METODOLOGICO ALL'AUTOVALUTAZIONE DELLE SSL

▶ OGGETTO E APPROCCIO METODOLOGICO

Supporto metodologico nella definizione e implementazione di un percorso di autovalutazione delle strategie di sviluppo locale – Art. 34 del Reg. 1303/2013 che annovera tra i compiti del GAL la verifica dell'attuazione della SSL e la conduzione di attività di valutazione specifiche legate alla strategia.

METODOLOGIA

Punti fermi che caratterizzano e stabilizzano il metodo proposto

- ❖ La costruzione condivisa e partecipata di **cosa** si valuta e di **come** si valuta.
- ❖ L'identificazione di un **set minimo di dati**, necessario e sufficiente, ad accompagnare i GAL nella formulazione del loro giudizio valutativo.
- ❖ Le **implicazioni di natura organizzativa** (per il GAL) nella loro raccolta.
- ❖ La consapevolezza che il processo di autovalutazione dovrà essere costruito guardando **all'utilità dello strumento**.
- ❖ Per esprimere tutto il suo potenziale a livello locale, **devono essere informati e coinvolti tutti i soggetti che gravitano intorno al GAL**: soci, consiglieri del CdA, tecnici del GAL, esperti, altri stakeholder non inclusi nella compagine sociale con i quali si hanno rapporti di rete.
- ❖ La **connessione** del processo di autovalutazione (dei GAL) con il processo di valutazione indipendente (il Valutatore del PSR).

ATTIVITÀ DI SUPPORTO METODOLOGICO ALL'AUTOVALUTAZIONE DELLE SSL

▶ STATO DELL'ARTE

Aprile
2019


1. Gli "oggetti" da valutare nel processo di autovalutazione - Brainstorming Valutativo e Scala delle Priorità Obbligate
2. L'ordinamento degli oggetti identificati rispetto all'efficacia (*capacità di aumentare gli effetti dell'implementazione sui territori di riferimento*) e all'efficienza (*capacità di rendere più fluido il processo di implementazione della SSL*)
3. La definizione delle domande di Valutazione a partire dagli oggetti identificati

Esempio
(D. TECNICA) FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA
IN CHE MISURA L'ORGANIZZAZIONE, IL DIMENSIONAMENTO E LE COMPETENZE DELLA STRUTTURA TECNICA DEL GAL GARANTISCONO CHE LE SSL SIANO ATTUATE IN MANIERA EFFICACE (INCIDERE NELLE REALTÀ TERRITORIALI)?

Novembre
2020

4. Verifica e test della proposta di questionario di autovalutazione - Workshop con I GAL

Rappresentazione degli oggetti identificati nello spazio valoriale dell'efficacia e dell'efficienza



▶ 28.02. 2021

5. Accompagnamento metodologico all'autosomministrazione e restituzione dei QAV compilati

L'ADESIONE ALLA SOTTOMISURA 10.1.A - ADESIONE AI PRINCIPI DELL'AGRICOLTURA INTEGRATA

I dati di attuazione evidenziano un sensibile calo, in termini di numero di beneficiari, ettari di superficie soggetti ad impegno e risorse economiche utilizzate, rispetto a quanto registrato nel precedente periodo di programmazione rispetto agli impegni agroambientali collegati all'agricoltura integrata (misura 2.1.4.B).


L'analisi delle **caratteristiche dei beneficiari** della misura 2.1.4.B e la loro correlazione con la decisione del produttore di non partecipare agli impegni nella programmazione 2014-2020 ha evidenziato che i fattori che maggiormente influiscono sono:

- la **classe di età del conduttore** con una percentuale di prosecuzione degli impegni tra gli ultrasessantacinquenni pari all'11%.
- la **dimensione aziendale e il valore dell'importo medio percepito** con appena il 12% delle aziende di dimensione inferiore ad 1 ettaro e l'8% delle aziende che percepiscono un premio inferiore ai 300 euro/anno che rinnovano gli impegni.
- l'**orientamento tecnico economico** delle aziende con una riduzione assai consistente per le aziende zootecniche e le aziende specializzate in seminativi.

L'ADESIONE ALLA SOTTOMISURA 10.1.A - ADESIONE AI PRINCIPI DELL'AGRICOLTURA INTEGRATA

L'indagine campionaria svolta presso un campione di aziende agricole che avevano partecipato alla misura 2.1.4.B e che non partecipano alla sottomisura 10.1.A

Motivazioni che nel periodo di programmazione 2014-2020 hanno indotto l'agricoltore a non aderire alla sottomisura 10.1.A del PSR



Individuazione degli elementi che in futuro potrebbero favorire la partecipazione delle aziende agricole alle Misure agroambientali




L'ADESIONE ALLA SOTTOMISURA 10.1.A - ADESIONE AI PRINCIPI DELL'AGRICOLTURA INTEGRATA

La Nominal Group Technique (NGT) per il confronto tra testimoni privilegiati

Quali sono gli elementi che influenzano la scelta di non aderire alla Misura



Su cosa intervenire in maniera prioritaria per consentire agli agricoltori di aderire (Urgenza e Importanza)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

VIRGILIO BUSCEMI

PAOLA PARIS

LEONARDO AMBROSI

Milan | Rome | Bari
Brussels

ADVISORY

TECHNICAL ASSISTANCE

MONITORING & EVALUATION

LEARNING

COMMUNICATION

ICT LAB

SAFETY QUALITY ENVIRONMENT

LATTANZIO
KIBS

LATTANZIO KIBS S.p.A.

Milano

Via Cimarosa, 4 | 20144

+39 02 29061165

info@lattanzio-kibs.com

www.lattanzio-kibs.com

knowledge intensive business services

1) Informative

PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR 2014/2020



Piano di comunicazione del PSR 2014/2020

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 2020

1. Sito agriligurianet.it
2. Pagina Facebook
3. Newsletter Agriligurianews
4. Questionario di gradimento
5. Youtube Regione Liguria - playlist Agricoltura
6. Altre attività divulgative

Piano di comunicazione del PSR 2014/2020

1. SITO AGRILIGURIANET.IT

Costante e continuo aggiornamento dei contenuti, sia in homepage che nelle pagine interne, per una diffusione tempestiva delle informazioni rivolte ai cittadini, agli Enti territoriali e al mondo economico e professionale.

Nel periodo gennaio – dicembre 2020 il sito ha registrato:

- ✓ 211.723 utenti (visitatori unici totali)
- ✓ 295.971 sessioni (visite totali)
- ✓ 670.047 visualizzazioni di pagina (pagine visitate)

Piano di comunicazione del PSR 2014/2020

1. SITO AGRILIGURIANET.IT

Molto efficace e utile lo spazio, in homepage, dedicato a:

- ❖ Bandi attivi PSR Liguria
- ❖ Focus sulle misure adottate a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19
- ❖ Scadenzario (stima dei periodi di apertura dei bandi)



Risultano immediatamente visibili e accessibili.

POLITICHE DI SVILUPPO ASSISTENZA TECNICA E CENTRI SERVIZI SOSTEGNO ECONOMICO MODULISTICA MARCHI E DISCIPLINARI

NOTIZIE DALLA REGIONE



App AGEA-OTP
Una nuova App per la generazione della One Time Password

EMERGENZA COVID-19

Misure per il comparto agricolo, forestale e della pesca, Enti locali e cittadini.



Nuove disposizioni per l'esercizio delle attività di ittiturismo.

← → COMUNICATI STAMPA DI GIUNTA

L'EDITORIALE DELL'ASSESSORE

Grazie alla misura 21 del PSR, le imprese agricole della Liguria, hanno potuto usufruire di un contributo forfetario fino a 7mila euro, a parziale ristoro delle perdite di...



Istruzioni operative AGEA, esecuzione dei controlli amministrativi - **emergenza sanitaria COVID-19**

PSR 2014/2020 - Sistema informatico da utilizzare per la presentazione delle domande di pagamento

Corso assoggettati Sino d'Oliva organizzato a Imperia dalla O.N.A.O.O. dal 22 al 26 marzo 2021

Emergenza COVID-19 - disposizioni relative alle misure 10, 11, 12, 13 e 14 del PSR Liguria

Comunicato tariffa Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e scadenze 30 aprile 2021

Corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo

NEWSLETTER

FEED RSS

CONTATTA REGIONE

AGENDA IMPRESE

<p>OCM miele 2020/2021</p> <p>OCM MIELE 2020 - 2021</p> <p>Acquisto di attrezzature per l'esercizio dell'apicoltura</p>	<p>Fondo</p> <ul style="list-style-type: none"> 16 Gennaio 2021 10 Marzo 2021 <p>Associazioni di apicoltori; apicoltori singoli</p>
<p>PSR 2014-2020</p> <p>Bando GAL Valli Savonesi - Intervento 7.05.30-31-32</p> <p>Adeguamento della rete escursionistica alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interesse, percorsi natura e aree attrezzate per l'osservazione della natura</p>	<p>Sottomisura 19.2(6b)</p> <ul style="list-style-type: none"> 28 Dicembre 2020 26 Febbraio 2021 <p>Comuni singoli e associati; Altri enti pubblici (Enti Parco)</p>
<p>PSR 2014-2020</p> <p>BANDO 3.1 "Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione"</p>	<p>Sottomisura 03.1</p> <ul style="list-style-type: none"> 15 Dicembre 2020 16 Febbraio 2021 <p>agricoltori in attività</p>

SCADENZARIO

Calendario indicativo prossima apertura bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Liguria

Seguici su Facebook

Agriligurianet - Agricolt...
4,647 likes

Like Page Contact Us

Agriligurianet - Agricoltura Regione Liguria
22 hours ago

Nuovo bando OCM Miele 2020-2021 - Acquisto di attrezzature per l'esercizio dell'apicoltura.

E' possibile presentare domanda di finanziamento per l'acquisto di:
Attrezzature (smielatori, maturatori)

Piano di comunicazione del PSR 2014/2020

EMERGENZA COVID-19

Comunicazioni e Informazioni

Nella pagina del sito dedicata all'emergenza Covid-19
è possibile trovare



Informazioni utili

Atti e provvedimenti adottati per il territorio ligure

Schede sintetiche con il link alla pagina del sito
dove trovare i documenti



Per andare incontro alle esigenze di imprese del settore
agricolo, forestale e della pesca, Enti locali e cittadini.

Piano di comunicazione del PSR 2014/2020

EMERGENZA COVID-19

Totale operatività di tutti gli Uffici regionali in modalità *smart working* :

- Assistenza telefonica e tramite messaggi nella posta della pagina di facebook
- Email dedicata psrliguria@regione.liguria.it
- Possibilità di effettuare le istruttorie da remoto
- Sottoscrivere le domande di finanziamento con firma elettronica direttamente da casa

Piano di comunicazione del PSR 2014/2020

EMERGENZA COVID-19

Misura 21

I risultati sono stati divulgati tramite la newsletter e la pagina facebook.

PSR Liguria – Misura 21.1
I "numeri" della misura a favore di agricoltori colpiti dalla crisi COVID-19



COVID-19

Il 22 dicembre 2020 è stato firmato il Decreto della graduatoria definitiva per la misura 21.1, con l'ammissione al sostegno di 1.281 domande su 1.338 presentate. Apparentemente semplice all'inizio, questa misura si è invece via via rivelata parecchio complessa, riguardando anche aspetti fiscali del tutto inesplorati per i tecnici del PSR. Si è sempre cercato di lavorare d'anticipo, iniziando da subito a istruire le pratiche senza attendere la chiusura del bando, e rilasciando le concessioni con quattro separati Decreti che hanno poi formato la graduatoria finale. Questo ha consentito in soli tre mesi di esaminare tutte le domande di sostegno, a cui si aggiungono 458 domande di rettifica e 49 integrazioni documentali. Delle 861 domande di pagamento presentate, l'87% sono già state istruite e poste in liquidazione da AGEA. Questi beneficiari sono così riusciti a ricevere concretamente un aiuto entro fine anno, ossia solo dopo 75 giorni dalla scadenza del bando e in certi casi, a soli 20 giorni dall'ultima domanda di rettifica. A fronte di oltre 6 milioni posti a bando, è stato così possibile liquidare 4,2 milioni di euro, importo peraltro determinante anche per il superamento del target N+3 di spesa del PSR Liguria per il 2020. In un periodo particolare come questo che stiamo vivendo e che non si potrà mai dimenticare, è stata una sfida vinta, che in alcuni momenti ha messo a dura prova il self-control, ma certamente ha arricchito sia professionalmente che umanamente chi vi ha preso parte. Le riunioni in video conferenza, le mail e le telefonate fatte sono incalcolabili, ma hanno consentito di risolvere, con successo, tutti gli innumerevoli problemi incontrati, definire procedure snelle e precise e istruire con modalità uniformi tutte le domande sia di sostegno che di pagamento.

[\(Approfondisci l'argomento\)](#)

 **Agriligurianet - Agricoltura Regione Liguria**
Pubblicato da Silvia Benatti · 29 dicembre 2020 alle ore 11:23 ·

Misura 21.1(2a) - Un sostegno concreto a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di COVID-19:

- 📄 1338 le domande presentate
- 👉 1281 le domande ammesse al sostegno
- 📄 861 le domande di pagamento presentate
- 📄 746 le domande liquidate
- 🕒 75 i giorni trascorsi dalla scadenza del bando al sostegno ricevuto.

#psrliguria

AGRILIGURIANET.IT
PSR 2014-2020 - Agriligurianet

350	27	Metti in evidenza il post
Persone raggiunte	Interazioni	

👍 Tu e altri 6 Condivisioni: 2

👍 Mi piace 💬 Commenta ➦ Condividi

 Commenta come Agriligurianet - Agricoltura Regione L... 

Piano di comunicazione del PSR 2014/2020

Sito Agriligurianet - Sezione PSR Liguria 2014-2020 «Sostegno economico»

Nella macro-sezione “Impresa” del sito, i dati relativi alle “sessioni” (visite) e agli “utenti”, evidenziano l’elevato accesso alla sezione PSR Liguria – Sostegno economico.

Sezione	Utenti	Sessioni
/impresa/ (homepage esclusa)	91.069	140.782
/impresa/politiche-di-sviluppo/	26.231	33.989
/impresa/sostegno-economico/	25.027	44.668
/impresa/modulistica/	23.804	29.746
/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/	20.630	33.509
/impresa/marchi-e-disciplinari/	3.075	3.810

Piano di comunicazione del PSR 2014/2020

2. PAGINA FACEBOOK

La *fanpage* Agriligurianet si conferma un importante canale di comunicazione con informazioni destinate ai diversi target dove si dialoga e si interagisce condividendo notizie, fotografie e video.

A fine dicembre 2020 **oltre 4.600 fans** seguono la pagina
(4.300 nel 2019)

Gradimento della pagina social **costantemente in crescita.**



Piano di comunicazione del PSR 2014/2020

2. PAGINA FACEBOOK

In totale nel 2020, sono stati pubblicati **430 post**

Con una media di 598 utenti raggiunti (Reach) e di 32 utenti coinvolti (Engage) per post.

Obiettivo 2020

100 post #psrliguria

Sono stati 108 i post che hanno trattato un argomento relativo al PSR Liguria (il 25% del totale dei post).

Piano di comunicazione del PSR 2014/2020

2. PAGINA FACEBOOK

Post #psrliguria con più interazioni/copertura

Messaggio post	Data pubblicazione	Utenti raggiunti (reach)	Utenti coinvolti (engaged)
Vi portiamo in un'azienda agricola dell'entroterra savonese nata grazie ai contributi del #psrliguria. 📍📷 Scopriamo la loro storia...	12/02/2020	901	36
Cosa ne pensi della nostra pagina facebook? 🗳️ Quali altri canali di comunicazione del PSR Liguria conosci e come li valuti? La tua opinione è importante! 🗳️ ➡️ Rispondi al questionario	02/04/2020	757	36
La newsletter Agriligurianews ha raggiunto la quota 100 numeri! 🗳️ Non perdetevi i contenuti di questo numero specialissimo! 🗳️ #psrliguria	14/10/2020	656	22
Conosci il PSR Liguria? 🗳️ 😊👉 #psrliguria	20/01/2020	650	16
Non perderti il nuovo numero della newsletter! 🗳️ Tante notizie sul settore agricolo regionale e non solo... 🗳️ #psrliguria	12/03/2020	640	21
Emergenza Covid 19: informazioni utili, atti e provvedimenti adottati per il territorio ligure per le esigenze di imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, Enti locali e cittadini. Consulta le schede con le indicazioni per ogni settore ↓↓ #psrliguria	21/04/2020	630	44

2. PAGINA FACEBOOK

Le pagine del sito - sezione PSR 2014-2020 con più atterraggi da social

sono state:

- ✓ Bando Misura 4.4.2. - Prevenzione danni da fauna
- ✓ Bando Misura 6.1 - Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
- ✓ Bando Misura 6.4 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

3. NEWSLETTER AGRILIGURIANEWS

Circa **4.045** soggetti iscritti alla mailing list

Obiettivo

- Far conoscere gli interventi comunitari e le opportunità di sostegno economico previste dal PSR Liguria
- Informare sullo stato di attuazione del PSR Liguria
- Mettere a conoscenza su corsi, concorsi, manifestazioni ed eventi relativi al mondo agricolo ligure e non solo.

3. NEWSLETTER AGRILIGURIANEWS

TRAGUARDI RAGGIUNTI

- ✓ 10 anni di attività
- ✓ Più di 100 numeri
- ✓ un enorme bagaglio di esperienza e informazioni fornite agli iscritti
- ✓ un servizio sempre in costante crescita

Piano di comunicazione del PSR 2014/2020

3. NEWSLETTER AGRILIGURIANEWS

Ottobre 2020 – Numero 100



Ottobre 2020 - anno X - numero 100



Un traguardo importante per uno strumento di comunicazione che sin dal primo numero di luglio 2011, si era prefissato l'obiettivo di fornire supporto alla conoscenza degli interventi comunitari e in particolare informazioni utili sulle opportunità di sostegno economico previste dal Programma di Sviluppo Rurale della Liguria, ma anche notizie su corsi, concorsi, manifestazioni ed eventi relativi al mondo agricolo ligure e non solo.

Destinata inizialmente ad un target costituito da Enti pubblici, tecnici professionisti, operatori economici e formatori, con il passare del tempo e grazie all'interesse suscitato anche nei cittadini, ha subito cambiamenti sia dal punto di vista grafico che dei contenuti in modo da soddisfare il più possibile ogni esigenza di informazione e conoscenza su tutti i settori di competenza dell'Assessorato.

E' stato possibile raggiungere questo ambizioso obiettivo grazie al costante lavoro della redazione supportato dalla consapevolezza che tutti coloro che ci seguono, considerano questa newsletter un importante punto di riferimento e un canale di comunicazione valido, autorevole, pratico e consolidato nel tempo.

Dieci anni e 100 numeri di Agriligurianews non rappresentano solo un prestigioso traguardo, ma anche un enorme bagaglio di esperienza da sfruttare per fornire agli iscritti un servizio sempre in costante crescita.

Piano di comunicazione del PSR 2014/2020

3. NEWSLETTER AGRILIGURIANEWS

Grafico delle Newsletter inviate, recapitate, aperte.

Numero	Inviato	Recapitate	Aperture totali	Aperture uniche	Recapitate/aperture uniche
102 - dicembre 2020	4.045	3.818	1.346	904	35%
101 - novembre 2020	4.051	3.825	1.441	911	38%
100 - ottobre 2020	3.446	3.405	1.373	664	40%
99 - settembre 2020	3.442	3.408	1.464	677	43%
98 - agosto 2020	3.467	3.433	1.379	701	40%
97 - luglio 2020	3.542	3.451	1.638	829	47%
96 - giugno 2020	3.552	3.456	1.619	738	47%
95 - maggio 2020	3.561	3.471	2.043	936	59%
94 - aprile 2020	3.527	3.487	2.071	917	59%
93 - marzo 2020	3.520	3.489	1.592	827	46%
92 - febbraio 2020	3.541	3.485	1.671	791	48%
91 - gennaio 2020	3.444	3.406	1.528	812	45%

4. QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

Un **questionario *online*** sul gradimento dei canali di comunicazione del PSR Liguria 2014-2020.

Obiettivi

- ✓ Creare un quadro chiaro sulla soddisfazione dei canali di comunicazione attivati
- ✓ Superare eventuali criticità
- ✓ Migliorare e accrescere il livello di comunicazione e informazione sulle opportunità di sostegno pubblico promosse

4. QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

Il sondaggio è stato diffuso tramite:

- Siti web: Agriligurianet e Regione Liguria
- Newsletter: Agriligurianews e Regione Liguria
- Pagine facebook: Agriligurianet, Liguria Ricerche e Liguria Digitale
- Punto Liguria Informa (Ufficio Relazione con il Pubblico)

Work in progress... I dati raccolti sono in fase di elaborazione e analisi

5. CANALE YOUTUBE

La playlist Agricoltura del canale YouTube di Regione Liguria dispone di 155 video.

Nel 2020 sono state realizzate e pubblicate due nuove **video interviste** ad aziende nate grazie ai contributi del PSR.



Esempi concreti dei risultati ottenuti con i fondi del PSR.

Il canale nello scorso anno ha raccolto 538 visualizzazioni con 299 avvii e una durata di visualizzazione media 1':13".

6. ALTRE ATTIVITA' DIVULGATIVE

Nel corso del 2020, nonostante le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria per COVID-19, sono stati realizzati **momenti formativi/informativi** per illustrare e approfondire le attività e i bandi del PSR con l'obiettivo di migliorare ed accompagnare l'attuazione rivolte sia al personale interno che al vasto pubblico:

- Evento «Dolcissima Pietra» a Pietra Ligure (SV), il 12-13 settembre.
- Seminario informativo *online*, il 21 ottobre: Attuazione del Bando - Misura M16.01 "Cooperazione 2^a fase - settore forestale.

6. ALTRE ATTIVITA' DIVULGATIVE

- Sul quotidiano «Il Secolo XIX» un'intera pagina dedicata ai risultati del PSR 2014-2020 (numero di mercoledì 5 agosto 2020) e un banner sul sito www.ilsecoloxix.it dal 31 luglio al 5 agosto.
- La brochure, illustrativa dei quattro *roll up* del PSR, è stata messa in distribuzione durante gli eventi e presso il punto Liguria Informa (Ufficio Relazione con il Pubblico) della Regione Liguria.

Piano di comunicazione del PSR 2014/2020

Grazie per l'attenzione

1) Informative

ESTENSIONE DEL PROGRAMMA AL 2022

FUTURE MODIFICHE AL PROGRAMMA

Estensione del Programma al 2022

Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020:

- Per tutti i PSR, il periodo di programmazione (2014/2020) è prorogato fino al **31 dicembre 2022**
- In allegato al regolamento, sono individuati i fondi necessari a finanziare il biennio di proroga. Questi fondi sono quantificati per ciascuno Stato membro
- Si rende quindi necessaria una **modifica del PSR** della Liguria per consentire il prolungamento del periodo di programmazione e per consentire l'utilizzo dei fondi previsti dal regolamento UE n. 2020/2220.

Estensione del Programma al 2022

Tempi previsti per la modifica

Alla data di oggi sono note le risorse finanziarie assegnate allo Stato membro Italia, ma non si è ancora raggiunto l'accordo su come ripartire questa somma tra i 22 PSR attivi a livello nazionale (21 PSR a titolarità regionale/P.A. e 1 PSR nazionale), oltre al programma della Rete rurale nazionale.

Nell'ipotesi che l'accordo sul riparto dei fondi sia raggiunto entro la metà del mese di aprile, l'avvio delle procedure di modifica potrà avvenire entro il mese di aprile.

Estensione del Programma al 2022

Tempi previsti per la modifica

Come previsto dall'art. 30.2 del regolamento UE n. 1303/2013, la Commissione europea *approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.*



Estensione del Programma al 2022

Finanziamento del biennio di proroga

Il finanziamento del biennio di proroga avviene tramite due dotazioni finanziarie differenti:

1. **FEASR** per circa 3 miliardi di euro destinati all'Italia
2. **Risorse EURI** (dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza) per circa 0,9 miliardi di euro destinati all'Italia.



Estensione del Programma al 2022

Finanziamento del biennio di proroga

Il cofinanziamento nazionale è obbligatorio per i fondi FEASR ma non per i fondi EURI.

Spesa pubblica totale (a regole attuali): 6,9 miliardi di euro.

Ipotesi di finanziamento per il PSR Liguria con il parametro “storico”: circa 90 milioni di euro (45 milioni per anno).

Questa cifra corrisponde alla dotazione media per anno del periodo 2014-2020.

Estensione del Programma al 2022

Vincoli finanziari posti dal regolamento 2020/2220

FEASR

Almeno la stessa quota complessiva di contributo del FEASR del PSR pre-vigente deve essere riservata alle misure o tipi di intervento (nel caso della misura 4) a finalità ambientale.

Estensione del Programma al 2022

Vincoli finanziari posti dal regolamento 2020/2220

Fondi EURI

- ✓ Almeno il 37% dei fondi EURI deve essere riservato alle misure o tipi di intervento (nel caso della misura 4) a finalità ambientale.
- ✓ almeno il 55% dei fondi deve essere riservato all'innovazione, alle filiere corte, all'accesso alle tecnologie dell'informazione.

Future modifiche al Programma

Indirizzi per le modifiche al PSR Liguria

In mancanza di certezze sulla dotazione finanziaria, si possono individuare almeno alcuni indirizzi:

- ✓ Concentrazione delle risorse su poche misure strategiche
- ✓ Particolare attenzione alle esigenze di ripresa economica dalla crisi dovuta alla pandemia e quindi al sostegno alle imprese e alle condizioni territoriali che favoriscono la resilienza e la ripresa economica
- ✓ Particolare attenzione agli interventi di carattere ambientale che concorrono, direttamente o indirettamente, agli obiettivi di cui sopra

Future modifiche al Programma

Indirizzi per le modifiche al PSR Liguria

In conseguenza di questi indirizzi, le risorse del biennio 2021-2022 dovrebbero essere concentrate nelle misure 4, 6, 7 e 8.

A corredo, si introdurranno alcune modifiche mirate alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure.

Ovviamente, le modifiche del PSR saranno sottoposte alla valutazione del Comitato di Sorveglianza appena possibile.

**Estensione del Programma al 2022
Future modifiche al Programma**

Grazie per l'attenzione

2) VARIE ED EVENTUALI

Grazie per l'attenzione

Per maggiori informazioni

www.agriligurianet.it

www.psrliguria.it