
PO Italia-Francia Marittimo Formulario progetti semplici

Sedi dei partner
Provincia di Lucca, altri 
partner

Tutti i partner

Localizzazione delle 

attività
Partner Responsabile

Tutti i partner

Sede ODARC, Regione 
Liguria

ODARC, Regione Liguria Tutti i partner

Importo 

previsto
Partner Coinvolti

Lucca, Pisa, Grosseto, 
Massa Carrara, Nuoro

Tutti i partner

 €         12.000,00 

 €       212.000,00 

3 (ob. sp. 

B e C)

4 (ob. sp. 

D)

2.2 

Seminari

3.1 Valu-

tazione

4.1 Con-

sorzi

4.2 In-

terventi

4.3 

Impianti

3.2 

Piano

2 (ob. sp. 

A)

AzioneN° Fase

1.2 Comi-

tati locali

2.1 

Raccolta

1.0Prepa

razione
1.1  

Gestione

2.12   Piano delle attività

Titolo Fase

5 (ob. sp. 

E)

Preparazione, coordinamento e 

gestione del progetto:

1.0 Preparazione prima dell'avvio

1.1 Gestione progetto e Comitato 

Pilotaggio

1.2 Realizzazione comitati locali

Scambi buone prassi e 

approfondimenti:

2.1 Raccolta delle buone prassi

2.2 Organizzazione seminari

Valutazione e realizzazione Piano:

3.1 Valutazione presenza biomasse 

3.2 Piano d'Azione per gestire le 

risorse disponibili

Azioni pilota per valutare impatto 

ambientale/ economico filiere e 

validare strumento gestione:

4.1 Consorzi e unione proprietari

4.2 Programmazione/realizzazione 

infrastrutture logistiche e 

perfezionamento strumento

4.3 Sperimentazione filiere 

biomassa-impianto-utenti finali

Lucca, Pisa, Grosseto, 
Massa Carrara, Nuoro

Tutti i partner1

5.2 Sito 

Internet
5.3 Altro

materiali

Sedi dei partner

Sedi dei partner

Sedi dei partner

Area di cooperazione

Province di Lucca e 
Massa Carrara

Sede Provincia di Lucca

Area di cooperazione

5.1Piano

e eventi

 €         16.000,00 

Sedi dei partner Tutti i partner Tutti i partner  €         78.000,00 

Tutti i partner Tutti i partner

 €         84.000,00 

 €       221.000,00 
Provincia di Lucca, altri 
partner

 €       180.000,00 

Area di cooperazione
Lucca, Pisa, Grosseto, 
Nuoro, ODARC, Liguria

Lucca, Pisa, Grosseto, 
Nuoro, ODARC, Liguria

 €         20.500,00 

 €       203.000,00 

 €       162.500,00 

Area di cooperazione
Lucca, Pisa, Grosseto, 
Nuoro, ODARC, Liguria

Lucca, Pisa, Grosseto, 
Nuoro, ODARC, Liguria

 €       471.000,00 

Province di Lucca e 
Massa Carrara

Province di Lucca e 
Massa Carrara

Provincia di Lucca

Tutti i partner Tutti i partner  €       121.000,00 

Diffusione e capitalizzazione:

5.1 Piano Comunicazione/Convegni

5.2 Sito e pagina web

5.3 Pubblicazione e altro materiale

Tutti i partner  €         69.000,00 

Sede ODARC e 
Grosseto

ODARC, Grosseto e altri 
partner

Tutti i partner
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G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

X X X X X X X

Lucca Bastia Genova
In grassetto, i mesi delle riunioni dei comitati di pilotaggio X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X
Bastia Genova

In grassetto, i mesi dei seminari (prima le attività per la preparazione) X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X
Lucca

In grassetto, i mesi degli eventi (prima le attività per la preparazione) X X   Verifica Piano Comunicazione: X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

2.13   Cronogramma delle attività

Mese
Anno 2007 2008 2009

1

2

3

1.0 Prepa-

razione
1.1  

Gestione
1.2 Comi-

tati locali
2.1 

Raccolta
2.2 

Seminari

5

4

Gestio-

ne&Co-

mitati

Scambi

o&semi

nari

Valuta-

zione ge

stione

Diffusio-

ne

Azioni 

pilota

3.1 Valu-

tazione

3.2 Piano

5.1 Piano

e eventi
5.2 Sito 

Internet
5.3 Altro

materiali

4.1 Con-

sorzi
4.2 In-

terventi
4.3 

Impianti
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G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

Nuoro Lucca
X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X L'attività si completa con il feed back delle azioni pilota

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
Lucca

X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

4
Azioni 

pilota

4.1 Con-

sorzi
4.2 In-

terventi
4.3 

Impianti

5
Diffusio-

ne

5.1 Piano

e eventi
5.2 Sito 

Internet
5.3 Altro

materiali

3

Valuta-

zione ge

stione

3.1 Valu-

tazione

3.2 Piano

Scambi

o&semi

nari

2.1 

Raccolta
2.2 

Seminari

Mese

1

Gestio-

ne&Co-

mitati

1.0 Prepa-

razione
1.1  

Gestione
1.2 Comi-

tati locali

Anno 2010 2011

2
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* Il lavoro professionale e gli incarichi su Valutazione e Piano d'Azione sono coordinati e integrati tra loro, di modo che diano un unico prodotto.

1

Fase 3:

1

4

Realizzazione dei seminari previsti
Numero
seminari

2

Raccolte buone prassi su base regionale
Nunero

documenti

Contratto di sovvenzione
Numero

documenti
1

5

Convenzione interparternariale
Numero

documenti
1

Numero
documenti

Relazioni di monitoraggio/domande di rimborso con audit

2.14   Indicatori di progetto

Indicatori di realizzazione
Unità di 

misura

Valore atteso al termine del 

progetto

Fase 1:

Fase 2:

Riunioni del comitatio di pilotaggio
Numero
riunioni

5

Riunioni dei comitati locali 28
Numero
riunioni

1
Pubblicazione atti seminari, convegni e buone pratiche 

(l'indicatore vale anche per la Fase 5)
Numero

Pubblicazioni

Valutazione Piano Energetico Provincia di Grosseto
Nunero

documenti

Pubblicazione con cartografia, descrizione territorio, 
disponibilità biomassa, analisi costi benefici, pre-fattibilità

e Piano d'Azione (anche sulla base delle ricerche esistenti)*

Nunero
documenti
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* Il Piano di Comunicazione definisce nel dettaglio le serie di materiali per la diffusione dei risultati di progetto, per ogni partner

Azioni pilota per le filiere e/o gli impianti
Numero

azioni pilota
Almeno 8

Eventi di diffusione
Numero
eventi 2

1

Sito Internet/pagine web
Numero Siti

o pagine web 2

Almeno 2

Serie di materiale di divulgazione dei risultati per Regione* 8

Piano di Comunicazione
Numero

documenti

Indicatori di realizzazione
Unità di 

misura

Valore atteso al termine del 

progetto

Fase 5:

Pubblicazione atti eventi e buone pratiche - vedi Fase 2

Relazioni descrittive e di valutazione azioni pilota
Nunero

documenti
7

Azioni pilota sulle proprietà
Numero

azioni pilota
Almeno 7

Azioni pilota per le strade o altri interventi logistica

Numero medio 
per Regione

Fase 4:

Numero
azioni pilota
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* L'indicatore sarà misurato al 30% da questo valore. ** L'indicatore sarà misurato al 70% dai valori ottenuti dagli Indicatori di risultato della Fase 4

Partecipanti ai seminari di Bastia e Genova
Numero

partecipanti
Almeno 20 per seminario

Soddisfazione dei partecipanti ai seminari rispetto
all'utilità e alle possibili ricadute di quanto appreso

Gradimento in
scala 0-10

Almeno 7

Azioni di mainstreaming avviate, ovvero adozione di politiche/ 
strumenti del progetto da parte di altri, ovvero loro messa a 

regime - Indicatore di risultato (e di impatto) valido anche per 
la Fase 5

Numero
organizzazioni

Almeno 10

Soddisfazione dei partner, rispetto ad alcune variabili chiave
(risultati, impatto, valore aggiunto transfrontaliero, etc.)

Indicatore di risultato trasversale alle cinque Fasi

Gradimento in 
scala 0-10

Almeno 7

Protocollo d'intesa a fine progetto tra partner/accordi locali, 
funzionali alla continuità e sostenibilità di Biomass

Numero
documenti

Almeno 2

Coinvolgimento di altri soggetti, funzionale a creare
consenso ed evitare il rischio di azioni scollegate

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Indicatori di risultato
Unità di 

misura

Valore atteso al termine del 

progetto

Successo delle 
azioni pilota

2Consorzi realizzati (o società cooperative o altre forme)

Vedere Indicatori Fase 4**

Numero
consorzi

Efficacia delle azioni Fase 3 nell'individuare
e stabilire gli impianti, i siti, le filierie e gli interventi

(la misurazione dell'Indicatore è anche soggettiva, poiché sulle 
azioni pilota possono incidere fattori esogeni indipedenti dal 

Piano d'Azione)

Numero
azioni

Almeno 1

Valutazione sca-
la 0-10 (partner)

Almeno 7*
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* Gli indicatori di impatto dovrebbero essere verificati alcuni mesi dopo la fine del progetto.

Almeno 3

Scuole o altri edifici pubblici beneficiari
delle sperimentazioni

Numero
edifici

Almeno 3

Imprese beneficiarie delle sperimentazioni
Numero
imprese

Almeno 3

Progettazione di impianti/caldaie scaturite da Biomass,
oltre il progetto (impatto)*

Numero
progetti

Occupati nelle filiere oggetto di sperimentazione
Numero
occupati

Almeno 20

Nuovi residenti nelle aree rurali/montane/svantaggiate, poiché 
occupati nelle filiere sperimentate (impatto)*

Numnero
di residenti

Almeno 2

Indicatori di risultato
Unità di 

misura

Valore atteso al termine del 

progetto

Realizzazione strade forestali e altri interventi logisitici
Numero

documenti
Almeno 2

Proprietari coinvolti nei consorzi
Numero

proprietari

Filiere/cicli organizzate/i (a monte e/o a valle degli impianti)
e valutate/i sul piano economico-finanziario e ambientale

Numero filiere e 
valutazione cicli

8

Cartografia 1:10.000 su scala locale (GIS)
Numero

documenti
1

Aree boschive tagliati e/o pulite (o aree
agricole riconvertite) per le sperimentazioni

Numnero
di ettari

50

Almeno 5 per consorzio

Impianti sperimentati (caldaie, impianti, produttori di pellets), 
nelle filiere di cui sopra. Si intendono gli impianti sostenuti 

finanziariamente da Biomass. Gli altri impianti delle filiere di 
Biomass sono finanziati da altri fondi o altri PO FESR.

Numero
impianti

Almeno 3

Piani/progetti per le strade forestali e altri interventi
Numero

documenti
Almeno 3

Numnero
di tonnellate

2.500

Certificazioni forestali rilasciate (impatto)*, anche a seguito dei 
tagli/pulizie realizzate durante le filiere

Numero
certificazioni

1

Biomassa fornita agli impianti nelle sperimentazioni
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Valore atteso al termine del 

progetto

* Convenzionalmente, il processo di trasformazione della biomassa ha "impatto 0" rispetto alla produzione di Co2, poiché quella immessa nell'aria 
viene compensata da quella assorbita dalla biomassa che ricresce.

Corrispettiva emissione di Co2 risparmiata relativa 
all'indicatore precedente **

Numero
tonnellate

880

Combustibile fossile (petrolio) che sarebbe utilizzato per 
produrre la medesima energia e calore ottenute dalle 

sperimentazioni**

Numero
tonnellate

800

Emissioni di Co2 attraverso il processo di trasformazione della 
biomassa*

Numero
tonnellate

** Le stime relative al petrolio e alla Co2, rispettivamente consumato e immessa nell'aria per produrre un'analoga quantità di energia e calore, sono 
forfettarie e prudenziali. A riguardo, bisogna precisare che i valori stimati dipendono sia dalla potenza e dalle caratteristiche degli impianti che dal 
fatto che tali impianti (caldaie, cogeneratori, etc.) utilizzano biomassa anziché gasolio, metano piuttosto che altre fonti energetiche. Il medesimo 
progetto deve orientare le scelte dei destinatari (target) rispetto alle diverse tipologie di impianto, così come le azioni pilota e il progetto nel suo 
complesso sono funzionali - tra l'altro - a stabilire in maniera precisa l'impatto ambientale (ed economico finanziario) delle filiere basate su biomassa. 

Fase 5 (vedi anche indicatore Fase 2):

Numero di partecipanti ai convegni di Lucca
Numero

partecipanti
Almeno 50 per evento

Indicatori di risultato
Unità di 

misura

Numero di visite al Sito Internet/pagina web
Numero
accessi

Almeno 100 al mese

0

Risparmio medio nei costi di consumo energetico grazie alle 
sperimentazioni

Percentuale
minore di costi

5%
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