



**SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PROGRAMMA  
REGIONALE DI SVILUPPO RURALE PER IL PERIODO 2014-2022  
DELLA REGIONE LIGURIA**

PIANO OPERATIVO DELLE RILEVAZIONI RELATIVO  
ALL'ANNUALITÀ 2025

Roma, gennaio 2025

## INDICE

|  |   |
|--|---|
| Premessa   | 2 |
| 1. Quadro di sintesi metodologico per Misura / Strumento attuativo | 2 |
| 1.1. Raccolta dei dati primari                                     | 3 |
| 1.1.1. Obiettivi e metodologie                                     | 3 |
| 2. Timeline delle indagini dirette pianificate                     | 4 |

---

## Premessa

Il presente Piano operativo di rilevazione descrive le indagini dirette che saranno condotte dal Valutatore indipendente del PSR 2014-2022 della Regione Liguria nel corso del presente anno per la rilevazione dei dati da fonte primaria.

Tali informazioni, unitamente a quelle provenienti da fonte secondaria (dati di monitoraggio, documenti di programmazione e attuazione, ecc.), saranno propedeutiche allo svolgimento delle analisi valutative previste nel 2025 e che saranno restituite nei rapporti di valutazione di seguito elencati:

- A. **Rapporto di valutazione annuale (RVA) 2025 e attività di supporto metodologico all'autovalutazione Leader.**
- B. **Rapporto tematico 2025.**
- C. **Aggiornamento Catalogo BP.**

Nel 2024 era previsto anche il **terzo aggiornamento del Catalogo delle buone pratiche**, tuttavia in base agli accordi intercorsi nell'ambito degli incontri di coordinamento con i referenti della Regione Liguria, si è deciso anche alla luce dell'accavallarsi della scadenza del tematico 2024 con la conseguente possibilità di identificare tra i beneficiari selezionati per l'occasione esperienze significative da valorizzare e inserire nel catalogo, di posticipare la consegna di tale prodotto entro il primo semestre del 2025.

---

## 1. Quadro di sintesi metodologico per Misura / Strumento attuativo

Imprescindibile per la definizione dell'impianto metodologico delle rilevazioni è il costante monitoraggio dell'andamento delle Misure attivate dal PSR. Infatti, ove possibile e utile al fine di restituire un quadro completo dei risultati raggiunti e dell'efficacia delle scelte strategiche e attuative occorre partire dallo stato di avanzamento del PSR.

Con particolare riferimento alle fonti primarie si procederà, ove indicato più avanti, ad indagini dirette che potranno concretizzarsi, secondo i casi, in tecniche di raccolta di dati primari di tipo campionario (indagini campionarie) e/o di tipo partecipativo (es. interviste a testimoni privilegiati, focus group, casi studio, etc.). Il livello di approfondimento delle analisi ed il ricorso ad indagini *field* è definito in ragione del cosiddetto principio di proporzionalità, approccio indicato anche dalle linee guida comunitarie, sulla base della rilevanza strategica, delle informazioni disponibili e del fabbisogno conoscitivo dell'Amministrazione regionale.

---

## 1.1. Raccolta dei dati primari

Nel presente documento ci si sofferma, come evidenziato in premessa, sulle indagini propedeutiche alla elaborazione dei prodotti previsti, per i quali si prevede il ricorso ad analisi desk dei dati secondari e a modalità di raccolta delle informazioni da fonti primarie attraverso indagini dirette.

---

### 1.1.1. Obiettivi e metodologie

Per le analisi valutative si ricorrerà, oltre che all'analisi *desk* dei documenti di programmazione e attuazione (es. PSR, SSL, RAA, bandi, graduatorie, ecc.) e dei dati di monitoraggio, anche ad indagini dirette rivolte ai referenti regionali, altri soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del Programma, testimoni privilegiati e beneficiari.

Con riferimento ai prodotti previsti per l'anno, si riportano di seguito obiettivi e, ove previste, le tipologie di indagini volte alla rilevazione dei dati primari.

**A. Rapporto di valutazione annuale (RVA) 2025 relativo all'annualità 2024 e attività di supporto metodologico all'autovalutazione Leader (consegna entro il 30 aprile 2025).**

Il RVA restituisce un quadro delle attività valutative svolte nell'anno precedente e del follow up delle raccomandazioni espresse dal Valutatore indipendente. A tale riguardo sarà prodotta anche una Sintesi per il Cap.2 della RAA.

Nel Rapporto 2025, in particolare, è riportata una sintesi dell'aggiornamento delle attività di supporto all'autovalutazione delle SSL dei GAL (l'analisi di dettaglio sarà restituita in un documento a parte), che per quest'anno potrà prevedere una survey sulle attività di monitoraggio e valutazione anche per identificare indicazioni utili a rafforzare tali strumenti per il periodo di programmazione 2023-2027.

Per lo svolgimento della analisi si procede con:

- l'analisi desk dei dati secondari e dei documenti di programmazione e attuazione;
- l'interlocuzione con i referenti regionali e i GAL.

**B. Il Rapporto tematico 2024 sulla Misura 16, con attenzione alla misura 16.1 Costituzione e operatività dei gruppi Pei-Partenariato europeo per l'innovazione.**

Il Valutatore si propone di verificare e approfondire l'attuazione e i risultati della misura in oggetto attraverso un'approfondita analisi documentale e dei dati di monitoraggio (es. OPDB AGEA, Innovarurale) da arricchire grazie al confronto con i referenti regionali e alcuni beneficiari.

Le analisi valutative delle diverse tipologie di interventi attivate nell'ambito della M.16 saranno meglio definite in fase di strutturazione in ragione dell'avanzamento dell'attuazione e del fabbisogno conoscitivo dell'amministrazione. L'obiettivo generale è quello di fornire elementi utili all'attuazione di strumenti analoghi del CSR 2023-2027.

### C. Aggiornamento del Catalogo delle buone pratiche 2024

Come anticipato in premessa, l'aggiornamento del Catalogo previsto nel 2024 sarà consegnato nell'anno in corso. Trattandosi di un prodotto 2024, se i tempi tecnici di redazione lo consentono, si potranno prendere in considerazione anche progetti Leader, così come potranno essere valorizzate eventuali buone pratiche identificate nell'ambito di altri approfondimenti valutativi, con attenzione particolare al tematico sulla parità di genere. Per lo svolgimento delle analisi si prevede di ricorrere a:

- Analisi desk dei dati secondari e della documentazione di progetto.
- Incontri con referenti regionali e con i GAL per la selezione delle BP.
- Casi studio e intervista a Beneficiari.

## 2. **Timeline delle indagini dirette pianificate**

Di seguito si riporta, per ciascun prodotto, un calendario di massima delle rilevazioni pianificate per l'annualità 2025.

| RAV 2025 | Ambito di indagine diretta | Metodo / Strumento | Definizione strumento di rilevazione | Conduzione indagini | Elaborazione dei risultati | Consegna    |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
|          | Nessuna                    | -                  | -                                    | -                   | -                          | Aprile 2025 |

| Supporto Autovalutazione Leader | Ambito di indagine diretta | Metodo / Strumento   | Definizione strumento di rilevazione | Conduzione indagini | Elaborazione dei risultati | Consegna    |
|---------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
|                                 | LEADER                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Survey su monitoraggio e valutazione</li> </ul> | Marzo                                | Marzo - Aprile      | Aprile                     | Aprile 2025 |

| Rapporto tematico 2024 – M.16 | Ambito di indagine diretta                  | Metodo / Strumento  | Definizione strumento di rilevazione | Conduzione indagini | Elaborazione dei risultati | Consegna      |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
|                               | Tipologie di intervento attivate dalla M.16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analisi dati e documentale</li> <li>▪ Confronto con referenti regionali</li> <li>▪ Interviste a beneficiari</li> </ul> | Luglio-settembre                     | Settembre-Novembre  | Novembre - Dicembre        | Entro il 2025 |

| Aggiornamento Buone pratiche | Ambito di indagine diretta | Metodo / Strumento   | Definizione strumento di rilevazione | Conduzione indagini | Elaborazione dei risultati | Consegna    |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
|                              | Buone pratiche             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analisi dati e Documentali</li> <li>▪ Casi studio e intervista a Beneficiari</li> </ul> | 2020-2025*                           | Marzo-Giugno        | Maggio-Giugno              | Giugno 2025 |

*\*Gli strumenti di rilevazione sono stati definiti nel 2020 in occasione della prima versione del Catalogo, per poi essere rivisti adeguati negli anni successivi in ragione delle tipologie di progetti considerati.*