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1. TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

RECUPERO TERRE INCOLTE

2. DENOMINAZIONE ABBREVIATA

TERRE INCOLTE

3. IL GAL CAPOFILA

Denominazione completa GAL Capofila GAL PROVINCIA DELLA SPEZIA (PROVINCIA DELLA SPEZIA)
indirizzo Via Veneto 2, 19124 LA SPEZIA

posta elettronica galprovinciaspezia@gmail.com

Coordinatore del progetto di cooperazione

telefono Marco Casarino email: marco.casarino@provincia.sp.it

Autorita di Gestione Regione Liguria

Soggetto referente della cooperazione Riccardo Jannone

Indirizzo Via Bartolomeo Bosco, 15 16121 GENOVA

Telefono 010/5485528 fax 010/5484909 posta elettronica :riccardo.jannone@regione.liguria.it
4, | PARTNER GAL E NON

Denominazione completa Partner 1 GAL VALLI DEL TIGULLIO (ENTE PARCO DELL’AVETO non GAL
O beneficiario Asse IV non beneficiario Asse IV O

partner effettivo partner associato O

indirizzo VIA MARRE’ 75A

telefono 0185340311 fax 0185343020

posta elettronica info@parcoaveto.it

Soggetto referente della cooperazione

Paolo Cresta, e-mail info@parcoaveto.it, numero di telefono telefono 0185340311 fax 0185343020
Autorita di Gestione Regione LIGURIA

Soggetto referente della cooperazione Riccardo Jannone

Indirizzo Via Bartolomeo Bosco, 15 16121 GENOVA

Telefono 010/5485528 fax 010/5484909 posta elettronica :riccardo.jannone@regione.liguria.it




Denominazione completa Partner 2 : GAL “Le strade della cucina bianca, del vino, dell’olio, dell’ortofrutta
della tradizione ligure”

GAL non GAL O beneficiario Asse IV OO non beneficiario Asse IV
partner effettivo partner associato O

indirizzo Via Somano 12 17100 SAVONA

telefono/fax 019 8313337 019 8313269

posta elettronica gal@provincia.savona.it

Soggetto referente della cooperazione

Lorenza Simonetti, programmazione.economica@provincia.savona.it, 019 8313333

Autorita di Gestione Regione LIGURIA

Soggetto referente della cooperazione Riccardo Jannone

Indirizzo Via Bartolomeo Bosco, 15 16121 GENOVA

Telefono 010/5485528 fax 010/5484909 posta elettronica :riccardo.jannone@regione.liguria.it

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Motivazioni

La superficie agricola utilizzata in Liguria negli ultimi decenni si é ridotta sensibilmente e questo fenomeno,
unitamente alla sensibile diminuzione delle aziende agricole, ha comportato un progressivo abbandono del
territorio montano e rurale, determinando alti rischi naturali, sia sotto il profilo idrogeologico che dal punto

di vista della gestione del suolo e degli incendi.

In Italia sono ben 6.633 i comuni in cui sono presenti aree a rischio idrogeologico, 1'82% del totale. Una
fragilita che risulta particolarmente elevata in regioni come la Liguria che presenta il 99% dei comuni a

rischio.

Le politiche per la mitigazione del rischio idrogeologico non si possono limitare all’attuazione di interventi
puntuali, devono bensi basarsi su un programma di difesa, gestione e manutenzione del suolo e sul rilancio
delle attivita agricole e forestali nelle aree marginali, che da sempre svolgono funzioni di difesa
idrogeologica e regimazione idraulica. Negli ultimi 30 anni con il dimezzamento degli agricoltori nelle aree
marginali, si & dimezzato il presidio umano alla difesa idrogeologica, mentre & aumentata

esponenzialmente la vulnerabilita del suolo e del territorio a causa dei cambiamenti climatici.

In linea con quanto affermato dalla Commissione europea nella comunicazione COM (2002) 179 "Verso
una strategia tematica per la protezione del suolo”, il suolo rappresenta il supporto alla vita e agli
ecosistemi, € riserva di patrimonio genetico e di materie prime, custode della memoria storica, nonché
elemento essenziale del paesaggio. Emerge dunque il carattere multifunzionale del suolo che e

I'indispensabile supporto a tutte le attivita umane; da qui il ruolo decisivo svolto dallagricoltura e dalla




selvicoltura nel garantire la salvaguardia di un territorio sempre piu antropizzato. Le terre abbandonate e
non piu coltivate dall'uomo vanno incontro infatti al fenomeno della desertificazione perdendo cosi massa
organica che favorisce I'assorbimento di acqua; questo fa si che piogge abbondanti possono generare

movimenti di massa, come le frane, con gravissimi danni per il territorio circostante.

Con questo progetto si intende ridare forza all’agricoltura regionale, consegnandole e riconoscendole
I'antico ruolo di PRESIDIO DEL TERRITORIO contrastando il fenomeno delle terre incolte, andando ad
incentivare, per ogni territorio preso in considerazione, il ruolo del territorio ripartito tra i diversi settori

caratterizzanti i Gal partner presi in considerazione.

Continuita, complementarieta e/o integrazione del progetto con altri progetti terminati o in essere di
cooperazione e non

Il Progetto di Cooperazione Recupero Terre Incolte, consolida e da continuita al secondo progetto di
cooperazione di cui il Gal Provincia della Spezia & capofila e di cui partner sono sia il Gal Valli del Tigullio che
il Gal Le strade della cucina bianca, del vino, dell’olio, dell’ortofrutta della tradizione ligure: il progetto di
Valorizzazione turistica ed enogastronomica dell’entroterra ligure. Questo progetto viene svolto
congiuntamente da tutti i Gal liguri e il suo obiettivo € di rivalutare, promuovere e valorizzare il territorio

dell’entroterra ligure, sia da un punto di vista turistico che agricolo che produttivo.

Il ruolo dell’agricoltura, dunque, viene declinato attraverso la valorizzazione geografica e produttiva del
territorio stesso, che viene cosi gestito, conservato e tutelato senza mai prescindere dal ruolo determinante
quale quello di difesa di un territorio che negli ultimi anni é stato teatro di eventi calamitosi che hanno

minato il territorio.

Il presente progetto si presente coerente con le Strategie di Sviluppo Locale dei Gal cooperatori.

Obiettivo generale

Obiettivo generale del progetto e contrastare il fenomeno dell’abbandono del territorio agricolo e
forestale, andando ad incentivare il recupero delle terre abbandonate, attraverso la valorizzazione della

caratterizzazione dei diversi territori dei Gal partner.

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi del Progetto sono quelli della valorizzazione dell’lambiente e dello spazio rurale, del
miglioramento della qualita della vita nelle zone rurale, del recupero e miglioramento della produzione,

attraverso la realizzazione di azioni di consolidamento e potenziamento delle attivita agricole e forestali.

Pur restando quale obiettivo operativo generale del progetto il recupero delle terre incolte, questo viene
differito nei diversi territori dei Gal partner di Progetto, secondo la diversa caratterizzazione del territorio e

i diversi “talenti”.




Mentre infatti nel territorio del Gal Provincia della Spezia I'obiettivo operativo primario € il recupero degli
incolti ripartiti nei settori prioritari dell’orticoltura, viticoltura, frutticoltura, cerealicoltura ed orticoltura,
nel territorio del Gal Valli del Tigullio vengono le tipologie di intervento sono rivolte alle filiere del Legno e
del Latte, e nel Territori del Gal Le strade della cucina bianca, del vino, dell’olio, dell’ortofrutta della

tradizione ligure” gli interventi sono localizzati nel recupero degli incolti da adibire ad oliveto.

Tema cardine del progetto

La risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 (2009/2156(INI); 2011/C81E/07-P7_TA(2010)01
32), e la piu nota risoluzione su Agricoltura e Cambiamenti Climatici (2009/2157(INI); 2011/C81E/06-
P7_TA(2010)01 31), hanno rivolto I'attenzione verso le “zone caratterizzate da svantaggi naturali” e gli
effetti ambientali e socio economici derivanti da un loro abbandono e dalla conseguente mancanza di
presidio del territorio.

Questo progetto, in linea con le Strategie di Sviluppo Locale dei diversi territori Gal, nasce dalla forte
necessita di valorizzazione del territorio che diventa il fulcro entro cui imperniare la gestione, tutela e
conservazione naturalistica, geografica e produttiva del territorio stesso.

Sulla base di questi antefatti, scientemente, non e stata circoscritta una particolare tipologia di filiera, ma
il progetto spazia in campi , settori e misure diversi mai prescindendo dal ruolo inderogabile che

I'agricoltura e la selvicoltura stessa assumono, quale quello di presidio del territorio.

Attivita di pre - sviluppo

Le attivita di presviluppo sono state effettuate attraverso riunioni di concertazione con i Gal Partner di
Progetto.Nello specifico le prime riunioni sono state effettuate grazie anche all’apporto della Regione
Liguria, e ai lavori precedentemente svolti dal Progetto di cooperazione transfrontaliero MARTE PLUS-
sottoprogetto SA: “Modelli e strumenti di governance finalizzati alla produttivita, al recupero e alla

salvaguardia dei territori rurali”.
Nello specifico sono state effettuate riunioni nelle seguenti date:
5 aprile 2012:

presso la sede del GAL Provincia della Spezia: riunione pianificatrice tra i GAL Provincia della Spezia e

Tigullio e con la Regione Liguria
3 maggio 2012:

presso la sede dell’Accademia dei Sapori — Villa Spinola Grimaldi in Lavagna: riunione tra i GAL Provincia

della Spezia ,Tigullio, Appennino Genovese e la Regione Liguria
20 settembre 2012:

presso la sede dell’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese srl: riunione tra Gal Provincie della Spezia, Gal Valli del

Tigullio e Gal Le Strade della cucina Bianca, del Vino, dell’Olio, dell’Ortofrutta della tradizione ligure.




11 gennaio 2013

Presso la sede dell’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese srl: riunione tra Gal Provincie della Spezia, Gal Valli del
Tigullio e Gal Le Strade della cucina Bianca, del Vino, dell’Olio, dell’Ortofrutta della tradizione ligure e la

Regione Liguria.
21 marzo 2013

Presso la sede della Provincia della Spezia: riunione tra il Gal Provincia della Spezia, il Gal Valli del Tigullio e

il Gal Le Strade della cucina Bianca, del Vino, dell’Olio, dell’Ortofrutta della tradizione ligure.

Descrizione delle attivita previste

Un progetto di cooperazione puod essere costituito da un’azione comune, sviluppata in collaborazione dai
partner per realizzare congiuntamente prodotti o servizi; da operazioni locali collegate da un’impostazione
comune, o, infine, da un’azione comune e contestualmente da operazioni locali. In particolare, I'azione
comune potra presentarsi come un’azione unitaria, cui tutti i partner concorrono finanziariamente in quota

parte o come un’azione, pur sempre unitaria, ma suddividibile in “moduli“ attuati dai singoli partner.

Rispetto a questa impostazione il Progetto di Cooperazione proposto si sviluppa con un’azione unitaria di
recupero delle terre incolte attuate dai singoli partner attraverso lo svolgimento di progetti di dettaglio
riferibili a misure afferenti al PSR. Completano il quadro una serie di azioni comuni volte alla messa in rete
degli operatori e alla promozione dei prodotti recuperati oltre che alla disseminazione delle risultanze del

Progetto.

Il ventaglio di azioni comuni proposte riguardano anche la creazione di competenze, il trasferimento di
esperienze sullo sviluppo locale che portano all’adozione di metodologie comuni e comuni metodi di lavoro

e un’attivita di sviluppo congiunta e coordinata.
[l valore aggiunto a livello locale delle iniziative di cooperazione puo inoltre essere ricondotto:

« all’acquisizione di nuove conoscenze in grado di dare nuove soluzioni a problemi locali;
« all’accrescimento delle competenze tecniche e amministrative degli attori locali;

« al migliore accesso a mercati, risorse, servizi o prodotti;

« al miglioramento della competitivita;

« al rafforzamento del senso di appartenenza al territorio.

[l valore aggiunto della cooperazione € quindi anche rappresentato dalla capacita di dar origine a
comportamenti, competenze, reti e relazioni piu ampie che consentono ai territori locali di uscire dalla loro

condizione d’isolamento migliorando, di conseguenza, la visibilita esterna del territorio.




Le azioni del progetto sono tutte incentrate al recupero dei terreni abbandonati e/o incolti nei territori del
Gal Provincia della Spezia, Gal Valli del Tigullio e del Gal Le Strade della cucina Bianca, del Vino, dell’Olio,

dell’Ortofrutta della tradizione ligure.

| Gal sopranominati pur appartenendo alla medesima regione, presentano caratteristiche che si

differenziano sia nel paesaggio, sia nella conformazione geografica, sia nella attivita produttiva.

Grazie all’approccio bottom-up che caratterizza I'operato di ogni GAL, i settori produttivi oggetto di
intervento sono diversi da loro, proprio perché diverse le esigenze degli attori e diverse le attivita

produttive ed orografiche dei tre territori cooperanti.

Nello Specifico, nel territorio del Gal Provincia della Spezia I’obiettivo operativo primario & il recupero degli
incolti ripartiti nei settori prioritari dell’orticoltura, viticoltura, frutticoltura, cerealicoltura ed orticoltura,
nel territorio del Gal Valli del Tigullio vengono selezionate tipologie di intervento rivolte alle filiere del
Legno e del Latte, e nel Territori del Gal Le strade della cucina bianca, del vino, dell’olio, dell’ortofrutta della

tradizione ligure” gli interventi sono localizzati nel recupero degli incolti da adibire ad oliveto.
In particolare le azioni comuni previste sono:
IMMAGINE COORDINATA

- studio di logo distintivo dei prodotti recuperati, che comprende una grafica comune personalizzata con il

prodotto recuperato localmente;
—regolamento di uso del logo da far sottoscrivere ai beneficiari singoli dei progetti di recupero;

- studio di etichetta “parlante” per ogni singola tipologia di prodotto recuperato (con grafica coordinata al
marchio): questo sistema di etichettatura ha lo scopo di orientare in maniera consapevole le scelte dei
consumatori verso un prodotto proveniente da terreni recuperati e che li rende partecipi della salvaguardia

del territorio e del paesaggio;

- studio e realizzazione di prototipi di manufatto (banco da mercatino, stand per manifestazioni fieristiche)
in legno derivante dagli interventi di recupero del bosco realizzati con il Progetto, da utilizzare nei diversi
mercati agricoli locali. Il manufatto sara identificabile con logo del progetto e riferimento al PSR; i disegni di

progetto saranno distribuiti agli artigiani locali per la produzione.
DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI RECUPERATI

Le diverse iniziative previste saranno comunicate anche attraverso la pubblicazione sui siti di Regione,

Provincia, Consorzi locali, Organizzazioni di categoria, Enti Pubblici dei comprensori

- ciascun GAL partner, ospitera a rotazione I'evento Open Market (presso i mercatini degli agricoltori dei
diversi comprensori) al quale parteciperanno gli operatori con i prodotti recuperati. L’evento sara
arricchito da momenti di informazione/formazione per far conoscere il progetto di recupero del singolo

prodotto (e I'offerta di turismo rurale collegata in sinergia con il progetto di cooperazione sul turismo




rurale). Sara inoltre predisposta una sorta di mappa indicante il circuito della rete di operatori quali
ristoranti, agriturismi etc che proporranno, in occasione dell’evento Open Market, piatti tradizionali ovvero

riferiti alla cultura locale con i prodotti recuperati.

- partecipazione congiunta alle Ecofeste;

- partecipazione congiunta al mercatino dei prodotti locali in occasione dell’Alta Via Stage Race che si svolge
nel giugno di ogni anno (nel 2013 14-22 giugno) (1° tappa Sesta Godano — 2° tappa Rezzoaglio — 4° tappa

Sassello);- partecipazione congiunta a manifestazioni dell’agroalimentare di qualita ( es: Liguria da bere,

Salone di Finale Ligure....);
- partecipazione alle vetrine di prodotto ( Lavagna e La Spezia);

DI FORMAZIONE DELLA RETE TRA | PRODUTTORI E DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO ANCHE TRAMITE
RETE FB/SITO GAL DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

- attivazione di un gruppo FB su FB del GAL Provincia della Spezia;

- formazione della banca dati rete delle imprese per la fornitura dei prodotti recuperati, individuazione dei
clienti target (GAS, mense ..), elaborazione e diffusione del depliant dell’offerta di prodotti recuperati

(implementabile con altri prodotti derivanti da recuperi gia eseguiti in altri comprensori)

- redazione di linee guida per la realizzazione degli interventi di recupero sulla scorta delle esperienze
maturate con il Progetto in condivisione con le aziende, distribuzione delle linee guida in rete a tutti i

partecipanti

- attivita di comunicazione verso gli enti locali dei contenuti e risultati del progetto, con protocolli di intesa

volti all’'uso ed alla valorizzazione dei prodotti derivanti dagli interventi di recupero delle terre incolte

- seminari (giornate dimostrative) da effettuarsi nel territorio del GAL Valli del Tigullio destinato agli

operatori e alle scuole (educazione alimentare e ambientale)

- redazione e diffusione di depliant sulle visite guidate al prodotto recuperato (anche autoguidato)
(caseificio — pascolo; serra — impresa forestale — bosco; oliveto — frantoio; azienda agricola — mercatino

locale)

- convegno finale da effettuarsi nel territorio del GAL Provincia della Spezia

Sara data ampia diffusione al materiale informativo, alle linee guida, alla banca reti... tramite il sito internet

del Gal Provincia della Spezia e su FB

UNO SGUARDO AL FUTURO




- redazione di progetto integrato nei tre territori per preparazione alla programmazione 2014-2020 sul
tema specifico dell’abbandono delle terre mediante un percorso partecipato (laboratorio) dalle categorie
interessate) per la definizione dei fabbisogni specifici relativamente alla tematica di cooperazione e

sviluppo e la redazione di schede progettuali concrete

Il laboratorio di progettazione partecipata si rivolge a tutti gli stakeholders del territorio interessato dai
progetti (associazioni locali, associazioni di categoria, agricoltori, enti pubblici ...), con il coinvolgimento
attivo dei rappresentati dei partner del progetto. Gli obiettivi generali dell’azione sono riconducibili ai
seguenti: (1) favorire la condivisione di saperi informali giacenti nelle comunita locali; (2) coinvolgere
attivamente nelle scelte progettuali il territorio interessato dagli interventi; (3) stimolare buone pratiche
nella fruizione, nella tutela e nella gestione delle risorse naturali presenti sul territorio; (4) favorire il

recupero del legame affettivo con il proprio territorio.

Il processo partecipativo legato alla definizione degli interventi di progetto si pud declinare nei seguenti
obiettivi specifici: (a) stimolare la formazione di una rete di soggetti attivi sul territorio per la la cura e
gestione del territorio (b) valorizzare la conoscenza del territorio attraverso il recupero della memoria
storica dei luoghi e creare una consapevolezza diffusa dei processi di trasformazione che li hanno
interessati e delle relative conseguenze; (c) far comprendere le molteplici finalita degli interventi per
stimolare comportamenti con essi coerenti (d) favorire la disseminazione sul territorio di analoghe azioni
(replicabilita del progetto) stimolando la motivazione ed innescando processi di auto organizzazione

(empowerment) degli stakeholders.

Il percorso di coinvolgimento pubblico sara articolato in incontri, di tipo plenario, tematico e/o territoriale,
che verranno temporalmente distribuiti nelle diverse fasi del progetto, tali incontri saranno organizzati in
sinergia con gli eventi previsti nell’ambito delle attivita di comunicazione (in particolare con gli incontri
pubblici e le giornate dimostrative), in modo da mantenere viva I'attenzione all’iniziativa per tutta la durata

del progetto (due anni).

Indicatori del progetto

Indicatori | Unita di misura | Valore previsionale
Indicatori di realizzazione
Partner numero 3
di cui GAL numero 3

di cui Partner no Gal numero
Regioni coinvolte numero 1
Stati coinvolti (per i progetti numero 1
transnazionali
Struttura comune numero
Rete tra operatori locali numero 1
Prodotti comuni numero 2

Indicatori di risultato




numero di imprese coinvolte numero 111

numero di imprese create numero Non previste
numero di giovani numero

numero di azioni di carattere numero 2
informativo

6. METODI E PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Forma giuridica e gestionale

| partner sottoscrivono un accordo di cooperazione (allegato N.1.)

Modalita di attuazione

Modalita attuative

Attivita

Soggetto responsabile

Aregia diretta

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI
COOPERAZIONE, DI AZIONE
LOCALE

GAL CAPOFILA, GAL PARTNER

In convenzione

A bando

7. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Crono - programma delle attivita

Attivita

Ricerca partner

Comunicazione,
informazione

Pre-

! Organizzazione
sviluppo

riunioni e incontri

Ricerche, studi di
fattibilita,
consulenze

Ideazione e
definizione del
progetto

2013

2012

2014 GENN-MAR

2015

Realizzazione dei
progetti

Attuazione
del progetto
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Rendicontazione dei
progetti

Comunicazione dei
risultati dei progetti

Modalita individuate per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi

Attraverso il Comitato di Pilotaggio,costituito da un partner effettivo e un partner supplente per ogni Gal

Partner, si potra ottemperare ad un’azione di coordinamento delle azioni locali fra i partner.

Inoltre cosi come descritto nell’Accordo Interparternariale ( allegato 1) , Il Capofila si impegna a svolgere
direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attivita necessarie a garantire la migliore attuazione

del Progetto:

- la progettazione e I'organizzazione delle attivita connesse al progetto in stretta collaborazione con i
Partner, garantendo comunque il rispetto delle finalita e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;
- il coordinamento dei compiti di ciascun partner, per assicurare la corretta attuazione delle

azioni congiunte;

- le attivita di coordinamento necessarie ai fini della sottoscrizione degli atti finalizzati alla

presentazione del progetto;

- la predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto, nonché la verifica e [I'eventuale aggiornamento del

cronoprogramma delle attivita e delle relative spese

- le attivita di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attivita di

comunicazione con I’Autorita di Gestione;

- il raccordo con la Rete rurale nazionale e con la Rete Europea.

Le modalita di realizzazione del progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nel
Progetto. | Partner sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle
attivita loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalle rispettive
AdG, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attivita, del monitoraggio e della
documentazione necessaria allo svolgimento del progetto, compresa la relazione finale. Gli stessi
partecipano a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del Progetto , nel
rispetto dei tempi indicati. | Partner si impegnano, inoltre, a fornire la piu ampia collaborazione

per la realizzazione del Progetto.
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Sono compiti ed impegni specifici di ciascun Partner:

- il rispetto di tutti gli impegni presi con I’ Accordo Interparternariale per la corretta ed integrale

attuazione del Progetto;
- le comunicazioni necessarie e opportune agli altri Partner in merito al Progetto;
- I'organizzazione di incontri e scambi all'interno dei propri territori;

- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di

competenza;

- la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento dei progetti nei loro territori;

- la realizzazione di tutte le attivita previste dal Progetto, anche ai fini dell’azione comune;

8. ASPETTI FINANZIARI

Piano finanziario del progetto

Costo totale

Finanziamento PSR

Fasi operative

Beneficiari

Misure

Attivita

(spesa

ammissibile)

TOTALE

Contributo

Quota
FEASR

Quota

nazionale +
regionale

Quota
privata

GAL costituzione gruppo terre
PROVINCIA incolte su Facebook Gal
DELLA SPEZIA - Provincia SP €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
GAL VALLI DEL
TIGULLIO (Ente
Parco
dell'Aveto) 431 | Seminari sul territorio (*) €11.420,00 €11.420,00 | €4.453,80 €2716,82 €0,00
GAL
PROVINCIA
IANLUEVATO NI DELLA SPEZIA
Progetto- (PROVINCIA Convegno finale e materiale
VavA[ola el (Va8 DELLA SPEZIA divulgativo (** €5.500,00 €5.500,00| €2.14500 € 3.355,00

TOTALE AZIONE COMUNE

Azioni di
Coordinamento

PROVINCIA
DELLA SPEZIA
(CAMERADI
COMMERCIO

TOTALE AZIONE DI COORDINAMENTO

Attuazione del
progetto —
Azione locale

GAL

Cerretta-( ATI
con Comune di
Carro)

313

Monitoraggio e valutazione

Realizzazione di Family
Ecovillaggio con ortie
giardini didattici

€ 16.920,00

€6.500,00

€ 6.500,00

€144.32412

€ 16.920,00

€6.500,00

€ 6.500,00

€115.459,30

€6.598,80

€ 2.535,00

€ 2.535,00

€45.029,13

€6.071,82

€ 3.965,00

€ 3.965,00

€70.430,17

€ 28.864,82
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PROVINCIA
DELLA SPEZIA

Azienda
agricola
Dimostrativa

111

Prove dimostrative di
recupero di terreni incolti,
siti nel Comune di Pignone,
attraverso I'adozione di
metodi di gestione
sostenibile delle risorse
naturali

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€70.200,00

€ 109.800,00

€0,00

Cooperativa "l

Castelli"

121

Realizzazione opere
agronomiche di recupero di
terreni incolti al fine della
realizzazione di impianti di
vigneto specializzato,
intervento di acquisto
locale accessorio in Bolano
(SP)

€92.013,80

€ 36.805,52

€14.354,15

€22.451,37

€ 55.208,28

Comune di
Riomaggiore

125

Manutenzione e ripristino
delle percorrenze e
ricostruzione dei gradoni di
collegamento fra le diverse
fasce di terreno, riapertura
e miglioramento dei
percorsi viari al fine di
consentire un migliore
accesso e una migliore
gestione dei vigneti in
localita Costa da Posa

€184.894,44

€ 166.405,00

€64.897,95

€ 101.507,05

€18.489,44

Unione
Provinciale
Agricoltori

111

RIPNAT-Recupero delle
terre incolte attraverso il
ripristino delle sistemazioni
agrarie e la regimazione
delle acque mediante
tecniche di ingegneria
naturalistica

€ 24.686,22

€ 24.686,22

€9.627,63

€ 15.058,59

€0,00

Coldiretti La
Spezia

111

VINOSO - Tecniche di
vinificazione tramite
I'utilizzo di minori quantita
di SO” al fine di
diversificare la produzione
e migliorare la qualita ( vini
di qualita-NO SOLFITI)

€25517,00

€25517,00

€9.951,63

€ 15.565,37

€0,00

ACAL-
Associazione
CISL
Agricoltura
Liguria

111

CEREALI STORICI-
Coltivazione di antiche
varieta di cereali della Val
di Vara

€18.270,00

€18.270,00

€7.12530

€11.144,70

€0,00

C.ILP.A.

111

SUB-TOTALE GAL PROVINCIA

Attuazione del
progetto —
Azione locale-
GAL TIGULLIO

Azienda

VARAFRUIT- Tecniche di
recupero delle aree incolte
destinate alla frutticoltura e
alla gestione dei frutteti
DELLA SPEZIA

Recupero di 6 ettari di
pascolo abbandonato e

€ 26.961,10

€ 696.666,68

€ 26.961,10

€594.104,14

€10.514,83

€
231.700,62

€ 16.446,27

€ 362.403,52

€0,00
€

102.562,54

Agricola Laura 121 | acquisto box per
Toso allevamento caprino da
latte €112.500,00 €67.500,00 | € 26.325,00 €41.175,00 | € 45.000,00
Consorzio
rurale di
miglioramento 121 | Rifacimento di tratti della
zootecnico recinzione del pascolo
Perlezzi sociale per circa 1500 ml € 20.654,00 €10.327,00| €4.027,53 €6.299,47 | €10.327,00
Recupero di 7 ettari di
Azienda pascolo abbandonato e
Agricola 121 recinzione fissa e mobile,
Castagna ristrutturazione di
Fontana fabbricato rurale, acquisto
trattrice agricola € 142.943,00 € 85.765,80 | € 33.448,66 €52.317,14 | €57.177,20
Azienda
Agricola
Giuliano 121 Recupero di 2 ettari di
Focacci pascolo abbandonato € 15.600,00 €9.360,00| €3.650,40 €5.709,60 | €6.240,00
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Azienda

Recupero di 5 ettati di
pascolo abbandonato e

Agricola 121 . . .
Simone Tosi formazione di punti per
I'abbeverata € 39.000,00 €23.400,00| €9.126,00 € 14.274,00 | € 15.600,00
Beni Frazionali | 154 | Recupero di 6 ettari di
di Acero pascolo abbandonato € 47.000,00 €23.500,00| €9.165,00 € 14.335,00 | € 23.500,00
Azienda
Agricola 121 | Recupero di 2 ettari di
Luciana Fugazzi pascolo abbandonato € 15.600,00 €9.360,00| €3.650,40 €5.709,60 | €6.240,00
Caseificio Val 123 | Acquisto attrezzature per la
d'Aveto trasformazione del latte € 125.000,00 € 50.000,00 | €19.500,00 € 30.500,00 | € 75.000,00
Ristrutturazione di
Graveglia snc . .
confezionamento, acquisto
attrezzature € 20.000,00 €8.000,00| €3.120,00 € 4.880,00 | €12.000,00
Ente Parco 216 | Acquisto recinzione
dell'Aveto elettrificata € 24.000,00 €19.200,00 | €7.488,00 €11.712,00| €4.800,00
e I e e
GIORGI Comm. | 121 1asse egnose
UMBERTO ag:qwsto di caldaia a
cippato € 50.000,00 €20.000,00 | €7.800,00 € 12.200,00 | € 30.000,00
Miglioramento boschivo di
4 ettari, acquisto di
Cooperativa 122 macchine e attrezzature
Alta Val d'Aveto forestali, costruzione di
tettoia per ricovero
legname e cippato €208.224,00 | €124.934,40 | €48.724,42 €76.209,98 | €83.289,60
. Miglioramento boschivo di
Bio Systems.rl. | 122 | 5 ettari, acquisto di
macchine e attrezzature €109.364,00 €65.618,40 | €25.591,18 € 40.027,22 | € 43.745,60
Cooperativa 123 | Completamento di ricovero
Alta Val d'Aveto mezzi forestali €100.000,00 |  €40.000,00 | €15.600,00| € 24.400,00 | € 60.000,00
Agriturismo Da 297 Miglioramento boschivo di
0 Matte 3 ettari, miglioramento
viabilita forestale € 53.000,00 €47.700,00 | €18.603,00 €29.097,00| €5.300,00
Miglioramento boschivo di
. . . 4 ettari, miglioramento di
S?m Frazionali 227 | viabilitaforestale e
i Acero - -
percorso didattico -
educativo €41.728,00 € 37.555,20 | €14.646,53 €22.908,67| €4.17280
Azienda Miglioramento boschivo di
Agricola Omar 227 | 10 ettari, miglioramento
Zolezzi viabilita forestale pedonale € 100.000,00 €90.000,00 | €35.100,00 € 54.900,00 | €10.000,00
Miglioramento boschivo di
. 6 ettari, miglioramento
2‘&2@;3 3.\'/::/ cto 227 | viabilita forgstalg e
percorso - didattico
educativo € 82.336,00 €74.102,40 | €28.899,94 €45.202,46 | €8.233,60
Azienda
Agricola 227
Giuliano Miglioramento boschivo di
Focacci 2,2 ettari € 16.300,00 €14.670,00| €5.721,30 €8.948,70 | €1.630,00
Azienda
Agricola 227 | Miglioramento boschivo di
SimoneTosi 2,8 ettari € 20.750,00 €18.67500| €7.28325 €11.391,75| €2.075,00
Bruno Fugazzi 227 | Miglioramento boschivo di
2,3 ettari €17.043,00 €15.338,70 | €5.982,09 €9.356,61| €1.704,30
. . . Miglioramento boschivo di
Beni Frazionali | 557 | 5ettari, miglioramento di
di Reppia viabilita forestale e viabilita
pedonale € 145.000,00 | €130.500,00 | €50.895,00 € 79.605,00 | €14.500,00
Agriturismo
Valle Chiappella
(Azienda 227 | Miglioramento boschivo di
agricola La Sala 5 ettari, miglioramento
Maria Luisa) viabilita forestale € 41.500,00 € 37.350,00 | € 14.566,50 €22.78350| €4.150,00
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Alessandro

Miglioramento di 6 ettari,
recinzione elettrificata e

SUB TOTALE GAL TIGULLIO

Repetto 221 miglioramento viabilita
pedonale € 70.000,00 € 63.000,00 | €24.570,00 €38.430,00 | €7.000,00
Miglioramento boschivo di
2 ettari, completamento
Ente Parco 227 | allestimento del Museo del
dell'Aveto Bosco, percorso didattico e
opere di regimazione delle
acque €48.314,00 €43.482,60 | €16.958,21 €26.524,39| €4.831,40
. Aquisto di caldaiaa
2%2@;?3&?/&0 312 | biomasse per fornitura
calore € 50.000,00 €20.000,00 | €7.800,00 € 12.200,00 | € 30.000,00
GAL VALLI DEL
TIGULLIO (Ente 431
Parco PROGETTAZIONE E
dell'Aveto ANIMAZIONE € 39.240,00 € 39.240,00 | € 15.303,60 € 28.185,78 €-
€ € € €
1.755.096,00 1.188.579,50 463.546,01 €729.282,87 566.516,50

Cooperativa
Agricoladi
Arnasco

121

121 (2) - Recupero oliveti
incolti

€ 140.000,00 €70.000

€ 27.300

€42.700

€ 70.000

Cooperativa
Agricoladi
Arnasco

121

121 (4) - Sistemazione
terreni agricoli

€ 60.000,00 € 30.000

€11.700

€ 18.300

€ 30.000

Cooperativa
Agricoladi
Arnasco
(soggetto
riconosciuto da

Attuazione del
progetto -
Azione locale

GAL STRADE Regione
([EY)) Liguria)
SUBTOTALE GAL STRADE

111

111 - Corso di formazione

TOTALE AZIONI LOCALI

COSTO TOTALE DEL PROGETTO ( FASE PRESVILUPPO, AZIONE
COMUNE, AZIONE DI COORDINAMENTO,AZIONI LOCALI)

€ 20.000
€120.000

€ 20.000,00
€220.000,00

€ €
2.671.762,68 1.902.683,64

€ €
2.695.182,68 1.926.103,64

€46.800

€
742.046,63

€
751.180,43

€12.200
€73.200

€100.000

€ €

1.164.886,39

769.079,04

€ €

1.174.923,21

*) i Seminari sul territorio :si terranno nel territorio del Gal Valli del Tigullio e fanno parte della attivita di animazione del progetto locale
**) il Convegno finale si terra nel territorio del Gal Provincia della Spezia e fanno parte dell’attivita di animazione del progetto locale

769.079,04
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Crono - programma di spesa

Data di inizio progetto: GENNAIO 2012
Data di fine progetto: MARZO 2015

Operazioni previste

Costi per Anno

2012

ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
AZIONE COMUNE

AZIONE DI COORDINAMENTO
(Monitoraggio e valutazione)

ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
AZIONE LOCALE CAPOFILA
(GAL SPEZIA)

AZIONE LOCALE (GAL VALLI
DEL TIGULLIO)

AZIONE LOCALE (GAL STRADE)

TOTALE

Sostenibilita delle attivita

2013 2014 mar-15
€5.710,00 €5.710,00 €5.500,00
€3.000,00 €3.500,00

€250.000,00 €344.104,14

€576.689,50 €611.890,00

€60.000,00 €60.000,00
€ 895.399,50 €1.025.204,14 €5.500,00

| beneficiari dei singoli interventi sono impegnati al mantenimento dei requisiti di ammissibilita e la
destinazione d’uso dei beni migliorati per un periodo di 10 anni. La sostenibilita economica € data
dall’organizzazione delle produzioni locali in filiere e dall’azione comune di recupero e di promozione delle

terre incolte.

ALLEGATI: Accordo di cooperazione
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h PROGETTO DI COOPERAZIONE: RECUPERO TERRE

Provincia della Spezia

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE

Il Sezione

PROGETTO LOCALE
1. TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE
RECUPERO TERRE INCOLTE
2. DENOMINAZIONE ABBREVIATA
TERRE INCOLTE
3. ILPARTNER GAL PROVINCIA DELLA SPEZIA
denominazione completa
GAL X non GAL O beneficiario Asse IV OO  non beneficiario Asse IV O
partner effettivo [0 partner associato O

indirizzo VIA VENETO 2, LA SPEZIA
telefono 0187/742361 fax 0187/742360

posta elettronica: galprovinciasp@gmail.com

Referente: Marco Casarino

1. ILPROGETTO DI COOPERAZIONE NELLA STRATEGIA DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

La SSL “RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL’AGRICOLTURA , PRESIDIO DEL TERRITORIO” , e il risultato
dell’armonizzazione e aggiornamento delle precedenti SSL del Gal Riviera Spezzina e del Gal Val di Vara,
cosi come stabilito dalla D.G.R. 574 del 18 maggio 2012.

Adottando le precedenti SSL, il Gal della Spezia ha cosi inteso dare continuita al lavoro precedentemente
fatto dai Gal sopramenzionati, riconoscendo al contempo il ruolo polifunzionale all’agricoltura stessa,
intesa come presidio del territorio e fondata su punti chiave su cui costruire la valorizzazione dell’area Gal,
quali I'emergenza del recupero paesaggistico,idrogeologico, economico sociale coerentemente di
attrattivita turistica.

Le linee di intervento identificate a seguito dell’attivita di concertazione sul territorio emerse in

considerazione sia della congiuntura economica che dagli eventi calamitosi che hanno afflitto il nostro
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territorio nell’ottobre 2011, hanno indotto ad individuare alcune azioni prioritarie distinte nei diversi assi
del PSR:

A) Miglioramento della Competitivita’ del Settore Agricolo e Forestale, attraverso la promozione della
conoscenza e sviluppo del potenziale umano, lo sviluppo del capitale fisico, promuovendo I'innovazione, il
miglioramento della qualita della produzione e dei prodotti agricoli.

Risulta quanto piu necessario opporsi al fenomeno di depauperamento delle aree agricole e boschive
incentivando sia la valorizzazione economica e qualitativa di tali coltivazioni che le relative attivita di
gestione.

Cio e perseguibile attraverso la valorizzazione economica delle foreste e I'accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali; la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale; il ripristino delle infrastrutture connesse
allo sviluppo e all’adeguamento e della silvicoltura; I'incremento della capacita imprenditoriale degli addetti
del settore agro-forestale;la promozione delle conoscenze delle produzioni agricole e agroalimentari di
qualita.

B.Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale attraverso la promozione dell’uso sostenibile dei

terreni agricoli, e dei terreni forestale

Dato lo stato di emergenza del territorio, risulta quanto piu importante sostenere sia gli investimenti non
produttivi nei terreni agricoli e nel settore forestale, sia la ricostruzione del potenziale forestale. Cio &
perseguibile attraverso interventi che non comportano direttamente un aumento della redditivita delle
aziende agricole e forestali, ma mirano sia alla conservazione del territorio e salvaguardia e tutela
dell'ambiente, del paesaggio rurale, delle agro biodiversita , sia alla ricostruzione e valorizzazione
ecologica e sociale del patrimonio forestale.

C. Sostegno all’ economia delle zone Rurali e alla gualita della vita Per I’Asse Qualita della vita e

Diversificazione dell’economia rurale, si é identificata la filiera del Turismo integrato con il recupero dei
borghi rurali da collegarsi allo sviluppo degli itinerari turistici ed enogastronomici. Molteplici sono i
settori che possono essere considerati come strumenti per accrescere e valorizzare I'immagine di un
territorio e per incrementarne i flussi turistici: beni culturali, ambiente, percorsi naturalistici ed
enogastronomia.  L'obiettivo primario che deve essere perseguito da una politica di sviluppo del turismo
sul territorio dovrebbe essere, primariamente, quello di prolungare i tempi di permanenza dei visitatori
integrando il piu possibile le strutture ed infrastrutture del territorio con quello del Parco nazionale delle
Cinque Terre. Per conservare e valorizzare i servizi essenziali sul territorio ed il mantenimento del tessuto
socio economico, diversificando cosi I'economia rurale ed incentivando una maggiore affluenza turistica del
territorio, sara necessario:incentivare gli investimenti legati alle attivita non agricole ma di supporto
all'agricoltura stessa, quali ad esempio  gli agriturismo,diffondere I'imprenditorialita nei settori extra

agricoli attraverso il sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese, incentivare le attivita

18




turistiche attraverso la valorizzazione ed il patrimonio ambientale, naturale e storico culturale delle aree
rurali, supportare lo sviluppo ed il rinnovamento dei borghi rurali.
Sulla base di quando sopra indicato, le attivita del progetto di cooperazione sono in linea con i temi

sviluppati nella Strategia di sviluppo Locale meglio ripartiti fra le diverse misure previste nella strategia, e

precisamente:

MISURA DESCRIZIONE Importo complessivo
411 (123) | Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 400.000,0
411 (133) | Attivita di informazione e promozione 134.500,00
412 (216) | Interventi non produttivi nei terreni agricoli (FUORI ZONE HC) 350.000,00
412 (227) | Investimenti non produttivi nel settore forestale(solo azione 2) 360.000,00
413 (311) | Diversificazione verso attivita non agricole 660.000,00
413(312) | Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese 160.000,00
413 (313) | Incentivazione di attivita turistiche 828.000,00
413 (322) | Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 1.553.000,00
421 Cooperazione 900.000,00
431 Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione. 228.000,00

TOTALE €5.573.500,00
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PIANO FINANZIARIO GAL ELABORATO NELLE DIVERSE MISURE-SSL

O 123-Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali

O 133-Attivita di informazione e promozione

@ 216-Interventi non produttivi nei terreni
agricoli (FUORI ZONE HC)

O 227-Investimenti non produttivi nel settore
forestale(solo azione 2)

CONTRIBUTC

@ Diversificazione verso attivita non
agricole

0O 311-Sostegno alla creazione e allo
sviluppo di microimprese

]
]
]
]

@ 313-Incentivazione di attivita turistiche
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5 g2 85 £ 8% Er s g5 S g
= 2 =N S ‘N 9] ~N . . Lo .

> E = 2 g3 o % S E % 2 & § ER-E E 8 2 | 322-Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
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g w8 gJd?° ¢ O3 I g °© o £ 8 m 421-Cooperazione
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MISURE 0O 431-Costi di gestione, acquisizione di

competenze, animazione.

Tema cardine del progetto

La risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 (2009/2156(INI); 2011/C81E/07-P7_TA(2010)01
32), e la piu nota risoluzione su Agricoltura e Cambiamenti Climatici (2009/2157(INI); 2011/C81E/06-
P7_TA(2010)01 31), hanno rivolto I'attenzione verso le “zone caratterizzate da svantaggi naturali” e gli
effetti ambientali e socio economici derivanti da un loro abbandono e dalla conseguente mancanza di
presidio del territorio.

Questo progetto, in linea con la Strategia di Sviluppo Locale nasce dalla forte necessita di valorizzazione di
un territorio che diventa il fulcro entro cui imperniare la gestione, tutela e conservazione naturalistica,
geografica e produttiva del territorio stesso.

Sulla base di questi antefatti, scientemente, non €& stata circoscritta una particolare tipologia di filiera, ma
il progetto spazia in campi , settori e misure diversi mai prescindendo dal ruolo inderogabile che

I’agricoltura stessa assume, quale quello di presidio del territorio.

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

20



Motivazioni :

La superficie agricola utilizzata in Liguria negli ultimi decenni si é ridotta sensibilmente e questo fenomeno,
unitamente alla sensibile diminuzione delle aziende agricole, ha comportato un progressivo abbandono del
territorio montano e rurale, determinando alti rischi naturali, sia sotto il profilo idrogeologico che dal punto

di vista della gestione del suolo e degli incendi.

Il Progetto di Cooperazione Recupero Terre Incolte € la logica conseguenza della Strategia di sviluppo locale
incentrata sullo sviluppo e valorizzazione dell’agricoltura valutata non solo da un punto di vista
prettamente produttivo ed economico dell’area, ma come difesa, costruzione, tutela, conservazione del

territorio stesso.

La provincia spezzina ¢ stata fortemente danneggiata a seguito degli eventi calamitosi del 25 ottobre 2011,
che hanno segnato e danneggiato fortemente tutto il territorio provinciale, ed in particolar modo il

territorio dell’Area Gal, dalla Val di Vara alla Riviera Spezzina.

Nella realizzazione della nuova SSL del Gal Provincia della Spezia, concretizzato anche sulla base dell’
aggiornamento ed armonizzazione delle precedenti strategie dei Gal Val di Vara e Riviera Spezzina, € stata
data rilevanza fondamentale al ruolo dell’agricoltura conservativa, vista come prevenzione delle calamita e

presidio territoriale.

L’obiettivo primario & favorire il recupero produttivo del territorio delle aree a vocazione silvicola ed
agricola e allo stesso tempo salvaguardando cosi il territorio stesso da quei fenomeni di abbandono che

possono provocare fattori di rischio.

Continuita, complementarieta e/o integrazione del progetto con altri Progetti terminati o in essere di
cooperazione e non

Il Progetto di Cooperazione Recupero Terre Incolte, consolida e da continuita al secondo progetto di
cooperazione di cui il Gal Provincia della Spezia & capofila: il progetto di Valorizzazione turistica ed
enogastronomica dell’entroterra ligure. Questo progetto viene svolto congiuntamente da tutti i Gal liguri e
I'obiettivo € di rivalutare, promuovere e valorizzare il territorio dell’entroterra ligure, sia da un punto di

vista turistico che agricolo che produttivo.

Il ruolo dell’agricoltura viene declinato attraverso la valorizzazione geografica e produttiva del territorio
stesso, che viene cosi gestito, conservato e tutelato senza mai prescindere dal ruolo determinante quale
quello di difesa di un territorio che negli ultimi anni & stato teatro di eventi calamitosi che hanno minato il

territorio.

Inoltre la Provincia della Spezia, capofila del Gal Provincia della Spezia, ha svolto numerosi progetti inerenti
la salvaguardia del territorio e dei prodotti del territorio stesso, in qualita di partner, come di seguito

indicato.
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Esperienze di gestione e coordinamento di progetti in qualita di Capofila

Titolo del Programma di . TR Ruolo specifico Importo
o Tipologia di attivita . . .
Progetto riferimento ricoperto finanziario
Progetto Se.Re.Na. P.O. It/Fr Marittimo Mercato del Lavoro e : Capofila 1.500.000
potenziamento  della
rete dei SPI per
rafforzare le attrazione
del bacino di impiego
del settore della
nautica de della sua
filiera
Progetto A.R.T.I.S. Equal Accesso al mercato del | Capofila 1.046.667,90
lavoro
Progetto Optimi.Spi - PON Fse 2000-2006 Servizi del mercato del ; Capofila 306.310.65
lavoro
Progetto Promoter LLP —LdV Mobilita, promozione | Capofila 69.500.00
del territorio
Progettto Quigus LLP —LdV Trasferimento Capofila 395.000
d’innovazione
Progetto Provintegra | FEI Riqualificazione Capofila 3.000.000
lavorativa e sociale
immigrati
Progetto Ambiente : Azione Province : Percorso di educazione = Capofila 200.000,00
Futuro Giovani ambientale rivolto ai
giovani
PAST P.O. It/Fr Marittimo Individuare forme | capofila 1.287.300,00
Patto dei Sindaci '?”0"‘?‘?"’9_ d
. riqualificazione
Transfrontaliero ; C
energetica degli edifici
Ambiente Futuro Azione Province = Percorso di educazione : capofila 200.000,00
Giovani ambientale rivolto ai
giovani.
10 CAMBIO Azione Province Esperienze e buone ' capofila 195.000,00
Giovani pratiche e la diffusione
della conoscenza e
della  consapevolezza
dei valori della
biodiversita
Esperienze di partecipazione a progetti in qualita di partner
Titolo del Progetto Prpgrgmma o Tipologia di attivita RUO.IO SPERliED _Impo_rto_
riferimento ricoperto finanziario
Progetto Robinwood : Interreg Ill C sud Rivitalizzazzione filiera @ Partner 366.300,00
del legno
Progetto Interreg Il C sud Rilancio della : Partner 4.697.249,00
Mediterritage castanicoltura
Progetto Vertourmer  P.O. It/Fr Marittimo Salvaguardia del | Partner 1.382.000

territorio di produzione
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del Vermentino

Progetto No Far | P.O. It/Fr Marittimo Sviluppo Partner 2.122.000
Acces dell’accessibilita nelle
aree disagiate
Progetto Mistral P.O. It/Fr Marittimo Miglioramento  della | Partner 1.700.00
gualita delle imprese
della nautical da riporto
Progetto P.E.R.L.A. P.O. It/Fr Marittimo Accessibilita della fascia i Partner 2.003.00
costiera delle regioni
trasfrontaliere
Progetto Innautic P.O. It/Fr Marittimo Creazione sistema = Partner 6.000.000
integrato per
competitivita ed
innovazione nel settore
della nautica dell’alto
mediterraneo
Progetto Catch-Risk : Interreg Ill B Spazio : Mitigazione rischi : Partner 2.557.600,00
Alpino idrogeologici nei bacini
montani
Progetto Vrem PIC Interreg Il B i Azioni finalizzate alla Partner 2.030.542,00
Medocc creazione di un
percorso integrato di
valorizzazione e
promozione delle
testimonianze della
viabilita antica, dei siti
storico — archeologici e
dei musei collocate in
un contesto naturale di
grande rilevanza
ambientale e turistica
Progetto Castrum PIC Interreg Il B i Sensibilizzazione e | Partner 2.000.000,00
Medocc valorizzazione turistico
culturale
Progetto Best 6° Programma quadro = Azioni finalizzate a @ Partner 17.7000.000,00
dimostrare I'utilizzo di
benzina e diesel con il
bioetanolo
Progetto P.O. It/Fr Marittimo Sistema di gestione Partner 1.500.000,00
SY.NE.R.GILE. previsionale e
operativa per la
riduzione del rischio
idraulico
Progetto Mesure Programma Aeneas Affrontare le principali | Partner 1.718.465,95

problematiche che
emergono nei
fenomeni migratori
legati ad esigenze
lavorative e provenienti
dalla Tunisia
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Progetto Anser Interreg Medocc Attivare percorsi Partner
formativi sperimentali
di recupero degli
antichi mestieri del

mare
Progetto GEO/ | FES Avviare azioni di Partner 1.207.323,08
Giovani e sviluppo territoriale per
Occupazione potenziare I’economia

di terre ricche di storia
e dirisorse turistiche e
culturali

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi del Progetto sono quelli di valorizzazione dell’'ambiente e dello spazio rurale e del
miglioramento della qualita della vita nelle zone rurale. Questi obiettivi possono essere raggiunti anche
attraverso le azioni di consolidamento/espansione di attivita

Attivita di pre-sviluppo

Per la composizione del Progetto Locale sono stati effettuati numerosi incontri con il CD del Gal della
Spezia, anche per I'approvazione della manifestazione di interesse, di cui é stata data evidenza mediante:

- la pubblicazione sul sito della Provincia della Spezia, in quanto capofila di progetto;

- I'invio di tale manifestazione a tutti i membri del GAL, tra cui tutte le associazioni di categoria in
agricoltura del territorio;

- 'invio della manifestazione ai Comuni del comprensorio per la diffusione della Manifestazione stessa.

Sono pervenuti al Gal Provincia della Spezia n. 8 proposte progettuali a valere sul Porgetto di cooperazione
Recupero Terre Incolte.

Descrizione delle attivita previste

Il Comitato Direttivo del Gal non ha voluto circoscrivere a temi prestabiliti gli interventi da prevedere nelle
manifestazioni di interesse, dando la possibilita di recupero dei terreni abbandonati ai beneficiari che
avessero la necessita di tutelare e conservare I'agricoltura del Territorio del comprensori GAL.

Gli interventi previsti dai progetti presentati sono suddivisi nei temi secondo la tabella che segue:

QUOTA QUOTA
SPESA NAZIONALE TOTALE  BENEFICIARI
SETTORI PRIORITARI  AMMISSIBILE QUOTA FEASR +REGIONALE CONTRIBUTO @)
€ € €
ORTICOLTURA 349.010,34 € 124.856,75 | € 195.288,76 320.145,52 28.864.82
€ € €
VITICOLTURA 302.425,24 € 89.203,73 | € 139.523,78 228.727.52 73.697.72
€ €
CEREALICOLTURA 22.106,70 € 712530 | € 1114470 18.270,00 € )
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€

FRUTTICOLTURA 26.961.10 € 10.514,83 | € 16.446,27 | € 26.961,10 | €
COSTI PER IL

MONITORAGGIO E €

AZIONE COMUNIEDI | 12.000,00 € 4.680,00 | € 7.320,00 | € 12.000,00 | €

DISSEMINAZIONE
TOTALE

€ 712.503,38

€ 236.380,61

€ 369.723,52

€ 606.104,13

102.562,54

SPESA AMMISSIBILE

FRUTTICOLTURA
4%

CEREALICOLTURA
3%

VITICOLTURA
42%

COSTIPERLA
PROMOZIONE E
ANIMAZIONE
2%

ORTICOLTURA

49%

SUDDIVISIONE DEL CONTRIBUTO

FRUTTICOLT URA
4%

CEREALICOLTURA

3%

VITICOLTURA
38%

COSTIPERLA

PROMOZIONE E

ANIMAZIONE
2%

ORTICOLTURA
53%

La tipologia del beneficiario €: Ente Pubblico, Privato

QUOTA QUOTA
SPESA QUOTA NAZIONALE + TOTALE BENEFICIARI
TIPOLOGIA BENEFICIARIO AMMISSIBILE FEASR  REGIONALE CONTRIBUTO
PRIVATI €515.608,94 | €166.802,66 | €260.896,47 | €427.699,14 | €84.073,10
PUBBLICI €196.894.44 | €69.577,95 | €108.827,05 | €178.40500 | € 18.489,44

TOTALE

€ 712.503,38

€ 236.380,61

€ 369.723,52

€ 606.104,13

€ 102.562,54

Di seguito la ripartizione in percentuale della Spesa e del contributo suddiviso per tipologia dei beneficiari:




SUDDIVISIONE DELLA SPESA PER TIPOLOGIA DI BENEFICIARI SUDDIVISIONE DEL CONTRIBUTO PER TIPOLOGIA DEI BENEFICIARI

PUBBLICI PUBBLICI
28% 29%

PRIVATI
1%

\PRIVATI

2%

| progetti presentati prevedono interventi che rientrano nelle diverse misure del PSR, come di seguito
indicato:

QUOTA
SPESA NAZIONALE + TOTALE QUOTA

MISURA DEL PSR AMMISSIBILE QUOTA FEASR REGIONALE CONTRIBUTO  BENEFICIARIO

111-Azioni di Formazione
professionale e di

informazione €279.271,02 €107.419,38 £168.014,94 €275.43432 | € -

121-Ammodernamento | ¢ 9> 01380| € 14.354,15 | € 2245137 | €  36.805,52 €

delle aziende agricole 55.208,28

125- Infrastrutture per lo

sviluppo e I'adeguamento €

dellagricoltura e la € 184.894,44| € 64.897,95 | € 101.507,05( € 166.405,00 18.489,44

silvicoltura

313-Incentivazione di €

Attivits turistiche € 144.32412]| € 45.029,13 | € 70.430,17 | € 115.459,30 28.864.82

431 MONITORAGGIO E

DISSEMINAZIONE € 12.000,00| € 4.680,00 | € 7.320,00 | € 12.000,00 | € -

TOTALE €712.503,38 € 236.380,61 € 369.723,52 €606.104,13 € 102.562,54
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con suddivisione della Spesa ammissibile e del Contributo , suddiviso per misura di intervento come cosi

indicato:

RIPARTIZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE SUDDIVISA PER MISURA DI
INTERVENTO

misura 431
misura 313 2%
20%

misura 111
39%

misura 125
26%

misura 121
13%

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO SUDDIVISO PER MISURA DI INTERVENTO

misura 431
2%
misura 313
19%

misura 111
46%

misura 125
27%

misura 121
6%

Nel particolare il progetto di cooperazione Terre Incolte si articola su n. 8 progetti specifici, due dei
contribuiscono anche a sanare situazioni geografiche e territoriali andate peggiorando notevolmente in

seguito ai fenomeni calamitosi accaduti nell’autunno 2011.

MISURA 111

Sono cinque gli interventi progettuali presentati su questa misura del PSR; di seguito ne vediamo la

suddivisione della spesa, secondo i settori produttivi oggetto su cui si basa I’ intervento formativo:

SETTORE QUOTA QUOTA
MISURA DEL D’INTERVENTO SPESA QUOTA NAZIONALE + TOTALE BENEFIC
PSR AMMISSIBILE FEASR REGIONALE CONTRIBUTO IARIO
ORTICOLTURA €204.686,22| €79.827,63| €124.858,59| €204.686,22 €0,00
111-Azioni di VITICOLTURA €25.517,00 £€9.951,63 € 15.565,37 €25.517,00 €0,00
Formazione
professionale
edi CEREALICOLTURA | €22.106,70 €7.125,30 €11.144,70 €18.270,00 €0,00
informazione
FRUTTICOLTURA € 26.961,10 €10.514,83 € 16.446,27 € 26.961,10 €0,00

TOTALE

€279.271,02 € 107.419,38

€168.014,94 € 275.434,32

€ 0,00
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MISURA 111 MISURA 111
RIPARTIZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE PER SETTORE RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PER SETTORE PRODUTTIVO
PRODUTTIVO
Frutticoltura
10%

Frutticoltura
10%

Cerealicoltura ~ \ e
%

Cerealicoltura
8%

Viticoltura
9%

\iticoltura
9%

Orticoltura L 2 Orticoltura
3% 74%

Sono stati presentati i seguenti progetti dimostrativi:

A) 1l progetto “ Prove dimostrative di recupero di terreni incolti, siti nel Comune di Pignone, attraverso
I'adozione di metodi di gestione sostenibile delle risorse naturali” intende realizzare il recupero di
terreni incolti in un comune fortemente alluvionato quale quello del Comune di Pignone, attraverso

tre tipologie di azioni dimostrative:

1. azioni dimostrative orientate allo sviluppo di produzioni biologiche ed ecocompatibili;
2. azioni dimostrative orientate alla protezione del suolo;

3. azioni di formazione connesse alla salvaguardia delle biodiversita.

B) Il progetto “RIPNAT-Recupero delle terre incolte attraverso il ripristino delle sistemazioni agrarie e
la regimazione delle acque mediante tecniche di ingegneria naturalistica”, si pone come obiettivo
quello di fornire alle aziende agricole le nozioni e le capacita tecniche per realizzare opere di
protezione dei terreni, sia attraverso I'applicazione dei principi dell’ingegneria naturalistica, che
attraverso il recupero della rete di sgrondo delle acque piovane tramite le ultime conoscenze in
ambito della “teoria del Field Marging ( che coinvolge anche la gestione delle reti ecologiche

esistenti).

C) Il progetto “VINOSO - Tecniche di vinificazione tramite I'utilizzo di minori quantita di SO” al fine di
diversificare la produzione e migliorare la qualita ( vini di qualita-NO SOLFITI)  si rivolge al settore

vitivinicolo presente in area Gal, ponendosi i seguenti obiettivi:
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1. Aumentare la qualita dei vini con I'introduzione di tecniche enologiche gia consolidate in altri

territori ( diminuzione di SO” in fase di fermentazione);
2. Trovare nuovi shocchi commerciali, favorendo I'utilizzo sul territorio di origine e I’'esportazione;

3. realizzare un protocollo di gestione di tutte le fasi della filiera e divulgare i risultati ottenuti sia

in ambito specialistico che nel settore HO.RE.CA.

Gli ultimi due progetti si rivolgono come campo di intervento al recupero delle Biodiversita esistenti nel

territorio Gal e nello specifica, al recupero dei cereali storici e della frutticoltura autoctona.

D) Il progetto “CEREALI STORICI-Coltivazione di antiche varieta di cereali della Val di Vara”, intende

salvaguardare le biodiversita, nel particolare gli antichi cereali della Val di Vara, quali il farro (T-
dicoccum), il granoturco ( Zea Mays-qualita ottofile), la segale (Secale cereale), I'orzo (Hordeum
Vulgare) e il panico ( Panicum Liliaceum), la presenza dei quali € documentata nella Val di Vara fin

dai tempi antichi.

L’obiettivo di questo intervento oltre che la salvaguardia delle biodiversita &€ anche la diffusione
dell’adozione di metodi di gestione sostenibile delle risorse naturali, ivi compresa la reintroduzione
di produzioni da salvare dal rischio di estinzione genetica quali sono tali cereali. Attraverso la
collaborazione con I'Associazione Slow Food viene inoltre prevista la creazione di una nuova

comunita del cibo relativa agli antichi cereali della Val di Vara.

Il progetto “VARAFRUIT- Tecniche di recupero delle aree incolte destinate alla frutticoltura e alla
gestione dei frutteti” intende dimostrare le tecniche di recupero delle aree attualmente incolte
destinandole alla produzione di frutteti autoctoni locali, applicando le corrette tecniche di gestione

a basso impatto ambientale per I'ottenimento di prodotti di qualita.

Quali obiettivi specifici si pone di:

1. Recuperare appezzamenti di territorio da destinare alla frutticoltura;

2. Adottare una gestione coerente con i principi dell’agricoltura biologica ed ecocompatibile;

3. Ridurre i costi di gestione dell’azienda agricola e valorizzare le produzioni frutticole autoctone.

MISURA 121

Il progetto “Realizzazione opere agronomiche di recupero di terreni incolti al fine della realizzazione di

impianti di vigneto specializzato, intervento di acquisto locale accessorio in Bolano (SP)” consta di interventi

di ammodernamento di una delle tre cooperative vitivinicole della provincia spezzina, dislocata in area GAL.

Attraverso questo progetto la Cooperativa | castelli intende recuperare i terreni incolti ai fine di un

impianto di vigneti con vitigni dell’area Doc Colli di Luni e di un acquisto di un immobile ai fini di stoccaggio,

magazzino e area vendita della Cooperativa , in continua espansione.
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In particolare verranno messe a dimora barbatelle di Vermentino, con impianto a Guyot, in parte con
portainnesto 1103 Paulsen ed in parte con portainnesto 110 Richter su una superficie vitata di circa mq.
2.800

MISURA 125

Il progetto , “Manutenzione e ripristino delle percorrenze e ricostruzione dei gradoni di collegamento fra le
diverse fasce di terreno , riapertura e miglioramento dei percorsi viari al fine di consentire un migliore
accesso e una migliore gestione dei vigneti in localita Costa da Posa” viene presentato dall’'unico
beneficiario pubblico, il Comune di Riomaggiore ed e finalizzato a ripristinare o rendere agibili percorsi

storici interpoderali di collegamento tra i sentieri comunali ed i diversi terreni coltivati a vigneto.

Sul territorio del Comune infatti insistono numerosi terreni coltivati su terrazzamenti tipici del territorio che
non riescono ad essere coltivati causa il difficile accesso attraverso percorsi viari in cattive condizioni di

percorribilita.

Il percorso prende in considerazione un’intera Costa la “Costa da Posa”, pur andando ad intervenire su

circa 1.400 metri lineari.
MISURA 313

Il progetto Realizzazione di Family Ecovillaggio con orti e giardini didattici si propone come un progetto
pilota sulla misura indicata, andando a prevedere la realizzazione di un FAMILY ECOVILLAGGIO, con orti e
giardini didattici. Il progetto si colloca nel Comune di Carro presso I'Oasi Gianelliana locale e prevede le

seguenti linee di intervento:

1. creazione di un bosco giardino ( castagneto e raccolta fungo) con relativi percorsi e casa di sosta-

lettura;
2. realizzazione di orti e giardini dimostrativi;

3. costruzione di casette di legno nel bosco da destinare sia come laboratori che come aree

dimostrative coperte;
4. realizzazione dell’orto giardino;

5. creazione di giardini gentili e percorsi tattili-olfattivi
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Indicatori del progetto:

Indicatori Unita di misura Quantificazione dell’obiettivo
Indicatori di realizzazione
Terreno recuperato ettarl 6
n. attivita formative n. 5
Persone coinvolte nelle attivita 60
formative
Muretti a secco recuperati ml. 1000
Recupero produttivo aree oggetto aumento % 50%
di intervento
Disciplinari produttivi prodotti n. 4
tradizionali

Risultati attesi

Dalla realizzazione del Progetto di Cooperazione si attendono risultati relativi ad un recupero consistente di
superficie a orto, vite, frutta, cereali e il consolidamento e I'ampliamento delle relative filiere.

Valore aggiunto del progetto rispetto alla strategia locale

Le modalita di attuazione del Progetto Locale, “a regia”, consente rispetto alla modalita di attuazione della
Strategia di Sviluppo Locale, “a bando”, un grado piu elevato di orientamento degli investimenti nei temi
prioritari oltre ad un coinvolgimento piu efficace dei soggetti coinvolti attraverso I'attivita di animazione
“continua” e all’attivita di programmazione delle attivita 2014-2020 da svolgersi tramite incontri con tutti
gli attori delle filiere.

Grado di innovazione

Le modalita di attuazione del Progetto di Cooperazione risultano innovative rispetto alla normale
attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale per:

- individuazione dei temi prioritari

- maggiore coinvolgimento dei soggetti coinvolti (sia privati che pubblici) e possibilita di fare “rete” in
orizzontale tra soggetti del medesimo comparto e in verticale nella filiera

- attivita di animazione “in itinere”
- scambio di “buone pratiche” tra i territori
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6. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Crono - programma delle attivita

Data di inizio progetto: gennaio 2013
Data di fine progetto: dicembre 2014

Tempi di realizzazione
Attivita

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
COOPERAZIONE

ATTIVITA’ DI PROGETTAZONE,
COORDINAMENTO E ANIMAZIONE

R EvALe)al=Ne 518 SINGOLI PROGETTI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO DElI

o[gelo[iateslAVAToT) 28 SVOLGIMENTO DEI SINGOLI PROGETTI

ATTIVITA’ DI CONDIVISIONE E
PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL
PROGETTO

Locale

SVOLGIMENTO DELLE AZIONI COMUNI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PAGAMENTO

ISTRUTTORIE DI PAGAMENTO E SALDO
CONTRIBUTI

7. ASPETTI FINANZIARI

Piano finanziario del progetto

Costo totale

(spesa

ammissibile)

Fasi
operative Attivita
A IEYA N Realizzazione di Family
del Ecovillaggio con orti e giardini

progetto — [elleEiaile] €144.324,12

Finanziamento PSR

Quota FEASR

€45.029,13

Quota
nazionale +
regionale

€70.430,17

TOTALE

Contributo

€
115.459,30

Quota
privata

€ 28.864,82

Azione Prove dimostrative di recupero

locale di terreni incolti, siti nel
Comune di Pighone, attraverso
I’'adozione di metodi di
gestione sostenibile delle

risorse naturali € 180.000,00

€ 70.200,00

€
109.800,00

€
180.000,00

€0,00

Realizzazione opere
agronomiche di recupero di
terreni incolti al fine della
realizzazione di impianti di
vigneto specializzato,
intervento di acquisto locale

accessorio in Bolano (SP) €92.013,80

€ 14.354,15

€ 22.451,37

€ 36.805,52

€ 55.208,28

Manutenzione e ripristino delle € 184.894,44
percorrenze e ricostruzione
dei gradoni di collegamento fra

le diverse fasce di terreno,

€64.897,95

€
101.507,05

€
166.405,00

€18.489,44
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riapertura e miglioramento dei
percorsi viari al fine di
consentire un migliore accesso
e una migliore gestione dei
vigneti in localita Costa da Posa

RIPNAT-Recupero delle terre
incolte attraverso il ripristino
delle sistemazioni agrarie e la
regimazione delle acque
mediante tecniche di
ingegneria naturalistica

€ 24.686,22

€9.627,63

€ 15.058,59 | € 24.686,22

€0,00

VINOSO - Tecniche di
vinificazione tramite I'utilizzo
di minori quantita di SO” al fine
di diversificare la produzione e
migliorare la qualita ( vini di
qualita-NO SOLFITI)

€ 25.517,00

€9.951,63

€ 15.565,37 | €25.517,00

€0,00

CEREALI STORICI-Coltivazione
di antiche varieta di cereali
della Val di Vara

€ 22.106,70

€7.125,30

€11.144,70 | €18.270,00

€0,00

VARAFRUIT- Tecniche di
recupero delle aree incolte
destinate alla frutticoltura e
alla gestione dei frutteti

€ 26.961,10

€10.514,83

€16.446,27 €26.961,10

DISSEMINAZIONE E
MONITORAGGIO

TOTALE

Crono - programma di spesa

€12.000,00

€ 4.680,00

€712.503,38 € 236.380,62

€7.320,00 | €12.000,00

€ €
369.723,52 606.104,14

102.562,54

Data di inizio progetto: gennaio 2013
Data di fine progetto: dicembre 2014

Operazioni previste

2013

Costi per Anno
2014

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO

€3.000,00

€3.500,00

SVOLGIMENTO DEI SINGOLI PROGETTI

€ 250.000,00

€339.780,71

ATTIVITA’ DI CONDIVISIONE E PUBBLICIZZAZIONE

DEI RISULTATI DEL PROGETTO

SVOLGIMENTO DELLE AZIONI COMUNI (
DISSEMINAZIONE)

TOTALE

€ 253.000,00

€348.780,71

€5.500,00

€5.500,00

Gli investimenti previsti dai progetti sono facilmente suddivisibili in stati di avanzamento lavori, si prevede

quindi una divisione abbastanza equilibrata della spesa nei due anni di attuazione del Progetto.
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Localizzazione delle attivita di progetto:

MAISSANA

LEVANTO

Sostenibilita delle attivita

| beneficiari dei singoli interventi sono impegnati al mantenimento dei requisiti di ammissibilita e la
destinazione d’uso dei beni migliorati per un periodo di 10 anni. La sostenibilita economica e data
dall’organizzazione delle produzioni locali in filiere e dall’azione comune di recupero e di promozione delle
terre incolte.

34



] Allegato A
Provincia della Spezia

“Misura 421 - Cooperazione interterritoriale e transnazionale”

Lettera di adesione al progetto di cooperazione

“Recupero Terre Incolte”

Il sottoscritto Marino Fiasella, nato a Bolano (SP) il 29/03/1957 e residente a Bolano in via Roma 54, in

qualita di rappresentante legale del GAL Provincia della Spezia,
COMUNICA

Iinteresse del suddetto GAL a partecipare alla definizione e realizzazione del progetto di cooperazione
interterritoriale “Recupero Terre Incolte”, coordinato dal GAL Provincia della Spezia .

Il progetto presenta obiettivi in linea con quelli previsti dal Piano di Sviluppo Locale.

[
FIRMA'
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an

Provincia delia Spezia Allegato B

DICHIARAZIONE ASSENZA SOVRAPPOSIZIONI CON ALTRI PROGETTI DI COOPERAZIONE

IL/ Il sottoscritto Marino Fiasella, nato a Bolano (SP) il 29/03/1957 e residente a Bolano in via Roma 54, in

qualitd di rappresentante legale del GAL Provincia della Spezia, Capofila del progetto di cooperazione

interterritoriale “Recupero Terre Incolte”,
DICHIARA

che il progetto su menzionato non presenta sovrapposizioni con altri progetti di cooperazione

interterritoriale/transnazionale finanziati con altri programmi.

In fede,

FIRM
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Allegato C
CURRICULUM GAL CAPOFILA

ANAGRAFICA

Compilare i seguenti dati anagrafici
Denominazione Gal Provincia della Spezia
Natura giuridica Parternariato misto pubblico-privato senza personalita giuridica
Capitale Sociale
Data di iscrizione Camera di Commercio
Sede Legale c/o Provincia della Spezia, Via Veneto 2 La Spezia
Sede Operativa c/o Provincia della Spezia, Via Veneto 2 La Spezia
Contatti tel. 0187-742361 / 742307 fax: 0187-742360 e-mail: galprovinciaspezia@gmail.com sito web: in costruzione
Attivo nel LEADER+ No

RAPPRESENTATIVITA DEL PARTENARIATO RISPETTO ALL’AREA

La composizione del partenariato ( che fa parte in toto del Comitato Direttivo € la seguente:

Soggetti Pubblici:Amministrazione Provinciale della Spezia ( capofila del GAL), Camera di Commercio |.A.A. della
Spezia, Parco Nazionale delle 5 Terre, Parco Regionale di Montemarcello Magra.

Soggetti Privati: C.I.A., Unione Provinciale Agricoltori (SP), Federazione Coltivatori Diretti (SP), UGC (SP), Lega Coop La
Spezia, Confcooperative (SP), AIAB Liguria (SP).

Il territorio viene rappresentato in tutte le sue parti.All'interno del Comitato Direttivo, il partenariato privato ha un
peso rappresentativo del 51.8rispetto alla totalita dei partecipanti

COMPETENZE E ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE

Il Gal Provincia della Spezia si & costituito il 16 novembre 2011.

A seguito dello scioglimento delle Comunita montane disposto con legge regionale n. 23/2010, ¢ stato necessario, sia
procedere alla fusione dei due GAL sopracitati, per intervenuta obsolescenza dei limiti territoriali preesistenti a suo
tempo definiti sulla base dei territori di competenza delle comunita montane, sia rivedere il partenariato individuando
un nuovo capofila.

Essendo di cosi recente costituzione, il Gal Provincia della Spezia non presenta specificatamente esperienze acquisite
nel tempo, mentre il suo capofila, la Provincia della Spezia ha acquisito competenze sia di capofila che di partner in

progetti di cooperazione anche transnazionali, sia in ambito agroforestale che in altri ambiti.

Specificatamente:
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Esperienze di gestione e coordinamento di progetti in qualita di Capofila

Titolo del
Progetto

Programma di
riferimento

Tipologia di
attivita

Ruolo specifico
ricoperto

Importo
finanziario

Progetto Se.Re.Na.

P.O. It/Fr Marittimo

Mercato del Lavoro
e potenziamento
della rete dei SPI
per rafforzare le
attrazione del
bacino di impiego
del settore della
nautica de della sua
filiera

Capofila

1.500.000

Progetto A.R.T.I.S.

Equal

Accesso al mercato
del lavoro

Capofila

1.046.667,90

Progetto
Optimi.Spi

PON Fse 2000-2006

Servizi del mercato
del lavoro

Capofila

306.310.65

Progetto Promoter

LLP - LdV

Mobilita,
promozione
territorio

del

Capofila

69.500.00

Progettto Quigus

LLP - LdV

Trasferimento
d’innovazione

Capofila

395.000

Progetto
Provintegra

FEI

Riqualificazione
lavorativa e sociale
immigrati

Capofila

3.000.000

Progetto Ambiente
Futuro

Azione Province

Giovani

Percorso di
educazione
ambientale
ai giovani

rivolto

Capofila

200.000,00

PAST

Patto dei Sindaci
Transfrontaliero

P.O. It/Fr Marittimo

Individuare forme
innovative di
riqualificazione
energetica degli
edifici

capofila

1.287.300,00

Ambiente Futuro

Azione Province

Giovani

Percorso di
educazione
ambientale
ai giovani.

rivolto

capofila

200.000,00

10 CAMBIO

Azione Province

Giovani

Esperienze e buone
pratiche e la
diffusione della
conoscenza e della
consapevolezza dei
valori della
biodiversita

capofila

195.000,00

Esperienze di partecipazione a progetti in qualita di partner

Titolo del Progetto

Programma di
riferimento

Tipologia di
attivita

Ruolo specifico
ricoperto

Importo
finanziario

Progetto

Interreg 111 C sud

Rivitalizzazzione

Partner

366.300,00

38




Robinwood

filiera del legno

Progetto
Mediterritage

Interreg 111 C sud

Rilancio della

castanicoltura

Partner

4.697.249,00

Progetto
Vertourmer

P.O. It/Fr Marittimo

Salvaguardia  del
territorio di
produzione del
Vermentino

Partner

1.382.000

Progetto No Far
Acces

P.O. It/Fr Marittimo

Sviluppo
dell’accessibilita
nelle aree disagiate

Partner

2.122.000

Progetto Mistral

P.O. It/Fr Marittimo

Miglioramento della
qualita delle
imprese della
nautical da siporto

Partner

1.700.00

Progetto P.E.R.L.A.

P.O. It/Fr Marittimo

Accessibilita della
fascia costiera delle
regioni
trasfrontaliere

Partner

2.003.00

Progetto Innautic

P.O. It/Fr Marittimo

Creazione sistema
integrato per
competitivita ed
innovazione nel
settore della nautica
dell’alto
mediterraneo

Partner

6.000.000

Progetto Catch-

Risk

Interreg Il B Spazio
Alpino

Mitigazione rischi
idrogeologici nei
bacini montani

Partner

2.557.600,00

Progetto Vrem

PIC Interreg Il B
Medocc

Azioni finalizzate
alla creazione di un
percorso integrato
di valorizzazione e
promozione  delle
testimonianze della
viabilita antica, dei
siti storico -
archeologici e dei
musei collocate in
un contesto naturale
di grande rilevanza
ambientale e
turistica

Partner

2.030.542,00

Progetto Castrum

PIC Interreg Il B
Medocc

Sensibilizzazione e
valorizzazione
turistico culturale

Partner

2.000.000,00

Progetto Best

6° Programma
guadro

Azioni finalizzate a
dimostrare I'utilizzo
di benzina e diesel
con il bioetanolo

Partner

17.7000.000,00

Progetto
SY.NE.R.GI.E.

P.O. It/Fr Marittimo

Sistema di gestione
previsionale e

Partner

1.500.000,00
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operativa per la
riduzione del
rischio idraulico

Progetto Mesure

Programma Aeneas

Affrontare le
principali
problematiche che
emergono nei
fenomeni migratori
legati ad esigenze
lavorative e
provenienti dalla
Tunisia

Partner

1.718.465,95

Progetto Anser

Interreg Medocc

Attivare percorsi
formativi
sperimentali di
recupero degli
antichi mestieri del
mare

Partner

Progetto
Giovani
Occupazione

GEO/

e

FES

Avwviare azioni di
sviluppo territoriale
per potenziare
I’economia di terre
ricche di storia e di
risorse turistiche e
culturali

Partner

1.207.323,08
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&
GAL

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE

Il Sezione
PROGETTO LOCALE

1. TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

RECUPERO TERRE INCOLTE

2. DENOMINAZIONE ABBREVIATA

TERRE INCOLTE

3. ILPARTNER GAL VALLI DEL TIGULLIO — CAPOFILA ENTE PARCO AVETO

denominazione completa

GAL X non GAL O beneficiario Asse IV O  non beneficiario Asse IV O
partner effettivo O partner associato O

indirizzo VIA MARRE’ 75 A - 16041 BORZONASCA (GE)

telefono 0185340311 fax 0185343020

posta elettronica info@parcoaveto.it

Referente: Giuseppe Maggiolo, info@parcoaveto.it, Tel. 0185340311

4. IL PROGETTO DI COOPERAZIONE NELLA STRATEGIA DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

La SSL “Un entroterra dAMare” opera nell’area “Valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio”
su due temi prioritari:

- agricoltura e selvicoltura di presidio territoriale

- ambiente e turismo naturalistico

Lo scopo generale della strategia di sviluppo locale € quello di rivitalizzare il territorio mediante il
coinvolgimento delle realta locali e lo sviluppo di attivita economiche volte alla valorizzazione delle risorse
presenti cosi da generare un miglioramento complessivo del territorio, favorendo una positiva vivibilita per
la popolazione residente e per il turista attraverso sia un presidio programmato degli aspetti naturali sia il
recupero e/o la valorizzazione dei prodotti agro — zootecnici di qualita.

In particolare, questa SSL ha individuato nella valorizzazione del’ambiente e del paesaggio, nella
promozione di prodotti tipici e locali, nel turismo rurale gli ambiti da cui avviare un positivo processo di
sviluppo sostenibile e duraturo nel tempo.

Le attivita previste quindi nel Progetto di Cooperazione sono in linea con i temi sviluppati nella Strategia di
Sviluppo Locale che nello svolgimento della prima fase, prossima alla conclusione, ha visto consistenti
investimenti nei temi prioritari del Progetto di Cooperazione (FILIERA BOSCO E FILIERA LATTE) con domande
di aiuto per il miglioramento delle infrastrutture (in pariticolare viabilita), per la valorizzazione economica
delle foreste, per il sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale e per I'accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali. Una presentazione di complessive 110 domande di aiuto (di

41




cui 91 con nulla osta finanziario) per un totale di circa € 6.410.000 di spesa ammissibile e un coefficiente
moltiplicatore del contributo pari a 1,5 con una contribuzione media del 67% della spesa ammissibile.

Suddivisione della spesa ammissibile della domande di aiuto
della 1° fase della Strategia di Sviluppo Locale nelle misure del
Programma Regionale di Sviluppo Rurale

431 SSL PROGETTAZIONE 411-111 Azioni nel

E ANIMAZIONE , € campo della formazione
30.715,00, 1% professionale , € 411-122 Migliore
21.197,36, 0% wvalorizzazione economica
| /_ delle foreste , €

200.000,00, 3%

413-322 Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi

rurall, € 785.000,00, 1% 411-123 Accrescimento

del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e
forestali , € 685.493,90,
11%

411-125 Infrastrutture
connesse allo sviluppo e

413-313 Incentivazione
delle attivita turistiche, €
1.025.689,24, 16%

412-227 Sostegno agli
investimenti non

413-312 Sostegno alla
creazione e allo sviluppo produttivi nel settore

di microimprese , €
673.555,80, 11% forestale , 5;6154.706,99,

411-133 Attivita di
informazione e
promozione , €
413-311 Diversificazione 15.014,29, 0%
in attivita non agricole , €
1.532.000,00, 24%

La seconda fase della Strategia avviata con i bandi aperti dal 1 settembre al 30 novembre 2012 si articola su
un numero di misure inferiore a quelle attivate con la 1° fase, anche in ragione della concomitanza
dell’apertura di bandi Regionali che hanno contribuito a rafforzare I'azione locale, in particolare relativi alla
misura 125 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura,
misura 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste, misura 227 Sostegno agli investimenti non
produttivi nel settore forestale - miglioramento boschivo). Le misure attivate dal GAL Valli del Tigullio
agiscono con azioni importanti nellammodernamento delle aziende agricole, negli investimenti non
produttivi nel settore forestale (limitatamente alla viabilita) e nell’accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali. Investimenti importanti sono stati destinati alla partecipazione a Progetti di
Cooperazione.

misura DESCRIZIONE IMPORTI
411-111 Azioni nel campo della formazione professionale € 32.000,00
411-121 Ammodernamento delle aziende agricole € 350.000,00
411-123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali €100.000,00
411-124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei €40.000,00
settori agricolo e alimentare, e in quello forestale
411-133 A vita di informazione e promozione €40.000,00
412-216 Sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni agricoli - azione 1 €150.000,00
ripristino dei muri a secco zone non HC

42




412-227 Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale — azione 2 € 150.000,00
413-311 Diversificazione ina vita non agricole €700.000,00
413-322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali €980.000,00
421 COOPERAZIONE TERRE INCOLTE €

1.200.000,00
421 COOPERAZIONE TURISMO ENTROTERRA €870.000,00
431 SSL PROGETTAZIONE E ANIMAZIONE €60.949,00

TOTALE

Tema cardine del progetto

[l tema cardine del Progetto Locale € relativo al recupero dei terreni incolti e viene declinato in due filiere:
- filiera del bosco
- filiera del latte

coinvolgendo quindi nel primo caso: proprietari di bosco (privati e aziende agricole), imprese forestali,
utilizzatori finali

nel secondo caso: aziende agricole e imprese di trasformazione

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Motivazioni

Il territorio del GAL ¢ caratterizzato da elevate potenzialita relative alla gestione dei pascoli e del bosco, usi
del suolo che caratterizzano una quota molto ampia della superficie dei Comuni afferenti al GAL.

Tali risorse sono sempre state utilizzate dalle popolazioni residenti, fino ad alcuni decenni fa, quando il
generale spopolamento delle aree montane ha ridotto, anche in questa zona, le attivita legate alla gestione
del pascolo e del bosco, tradizionalmente destinate in prevalenza al settore lattiero-caseario ed all’'uso del
legname.

Pur avendo mantenuto una presenza delle popolazioni residenti maggiore che in altre zone della Liguria, &
comunqgue da sottolineare che l'intensivita d’uso del suolo & diminuita, creando condizioni di progressivo
aumento della colonizzazione dei pascoli da parte di vegetazione arbustiva ed arborea(determinando una
contrazione delle supertfici a pascolo) ed un progressivo degrado del patrimonio forestale, con una
significativa riduzione degli interventi di gestione forestale.

Una maggiore sensibilita ai temi della salvaguardia del territorio, ma anche un rinnovato interesse verso
I’economia rurale, supportati anche da azioni e finanziamenti, hanno dato luogo ad una certa
rivitalizzazione del settore, aiutata anche da attivita di filiera un tempo poco coordinate.

Si ritiene pertanto che il recupero di pascoli e boschi incolti possa contribuire sia al miglioramento del
territorio, sia al consolidamento e sviluppo di attivita ad essi connessi, coordinate in processi di filiera corta.

[l progetto inoltre & teso a verificare “dal basso” criticita e problematiche legate al comparto boschivo e
zootecnico, cosi come opportunita e punti di forza, al fine di meglio programmare le azioni future anche in
vista della programmazione 2014-2020 dei Fondi Europei.

Continuita, complementarieta e/o integrazione del progetto con altri Progetti terminati o in essere di
cooperazione e non

[l Progetto di Cooperazione avviato consolida e da continuita a quanto all'interno del comprensorio del GAL
Valli del Tigullio in maniera autonoma é stato pensato e realizzato con il sostegno degli Enti Locali (Comuni,
Ente Parco e Comunita Montane).
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In particolare molto é stato fatto dall’Ente Parco Aveto nei settori interessati dal Progetto, ed in particolare:
settore forestale:

- redazione, nel Piano del Parco, di specifici approfondimenti sulla gestione forestale

- acquisizione della gestione diretta delle Foreste Demaniali Regionali

- attivazione di diversi finanziamenti per interventi selvicolturali nelle FDR (Fondo FIR, PSR, RL)

- redazione del Piano di assestamento forestale delle FDR e del relativo Studio di incidenza sui SIC

- partecipazione ai Progetti INTERREG Robinwood, Mediterritage e Robinwood Plus

- attivazione di convenzioni con Imprese forestali ed Artigiani del legno per la valorizzazione del legno locale

Nello stesso settore la Comunita Montana Valli Aveto, Graveglia e Sturla ha sostenuto in passato interventi
selvicolturali e di pianificazione forestale, oltre alla predisposizione di uno specifico Progetto Pilota sulla
valorizzazione del settore, che ha consentito la realizzazione di alcuni interventi sul territorio, compreso
I'impianto di una caldaia a biomasse (cippato) presso le Scuole di Rezzoaglio

settore zootecnico:

- Progetto “Il gusto della Biodiversita” che prevede la diffusione delle conoscenze sui valori naturalistici degli
habitat considerati, anche valorizzando i monitoraggi su habitat e specie di Rete Natura 2000 fino ad oggi
condotte a livello regionale e collegate al tema, e sottolineatura del loro legame diretto con le pratiche
zootecniche tradizionali.

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi del Progetto sono quelli di valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale e del
miglioramento della qualita della vita nelle zone rurale. Questi obiettivi possono essere raggiunti anche
attraverso le azioni di consolidamento/espansione di attivita forestali e zootecniche gia avviate, ma anche
con nuove azioni ed operatori, recependo anche sottoprogetti di cui al Progetto Pilota forestale gia
menzionato.

L’obiettivo € quello di stimolare e supportare non solo le attivita primarie finanziate con i le singole attivita
da finanziare (il taglio del bosco, il recupero di pascoli degradati, ecc.) ma anche le attivita di filiera
connesse, cercando di chiudere tali filiere fino al consumatore finale. Tale criterio consente quindi di
estendere i benefici dei finanziamenti anche all’indotto correlato ad essi, ma consente anche di avviare
attivita che potranno proseguire nel tempo, anche in assenza di supporti finanziari specifici.

Attivita di pre-sviluppo

Per la composizione del Progetto Locale sono stati effettuati numerosi incontri di animazione di cui é stata
data evidenza pubblica mediante la pubblicazione sul sito www.parks.it/parco.aveto e con la stampa di
locandine trasmesse a tutti i membri del GAL e ai Comuni del comprensorio per la diffusione e I'affissione.

In particolare I'animazione si € svolta nelle seguenti date presso la sede dell’Ente Parco Aveto a Borzonasca:
4 giugno 2012 ore 9.30 dedicato alla Filiera Bosco (13 partecipanti)
4 giugno 2012 ore 15.00 dedicato alla Filiera Latte (12 partecipanti)

22 giugno 2012 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 sportello informativo ( 14
partecipanti)

27 giugno 2012 alle ore 9.30 (15 partecipanti)
11 luglio 2012 alle ore 15.00 (11 partecipanti)
A tutti i partecipanti sono stati consegnati i moduli per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Tutte le manifestazioni di interesse pervenute (27) entro il 30 settembre 2012 sono state inserite nel
Progetto di Cooperazione.
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Successivamente tutti i partecipanti sono stati chiamati a firmare un atto di impegno (in allegato il modello)
con le cifre rimodulate in base ai criteri esposti (i documenti sono conservati agli atti dell’Ente).

Descrizione delle attivita previste

Gli interventi previsti dal progetto sono suddivisi nei temi prioritari previsti dall’invito a manifestare
interesse secondo la tabella che segue:

SPESA QUOTA TOTALE QUOTA

AMMISSIBIL QUOTA  NAZIONALE CONTRIBUT  BENEFICIARI

TEMA PRIORITARIO E FEASR +REGIONALE @) @)

FILIERA LATTE €562.297,00 | €119.500,99 | €186.911,81 | €306.412,80 | € 255.884,20

€

FILIERA BOSCO 1.153.559,00 | €328.741,41 | €514.185,29 | €842.926,70| €310.632,30
PROGETTAZIONE E

ANIMAZIONE €50.660,00| €19.757,40| €30.902,60| €50.660,00 €-

TOTALE

€
1.766.516,00

€467.999,81

€731.999,70

)
1.199.999,50

€566.516,50

3%

SUDDIVISIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

W FILIERA LATTE

W FILIERA BOSCO

COSTI DI PROGETTAZIONE E

ANIMAZIONE

SUDDIVISIONE DEL CONTRIBUTO

S FILIERA LATTE

HFILIERA BOSCO

COSTI DI PROGETTAZIONE E
ANIMAZIONE

La tipologia del beneficiario e: Ente Pubblico, Privato
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QUOTA

SPESA NAZIONALE QUOTA
AMMISSIBIL QUOTA + TOTALE BENEFICIARI
TIPOLOGIA BENEFICIARIO = FEASR  REGIONALE CONTRIBUTO O
€ €
PRIVATO 1.643.542,00 | €423.796,19 | €662.860,71 | 1.086.656,90 | € 556.885,10
€
PUBBLICO 122.974,00| €44.203,61| €69.138,99| €113.342,60 €9.631,40

TOTALE

€
1.766.516,00

)
467.999,81

)
731.999,70

)
1.199.999,50

€566.516,50

SUDDIVISIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE PER
TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO

W ENTE PUBBLICO

EPRIVATO

SUDDIVISIONE DEL CONTRIBUTO PER

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO

S ENTE PUBBLICO

S PRIVATO

SPESA QUOTA QUOTA

AMMISSIBIL QUOTA NAZIONALE + TOTALE BENEFICIARI
MISURA DEL PSR FEASR REGIONALE CONTRIBUTO O
121 - Ammodernamento delle
aziende agricole €| €97.192,99| €152.019,81 | €249.212,80| €194.084,20
122 - Valorizzazione
123 — Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e €
forestali 245.000,00| €38.220,00| €59.780,00f €98.000,00| €147.000,00
216 — Investimenti non
227 — Investimenti non
produttivi nel settore forestale € €| €349.148,08| €572.373,90| €63.597,10
312 — Sostegno alla creazione e
431 Progettazione e
Animazione €50.660,00| €19.757,40| €30.902,60| €50.660,00 €-

TOTALE

€
1.766.516,00

)
467.999,81

€731.999,70

)
1.199.999,50

La suddivisione nelle misure del Programma Regionale di Sviluppo Rurale € la seguente:

€566.516,50
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SUDDIVISIONE SPESA AMMISSIBILE PER MISURA DEL
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE

3% 121 - Ammodernamento delle aziende
agricole

25% 122 - Valorizzazione economica delle
foreste

\ 123 - Accrescimento del valore aggiunto
) dei prodotti agricoli e forestali
36% 216 - Investimenti non produttivi nel
settore agricolo

227 - Investimenti non produttivi nel
settore forestale

18% 312 - Sostegno alla creazione e allo
sviluppo di micro-imprese

y \ 4
,’ v 431 Progettazione e Animazione
14%

SUDDIVISIONE DEL CONTRIBUTO PER MISURA DEL
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE

2%
4% :
%121 - Ammodernamento delle aziende
% agricole
122 - Valorizzazione economica delle
foreste

123 - Accrescimento del valore aggiunto
V dei prodotti agricoli e forestali
216 - Investimenti non produttivi nel
settore agricolo

16% 227 - Investimenti non produttivi nel
settore forestale

/
312 - Sostegno alla creazione e allo
sviluppo di micro-imprese

8% 431 Progettazione e Animazione

48%

In particolare le manifestazioni di interesse (8) relative alla misura 121 Ammodernamento aziende agricole
sono afferenti alla FILIERA LATTE (7) con investimenti nel recupero di pascoli abbandonati per un totale di
circa 28 ettari e relativi alla FILIERA BOSCO (1) con un investimento in una caldaia a cippato per il
riscaldamento di colture protette.

Le manifestazioni di interesse relative alla misura 122 Valorizzazione economica delle foreste (2) afferenti
alla FILIERA BOSCO sono relative a investimenti effettuati da imprese forestali che effettuano interventi di
miglioramento boschivo (6 ettari) di superfici boscate in gestione e I'acquisto di macchine e attrezzature, la
realizzazione di tettoia per ricovero cippato.

Le manifestazioni di interesse relative alla misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali (3) afferiscono alla FILIERA LATTE (2) con interventi nei caseifici per acquisto attrezzatura
per la trasformazione e alla FILIERA BOSCO (1) per il completamento di un ricovero per i mezzi forestali.

La manifestazione di interesse relativa alla misura 216 Investimenti non produttivi nel settore agricolo
afferiscono alla FILIERA LATTE (1) e riguardano un investimento in recinzioni elettrificate.

Le manifestazioni di interesse relative alla misura 227 Investimenti non produttivi nel settore forestale
afferiscono alla FILIERA BOSCO (11) con investimenti di miglioramento boschivo per un totale di circa 76
ettari oltre a interventi di milgioramento di viabilita forestale e pedonale, compresi allestimenti didattico-
escursionistici.

La manifestazione di interesse relativa alla misura 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle
microimprese afferisce alla FILIERA BOSCO con un intervento di di impianto di caldaia a legna per fornitura
calore, attuato da Impresa locale.

Alcuni beneficiari (3) risiedono al di fuori del comprensorio del GAL Valli del Tigullio, ma per tutti gli
interventi € dimostrata la ricaduta positiva per il territorio del GAL.
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Indicatori del progetto

Indicatori Unita di misura Quantificazione dell’obiettivo

Indicatori di realizzazione

ettari di bosco recuperati ettaro 28
ettari di pascolo recuperati ettaro 76
Indicatori di risultato

attivita di trasformazione n. 2
ammodernate

imprese boschive ammodernate n. 2
contratti di filiera n. 2
Indicatori di impatto

aumento delle utilizzazioni aumento % 5%
boschive

aumento della produzione di latte aumento % 5%

Risultati attesi

Dalla realizzazione del Progetto di Cooperazione si attendono risultati relativi ad un recupero consistente di
superficie a bosco e a pascolo, il consolidamento e I"'ampliamento delle releltative filiere.

Valore aggiunto del progetto rispetto alla strategia locale

Le modalita di attuazione del Progetto Locale, “a regia”, consente rispetto alla modalita di attuazione della
Strategia di Sviluppo Locale, “a bando”, un grado piu elevato di orientamento degli investimenti nei temi
prioritari oltre ad un coinvolgimento piu efficace dei soggetti coinvolti attraverso I'attivita di animazione
“continua” e all’attivita di programmazione delle attivita 2014-2020 da svolgersi tramite incontri con tutti
gli attori delle filiere.

Grado di innovazione

Le modalita di attuazione del Progetto di Cooperazione risultano innovative rispetto alla normale attuazione
delle Strategie di Sviluppo Locale per:

- individuazione dei temi prioritari

- maggiore coinvolgimento dei soggetti coinvolti (sia privati che pubblici) e possibilita di fare “rete” in
orizzontale tra soggetti del medesimo comparto (ad es. imprese boschive) e in verticale nella filiera (enti
pubblici, proprietari di boschi, imprese boschive; agricoltori, imprese di trasformazione)

- attivita di animazione “in itinere”
- scambio di “buone pratiche” tra i territori

6. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Crono - programma delle attivita

Data di inizio progetto: gennaio 2013
Data di fine progetto: dicembre 2014

Tempi di realizzazione
Attuazione del Attivita
progetto- Azione
Locale APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
COOPERAZIONE

ATTIVITA’ DI PROGETTAZONE, X X
COORDINAMENTO E ANIMAZIONE
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO DElI X

SINGOLI PROGETTI

SVOLGIMENTO DEI SINGOLI PROGETTI X X

ATTIVITA’ DI CONDIVISIONE E X X X
PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL

PROGETTO

SVOLGIMENTO DELLE AZIONI COMUNI X X
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI X X
PAGAMENTO

ISTRUTTORIE DI PAGAMENTO E SALDO X
CONTRIBUTI

7. ASPETTI FINANZIARI

Piano finanziario del progetto

Fasi

operative

AalEVAIIEN Recupero di 6 ettari di pascolo

del
progetto —
Azione
locale

Attivita

abbandonato e acquisto box
per allevamento caprino da
latte

Costo totale
(spesa

ammissibile)

€112.500,00

Finanziamento PSR

Quota FEASR

€ 26.325,00

Quota

nazionale +
regionale

€41.175,00

TOTALE

Contributo

€67.500,00

Quota
privata

€45.000,00

Rifacimento di tratti della
recinzione del pascolo sociale
per circa 1500 ml

€ 20.654,00

€4.027,53

€6.299,47

€10.327,00

€10.327,00

Recupero di 7 ettari di pascolo
abbandonato e recinzione fissa
e mobile, ristrutturazione di
fabbricato rurale, acquisto
trattrice agricola

€ 142.943,00

€ 33.448,66

€52.317,14

€ 85.765,80

€57.177,20

Recupero di 2 ettari di pascolo
abbandonato

€15.600,00

€3.650,40

€5.709,60

€9.360,00

€6.240,00

Recupero di 5 ettati di pascolo
abbandonato e formazione di
punti per I'abbeverata

€39.000,00

€9.126,00

€14.274,00

€ 23.400,00

€ 15.600,00

Recupero di 6 ettari di pascolo
abbandonato

€47.000,00

€9.165,00

€14.335,00

€ 23.500,00

€ 23.500,00

Recupero di 2 ettari di pascolo
abbandonato

€ 15.600,00

€3.650,40

€5.709,60

€9.360,00

€6.240,00

Acquisto attrezzature per la
trasformazione del latte

€ 125.000,00

€19.500,00

€30.500,00

€50.000,00

€75.000,00

Ristrutturazione di fabbricato
da adibire a trasformazione e
confezionamento, acquisto
attrezzature

€20.000,00

€3.120,00

€4.880,00

€8.000,00

€12.000,00

Acquisto recinzione
elettrificata

€ 24.000,00

€7.488,00

€11.712,00

€19.200,00

€4.800,00

Realizzazione di impianto a
biomasse legnose mediante

€50.000,00

€7.800,00

€12.200,00

€20.000,00

€30.000,00
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Finanziamento PSR
Quota TOTALE Quota
Quota FEASR  nazionale + Contributo privata
regionale

Costo totale
Attivita (spesa
ammissibile)

Fasi

operative

acquisto di caldaia a cippato

Miglioramento boschivo di 4
ettari, acquisto di macchine e
attrezzature forestali,
costruzione di tettoia per
ricovero legname e cippato €208.224,00 €48.724,42 €76.209,98| €124.934,40| €83.289,60
Miglioramento boschivo di 2
ettari, acquisto di macchine e

attrezzature €109.364,00| €25.591,18| €40.027,22| £€65.618,40| € 43.745,60
Completamento di ricovero
mezzi forestali € 100.000,00 € 15.600,00 € 24.400,00 €40.000,00| €60.000,00

Miglioramento boschivo di 3
ettari, miglioramento viabilita
forestale €53.000,00f €18.603,00f €29.097,00| €47.700,00 €5.300,00
Miglioramento boschivo di 4
ettari, miglioramento di
viabilita forestale e percorso
didattico - educativo €41.728,00 € 14.646,53 €22.908,67 € 37.555,20 €4.172,80
Miglioramento boschivo di 10
ettari, miglioramento viabilita
forestale pedonale €100.000,00f €35.100,00| €54.900,00| €90.000,00| € 10.000,00
Miglioramento boschivo di 6
ettari, miglioramento viabilita
forestale e percorso - didattico

educativo €82.336,00| €28.899,94| €45.202,46| €74.102,40 €8.233,60
Miglioramento boschivo di 2,2
ettari € 16.300,00 €5.721,30 €8.948,70| €14.670,00 €1.630,00
Miglioramento boschivo di 2,8
ettari €20.750,00 €7.28325| €11.391,75| €18.675,00 €2.075,00
Miglioramento boschivo di 2,3
ettari €17.043,00 €5.982,09 €9.356,61| €15.338,70 €1.704,30

Miglioramento boschivo di 5
ettari, miglioramento di
viabilita forestale e viabilita
pedonale € 145.000,00 €50.895,00 €79.605,00| €130.500,00| €14.500,00
Miglioramento boschivo di 5
ettari, miglioramento viabilita
forestale €41.500,00f €14.566,50| €22.783,50| €37.350,00 €4.150,00
Miglioramento di 6 ettari,
recinzione elettrificata e
miglioramento viabilita
pedonale €70.000,00f €24.570,00] €38.430,00| €63.000,00 €7.000,00

Miglioramento boschivo di 2 €48.31400 €16.958,21  €26.524,39  €43.482,60 €4.831,40
ettari, completamento
allestimento del Museo del 50



Costo totale
(spesa
ammissibile)

Fasi

. Attivita
operative

Bosco, percorso didattico e
opere di regimazione delle
acque

Finanziamento PSR

Quota FEASR

Quota
nazionale +
regionale

TOTALE
Contributo

Quota
privata

Aquisto di caldaia a biomasse
per fornitura calore

€50.000,00

€7.800,00

€12.200,00

€20.000,00

€30.000,00

PROGETTAZIONE E
ANIMAZIONE
TOTALE AZIONE LOCALE

€50.660,00

€19.757,40

€1.766.516,00 € 467.999,81

Crono - programma di spesa

€30.902,60

€50.660,00

€-

€731.999,70 €1.199.999,50 £ 566.516,50

Data di inizio progetto: gennaio 2013
Data di fine progetto: dicembre 2014

Operazioni previste

Costi pe

r Anno
2014

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E € 0,00
ANIMAZIONE € 25.000,00 €14.240,00

SVOLGIMENTO DEI SINGOLI PROGETTI € 815.856,00 €900.000,00 € 0,00
ATTIVITA’ DI CONDIVISIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI € 0,00
DEL PROGETTO

SVOLGIMENTO DELLE AZIONI COMUNI €5.710,00 €5.710,00 € 0,00

€0,00
TOTALE

Gli investimenti previsti dai progetti sono facilmente suddivisibili in stati di avanzamento lavori, si prevede
quindi una divisione abbastanza equilibrata della spesa nei due anni di attuazione del Progetto.
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Localizzazione delle attivita di progetto:

T
=)

2

FILIERA BOSCO

FILIERA LATTE




Sostenibilita delle attivita

Il Progetto prevede investimenti nelle filiere individuate: FILIERA LEGNO, FILIERA LATTE
Gli investimenti relativi alla filiera del legno prevedono:
interventi di miglioramento boschivo (compresi allestimento ed esbosco del leghame)

interventi di viabilita forestale (apertura nuove strade e manutenzione di quelle esistenti), comprese opere di
consolidamento scarpate, ecc.

acquisto di macchine ed attrezzature forestali(trattori, verricelli, cippatrice, ecc.)
sistemazione di percorsi pedonali e didattico-naturalistici, comprese piccole opere di sistemazione del suolo
realizzazione di una caldaia a legna, gestita da Impresa locale

approvvigionamento del legname alla suddetta caldaia ed approvvigionamento di cippato ad una caldaia a servizio di
serre

Gli investimenti relativi alla filiera del latte prevedono:
interventi di recupero di pascoli abbandonati
interventi di acquisto di attrezzatura per la trasformazione del latte

Gli interventi nelle due filiere individuate seguono quindi I'ottica di intervento nei vari anelli della catena produttiva al
fine di favorire un recupero duraturo.

| beneficiari dei singoli interventi sono impegnati al mantenimento dei requisiti di ammissibilita e la destinazione d’uso
dei beni migliorati per un periodo di 10 anni.
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Allegati

Allegati:

CURRICULUM GAL PARTNER

Locandina primo incontro pubblico Filiera Legno

Locandina primo incontro pubblico Filiera Legno
LOCANDINA ANIMAZIONE

LOCANDINA ANIMAZIONE

SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ATTO DI IMPEGNO

ELENCO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PIANO FINANZIARIO

N~
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Allegato 1

CURRICULUM GAL PARTNER

ANAGRAFICA

Compilare i seguenti dati anagrafici
Denominazione VALLI DEL TIGULLIO
Natura giuridica GAL SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA capofila ENTE PARCO AVETO
Capitale Sociale -
Data di iscrizione Camera di Commercio -
Sede Legale VIA MARRE’ 75° - 16041 BORZONASCA (GE) (sede Ente capofila)
Sede Operativa VIA MARRE’ 75° - 16041 BORZONASCA (GE) (sede Ente capofila)

Contatti (n. telefono 0185340311, fax 0185343020, indirizzo e-mail info@parcoaveto.it, sito web
www.parcoaveto.it)

Attivo nel LEADER+ (Si, No)

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

Descrivere, sinteticamente, il territorio facendo riferimento agli aspetti sotto indicati

S

Caratteristiche fisico-geografiche

Il comprensorio del GAL Valli del Tigullio occupa la porzione occidentale della Provincia di Genova ed &
costituito dai territori dei Comuni (da nord a sud) di Rovegno, Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto,
Fontanigorda, Boroznasca, Mezzanego, San Colombano Certenoli, Ne , Casarza Ligure e Castiglione
Chiavarese per un totale di circa 500 kmqg e una popolazione complessiva di circa 20.000 abitanti; interessa
5 vallate montane: la Val Trebbia, la Val d’Aveto, la Valle Sturla, la Val Graveglia e la Val Petronio. La
superficie forestale copre circa I'80% del territorio, quella agricola poco piu del 10%. Le produzioni del
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comparto agricolo - forestale sono diversificate nei diversi ambiti da orticolo - olivicolo - viticolo nella parte
bassa del territorio a produzioni castanicole, zootecniche e del bosco nella parte mediana e alta.

Caratteristiche socio-economiche:

- Demografia, Settori di attivita

Fonte Istat
densita
superficie abitanti
Comune abitanti 2010  abitanti 2001 variazione kmg  perkmg
Borzonasca 2.206 2.025 9% 80,04 27,56
Casarza Ligure 6.694 5.915 13% 27,36 244,66
Castiglione Chiavarese 1.658 1.485 12% 30 14 55.01
Fontanigorda 282 337 -16% 16,64 16,95
Mezzanego 1.648 1.303 26% 28,85 57,12
Ne 2.432 2.334 4% 64,11 37,93
Rezzoaglio 1.074 1248 -14% 105,33 10,20
Rovegno 578 558 4% 42,50 13,60
San Colombano Certenoli 2.667 2.401 11% 41,28 64,61
Santo Stefano d'Aveto 1.251 1.257 0% 55.36 2260

TOTALE
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6.000

5.000

4.000
3.000

2.000

1.000

@ abitanti 2010 & abitanti 2001

Popolazione per classe di eta al 1 gennaio 2011 (Fonte Istat)

65e
Comune 0-4 5-14 1524  25-39  40-64 oltre  totale
Borzonasca 66 137 165 367 789 682 2.206
Casarza Ligure 326 567 578 1.384 2.489 1.350 6.694
Castiglione Chiavarese 69 138 130 283 620 418 1.658
Fontanigorda 1 9 9 41 88 134 282
Mezzanego 74 144 170 328 575 357 1.648
Ne 97 184 195 413 940 603 2.432
Rezzoaglio 25 36 49 146 360 458 1.074
Rovegno 11 35 26 78 198 230 578
San Colombano Certenoli 121 213 221 518 994 600 2.667
Santo Stefano d'Aveto 41 62 109 188 427 424 1.251

totale abitanti 1.652 3.746 7.480 5.256  20.490

Imprese attive per settore di attivita al 31/12/2010 (Fonte Infocamere)
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Borzonasca 70| -| 9| -| -|73/26| 8|17\ -| 2| -| -| 3| 1| -| 3| 212
16

Casarza Ligure 28| 1|51 -| 1| 2|91|14|22| 2| 2| 5| 5/19| 6| 6| 10| 425
Castiglione

Chiavarese 33| 1| 8| -| -|49|16| 5| 6| -| -| 1| -| 4| -| -] 1| 124
Fontanigorda 3 -| 1| -| -| 6| 6 1| 7| -| -| -| -| -| -| -] 1 25
Mezzanego 25| -| 13| -| -| 56|22 6| 8| -| -| -| -| 4] -| -| 4| 138

12

Ne 9| 6|28 1| 1|76|21| 9|18 1| -| 1| 1| 2| 1| -| 2| 297
Rezzoaglio 60| -| 8| -| 1|23|21| 7|21 1| 1| 3| 1| 1| 1| 1| 3| 153
Rovegno 12y -| 4| -| -{19|15| 1|10| -| 21| ~-| ~-| -| -| 1| 1 64
San Colombano

Certenoli 92| -|28| -| -|73|44| 6|12 2| -| 5| 2| 9| -| 2| 4| 279
Santo Stefano

d'Aveto 771 -110| 1| 1|36|27|10|25| 1| 1| 2| 1| 3] 1| 2| 2| 200

TOTALE

A Agricoltura, silvicoltura pesca

B Estrazione di minerali da cave e miniere

C Attivita manifatturiere

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; reti fognarie

F Costruzioni

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autovetture
H Trasporto e magazzinaggio

| Attivita dei servizi di alloggio e di ristorazione

J Servizi di informazione e comunicazione

K Attivita finanziarie e assicurative

L Attivita immobiliari

M Attivita professionali, scientifiche e tecniche

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Q Sanita e assistenza sociale

R Attivita artistiche, sportive, di intrattenimento e diverse

S Altre attivita di servizi

RAPPRESENTATIVITA DEL PARTENARIATO RISPETTO ALL’AREA

Descrivere brevemente la composizione del partenariato, evidenziandone il grado di rappresentativita
rispetto al territorio

[l partenariato del Gal é costituito da 6 soggetti pubblici e 10 soggetti privati.

| Soggetti pubblici sono L’Ente Parco Aveto, che rappresenta anche i Comuni del proprio comprensorio
(Borzonasca, Mezzanego, Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto e Ne), i Comuni di Rovegno, Fontanigorda,
Casarza Ligure, Castilgione Chiavarese e San Colombano Certenoli.

| soggetti privati sono: Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura, Associazione
Frantoiani Genovesi, Associazione Provinciale Allevatori, Confcooperative, Lega delle Cooperative,
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Associazione di produttori biologici e biodinamici Liguria Biologica, Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confesercenti. Per una composizione quindi con 62,5% di
soggetti privati. Il territorio & interamente rappresentato nella sua componente pubblica e sono altresi
rappresentate tutte le principali associazioni di categoria dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio.

COMPETENZE E ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE

a) Descrivere sinteticamente le competenze del GAL e/o dei partner acquisite in una o piu dei seguenti
campi di attivita: gestione di progetti di sviluppo locale (LEADER, Patti, PIT, etc.), evidenziando le
eventuali esperienze di cooperazione; gestione di progetti inerenti le tematiche proprie del progetto di
cooperazione

[l Gal Valli del Tigullio, nella prima fase a guida Comunita Montana e nella seconda a guida Ente Parco
Aveto, ha progettato la Strategia di Sviluppo Locale, definendo necessita e obiettivi. La scansione dei Piani
Finanziari delle due fasi, e la definizione delle priorita delle singole misure attivate, ha mirato in particolare
alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio anche attraverso investimenti consistenti nella filiera del
bosco, alla promozione di prodotti tipici e locali, allo sviluppo del turismo rurale, al fine di avviare un
positivo processo di sviluppo sostenibile e duraturo nel tempo.

b) Indicare per ciascuna delle esperienze ritenute piu significative per il soggetto attuatore (GAL o
componente del partenariato del GAL) le seguenti informazioni:

Soggetto:

Titolo progetto:

Tematica trattata:

Fonte di finanziamento: costo totale: di cui pubblico:
Ruolo svolto:

Eventuali partner coinvolti:

Competenze acquisite:

ESPERIENZA DEL GAL PARTNER NELLA TEMATICA TRATTATA DAL PROGETTO

TEMA PRIORITARIO: FILIERA BOSCO

A partire dal 2005, anno di trasferimento da parte della Regione al Parco della gestione diretta delle tre
Foreste demaniali Lame, Monte Penna e Monte Zatta, per un complesso di circa 1000 ha di bosco e inclusa
una serie di casermette ed edifici forestali, il Parco ha attivato studi, progetti e interventi volti alla
creazione di una filiera forestale “corta”, che garantisse la gestione sostenibile delle foreste regionali,
favorisse interventi di riqualificazione dei boschi (latifogliamento, taglio selettivo delle conifere non
autoctone, voltura in alto fusto dei cedui ecc.), individuasse sbocchi di mercato “virtuosi” ma redditizi per il
materiale di risulta. Ne & nato un modello gestionale, tuttora in progress, e supportato da studi ed
esperienze testate anche attraverso progetti di scambio internazionali (Interreg Robinwood, Mediterritage,
Robinwood+), da azioni pilota (che hanno consentito I'acquisto di macchinari forestali innovativi,
I'effettuazione di interventi in bosco sperimentali, I'acquisizione della certificazione forestale FSC a
riconoscimento delle politiche forestali garantite dal Parco) e da indagini di mercato e attivita artigianali
sperimentate con successo. Attentamente studiate e testate inoltre le possibili valorizzazioni del materiale
legnoso prodotto, anche di scarto, per la produzione di calore (legna da ardere, cippato). Un sottoprodotto
dei boschi del Parco di grande importanza economica e gastronomica, i funghi commestibili, &
attentamente tutelato e valorizzato attraverso la vendita di permessi di raccolta.

Scopo delle politiche forestali del Parco, oltre alla tutela e valorizzazione del patrimonio forestale pubblico
affidato in gestione, € la creazione di modelli sostenibili ed economicamente validi che possano essere
riprodotti in altri contesti del comprensorio e adottati anche dai proprietari privati, facilitati dall’avvio della
filiera da parte di un soggetto pubblico.

Tra i progetti e le realizzazioni che meglio rappresentano quanto svolto finora dal Parco nel settore di
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gestione delle foreste:

e L’approvazione dei nuovi piani di assestamento forestale delle foreste del parco

e L’acquisto di macchinari quali una segheria mobile, una scortecciatrice, una macchina cippatrice
per la lavorazione in bosco del legname, per realizzare due obiettivi: minimizzare gli impatti e gl
oneri dell’esbosco, e accrescere la professionalita degli addetti al taglio, consentendo interessanti
integrazioni di reddito nel settore primario

e la realizzazione di un capannone per ricoverare detti macchinari in foresta, avvenuta per intero
con legname proveniente dalle foreste stesse, stagionato e lavorato in bosco: un esempio concreto
e convincente di utilizzo nobile del legno nostrano per I'edilizia

e La certificazione FSC (Forest Stewardship Council) delle modalita gestionali dei boschi del Parco,
che, oltre a riconoscere gli alti standard qualitativi della gestione forestale del Parco, attribuisce
valore aggiunto alle lavorazioni e ai prodotti del bosco

o Larealizzazione, con utilizzo esclusivo di legname nostrano, proveniente da tagli di miglioramento
(e non economici), lavorato e stagionato in bosco di prototipi di arredi per il verde (attrezzature per
aree picnic, giardini, parchi) gia utilizzati nel Parco, di mobili per i Rifugi del Parco (in corso), di
manufatti campione per attivita espositive (modulo/casetta in legno per mercatini agricoli e
natalizi, pensilina bus, capanno attrezzi da giardino, ricovero cavalli, sauna ecc.), di attrezzature
per aree giochi (in corso), omologabili.

e Lintesa con un istituto di formazione professionale del territorio (Villaggio del Ragazzo di S.
Salvatore), che forma addetti al settore falegnameria e artigianato del legno, per collaborazioni e
mutui scambi reciproci (fornitura legname, realizzazione prototipi, ospitalita stages ecc)

Le buone pratiche forestali attuate dal Parco sono ben riassunte e comunicate da specifici pieghevoli.

Allo scopo di conservare ed esporre le testimonianze antiche e recenti degli usi locali della risorsa bosco, il
Parco ha realizzato in loc. Lago delle Lame un Museo del Bosco.

Il progetto “IL BOSCO INSEGNA™, si inserisce nelle iniziative del Parco dell’Aveto di valorizzazione della
filiera del bosco, legata in particolare agli habitat boschivi e alle produzioni forestali legnose e non legnose,
la cui realizzazione riveste interesse diffuso e costituisce una priorita regionale, e che da anni costituisce
argomento di progetti sviluppati dall’Ente.
Il progetto “IL BOSCO INSEGNA” ha previsto una serie di proposte tematiche di educazione al bosco:
Le proposte tematiche sono state articolate come laboratorio didattico, realizzata al chiuso, con
attrezzature e macchinari minimi quali proiezioni multimediali, giochi didattici, elaborazione di schede,
attivita manuali e/o sensoriali, minilaboratori di biologia, chimica e fisica del bosco e del legno ecc. e
potranno essere integrate con escursioni tematiche nel bosco. | temi affrontati sono stati:

e curadel bosco e prevenzione dissesti idrogeologici
il bosco come serbatoio di biodiversita
[l bosco di notte
testimonianze di storia e preistoria nella gestione dei boschi liguri
gestione del bosco tra ieri e oggi: saperi locali, prodotti tradizionali e nuovi mercati
buone pratiche di governo del bosco
proprieta e qualita del legno ligure per I'artigianato e I'edilizia
filiera bosco-legno-energia

TEMA PRIORIATARIO: FILIERA LATTE

[l Parco ha avviato una proficua collaborazione con I’Associazione Slow Food. Il primo, grande risultato &
stata la partecipazione al Salone del Gusto di Torino 2010 dove, all’interno di uno stand allestito dal Parco,
i nostri produttori si sono alternati per mettere in vetrina i loro prodotti e far assaporare i gusti e i sapori
genuini delle nostre valli, una promozione formidabile per tutto il territorio, anche sotto il profilo turistico.

| produttori che si sono avvicendati nello stand del Parco hanno presentato in particolare i formaggi tipici
della Val d’Aveto, i caprini di Borzonasca, gli ottimi mieli del Parco, salami, coppa e pancetta lavorati
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secondo tradizione, marmellate a base di frutti di bosco ma anche confetture di ortaggi tipici come la
cipolla rossa di Zerli e crema di nocciole di Mezzanego, I'olio di oliva della Val Graveglia e della Valle Sturla,
alcuni dolci tipici, la patata quarantina, la cui produzione, tipica della montagna genovese, € tutelata e
promossa dall’omonimo Consorzio e, infine, i vini della Val Graveglia e i nostri eccellenti funghi porcini.

Al Salone e stata presentata inoltre, tra i nuovi presidi Slow Food, la razza bovina cabannina, un bel
riconoscimento per gli allevatori e produttori della Val d’Aveto, che hanno anche proposto il caratteristico
formaggio di cabannina a latte crudo: U Cabanin.

Da tempo inoltre alcune malghe, d’intesa con il Parco, che ha favorito I'acquisizione di specifici
finanziamenti di settore, integrano I'attivita zootecnica con un’attivita agrituristica, innovativa per la
Liguria, con accoglienza in alloggio con ristoro caratteristici e ospitando periodicamente mostre bovine di
interesse non solo zootecnico ma anche turistico.

Il progetto “Il Gusto della Biodiversita” incentrato in particolare sull’allevamento ovicaprino e bovino che
ha previsto un’attivita di educazione ambientale per la migliore interpretazione dei temi legati alla
biodiversita e dei valori naturalistici del territorio, attuabile anche attraverso esemplificazioni pratiche, e
allo stesso tempo di buona presa sui portatori di interesse locale, condotti, con un opportuno
coinvolgimento, a condividere e a riconoscere i valori scientifici dei beni ambientali come imprescindibili per
le produzioni di qualita.

Sia a livello di comunita scolastica che di comunita produttiva il progetto favorisce il riconoscimento del
valore del patrimonio naturale locale come elemento caratterizzante della propria identita e come
potenziale per la costruzione di modelli sostenibili di economia locale.

Il progetto “Il gusto della biodiversita” si articola sulle due linee di intervento previste dal bando: “SCUOLE”
e “GOVERNANCE”. Per la prima ha previsto il coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici del territorio
(scuole primarie, mancando istituti superiori), individuando, alcune classi attraverso le quali € stato
sviluppato nel dettaglio il percorso di EA previsto (moduli di 10 ore). Al fine di aumentare i soggetti
moltiplicatori, e in considerazione delle tematiche specifiche del progetto (attivita agrozootecniche,
produzioni tipiche, eccellenze enogastronomiche collegate alla biodiversita) sono stati coinvolti istituti
professionali a indirizzo agrario e turistico-alberghiero operanti nelle immediate vicinanze del
comprensorio.

Per la linea GOVERNANCE sono state attivate azioni di facilitazione e condivisione con i vari portatori di
interesse, anche grazie al coinvolgimento diretto di aziende locali e le associazioni di categoria.
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Allegato 2 Locandina primo incontro pubblico Filiera Legno

g} 79 P

UNIONE EUROPEA REPUBELICA ITALIANA REGIONE LIGURIA

Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
I’ Europa investe nelle zone rurali

GAL VALLI DEL TIGULLIO

INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA:
PROGETTI DI COOPERAZIONE

della Strategia di Sviluppo Locale “Un entroterra d’AMare”

04 giugno 2012 alle ore 9.30
presso la sede del’ENTE PARCO DELL’'AVETO

VIA MARRE’ 75 A - BORZONASCA (GE)

SONO INVITATI A PARTECIPARE IN T g
PARTICOLARE:

IMPRESE E COOPERATIVE

FORESTALI, PROPRIETARI DI Sr—
BOSCHI, ARTIGIANI DEL SETTORE .
DEL LEGNO, ENTI PUBBLICI o
DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO "
LOCALE
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Allegato 3 Locandina primo incontro pubblico Filiera Latte

g} &9 P

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE LIGURIA

Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
I’ Europa investe nelle zone rurali

GAL VALLI DEL TIGULLIO

INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA:
PROGETTI DI COOPERAZIONE

della Strategia di Sviluppo Locale “Un entroterra d’AMare”

04 giugno 2012 alle ore 15.00
presso la sede del’lENTE PARCO DELL'AVETO

VIA MARRE’ 75 A - BORZONASCA (GE)

SONO INVITATI A PARTECIPARE IN
PARTICOLARE: S Btone e
AZIENDE AGRICOLE E COOPERATIVE AT
AGRICOLE ZOOTECNICHE,
CONSORZI DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO, IMPRESE DI
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI o
ZOOTECNICI, ENTI PUBBLICI ‘ mctanege
DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO

LOCALE
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Allegato 4 Locandina animazione

e

REGIDNE LIGURIA

UNIONE EUROPEA REPUBEBLICA ITALLANA

Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
I’ Europa investe nelle zone rurali

GAL VALLI DEL TIGULLIO

INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA:
PROGETTI DI COOPERAZIONE

della Strategia di Sviluppo Locale “Un entroterra d’AMare”

venerdi 22 giugno 2012
dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
sportello informativo per illustrazione delle singole misure
del Programma Regionale di Sviluppo Rurale

mercoledi 27 giugno 2012 alle ore 9.30
per la definizione dei progetti da inserire nel Progetto di Cooperazione

presso la sede del’ENTE PARCO DELL’AVETO
VIA MARRE’ 75 A - BORZONASCA (GE)

SONO INVITATI A PARTECIPARE IN PARTICOLARE:
AZIENDE AGRICOLE E COOPERATIVE AGRICOLE
ZOOTECNICHE, CONSORZI DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO, IMPRESE DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI
ZOOTECNICI, IMPRESE E COOPERATIVE FORESTALI, =T
PROPRIETARI DI BOSCHI, ARTIGIANI DEL SETTORE DEL
LEGNO, ENTI PUBELICI -
DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO DELLA STRATEGIA DI

SVILUPPO LOCALE wo

Parco dell " Aveto
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Allegato 5 Locandina animazione

e

UNIONE EUROPEA REPUBEBLICA ITALLANA REGIDNE LIGURIA

Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
I’ Europa investe nelle zone rurali

GAL VALLI DEL TIGULLIO

INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA:
PROGETTI DI COOPERAZIONE

della Strategia di Sviluppo Locale “Un entroterra d’AMare”

mercoledi 11 luglio 2012 alle ore 15.00
per la definizione dei progetti da inserire nel Progetto di Cooperazione

presso la sede del’ENTE PARCO DELL’AVETO
VIA MARRE’ 75 A - BORZONASCA (GE)

SONO INVITATI A PARTECIPARE IN PARTICOLARE:
AZIENDE AGRICOLE E COOPERATIVE AGRICOLE
ZOOTECNICHE, CONSORZI DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO, IMPRESE DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI
ZOOTECNICI, IMPRESE E COOPERATIVE FORESTALLI, =T
PROPRIETARI DI BOSCHI, ARTIGIANI DEL SETTORE DEL
LEGNO, ENTI PUBELICI -
DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO DELLA STRATEGIA DI

SVILUPPO LOCALE wo

Parco dell " Aveto
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Allegato 6 Scheda Manifestazione di Interesse

a0

REGIONE LIGURIA REPUBBLICA UNIONE EUROPEA
ITALIANA

GAL Valli del TIGULLIO

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA
PER LA RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

PROGETTO DI COOPERAZIONE RECUPERO TERRE INCOLTE

Denominazione: ...... Natura giuridica: ............
Legale Rappresentante: .....

partita IVA

L —

Telefono : .

Indirizzo @mail : ...

Descrizione sintetica delle necessita di investimento o di altre azioni per lo sviluppo della propria azienda o del proprio ambito di competenza.

Parco dell’Aveto

Sintesi dei costi previsti

Investimento o altra azione |Costo complessivo misura del PSR | contributo pubblico a Cofinanziamento a Tempi di

(richiamo a quanto dell'investimento carico del PSR carico del realizzazione previsti
descritto sopra) beneficiario

TOTALE

La presente manifestazione di interesse non é vincolante per il proponente e non costituisce alcun diritto al finanziamento di quanto
proposto.

La presente manifestazione di interesse non costituisce domanda di adesione o pre-adesione al Programma regionale di Sviluppo
Rurale e pertanto non da titolo alla realizzazione degli investimenti.

Qualora il GAL inserisca questa domanda o parte della stessa nel progetto di cooperazione, mi impegno a partecipare alla
sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato, che prevedera un mio impegno alla realizzazione delle opere

1 =

Parco dell’ Aveto



Allegato 7 Atto di impegno

|| VALLE “
GAL PROVINCIA DELLA SPEZIA g DEL
GAL VALLI DEL TIGULLIO L arco c." H {veto

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Regolamento (CE) 1698/2005
Asse IV - Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”
Progetto di cooperazione Interterritoriale “Recupero Terre Incolte ”

ATTO DIIMPEGNO

Il sottoscritto Sig. ..... nato a ... il .......... e residente in ........cou @ ... CAP ..., codice fiscale .....cccoennnnn
telefono .. e B mall

nella sua quallta di legale rappresentante o | S con sede in ....coovveniiins @ wrvevesennn. partita iva/codice
5 1o ————

Considerato che il sottoscritto ha presentato una manifestazione di interesse a partecipare al Progetto di
Cooperazione Interterritoriale “Recupero Terre Incolte” proponendo il seguente intervento:

tema prioritario:.....cvvus

descrizione intervento:.....umesisene:

avalere sulla Misura ......ccocooovimmvenn per una spesa ammissibile presunta paria € ............ e un contributo del .....
% paria € .......... e un cofinanziamento paria € ...........
DICHIARA

* di essere a conoscenza del contenuto del PSR 2007-2013 della Regione Liguria e della normativa vigente in
merito agli obblighi specifici che assume a proprio carico

* in particolare, di essere in possesso della capacita finanziaria per ottemperare agli obblighi derivanti
dall’assunzione del presente impegno, relativamente all’'attuazione degli investimenti previsti, oltre che di
essere in possesso della necessaria capacita tecnico-amministrativa

SI IMPEGNA

1. alla presentazione della domanda di aiuto secondo le procedure previste e a darne comunicazione al
GAL Valli del Tigullio presso I'Ente Parco Aveto con consegna di copia della domanda di aiuto (modulo
SIAN) e del relativo protocollo di consegna, entro 90 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del
Progetto di Cooperazione, prorogabile a seguito di motivata richiesta da inviare al GAL Valli del Tigullio,
per un massimo di ulteriori 30 giorni

2. acomunicare 'inizio dei lavori al GAL Valli del Tigullio entro 30 giorni dal ricevimento del nulla - osta
finanziario da parte dell'lspettorato Agrario di Genova

3. a partecipare alle riunioni di coordinamento del Progetto tese a verificare lo stato di avanzamento degli
interventi ed eventuali criticita

4. aimpegnare nella domanda di aiuto l'importo previsto in fase di presentazione della manifestazione di
interesse e a comunicare tempestivamente I'eventuale riduzione dell'importo degli interventi previsti o
rinuncia al contributo, al fine di consentire al GAL Valli del Tigullio il recupero delle economie

5. apresentare domanda di pagamento dello stato finale degli interventi previsti inderogabilmente entro il
31 dicembre 2014

Dichiaro altresi di essere informato che i dati contenuti nella presente dichiarazione sono sottoposti alle regole stabilite, a tutela della
riservatezza, dalla legge 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni e saranno utilizzati unicamente ai fini dello svolgimento dell'iter
della pratica per la quale la dichiarazione & stata resa.

Letto, confermato e sottoscritto

Borzonasca, il ... In fede

ALLEGATO: fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscritto.

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale -
I'Europa investe nelle zone rurali

£
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Allegato 8 Elenco Soggetti pubblici e privati e Piano economico

N. NOME COGNOME DENOMINAZIONE COMUNE TEMA PRIORITARIO
1 PRI Laura Toso Azienda Agricola Laura Toso Rezzoaglio (GE) FILIERA LATTE
2 PRI Mina Cassinelli Consorzio rurale di Borzonasca (GE) FILIERA LATTE
miglioramento zootecnico
Perlezzi
3 PRI Alberto Castagna Azienda Agricola Castagna Rezzoaglio (GE) FILIERA LATTE
Fontana
4 PRI Giuliano Focacci Azienda Agricola Giuliano Santo Stefano d'Aveto (GE) FILIERA LATTE
a .
5 PRI Simone Tosi A(;iC::;; Agricola SimoneTosi  Santo Stefano d'Aveto (GE) FILIERA LATTE
6 PRI Maurizio Biggio Beni Frazionali di Acero Borzonasca (GE) FILIERA LATTE
7 PRI Luciana Fugazzi Azienda Agricola Luciana Santo Stefano d'Aveto (GE) FILIERA LATTE
8 PRI Graziella Pastorini (F:L;g:ﬁ‘zilcio Val d'Aveto Rezzoaglio (GE) FILIERA LATTE
9 PRI Massimiliano Biggio  Caseificio Val Graveglia snc San Salvatore di Cogorno (GE) FILIERA LATTE
10 PUB  Giuseppe Maggiolo Ente Parco dell'Aveto Borzonasca FILIERA LATTE
11 PRI Maria GloriaRebori ~ FLORICOLTURA GIORGI Chiavari (GE) FILIERA BOSCO
Comm. UMBERTO
12 PRI Giorgio Raggi Cooperativa Alta Val d'Aveto  Santo Stefano d'Aveto (GE) FILIERA BOSCO
13 PRI Fabio Grandi Bio System s.r.l. Chiavari (GE) FILIERA BOSCO
14 PRI Giorgio Raggi Cooperativa Alta Val d'Aveto  Santo Stefano d'Aveto (GE) FILIERA BOSCO
15 PRI Marco Raggio Agriturismo Da O Matte Borzonasca (GE) FILIERA BOSCO
16 PRI Maurizio Biggio Beni Frazionali di Acero Borzonasca (GE) FILIERA BOSCO
17 PRI Omar Zolezzi Azienda Agricola Omar Santo Stefano d'Aveto (GE) FILIERA BOSCO
18 PRI Giorgio Raggi (Z:gféélrativa AltaVal d'Aveto  Santo Stefano d'Aveto (GE) FILIERA BOSCO
19 PRI Giuliano Focacci Azienda Agricola Giuliano Santo Stefano d'Aveto (GE) FILIERA BOSCO
20 PRI Simone Tosi Zcz)f:rf(g; Agricola SimoneTosi  Santo Stefano d'Aveto (GE) FILIERA BOSCO
21 PRI Bruno Fugazzi proprietario boschivo Santo Stefano d'Aveto (GE) FILIERA BOSCO
22 PRI Giuliano Rossi Beni Frazionali di Reppia Ne (GE) FILIERA BOSCO
23 PRI Maria Luisa La Sala Agriturismo Vallechiappella San Colombano Certenoli (GE)  FILIERA BOSCO
24 PRI Alessandro Repetto  proprietario boschivo Mezzanego FILIERA BOSCO
25 PUB  Giuseppe Maggiolo Ente Parco dell'Aveto Borzonasca (GE) FILIERA BOSCO
26 PRI Giorgio Raggi Cooperativa Alta Val d'Aveto  Santo Stefano d'Aveto (GE) FILIERA BOSCO
28 PUB  Giuseppe Maggiolo Ente Parco dell'Aveto Borzonasca PROGETTAZIONE E
ANIMAZIONE
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O’F\QID NOME COGNOME DENOMINAZIONE AMMIS%TEI?.@ CONTRIBUTO | cofinanziamento
1| PRI Laura Toso Azienda Agricola Laura Toso €112.500,00 € 67.500,00 € 45.000,00
Consorzio rurale di miglioramento
2 | PRI Mina Cassinelli zootecnico Perlezzi € 20.654,00 €10.327,00 €10.327,00
Azienda Agricola Castagna
3| PRI Alberto Castagna Fontana € 142.943,00 € 85.765,80 €57.177,20
4 | PRI Giuliano Focacci Azienda Agricola Giuliano Focacci € 15.600,00 € 9.360,00 € 6.240,00
5| PRI | Simone Tosi Azienda Agricola Simone Tosi € 39.000,00 € 23.400,00 € 15.600,00
6 | PRI Maurizio Biggio Beni Frazionali di Acero € 47.000,00 € 23.500,00 € 23.500,00
7| PRI Luciana Fugazzi Azienda Agricola Luciana Fugazzi € 15.600,00 € 9.360,00 € 6.240,00
8| PRI Graziella Pastorini Caseificio Val d'Aveto € 125.000,00 € 50.000,00 € 75.000,00
9| PRI Massimiliano Biggio Caseificio Val Graveglia snc € 20.000,00 €8.000,00 €12.000,00
10 | PUB | Giuseppe Maggiolo Ente Parco dell'Aveto € 24.000,00 €19.200,00 €4.800,00
FLORICOLTURA GIORGI Comm.
11 | PRI Maria Gloria Rebori UMBERTO €50.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00
12 | PRI Giorgio Raggi Cooperativa Alta Val d'Aveto € 208.224,00 €124.934,40 € 83.289,60
13 | PRI Fabio Grandi Bio System s.r.1. € 109.364,00 €65.618,40 € 43.745,60
14 | PRI Giorgio Raggi Cooperativa Alta Val d'Aveto €100.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00
15 | PRI Marco Raggio Agriturismo Da O Matte €53.000,00 €47.700,00 €5.300,00
16 | PRI Maurizio Biggio Beni Frazionali di Acero €41.728,00 € 37.555,20 €4.172,80
17 | PRI Omar Zolezzi Azienda Agricola Omar Zolezzi €100.000,00 €90.000,00 €10.000,00
18 | PRI Giorgio Raggi Cooperativa Alta Val d'Aveto € 82.336,00 €74.102,40 €8.233,60
19 | PRI Giuliano Focacci Azienda Agricola Giuliano Focacci € 16.300,00 €14.670,00 €1.630,00
20 | PRI Simone Tosi Azienda Agricola SimoneTosi € 20.750,00 € 18.675,00 €2.075,00
21 | PRI Bruno Fugazzi proprietario boschivo €17.043,00 €15.338,70 €1.704,30
22 | PRI Gianfranco Badaracco | Societa Agricola Reppiese € 145.000,00 € 130.500,00 € 14.500,00
23 | PRI Maria Luisa La Sala Agriturismo Vallechiappella € 41.500,00 € 37.350,00 € 4.150,00
24 | PRI Alessandro Repetto proprietario boschivo € 70.000,00 € 63.000,00 € 7.000,00
25| PUB | Giuseppe Maggiolo Ente Parco dell'Aveto € 48.314,00 €43.482,60 €4.831,40
26 | PRI Giorgio Raggi Cooperativa Alta Val d'Aveto €50.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00
28 | PUB | Giuseppe Maggiolo Ente Parco dell'Aveto € 50.660,00 € 50.660,00 €-
€1.766.516,00 € 1.199.999,50 €566.516,50
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PROGETTO DI COOPERAZIONE - RECUPERO DELLE TERRE INCOLTE

Il Sezione
PROGETTO LOCALE
1. TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Recupero Terre Incolte

2. DENOMINAZIONE ABBREVIATA

Recupero degli oliveti

3. IL PARTNER GAL “Le strade della cucina bianca, del vino, dell’olio, dell’ortofrutta della
tradizione ligure”’Denominazione completa

GAL “Le strade della cucina bianca, del vino, dell’olio, dell’ortofrutta della tradizione ligure”
GAL X non GAL beneficiario Asse IV X non beneficiario Asse IV
partner effettivo X partner associato

indirizzo Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA

telefono/fax 019 8313333/019 8313269

posta elettronica gal@provincia.savona.it

Referente: arch. Lorenza Simonetti, |.simonetti@provincia.savona.it, 019 8313312

4. IL PROGETTO DI COOPERAZIONE NELLA STRATEGIA DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

La Strategia di Sviluppo Locale “Le Strade della Cucina Bianca, del Vino, dell’Olio, dell’Ortofrutta della
tradizione Ligure”  incentrata in generale sullo sviluppo del turismo, declinato sui sotto temi dei prodotti
tipici e dell'accoglienza, da attuare attraverso il potenziamento e lo sviluppo di un’offerta integrata di
“prodotti agricoli — turismo rurale — servizi”.

In particolare, le azioni di sistema strategiche per il GAL riguardano I'implementazione delle attivita
agricole, il miglioramento della competitivita del settore agricolo e la valorizzazione dei prodotti locali.

Il progetto risulta perfettamente coerente con quanto previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale, in
particolare per quanto riguarda il miglioramento delle risorse produttive agricole, porgendo particolare
attenzione alle tematiche dello sviluppo sostenibile ed alla salvaguardia del territorio e promozione dei
prodotti locali.

70




Il supporto alle iniziative in ambito agricolo & visto come una opportunita occupazionale in un momento di
forte crisi economica che coinvolge anche questo settore.

Tema cardine del progetto

Asse IV - misura 421 “Recupero delle terre incolte” del PSR 2007-2013
Tema cardine: “Ambiente e sviluppo sostenibile”, “Valorizzazione dei prodotti locali”
Tema secondario: “Gestione del territorio”

[l tema cardine del progetto locale &€ quello del recupero di terre potenzialmente produttive, ma oggi
abbandonate, in un’ottica di salvaguardia del territorio e delle sue modalita di coltivazione, nonché delle
produzioni specifiche che esso esprime. Infatti, oltre ad un immediato effetto positivo sul settore agricolo-
produttivo rispetto ad un prodotto locale di qualita e molto conosciuto (I'olio d’oliva), grazie all’intervento
si otterrebbero anche ricadute positive sull’ambiente e sullo sviluppo del territorio.

Le attivita agricole, infatti, svolgono un importante ruolo di presidio e possono contribuire al miglioramento
delle condizioni di vita e ambientali, invertendo le tendenze all’abbandono e al dissesto idro-geologico, con
tutte le implicazioni economiche e sociali collegate.

P ZONA DI PRODUZIONE OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ARNASCA | o2

\\\" COMUNI

ARNASCO
ALBENGA

zona 2 [ ] CIsANOSULNEVA
A ORTOVERO
VENDONE

zona 1

Figura 1 — Areale di distribuzione della produzione di olio extra vergine di oliva Arnasca
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5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Motivazioni

Le motivazioni alla base di questo progetto sono identificabili nella volonta di offrire ai titolari di aziende e
cooperative agricole la possibilita di incrementare e migliorare la propria produzione. Nello stesso tempo,
si favorisce una contestuale gestione sostenibile del territorio, sempre pil spesso caratterizzato
dall’incolto e dall’abbandono.

Gli ecosistemi in Liguria sono fortemente a rischio e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: fasce
terrazzate e boschi abbandonati, terre incolte, spesso causa di frane e di dissesto idrogeologico. Questo
progetto vuole rappresentare un segnale chiaro contro I'abbandono del territorio e I'incuria, recuperando
terre potenzialmente produttive. L'intervento si prefigge, nello specifico, di proseguire il recupero degli
oliveti incolti ancora presenti sul territorio del Comune di Arnasco e limitrofi, attraverso lo sviluppo e
I'implementazione di attivita gia in uso presso la Cooperativa Olivicola, nata nel 1986, quando circa il 50%
del territorio olivicolo del Comune di Arnasco era abbandonato.

Durante questi anni i soci della cooperativa hanno recuperato circa 30 ha di oliveto, incentivando la
coltivazione biologica dell’olivo e I'introduzione di sistemi integrati di lotta e concimazione.

Oggi rimangono ancora circa 10 ha di terreno olivicolo abbandonato da recuperare. Il recupero eseguito
finora si presenta, in alcune zone, a macchia di leopardo; la necessita € quella di uniformare il territorio,
creando continuita tra le porzioni recuperate ed intervenendo anche sulle porzioni pit marginali, che
rivestono un ruolo importante, sia sotto il profilo paesaggistico che antincendio, creando un cuscinetto tra
le aree coltivate e abitate e le zone boscate.

Il progetto locale si pone I'obiettivo di replicare gli interventi di recupero, gia sviluppati sul Comune di
Arnasco, ampliandoli ai territori vicini, interessati dalla presenza di oliveti, potenzialmente produttivi, ma
0ggi in stato di abbandono.
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Areale di distribuzione della produzione di olio extra vergine di oliva Arnasca

- Superfici gia recuperate

rfici da recuperare oggetto dell'intervento

-. Supel

Stato di attuazione del recupero degli oliveti sui territori di produzione dell'olio extra vergine di oliva Arnasco

Figura 2




Da un punto di vista operativo, gli interventi di recupero degli oliveti incolti riguarderanno 10 ha di terreno
interessati da primi ed essenziali interventi di sistemazione, quali decespugliamento e potatura.

Al fine, inoltre, di assicurare la stabilita dei versanti e la regimazione delle acque, il progetto locale prevede
alcuni interventi di sistemazione dei terreni agricoli, quali il recupero di circa 345 mc di muri a secco
presenti negli oliveti, che permetteranno un recupero del territorio dal punto di vista idrogeologico e
paesaggistico.

Il progetto locale “Recupero degli oliveti” intende, inoltre, apportare un valore aggiunto alla partnership
regionale, mettendo a disposizione I'esperienza legata alla stipula di accordi e contratti di fittanza agraria
(vedi allegato C) che sono stati nel tempo stipulati fra i proprietari dei terreni. Tali contratti normano, per
una durata pari a dieci anni, gli accordi fra la parte proprietaria e quella affittuaria del fondo agricolo.

La Cooperativa Olivicola di Arnasco, dietro la spinta al miglioramento economico ed operativo della sua
struttura, ha creato un modello gestionale del territorio che, dopo un suo consolidamento , € replicabile
non solo in campo olivicolo Ligure, ma in tutte le realta agricole.

Il “Modello Arnasco” non persegue un unico fine economico diretto, ma crea una vera e propria filiera dove
si creano nuovi posti di lavoro, diretti per la cooperativa ed indiretti, formati dalla stessa cooperativa, per la
gestione delle attivita collaterali, dei muri a secco, la potatura degli olivi, la gestione del territorio.

Tale modello gestionale del territorio, creato dalla Cooperativa Olivicola di Arnasco a partire dal 2000 e che
ha finora portato alla stipula di circa 40 contratti per una superficie di 11 ettari, puo diventare una best-
practice del progetto locale, da replicare anche su altri territori e da applicare ad altre realta agricole
(boschi, pascoli, vigneti), anche alla luce del disegno di legge in discussione presso Regione Liguria sul
recupero dei terreni incolti e Iistituzione di una sorta di “banca della terra”.

Un ultimo intervento all'interno del progetto locale “Recupero degli oliveti” prevede la realizzazione di un
corso di formazione della durata di 70 ore e rivolto a 12 allievi (coltivatori diretti, imprenditori agricoli,
lavoranti in agricoltura, quali ad esempio i braccianti agricoli). Tale attivita formativa, che prevede anche la
realizzazione di un seminario finale, nasce con I'obiettivo di incrementare le conoscenze e le capacita
imprenditoriali degli addetti al settore agricolo.

L’intero progetto, in tutti i suoi interventi, sia di recupero che di formazione, si configura come azione
sinergica con le iniziative progettuali gia avviate su altre superfici e finanziate attraverso le misure 121 e
111 del PSR (ammodernamento delle aziende agricole e formazione professionale)

Continuita, complementarieta e/o integrazione del progetto con altri Progetti terminati o in essere di
cooperazione e non

[l progetto rientra nel completamento/continuazione di iniziative progettuali gia avviate su altre superfici
ed attivita formative finanziate con lo stesso PSR nelle misure 121 e 111

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi del progetto riguardano il recupero e l'incremento della produzione, attraverso la
realizzazione di azioni di consolidamento e miglioramento delle attivita agricole.
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Inoltre, si vuole perseguire una tutela del paesaggio agrario tradizionale, vista la strettissima connessione
tra il degrado delle coltivazioni e delle sistemazioni tradizionali dei versanti e I'incremento del rischio idro-
geologico.

Un ultimo obiettivo del progetto, magari non diretto ma estremamente importante, riguarda una
prevenzione degli incendi che si ottiene grazie al miglioramento ecologico degli incolti. Infatti, gli oliveti in
coltivazione presenti al margine delle aree boscate creano funzionali zone cuscinetto che ostacolano
I'avanzare degli incendi boschivi, sia riducendo la biomassa bruciabile, sia facilitando l'intervento di
spegnimento.

Attivita di pre-sviluppo

E’ stato pubblicato sul sito web della Provincia di Savona il bando per la ricerca di manifestazioni di
interesse e progetti, nel campo del recupero delle terre incolte sul territorio del GAL “Le strade della cucina
bianca, del vino, dell’olio, dell’ortofrutta della tradizione ligure” con scadenza 31 ottobre 2012.

Sono state svolte attivita di animazione e divulgazione di questa opportunita, attraverso numerosi incontri
tra i soci del GAL stesso.

Descrizione delle attivita previste

Il progetto prevede un recupero di antichi oliveti, oggi ormai incolti, ai fini di un loro ritorno alla
produzione. Nello specifico, verranno attuati interventi di decespugliamento e potatura di riforma
delle piante esistenti, su una superficie di circa 10 ha di terreno.

Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di interventi di sistemazione dei terreni agricoli, in
particolare il recupero di 345 mc di muri a secco dei terrazzamenti degli oliveti recuperati, al fine di
assicurare la stabilita dei versanti e la regimazione delle acque.

Si prevede, inoltre, di organizzare un corso di formazione per recupero e costruzione muretti a
secco, di circa 70 ore, per favorire 'aggiornamento di 12 operatori ed il trasferimento delle
conoscenze alle imprese agricole. Il percorso formativo prevede I'organizzazione di un seminario
finale.

Indicatori del progetto

Indicatori Unita di misura Quantificazione dell’obiettivo
Ettari di oliveti recuperati Numero ha 10
Muretti a secco recuperati Metri cubi345

Indicatori di risultato

Incremento produzione stimata | % 20 % (dopo 3 -4 anni)

Persone impiegate nei lavori numero 4
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Risultati attesi

Attraverso la realizzazione del progetto si prevede di recuperare attivita produttive ed economiche
importanti per il territorio del GAL, con una valenza anche ambientale, sia sotto il profilo paesaggistico, sia
come elemento di lotta e prevenzione verso i fenomeni del dissesto idrogeologico e degli incendi.

Inoltre, la Cooperativa Olivicola di Arnasco é nota per le sue attivita educative e di recupero degli antichi
mestieri che potranno essere ulteriormente incentivate e diffuse, grazie all’intervento formativo previsto.

Dalla realizzazione del Progetto di Cooperazione si attendono risultati relativi ad un recupero consistente di
superficie agricola (perfettamente in linea con le indicazioni del PSR) ed un consolidamento della relativa
filiera dell’olio.

Inoltre, la Cooperativa Olivicola ha gia sperimentato con successo un sistema di gestione territoriale,
costituito da accordi tra i proprietari delle aree abbandonate, attraverso la stipula di contratti di affitto.
Tale sistema organizzativo pud essere meglio studiato e diffuso su tutto il territorio della cooperazione
quale “best practice”, anche alla luce della proposta di legge che Regione Liguria sta discutendo, proprio
per il recupero delle terre incolte e la costituzione di una sorta di “banca della terra”.

Valore aggiunto del progetto rispetto alla strategia locale

Il progetto di cooperazione ha il valore aggiunto di inserire il territorio in un sistema pit ampio formato
dalla partnership locale e da quella regionale, favorendo la collaborazione, lo scambio di know how ed
esperienze e creando una rete di soggetti sostenibile ed operativa, anche in previsione delle attivita della
futura programmazione 2014-2020.

Grado di innovazione

L’innovativita dell’intervento sta nel fatto che si valorizzi un prodotto locale, I'olio d’oliva, molto conosciuto
e di qualita e si decida di intervenire nel recupero di terre potenzialmente produttive, ma ormai in stato di
abbandono, generando effetti positivi sulla gestione e manutenzione del

territorio in maniera sostenibile ed economicamente vantaggiosa

6. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Crono - programma delle attivita

Data di inizio progetto: gennaio 2013

Data di fine progetto: dicembre 2014

Tempi di realizzazione

Attuazione |  Attivita 2012 2013 2014
del ' oudio di
Progetto- | ¢ ibilita,
Azione elenco terreni,

| Aol
Lotaic
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mappatura

Recupero oliveti
incolti ed opere
di sistemazione
dei terreni

Attivita di
formazione

Attivita di
coordinamento
e animazione

7. ASPETTI FINANZIARI

Piano finanziario del progetto

Costo totale Finanziamento PSR

Attivita (spesa ammissibile) Quota nazionale TOTALE Quota privata

Quota FEASR + regionale
9 Contributo

121 (2) - Recupero oliveti € 140.000,00 €27.300,00 €42.700,00 €70.000,00 €70.000,00

incolti

tleﬁe(rfi)a‘gﬂigipaﬂone £60.00000|  €11.70000|  €1830000|  €30.00000|  €30.000,00

111 - Corso di formazione € 20.000,00 £7.80000|  €1220000|  €20.000,00 €0,00
€220.000,00 €46.800,00 €73.200,00 €120.000,00 €100.000,00

Crono - programma di spesa

Data di inizio progetto: gennaio 2013
Data di fine progetto: dicembre 2014
Operazioni
P _ZI ! Costi per Anno
previste
2012 2013 2014
Studio di
fattibilita, elenco
terreni,
mappatura
Recupero oliveti €70.000 |[€70.000
incolti - 121
Sistemazione €30.000 (€30.000
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terreni agricoli -

121
Corso di € 10.000 [€10.000
formazione - 111
TOTALE € 110.000 |€110.000
RECUPERO DEGLI OLIVETI
MISUR TITOLO BENEFICIARIO INTERVENTI IMPORTO IMPORTO IMPORTO A
A PROGETTO | ACARICO CARICO DEL
DEL PSR BENEFICIARIO
1.1.1 Azioni nel Enti di Favorire €20.000,00 | €£20.000 Intensita di
campo della formazione I’'aggiorname aiuto 100%
forma2|_one Destinatari: nto t.ecnlco
professionale imprenditori e degli o
€ _ | operatori del operatgrl eil
dell'informazi settore trasf.erlmenFo
one agricolo, dell'innovazio
coadiuvanti .ne alle
familiari, imprese
lavoratori agricole
dipendenti
1.2.1 Ammoderna- | Aziende Gli € 200.000 € 100.000 | €100.000
mf:nto delle agrlcole.,* singole |r.1vest|ment| Intensita di
aziende 0 associate con |riguardano la aiuto 40-60%
agricole partita IVA produzione
agricolae le
attivita

complementar
i svolte
dall’azienda
agricola

Sono
ammessi:
ristrutturazio
ne di antichi
oliveti,
impianto di
nuove
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colture,
sistemazione
terreni per
regimazione
acque

Sostenibilita delle attivita

Le attivita sono sostenibili in quanto verificate in sede di presentazione di manifestazione di interesse da
parte del soggetto beneficiario. | beneficiari dei singoli interventi sono impegnati al mantenimento dei
requisiti di ammissibilita e la destinazione d'uso dei beni migliorati per un periodo pari a 10 anniLa
sostenibilita economica € data dall’organizzazione delle produzioni locali in filiere e dall’azione comune di
recupero e di promozione delle terre incolte.
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Lo strace dells cucns bianca, def wno, deFote, delortomutta
el tradeura g re

“Le strade della cucina bianca, del vino, dell'olio, dell'ortofrutta della tradizione
ligure ”
Via Sormano 12 - 17100 SAVONA — tel.. 019 8313318 Fax 019 8313.269 - e-mail: gal@provincia savona.it
Allegato A
GAL “Le strade della cucina bianca, del vino, dell’olio, dell’ortofrutta della

tradizione ligure”

“Misura 421 - Cooperazione interterritoriale e transnazionale”

Lettera di adesione al progetto di cooperazione

“Recupero delle Terre Incolte”

IL sottoscritto Giorgio Sambin nato a Genova il 31/03/1970 e residente a Celle Ligure (SV) in via
Andrea Baodo 25, in qualita di rappresentante legale del GAL “Le strade della cucina bianca, del
vino, dell’olio, dell'ortofrutta della tradizione ligure”

COMUNICA
l'interesse del suddetto GAL a partecipare alla definizione e realizzazione del progetto di
cooperazione interterritoriale/transnazionale “Recupero delle Terre Incolte”, coordinato dal “GAL
Provincia della Spezia”. Il progetto presenta obiettivi in linea con quelli previsti dal Piano di

Sviluppo Locale.

Savona,
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e

o stracte defia cucra Blanca, defvino, deFulks, del rctnets
deia tradsone ho.re

“Le strade della cucina bianca, del vino, dell'olio, dell'ortofrutta della tradizione
ligure
Via Sormano 12 - 17100 SAVONA — tel.. 019 8313318 Fax 019 8313.269 - ¢-mail: gal@provincia.savona.it

Allegato B

DICHIARAZIONE ASSENZA SOVRAPPOSIZIONI CON ALTRI PROGETTI DI
COOPERAZIONE

IL sottoscritto  Giorgio Sambin nato a Genova il 31/03/1970 e residente a Celle Ligure (SV) in via
Andrea Baodo 25, in qualita di GAL partner del progetto di cooperazione

interterritoriale/transnazionale “Recupero delle Terre Incolte”,

DICHIARA
che il progetto su menzionato non presenta sovrapposizioni con altri progetti di cooperazione
interterritoriale/transnazionale finanziati con altri programmi.
In fede,

Savona,
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Allegato C
CONTEATTO DI FITTANZA AGRARTA AT SENSIDEIT'ART 451 203/82

Lanno .. .....,a3addi ... .. delmesedi ... ... . . i;onAlbenga nella sede della Coldirets /
Confederazione Itahana Agricolton - ufficio di Albenga |, fa:
YSURRPRRPRRR RPN . (.. i 11 DORPR | | PSS [ . . L - AP
erestdentea ...oooooeeeeeen {3, Vi@ o nr. .. pellaguabiadi ...
da una parte, assistito dal Sig. ... 10 rappresentanza della Coldreth di Savona, oppure dal
Sig. oo In rEppresentanza della Confederamione Italiana Agricolton di Albenga, e
— i matecad e coal e ond o Bee. oo i e reskdente ad
ey W12 eoooeeooo., Della gualita di rappresentante legale della difta ... con sede

ey codfise. & part. Wea . & assmhio dal Sip
weereaeemre.. 10 Tappresentanza della Associamione Nazionale Coltivaton a Confratio Agrano,
dall'altra,

51 STIFULA E SICONVIENE QUANTO SEGUE:

Iy Il Sigmor ..o, in qualita di propristario dei ferreni sifi in Comune di Amasco,
censih al N.C.T. di detto Commne al Fg.. mapp ... dimg... . mapp . ... dim;g ... mapp.
oo Q1 T, ..., DOADP. .......d1 mq. .., conceds m affitto gl immobil soddeth alla ditta
H eeeeeeieeeeneen . Questultima i accetta @ 51 impepna a condurli secondo le buone norme della
tecnica agrana e le pommative sull'agnrismo.
2} 1l contratto avra durata di anm dieci con imizio dal ...._........ e termine 1l ......... & zara
tacitamente nnnovato per un pertodo di eguale durata salvo disdetta sentta trasmessa per via postale
con R AR dauna delle parti entro sex mes: dalla scadenza.
3) 1 canone di affifto annuoe viene concordements stabilito tra le parts 1o Fure .. 00 (Ewro._.. /00
anmue, da pagarsientro il ............ diogm anno, apartire dal ...
4} Le parti concordanc di operare una revisione dell'importo del canone di affitto annuo con
scadenza bienmale, per adeguarlo all'anmento stabilite annualmente dalla Commissicne Tecnica
Prowvineiale per la determinamione dell'squo canone di affitto der fondi mshel, nominata a1 sensi
della legge 03-05-1982 n. 203. Le parh rmunciano espressamente all'applicazione degli artt. 9 - 10 -
13 della legge or. 203/82.
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3) La parte affittuana potra procedere alla realizrazione di opere di mughoramento fondiano senza
avviso alla parte proprietana, la quale sin d'ora espressamente formula antcipata auterizzazione. La
parte affittuania, sottoscrivendo 1l presenfe contratto, si impegna 2 non nchieders, al termune del
rapporto, aleun indennizze per eventuali migliorament efo addiriond eseguiti sui fondi Le parfi
concordano di nounciare all'applicarione degh artt. 16-17-18-19-20 della legge nr. 203/82.

Le parti concordano che tutte le pratiche coltural {potatura, concimazione, raccolta, ece.) verranno
eseguite dalla parte affittuana. La parte proprietana, sottoscrivendo il presente comtratio, permette
alla parte affittuaria di trattenere il legname nsultante dalla potatura. La parte proprietana autonzza
la parte affittuana a condure gh ulivet, 1 vignets & alire colture utihzzando, eventualmente, metodi
di agncoliura biologica

6) Il propretano potra recedere dal presente contratic prima della scadenza, dietro comumicazione
senita con lettera raccomandata AR, enfro 6 mesi dalla data m ewm si miende nichiedere la
restimzione, in futto o in parte, del terreni oggetto del presente contratto.

T} Hel caso di restiimrione del terrem, tuwito o in parte, prma della scadenza contratiuale 1l
proprietario siimpegna sottoscrivendo relativo contratto di impegno alla coltivazione del fondo fino
alla fine del periodo contrattuale del.._....._._..._. Nel case 'affittuanio abbia contratto impegno con
la Regione alla coltivazione del fondo, 1l propnetano nentrando 1n prenc possesso del fondo stesso
51 fa garante dell’imperno assunto dall”affittnario per il tempo rimanente & quindi per i completo
espletamento dell mpegno decennals.

8) Per quanto non specificatamente previsto dal presente confratio valgono le nomme

della I 203/82 e successive modificaziom oltrechs del Codice Civile.

) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTEATTO IN DEROGA .

ISgnom ..o ., melle lore mispethve gualia, appongono la lore firma al presente
coniratto che, a1 sen=i dell'art45 della Legge n® 203/82, produce effethh derogativi alle norme di
legge in tema di affittanza agrana, enfitd del canone, durata, ecc.

Letto, firmate e sothoscritto.
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